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При настоящей актуализации проекта за базовый год принят 2023 год.
Для анализа системы теплоснабжения г. Перми была разработана электронная модель на базе ГИС «Zulu 10.0», отражающая существующее положение системы теплоснабжения на 2023 год, а также перспективный вариант развития до 2043 г. с выделением промежуточных периодов 2028 г., 2033 г. и 2038 г. 
Основные положения для разработки предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них выглядят следующим образом: 
· В электронной модели системы теплоснабжения г. Перми создаются новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации, реконструкции источников тепловой энергии, разработанные в Главе 7; 
· В электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия источников тепловой энергии;  
· В электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, модернизированных, реконструированных и проектируемых источников тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от нескольких источников (перемычки или строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую сеть);  
· Для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников (качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, качественный по совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения, качественно-количественный или количественный); 
· Выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой (на последний год перспективного периода и промежуточные периоды 2028 г., 2033 г. и 2038 г.); 
· Определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей; 
· Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для увеличения их пропускной способности; 
· Выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети; 
· Определяются финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.
· Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения диаметра его уменьшением для обеспечения большей эффективности и надежности теплоснабжения. 
Наименования тепловых камер и узлов на тепловых сетях, используемых в настоящей главе, а также протяженности трубопроводов взяты из электронной модели.
Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) представлена в таблице 1.1. При расчете удельных стоимостей строительства тепловых сетей учтены «Укрупненные нормативные цены строительства. НЦС 81-02-13-2024. Сборник №13. Наружные тепловые сети», а также средние фактические стоимости строительства тепловых сетей ТСО в регионе и на территории РФ, включая стоимость восстановленного благоустройства.
Группа проектов 02 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей образует восемь подгрупп:
· Подгруппа проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»;
· Подгруппа проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных»;
· Подгруппа проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»;
· Подгруппа проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»;
· Подгруппа проектов 02.05 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»;
· Подгруппа проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций»;
· Подгруппа проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций»;
· Подгруппа проектов 02.08 «Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».
[bookmark: _Ref469318009][bookmark: _Toc508211853][bookmark: _Toc520458653][bookmark: _Toc175901585]Таблица 1.1 – Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км
	Удельная стоимость строительства и реконструкции тепловых сетей в тыс. руб./км в двухтрубном исчислении 
в ценах на начало 2024 года без учета НДС с учетом надбавки на благоустройство территории

	Ду, мм
	Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км
	Ориентировочная стоимость реконструкции 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км

	
	Способ прокладки тепловой сети
	Способ прокладки тепловой сети

	
	канальная 
	бесканальная
	надземная
	канальная 
	бесканальная
	надземная

	15
	36 129
	3 289
	10 496
	41 548
	3 782
	12 070

	20
	36 913
	3 895
	10 929
	42 450
	4 479
	12 568

	25
	38 286
	4 956
	11 687
	44 029
	5 699
	13 440

	32
	39 463
	5 865
	12 337
	45 383
	6 744
	14 188

	40
	40 836
	6 925
	13 096
	46 962
	7 964
	15 060

	50
	43 190
	8 743
	14 395
	49 669
	10 055
	16 555

	70
	46 917
	11 622
	16 454
	53 955
	13 365
	18 922

	80
	48 615
	14 870
	19 083
	55 907
	17 101
	21 946

	100
	55 358
	16 738
	20 134
	63 662
	19 249
	23 154

	125
	57 330
	19 502
	21 819
	65 929
	22 428
	25 092

	150
	62 212
	22 791
	24 005
	71 544
	26 210
	27 606

	175
	68 204
	28 006
	27 717
	78 435
	32 207
	31 875

	200
	74 196
	33 221
	31 429
	85 325
	38 204
	36 143

	250
	87 948
	40 624
	38 858
	101 140
	46 717
	44 687

	300
	94 581
	50 873
	43 693
	108 768
	58 504
	50 247

	350
	105 958
	63 558
	53 588
	121 852
	73 091
	61 626

	400
	115 570
	75 511
	62 134
	132 905
	86 837
	71 454

	450
	125 573
	89 289
	71 985
	144 409
	102 682
	82 783

	500
	135 773
	103 338
	82 030
	156 139
	118 838
	94 335

	600
	155 584
	116 924
	91 745
	178 922
	134 463
	105 506

	700
	173 238
	134 756
	104 494
	199 223
	154 969
	120 168

	800
	192 853
	154 568
	118 660
	221 780
	177 754
	136 459

	900
	212 468
	174 381
	132 826
	244 338
	200 538
	152 750

	1000
	232 082
	194 194
	146 992
	266 895
	223 323
	169 041

	1200
	271 312
	233 819
	175 324
	312 009
	268 892
	201 623

	1400
	310 542
	273 444
	203 656
	357 124
	314 461
	234 205





1. 


[bookmark: _Toc172573092]Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за базовый период
За базовый период произошли следующие изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей:
1) Изменение объемов строительства и реконструкции тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в связи с изменением приростов тепловой нагрузки;
2) Предусматривается строительство новой БМК «Погода», которая будет работать в совместной зоне теплоснабжения мкр. «Ива» и мкр. «Погода» с ТЭЦ-6/ВК-3;
3) ВК Каменского, 9 переключена на ВК-5 (совместную зону ТЭЦ-9/ВК-5) в 2023 г.;
4) Скорректированы мероприятия по реконструкции ЦТП;
5) Скорректированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
В таблице ниже приведены мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения, реализованные Филиалом «Пермский» ПАО «Т Плюс» (далее по главе – ПАО «Т Плюс») в базовом 2023 г.


[bookmark: _Toc175901586]Таблица 2.1 – Мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения, реализованные в базовом 2023 г.
	Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	ЕТО
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты за 2023, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС

	001.02.02.2008
	Перевод нагрузки ВК Боровая (ВК Каменского, 9) на ТЭЦ-9/ВК-5: строительство и реконструкция тепловых сетей от Т-886-7 до ВК Каменского, 9, 2Ду=50/100/150 на 2Ду200/250; L=1365,4 м в 1-тр. исч.
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	14 021,5
	16 825,8

	001.02.03.3001-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение тепловой сети  от ТК до ж/д ул.Краснополянская,30 до ж/д ул.Краснополянская,32 (от т.5 до ж/д Краснополянская,32))
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	746,2
	895,4

	001.02.03.3001-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение тепловой сети от т.15 до т.16 Нейвинская,10а)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2024
	164,3
	197,1

	001.02.03.3001-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение тепловой сети от т.16 до т.17 Нейвинская,10а)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2024
	553,2
	663,9

	001.02.03.3001-4
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение тепловой сети от ТУ-17 до т.24 Краснополянская,11)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	1 851,0
	2 221,2

	001.02.03.3001-5
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение тепловой сети от т.24 до т.25 Краснополянская,11)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	216,4
	259,7

	001.02.03.3001-6
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сети ГВС от т.4 Коломенская,5 до т.5 Коломенская,7)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	6 030,4
	7 236,5

	001.02.03.3001-7
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей ОТ, ГВС, цГВС, ХВС от ЦТП-06В Козьмы Минина, 6а до ж/д ул. Козьмы Минина)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2024
	482,0
	578,5

	001.02.03.3001-8
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей ГВС, цГВС от Т-18-2-2Г  до Т-18-2-2Г-1 в подвале ж/д ул. Серпуховская, 7)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2024
	83,0
	99,5

	001-3.02.03.3003-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Закрытие схем горячего водоснабжения в зоне ВК "Кислотные дачи")
	ВК Кислотные Дачи
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2023
	7,0
	8,4

	001-3.02.03.3003-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция сетей отопления и ГВС от ЦТП-08т до жилого дома по ул. Щитовая,7 и до тк3-5)
	ВК Кислотные Дачи
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2023-2024
	335,8
	402,9

	001-3.02.03.3003-13
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Техническое перевооружение тепловой сети  ТК 32-2 - Черняховского 74/2)
	ВК Кислотные Дачи
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2023
	4 434,3
	5 321,2

	001-3.02.03.3004-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс малых котельных ПАО "Т Плюс" (Реконструкция сетей отопления от ТК 4-1 до ТК 4-1-10 с вводами Валежная, 13, Щербакова, 15,17,19,21 и от ТК 4-1-4 до ТК 4-1-4-3)
	БМК «Таганрогская»
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2023-2026
	291,7
	350,0

	001-3.02.03.3007-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети от ТК 6 до ТК 7)
	ВК Заозерье
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2023-2025
	191,7
	230,0

	001-3.02.03.3008-5
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция тепловой сети от ТК 75-8 до ТК 75-13)
	ВК Молодежная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2023
	122,9
	147,5

	001-3.02.03.3008-6
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Модернизация тепловых сетей в зоне ВК Молодежный. Реконструкция тепловых сети ЦТП3 - ТК110-2)
	ВК Молодежная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2023
	268,8
	322,5

	001-3.02.03.3008-7
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция тепловой сети  Лаврова, 18/2 - 18/1)
	ВК Молодежная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2023
	970,4
	1 164,5

	001-3.02.03.3008-8
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция сети ГВС  Лаврова, 18/2- 18/1)
	ВК Молодежная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2023
	838,1
	1 005,7

	001-3.02.03.3008-9
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция сети ГВС  ТК110-2 Кронита, 4/1 )
	ВК Молодежная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2023
	91,1
	109,4

	001-3.02.03.3008-10
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция сети ГВС  ТК110-2 Кронита, 4/2)
	ВК Молодежная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2023
	646,4
	775,6

	001-3.02.03.3008-14
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция сети ГВС ТК110-3 - ТК110-2)
	ВК Молодежная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2023
	540,5
	648,7

	001-3.02.03.3008-15
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция тепловой сети  ТК110-3 - ТК110-2)
	ВК Молодежная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2023
	540,5
	648,7

	001.02.03.3027-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения ТЭЦ-6/ВК-3 (Реконструкция сетей теплоснабжения, сетей ГВС, ХВС ТЭЦ-6/ВК-3. Распределительная тепловая сеть к жилому дому по ул. Белинского,51)
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	6 510,2
	7 812,2

	001.02.03.3028-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения ТЭЦ-9/ВК-5 (Реконструкция сетей теплоснабжения, сетей ГВС, ХВС ТЭЦ-6/ВК-3. Реконструкция транзитных тепловых сетей по адресу пр.Парковый,4)
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	12 332,7
	14 799,3

	001.02.03.3029
	Реконструкция участка тепловой сети М2-02 от К-36А до ПН-15 по ул.Баумана
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2024
	68 445,6
	82 134,8

	001.02.03.3030
	Техническое перевооружение  участка тепловой сети М1-15 от  ТК614а до ТК615  до ТК 615а ул. Революции .  Ду 500 мм. 
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	24 524,7
	29 429,6

	001.02.03.3031
	Реконструкция участка тепловой сети М1-10 от П-2-К до 1-10-7Б ул. Лодыгина, ул. Куйбышева
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2024
	66 910,8
	80 292,9

	001.02.03.3032
	Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от Т-485А до ТК-496А ул. Шахтерская, Танкистов Ду800 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	215 903,4
	259 084,1

	001.02.03.3033
	Техническое перевооружение сети от К-184-16 до К-184-18
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	5 201,9
	6 242,2

	001.02.03.3034
	Техническое перевооружение сети от К-184-22 до К-184-24
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	3 976,2
	4 771,4

	001.02.03.3036
	Техническое перевооружение сети от К-587-10 до К-587-14
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	7 689,2
	9 227,1

	001.02.03.3037
	Реконструкция участка тепловой сети М1-07 от Т-30А до Т-33
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	90 462,3
	108 554,8

	001.02.03.3038
	Реконструкция участка тепловых сетей М2-09 от Т.-838Б до Т.841, Ду-800мм по ул.Встречная
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	1 160,0
	1 392,0

	001.02.03.3039
	Техническое перевооружение участка тепловой сети от Т-45 до К-51 по ул.Васильева Ду 350 мм 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	23 032,9
	27 639,5

	001.02.03.3040
	Реконструкция участка тепловой сети от Т-124-1 до Т-125 по ул.Попова протяженностью ДУ 400 мм в однотрубном исчислении 240,6 м.
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	18 440,3
	22 128,3

	001.02.03.3041
	Реконструкция участка тепловой сети М1-01 разв. от К-35-23-8 до К-573-24 по ул.Куйбышева
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	48 344,5
	58 013,4

	001.02.03.3042
	Реконструкция участка трубопровода от К-106-80 до К-106-78 (подземная) ул.Братская, ул.Запорожская.Ду 400 мм протяженностью в однотрубном исчислении 262м
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	16 123,7
	19 348,5

	001-2.02.03.3043
	Техническое перевооружение участка тепловой сети от К-76 до К-55 по ул.Кабельщиков, Ду 450 мм.
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2026
	77 835,9
	93 403,1

	001.02.03.3044
	Реконструкция участка подающего трубопровода М1-06 от П-549 до Т-546 (надземная прокладка) от ул. 1905 г. до ПН-18
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2024
	54 007,5
	64 809,0

	001.02.03.3045
	Реконструкция участка тепловой сети М1-14 от К-165 до П-169 ул. Котовского
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2024
	40 268,9
	48 322,7

	001.02.03.3047
	Реконструкция участка тепловой сети М1-04 от К 159 до К 607, ул. Николая Островского, Ду 800/700 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	3 769,0
	4 522,8

	001.02.03.3048
	Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от ТК 458А до ПН-1 , Ду 800 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	1 150,8
	1 380,9

	001.02.03.3049
	Реконструкция участка тепловой сети М1-18 от К 129А до К 655, ул. Екатерининская, Ду 400 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	1 549,3
	1 859,1

	001.02.03.3050
	Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от К-504 до К-513, ул. Макаренко\Тургенева, Ду500 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2028
	3 415,5
	4 098,6

	001.02.03.3051
	Реконструкция участка тепловой сети М1-15 К-595 до К-600 ул. Красноармейская, Ду 700 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2026
	3 057,6
	3 669,2

	001.02.03.3052
	Реконструкция участка тепловой сети М1-07 от ВК-3 до К-8, ул. Старцева, Ду 1000 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2028
	9 047,8
	10 857,3

	001.02.03.3053
	Реконструкция участка тепловой сети М1-21 К-31-4 до К-31-8 ул. Полины Осипенко, Ду 400 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2028
	545,7
	654,8

	001.02.03.3054
	Реконструкция участка тепловой сети М1-12 от К1-25 до Т 1-30 , ул. Клары Цеткин, Ду 400 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	1 819,8
	2 183,8

	001.02.03.3055
	Реконструкция ТК 9 М2-01 с заменой арматуры Ду 700/200/150 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2028
	126,8
	152,2

	001.02.03.3056
	Реконструкция участка тепловой сети М1-12 от К 1-18 до К 1-19, ул. Куйбышева, Ду 600/700 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2028
	1 248,7
	1 498,4

	001.02.03.3057
	Реконструкция участка тепловой сети М1-14 от П-169 до Т-170, ул. Котовского, Ду 600 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2028
	577,5
	693,0

	001.02.03.3058
	Реконструкция участка тепловой сети М1-01 от К-26А до К28А, ул. Чернышевского, Ду 800 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	1 675,5
	2 010,7

	001.02.03.3059
	Реконструкция участка тепловой сети М1-04 от Т134 до П-27, ул.Чкалова, Ду 800 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	1 313,0
	1 575,6

	002.02.03.3060
	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-07 ТК-102 до ТК-102-6 ул. Липатова. Ду=200/150/80 мм. 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023
	16 262,3
	19 514,7

	002.02.03.3061
	Техническое перевооружение участка тепловой сети от М4-05 от ТК-117-70 до ЦТП-58 и до Федосеева,7 Ду150/100/80 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023
	20 293,2
	24 351,9

	002.02.03.3062
	Техническое перевооружение сети М4-02 от ТК-22-13 до Воронежкая 20
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023
	5 284,4
	6 341,3

	002.02.03.3063
	Техническое перевооружение сети М4-04 от ТК-140-2 до Чебоксарская 1
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023
	4 418,8
	5 302,5

	002.02.03.3064
	Реконструкция участка тепловых сетей М4-06 от ТК-117-34 до ТК 117-34-1 Ду 150 мм протяжённостью в однотрубном исчислении по ул. Закамская
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	154,7
	185,6

	002.02.03.3065
	Реконструкция участка тепловых сетей М4-01 от ТК-89-2 до ЦТП-2 Ду 150 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 165 м. по ул. Сокольская
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	165,7
	198,9

	002.02.03.3066
	Реконструкция участка тепловых сетей М4-01 от ТК-87-1 до ЦТП-3 Ду 250 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 182 м. по ул. Макарова
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	213,7
	256,4

	002.02.03.3067
	Реконструкция участка тепловых сетей М4-06 от ТК-114-13 до ТК-114-15 Ду 200 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 156 м. по ул. Автозаводская
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	189,3
	227,2

	002.02.03.3068
	Реконструция участка тепловых сетей М4-05 от ТК-192-8 до ЦТП 55 Ду 150 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 450 м. по ул. Охотников, ул. Онежская
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2028
	215,1
	258,1

	002.02.03.3069
	Реконструкция участка тепловых сетей М4-05 от ТК-189-2 до ТК-110-18 до ТК 110-16 Ду 200/150 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 325 м. по ул. Охотников, ул. Химградская
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2028
	236,8
	284,1

	002.02.03.3071
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-04, от ЦТП №41 до ул. Автозаводская, 4, ул. Худанина, 15. Ду 159/89 мм, ГВС Ду 159,89 мм, ЦГВС 89/57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	262,9
	315,5

	002.02.03.3072
	Реконструкция участка тепловой сети М4-01 от ЦТП №5 от ТК 7-1 до ж/д ул. Камышинская, 1, 11, 11а, 11б ул. Буксирная, 9, 19 ОТ, Ду 219/159/100/89/76 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	559,9
	671,9

	002.02.03.3073
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-06, от МКД по ул. А. Нахимова, 7 до ул. А. Нахимова, 3, 5, ул. Закамская, 20, 22, 24, 24а, 26, ул. Кировоградская, 39, 41 Ду 159/133/108/89/76/57 мм, ГВС Ду 33/108/89/76/57 мм, ЦГВС Ду 89/76/57/40 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2025
	442,0
	530,4

	002.02.03.3074
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС , ХВС М4-05, от ЦТП №45 ул. Автозаводская, 26 до ул. М. Рыбалко, 29а, 31, 31а,33а, ул. Автозаводская, 32, 32а, 34 Ду 159/108/89/76/57 мм, ГВС Ду 159/108/76/57 мм, ЦГВС Ду 76/57/32 мм, ХВС Ду 159/108/89/76/57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	565,5
	678,6

	002.02.03.3075
	Реконструкция участка тепловой сети М4-05, от ТК 117-34-1 до ж/д ул. Закамская, 19, 21, 21а, ул. Ласьвинская, 11, ул. А. Невского, 12а, 14, 18. ОТ. Ду 133/108/76/57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	558,3
	670,0

	002.02.03.3076
	Реконструкция участка тепловой сети М4-01, от ТК 25-0-12 до ул. Б. Хмельницкого, 13а, 36., Ду 89 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	225,0
	270,1

	002.02.03.3077
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-08,ЦТП №7 от К-23 до ж/д ул. Байкальская, 9 Ду 150 мм , ГВС Ду 100 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2025
	414,7
	497,6

	002.02.03.3078
	Реконструкция участка тепловой сети М4-04, от ТК 64-20 до ул. Гальперина, 1, 2. , Ду 89/57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	187,7
	225,2

	002.02.03.3079
	Реконструкция участка тепловой сети М4-06 от ТК 121-0-1 до здания Закамская 39, Ду 125/80 мм 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	286,2
	343,5

	002.02.03.3080
	Реконструкция участка тепловой сети М4-02, от ТК 22-9-10 до ул. Воронежская, 1. , Ду 89 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	143,9
	172,7

	002.02.03.3081
	Реконструкция участка тепловой сети М4-07, от ул. Шишкина, 23 до ул. М. Рыбалко, 42, 44 , Ду 133/79 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	190,1
	228,1

	002.02.03.3082
	Реконструкция участка тепловой сети М4-08 от ТК 8-18-2А до ж\д Капитанская 12, Ду 200 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	100,7
	120,8

	002.02.03.3083
	Реконструкция участка тепловой сети М4-04 от ТК 117-44 до ТК 117-44-1-3, Ду 150/100 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	450,3
	540,4

	002.02.03.3084
	Реконструкция участка тепловой сети М4-07, от ТК 107-2-1 ул. Закамская 66 до ул. Кировоградская, 73а и до ТК 107-2-3 ул. Закамская, 62, Ду 100/89/76 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	390,1
	468,2

	002.02.03.3085
	Реконструкция участка тепловой сети М4-02, от МКД по ул. 2-я Буровая, 13 до ул. Дунайская, 15, 17, 19, ул. Фадеева, 15. ГВС+ОТ. Ду 89/57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2028
	553,0
	663,7

	002.02.03.3086
	Реконструкция участка тепловой сети М4-02, от ТК 22-15 до ул. Мензелинская, 9. Ду 100/89
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2029
	142,7
	171,3

	002.02.03.3087
	Реконструкция участка тепловой сети М4-08 от ТК 8-18-8 до ТК 8-18-10, Ду 100 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	345,8
	415,0

	002.02.03.3088
	Реконструкция участка тепловой сети М4-01, от ЦТП №4 до ул. Светлогорская, 11, Ду 133 мм 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	79,7
	95,6

	002.02.03.3089
	Реконструкция участка тепловой сети М4-10, ТК 103-17-7 до д/с ул. Сысольская, 7, 9а, Ду 100/76/57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	321,4
	385,7

	002.02.03.3090
	Реконструкция участка тепловой сети М4-04, от ТК 131-11-5 до ул. Чебоксарская, 10, 12, 27, 31, ул. Новоржевская, 36. Ду 219/108/76/57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	302,7
	363,2

	002.02.03.3091
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-08, от ЦТП № 8 до ул. Капитанская, 21(д/с), Ду 219/159/57 мм, ГВС Ду 89 мм , ЦГВС Ду 57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	325,4
	390,4

	002.02.03.3092
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-07, от ЦТП № 15 до ж/д 18,20,22 ул. Липатова Ду 219/159 мм, ГВС 159/133 мм, ЦГВС 100/89 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2029
	282,2
	338,7

	002.02.03.3093
	Реконструкция участка тепловой сети М4-05, от ЦТП № 60 по ул. М. Рыбалко, 21 до ул. Федосеева, 18, ул. М. Рыбалко, 15, 17, 19. , Ду 108/76,57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	224,6
	269,5

	002.02.03.3094
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-10, от ЦТП 33 до ж/д ул.Сысольская, 8,8а,10, 10/3,10/4 , Ду 159/100/89/76 мм, ГВС Ду 159/100 мм, ЦГВС Ду 89/57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2029
	1 090,9
	1 309,1

	002.02.03.3095
	Реконструкция участка тепловой сети М4-01 от ТК 87 до ТК 87-7, Ду 250 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	739,5
	887,5

	002.02.03.3096
	Реконструкция участка тепловой сети М4-10 от ТК 49-20 до ТК 49-30, Ду 300 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	857,5
	1 029,0

	002.02.03.3097
	Реконструкция участка тепловой сети М4-07, ТК 102А до ввода в ЦТП № 15 , Ду 219 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	361,8
	434,2

	002.02.03.3098
	Реконструкция участка тепловой сети М4-07, от ЦТП № 23 до ул. М. Рыбалко,40а, ул. Закамская, 41а, Ду 100/89 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	127,4
	152,9

	002.02.03.3099
	Реконструкция участка тепловой сети М4-05,06 от ТК 117-32 до ТК 117-36, Ду 30 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	882,4
	1 058,9

	002.02.03.3100
	Реконструкция участка тепловой сети М4-06 от ТК 121-0-5 до ж\д М.Рыбалко 40 , Ду 150/100 мм 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	733,5
	880,2

	002.02.03.3101
	Реконструкция участка тепловой сети от ж\д Ласьвинская 60А до ТК 25-12, Ду 300/200 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	477,2
	572,7

	002.02.03.3102
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-01, ЦТП №1 от ТК 1-9 до ул. А. Ушакова, 28а, Ду 133/76 мм , ГВС Ду 133/27 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	399,2
	479,0

	002.02.03.3103
	Реконструкция участка тепловой сети М4-05, от ЦТП № 56 до МКД по ул. Б. Хмельницкого, 30 ., Ду 159/89 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	223,9
	268,6

	002.02.03.3104
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-08, ЦТП №6 от ТК 1-1 до ТК 1-4 Ду 219/159 мм , ГВС 219/159/100 мм, ЦГВС 219,100/76 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023
	285,2
	342,3

	002.02.03.3105
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-05, от МКД по ул. Худанина, 22 до ул. М. Рыбалко, 5а,9а, ул. Худанина, 13, 13а Ду 159/133/108/89/57 мм, ГВС ду 108/89/76/57 мм, ЦГВС Ду 57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	549,5
	659,3

	002.02.03.3106
	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-04, от Т-134 до НО-137 по ул. Сивашская, Ду 500 мм. 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023
	16 792,5
	20 151,0

	002.02.03.3107
	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-04 от ТК-131 -1 до Т-131-3-1А по ул. Победы. Ду 200 мм. 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023
	6 215,6
	7 458,7

	002.02.03.3108
	Замена запорной арматуры Пав,38 Ду 400 мм. 2 шт
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023
	1 382,2
	1 658,6

	002.02.03.3109
	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-04 от ТК-167 до ТК-179 по ул. М.Рыбалко Ду 400 мм. 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023
	31 579,5
	37 895,4

	002.02.03.3110
	Реконструкция участка тепловых сетей М4-03 от П-19-3 до П-20 Ду 800мм протяжённостью в однотрубном исчислении 340 м. по ул. Ласьвинская
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2028
	746,0
	895,2

	002.02.03.3111
	Реконструкция участка тепловых сетей М4-04 от ТК-179 до ТК-180 Ду 400мм протяжённостью в однотрубном исчислении 52 м. по ул. М.Рыбалко
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2028
	282,1
	338,5

	002.02.03.3112
	Реконструкция участка тепловых сетей М4-07 от ТК-107 до ТК-127 Ду 300 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 320 м. по ул. Закамская
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2028
	546,7
	656,0

	002.02.03.3113
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-04, от ЦТП №24 до ул. Ардатовская, 40. Ду 108 мм, ГВС Ду 108 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2028
	482,8
	579,4

	002.02.03.3114
	Реконструкция участка тепловой сети М4-01 от П-38 до П-49, Ду 700 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2027
	898,1
	1 077,7

	002.02.03.3115
	Реконструкция участка тепловой сети М4-01 от П49- до Т-59, Ду 600 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2030
	661,9
	794,3

	001.02.03.3116
	Техническое перевооружение сети М2-02 от ТК36-2 до ТК36-2-2 Баумана,11
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	4 347,9
	5 217,5

	001.02.03.3117
	Техническое перевооружение сети М2-01 от ТК14-6-2 до ТК14-6-4 Нефтяников,11
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	3 906,8
	4 688,2

	001.02.03.3118
	Техническое перевооружение сети от ТК 24-2 до т. 24-4-ЦТП№1
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	14 973,2
	17 967,8

	001.02.03.3119
	Техническое перевооружение сети от К-474А до К-474-2 до К-474-2А до К-474-8 до ЦТП 5 Леонова 49а.; от К-474-2А до К-474-2-1 до ЦТП №17, ул. Чердынская, 44
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	42 406,4
	50 887,7

	001.02.03.3121
	Реконструкция квартальных сетей отопления и ГВС от ЦТП 7 до ж.д. по ул Уинская 4.
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2029
	1 151,9
	1 382,2

	001.02.03.3122
	Реконструкция участка тепловой сети М1-24 от ЦТП2М до Старцева 3/4, отпление гвс цгвс хвс
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	372,4
	446,8

	001.02.03.3123
	Реконструкция участка тепловой сети М1- 15 от ЦТП 27 Фонтанная 14, Ду 159/108\89/57 мм, замена ВПГ ГВС.
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	923,8
	1 108,6

	001.02.03.3124
	Реконструкция участка тепловой сети М1-01 от К 59-9 до К 655-11-6 , ул.Тополевый Переулок, Ду 200 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	236,3
	283,5

	001.02.03.3125
	Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от ЦТП 39М ул. Мостовая 3а
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	1 365,7
	1 638,9

	001-2.02.03.3126
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 31 до ЦТП-20 1-ый Дубровский,4а, Ду-325мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2029
	1 344,8
	1 613,7

	001-2.02.03.3127
	Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС от ЦТП-1 до ж.д. Карбышева,88,86,84,82/2 , Ду 273/219/89 мм, ГВС Ду 159/100 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	912,8
	1 095,3

	001.02.03.3128
	Реконструкция участка тепловой сети М1-09 от К -14К до К-14К-5, ул.Вижайская, Ду 250 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	464,8
	557,8

	001.02.03.3129
	Реконструкция участка тепловой сети М2-01 от ТК 15 до ТК 15-7, Ду 300 /200 мм 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	1 266,9
	1 520,3

	001-2.02.03.3130
	Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС ЦТП-12, от ТК 46-4-04 до ж.д. Гайвинская,30, Ду 108 мм, ГВС 80/50 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	160,8
	193,0

	001.02.03.3131
	Реконструкция участка тепловой сети М1-01 от К 65-9 до К 655-11, ул. Монастырская/Осинская, Ду 200 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	758,6
	910,4

	001.02.03.3132
	Реконструкция участка тепловой сети М1-12 от К-3-6 до К-3-18 , ул. Героев Хасана, Ду 200 мм 
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2029
	347,9
	417,5

	001.02.03.3133
	Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от К-564-2 до ЦТП 39 Мостовая 3а, ду 219/159/133/57 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2026
	616,1
	739,3

	001.02.03.3134
	Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от ТК 511-9 до ж/д Мира7,9, Ду 150/133/100 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	489,1
	587,0

	001.02.03.3135
	 Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС от ЦТП№ 8 Подлесная, 5 до Парковый,4 , Ду 200 мм; ГВС Ду 150 мм; ЦГВС Ду 100 мм; ХГВС ДУ 150 мм
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	831,4
	997,7

	001-2.02.03.3136
	Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС от ЦТП-5 до ж.д. Луговского, 132,132а. Ду-108 мм, ГВС Ду 108 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	238,3
	286,0

	001-2.02.03.3137
	Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС от ЦТП-11, до ТК 49-2-3 Ду 219 мм, ГВС Ду 159/108 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	242,8
	291,4

	001.02.03.3138
	Реконструкция участка тепловой сети М1-09 от К-10К-5 до К-10К-17, ул.Кузбасская, Ду 300 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2029
	812,6
	975,1

	001.02.03.3139
	 Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС от ЦТП-32 Шоссе Космонавтов, 132 до Ш.Космонавтов, 129,131,131А, Ду 150/100/80/50 мм, ГВС Ду 50 мм, ЦГВС ДУ 80/50 мм, ХВС Ду 100/50 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	450,7
	540,9

	001.02.03.3140
	Реконструкция участка тепловой сети М2-02 от ТК 33-16 до ЦТП№ 30И , Ду150 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	327,4
	392,8

	001.02.03.3141
	Реконструкция участка тепловой сети М1-12 от К-2-15 до К-2-20 , Комсомольский проспект, Ду 200 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	332,9
	399,5

	001.02.03.3142
	Реконструкция участка тепловой сети М1-19 К-6-0-2 до Студенческой 30
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	485,9
	583,0

	001.02.03.3143
	Реконструкция участка тепловой сети М1-19 К-16-0-45-4 до К-16-0-45-4-1 ул. Красновишерская
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	481,2
	577,5

	001.02.03.3144
	 Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС от ЦТП№ 7 Парковый 39 до ж/д Парковый,41А , Ду 250 мм , ГВС Ду 250 мм, ЦГВС Ду 150мм, ХВС Ду 200 мм 
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	405,6
	486,7

	001-2.02.03.3145
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК31-7 до ЦТП№ 21 ул. Графтио,4а, Ду-219мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023
	373,2
	447,8

	001-2.02.03.3146
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 49-5 до ТК 49-9 по ул. Толбухина, Ду-219мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023
	418,0
	501,6

	001-2.02.03.3147
	Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС ЦТП-3, от ж.д. Репина,67 до Репина,67а Ду 159 мм, ГВС Ду 108/76 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	409,4
	491,3

	001.02.03.3148
	Реконструкция участка тепловой сети М1-15 от К-609 до К-609-10А, ул. Рабоче-Крестьянская, Ду 250 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	580,6
	696,8

	001.02.03.3149
	Реконструкция участка тепловой сети М1-19 К-407-0-3 до Технической 13
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	805,1
	966,2

	001.02.03.3150
	Реконструкция участка тепловой сети М1-24 от К-20-9 до Макаренко 25 отпление гвс цгвс хвс
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	790,7
	948,8

	001-2.02.03.3151
	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ж.д. Карбышева,26, Ду-108/57мм (ЦТП 21)
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	300,8
	360,9

	001-2.02.03.3152
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 55-5 до ЦТП-6 ул. Кабельщиков,8, Ду-219мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	498,1
	597,8

	001-2.02.03.3153
	Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС ЦТП-3, от ж.д. Репина,63 до ж.д. Кабельщиков,87 Ду 89 мм, ГВС Ду 108/57 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	167,9
	201,4

	001.02.03.3154
	Реконструкция участка тепловой сети М1-09 К 763 до К 763-5 , ул. Лодыгина, Ду 300 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2029
	710,1
	852,1

	001.02.03.3155
	Реконструкция участка тепловой сети М1-01 К-573-18А до К-573-18А-3 ул. Революции 68/Попова 58 Ду 300 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	296,7
	356,0

	001.02.03.3156
	Реконструкция участка тепловой сети М1-14 К-179 до Т-179-8а ул. Ду 300 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	613,0
	735,6

	001.02.03.3157
	Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от ТК 507- 507-6, до ж/д Декабристов,16-18 Ду 150 /133/100/80,50 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2025
	506,1
	607,3

	001-2.02.03.3158
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК49-9-6 до ЦТП № 8 ул. Янаульская,28, Ду-219мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	251,9
	302,3

	001-2.02.03.3159
	Реконструкция участка тепловой сети от ТК 48-11 до ТК 48-16 ул. Вильямса Ду 159 мм (ЦТП 15)
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	204,4
	245,2

	001-2.02.03.3160
	Реконструкция участка сети ГВС от ТК 22-04 до ж.д. Гайвинская,58,60. ГВС Ду 90 мм, ЦГВС Ду 63 мм (ЦТП 22)
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	290,1
	348,1

	001.02.03.3161
	Реконструкция участка тепловой сети М1-19 от К-406 до К-406-0-3, ул. Б.Гагарина, Ду 250 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	299,9
	359,9

	001.02.03.3162
	Реконструкция участка тепловой сети М2-01 от ТК 12 до ТК 12-2, Ду 150 мм 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	220,1
	264,2

	001.02.03.3163
	Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС , ХВС от ЦТП№2 Пожарского,17 до Подлесная,35 Ду 150 мм, ГВС Ду 100 мм, ЦГВС Ду 80 мм, ХВС Ду 100 мм
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	300,1
	360,2

	001-2.02.03.3164
	Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС, ХВС от ТК 49-9-5 до ТК 49-9-7 по ул. Янаульская , Ду 159 мм, ГВС Ду 159 ммЮ ЦГВС Ду 108 мм, ХВС Ду 159 мм (ЦТП 13)
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023
	645,2
	774,3

	001-2.02.03.3165
	Реконструкция участка сети ГВС, ХВС от ЦТП-22 до ж.д. Мелитопольская,26,28 , ГВС Ду 90 мм, ЦГВС Ду 63 мм, ХВС Ду 90 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	221,9
	266,2

	001-2.02.03.3166
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 84 до ЦТП Кабельщиков,23, Ду-108мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	272,2
	326,6

	001-2.02.03.3167
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 27-3 до ЦТП-26 ул. Писарева,56, Ду-159мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	146,1
	175,3

	001-2.02.03.3168
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-03 от ТК 70-2 до ТК 70-2-2 ул. Васнецова, Ду-159мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	130,6
	156,7

	001.02.03.3169
	Реконструкция участка тепловой сети М1-14 Т-179-10б до К-1-17-24 ул. Куйбышева Ду 300 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	509,5
	611,4

	001.02.03.3170
	Реконструкция участка тепловой сети М1-19 К-6-0-2 до К-6-0-14 ул. Дружбы
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	449,0
	538,8

	001.02.03.3171
	Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от ТК 455А до ТК 456А , Ду 800 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	2 355,7
	2 826,8

	001.02.03.3172
	Реконструкция участка тепловой сети М2-01 от ТК 14-1 до ТК 14-11 , Ду 150 мм 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	691,8
	830,2

	001.02.03.3173
	Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от ТК 514 до ТК 514-1-2, Мира3,5, Ду 150 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	200,7
	240,9

	001-2.02.03.3174
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 49-9-6 до ТК 55 по ул. Толбухина/Кабельщиков, Ду-325мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023
	1 002,4
	1 202,9

	001-2.02.03.3175
	 Реконструкция участка тепловой сети от ТК 20-02 до ж.д. 1-ый Дубровский,6, Ду 89 мм ( ЦТП 20)
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023
	112,5
	135,0

	001-2.02.03.3176
	Реконструкция участка сети ГВС от ТК 21-05 до ТК 21-08 по ул. Репина , Ду 75 мм ( ЦТП 21)
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	140,2
	168,3

	001-2.02.03.3177
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 55-3 до ЦТП-7 ул. Кабельщиков,17, Ду-219мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	172,7
	207,2

	001-2.02.03.3178
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 49-9-6 до ЦТП-10 ул. Толбухина,16, Ду-219мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	208,8
	250,6

	001-2.02.03.3179
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 49 до ЦТП-11 ул. Вильямса,18, Ду-219мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	233,2
	279,8

	001-2.02.03.3180
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-03 от ТК 73-18 до ЦТП-1 ул. Репина,71, Ду-219мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	169,9
	203,9

	001-2.02.03.3181
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от т. 36-1-5В Репина,27 до Репина,23, Ду-89мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	110,9
	133,1

	001-2.02.03.3182
	Реконструкция участка тепловой сети ЦТП-18, от ТК-1 до ТК-4 , Ду-159мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	262,1
	314,5

	001-2.02.03.3183
	Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС ЦТП-3, от ж.д. Карбышева,76/4 до ж.д. Кабельщиков,83, Ду 159 мм, ГВС Ду 108/57 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2030
	148,1
	177,7

	001.02.03.3184
	Реконструкция участка тепловой сети М1-14 от К 171-7 до К 171-11, ул. Елькина, Ду 300 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	602,2
	722,7

	001.02.03.3185
	Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от К-549-7-1 до ЦТП № 41М, ул. Постаногова, Ду 250 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2030
	313,4
	376,1

	001.02.03.3186
	Реконструкция участка тепловой сети М1-07 от Т-11А-6Б до К-11А-12 , ул. Старцева, Ду 100 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2028
	303,0
	363,6

	001.02.03.3187
	Реконструкция участка тепловой сети М1-19 от К-420 до К-420-2, ул. Крупской, Ду 300 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2028
	370,1
	444,2

	001.02.03.3189
	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-58-3 до ж.дома ул.Грузинская,13
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	820,7
	984,8

	001.02.03.3190
	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-6 ул. Карпинского, 67. Замена теплообменников ГВС 1 и 2 ступени (моноблок)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	3 259,0
	3 910,8

	001.02.03.3192
	Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС на участке отЦТП-37И по ул.Танкистов, 6А до МКД по адресу: ул.Танкистов, 12
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	3 868,8
	4 642,6

	002.02.03.3194
	Реконструкция участка тепловой сети М4-01, от П-30 по ул. Б. Хмельницкого, 80 до ТК 108-0-27 по ул. Пензенская, 55-57 Ду 159/133/108 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023
	10 684,7
	12 821,7

	001.02.03.3195
	Техническое перевооружение попутного дренажа магистралей М2-13, М2-02, М2-04 возле ПН-1
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2028
	11,2
	13,5

	001.02.03.3204
	Реконструкция участка трубопровода от К-106-46 до К-106-26 (подземная) ул.Пихтовая, ул.Коломенская.Ду 400 мм ,Ду 300 мм , Ду 600 мм 
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2025
	3 399,4
	4 079,2

	001.02.03.3205
	Техническое перевооружение участка трубопровода от К-504 до К-500 ул.Макаренко.Ду 500 мм 
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2026
	236,5
	283,7

	001.02.03.3425
	Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от К-549-9 до К-549-9-1, ул. Красногвардейская, Ду 250 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	210,4
	252,5

	001.02.03.3426
	Реконструкция участка тепловой сети М1-15 от К-611 до К-611-0-12, ул. Красногвардейская, Ду 250 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	304,3
	365,2

	001-3.02.03.3559
	Техническое перевооружение тепловых сетей от Т-ВК до К-8Б по ул. Молодежной
	ВК Новые Ляды
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2023-2024
	98 000,7
	117 600,9

	001.02.03.3564
	Техническое перевооружение тепловой сети  от ТК до ж/д ул.Краснополянская,30 до ж/д ул.Краснополянская,32 (от т.5 до ж/д Краснополянская,32)
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	746,2
	895,4

	001.02.03.3565
	Техническое перевооружение тепловой сети от т.15 до т.16 Нейвинская,10а
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	164,3
	197,1

	001.02.03.3566
	Техническое перевооружение тепловой сети от т.16 до т.17 Нейвинская,10а
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	553,2
	663,9

	001.02.03.3567
	Техническое перевооружение тепловой сети от ТУ-17 до т.24 Краснополянская,11
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	1 851,0
	2 221,2

	001.02.03.3568
	Техническое перевооружение тепловой сети от т.24 до т.25 Краснополянская,11
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	216,4
	259,7

	001.02.03.3569
	Техническое перевооружение сети ГВС от т.4 Коломенская,5 до т.5 Коломенская,7
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	6 030,4
	7 236,5

	001.02.03.3570
	Техническое перевооружение сетей ОТ, ГВС, цГВС, ХВС от ЦТП-06В Козьмы Минина, 6а до ж/д ул. Козьмы Минина, 5
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	565,0
	678,0

	001.02.04.4001
	Техническое перевооружение участка т/сети М 1-04 от НО-2 до К 176 по ул. Островского с заменой трубопроводов с 2Ду=600мм на 2Ду=700мм,
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	35 344,4
	42 413,3

	001.02.04.4002
	Реконструкция участка сети М-94 от Т-11Б до Т-11А с увеличением диаметр2Ду 300мм на 2 Ду 400мм.
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	20 347,2
	24 416,6

	001.02.04.4003
	Реконструкция участка от К-13 до К-13-1 М1-23(разв) с увеличением диаметра трубопроводов с 2Ду=250мм на 2ДУ=300мм.
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	13 141,5
	15 769,7

	001.02.04.4004
	Вынос тепловой сети из пятна застройки объекта, по адресу: г. Пермь, ул. Загарьинская, 6
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	12 992,7
	15 591,3

	001.02.04.4005
	Вынос ТС в границах земельного участка заявителя, объекта по адресу: г.Пермь, ул.Локомотивная (кадастровый номер земельного участка 59:01:4410998:1369)
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	14 269,1
	17 122,9

	001.02.04.4006
	Вынос существующих тепловых сетей из пятна застройки объекта по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 19а
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	1 551,7
	1 862,0

	001-2.02.04.4007
	Вынос тепловой сети из пятна застройки объекта, по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Вильямса, з/у 29» (земельный участок с
кадастровым номером 59:01:2912534:214)(Инв. номер №001252) 
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023
	5 848,5
	7 018,2

	001.02.04.4013
	Реконструкция участка тепловой сети М2-17 от ТК 46 до ТК 900
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2024
	79 540,2
	95 448,3

	002.02.06.6001
	Установка блочной насосной станции М4-01 Т-59
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2025
	14 385,6
	17 262,7

	001.02.07.7002
	Техническое перевооружение ПН 1 с установкой узлов учета тепловой энергии
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2024
	883,2
	1 059,9

	001.02.07.7003
	Техническое перевооружение ПН 838 с установкой сетевого насоса 1 шт и узлов учета тепловой энергии
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2027
	1 464,8
	1 757,8

	001-3.02.08.8005
	Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП)
	Источники Т Плюс (концессия)
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2023-2027
	18 117,2
	21 740,6

	002.02.08.8006
	Техническое перевооружение оборудования ЦТП-33 ул. Сысольская,8 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023
	5 824,2
	6 989,0

	002.02.08.8007
	Техническое перевооружение оборудования ЦТП-40 ул. Кировоградская,12 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023
	2 364,3
	2 837,2

	002.02.08.8008
	Техническое перевооружение оборудования ЦТП-46, ул. Автозаводская,46 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023
	1 452,4
	1 742,9

	002.02.08.8009
	Техническое перевооружение оборудования ЦТП-49, ул. М. Рыбалко,49 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023
	1 458,0
	1 749,6

	002.02.08.8010
	Техническое перевооружение оборудования ЦТП-2, ул. Калинина,74 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023
	7 381,6
	8 857,9

	002.02.08.8011
	Техническое перевооружение оборудования ЦТП-60, ул. М. Рыбалко,21
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023
	2 733,3
	3 279,9

	002.02.08.8012
	Реконструкция оборудования ЦТП-48, ул. Ямпольская, 9
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2028
	338,6
	406,4

	002.02.08.8013
	Реконструкция оборудования ЦТП-41, ул. Автозаводская, 4
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2029
	325,3
	390,3

	002.02.08.8014
	Реконструкция оборудования ЦТП-10, ул. Волгодонская, 17
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2029
	446,2
	535,5

	002.02.08.8015
	Реконструкция оборудования ЦТП-15, ул. Липатова, 20
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2029
	432,2
	518,6

	002.02.08.8016
	Реконструкция оборудования ЦТП-1, ул. Калинина, 68
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2028
	334,2
	401,0

	002.02.08.8017
	Реконструкция оборудования ЦТП-29, ул. Глазовская, 11
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2029
	448,0
	537,7

	002.02.08.8018
	Реконструкция оборудования ЦТП-8, ул. Теплоходная, 14
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2029
	356,4
	427,7

	002.02.08.8019
	Реконструкция оборудования ЦТП-37, ул. М. Рыбалко, 43а
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2028
	311,9
	374,3

	002.02.08.8020
	Реконструкция оборудования ЦТП-51, ул. Кировоградская,21
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2028
	311,9
	374,3

	002.02.08.8021
	Реконструкция оборудования ЦТП-58, ул. Федосеева, 13 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2028
	311,9
	374,3

	001.02.08.8022
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 47 Малкова,28 . 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2028
	53,8
	64,5

	001.02.08.8023
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 28 Подводников,9 .
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2028
	53,8
	64,5

	001-2.02.08.8024
	Реконструкция оборудования ЦТП-13 , ул. Янаульская 10
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2028
	358,5
	430,2

	001-2.02.08.8025
	Реконструкция оборудования ЦТП-22, ул. Воркутинская 80а
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2028
	358,5
	430,2

	001-2.02.08.8026
	Реконструкция оборудования ЦТП-10 , ул. Толбухина 16
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2028
	262,0
	314,5

	001-2.02.08.8027
	Реконструкция оборудования ЦТП-21, ул. Графтио 4а
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2028
	358,5
	430,2

	001-2.02.08.8028
	Реконструкция оборудования ЦТП-15, ул. Толбухина 6
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2028
	334,4
	401,3

	001-2.02.08.8029
	Реконструкция оборудования ЦТП-6, ул. Кабельщиков 8 
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2028
	288,2
	345,8

	001-2.02.08.8030
	Реконструкция оборудования ЦТП-20, ул. 1-ый Дубровский,4а
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2028
	411,4
	493,6

	001.02.08.8031
	Реконструкция оборудования ЦТП и т участков тепловых сетей по адресуул. Юрша, 82
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023
	3 320,1
	3 984,2

	001.02.08.8089
	Реконструкция тепловых сетей и ЦТП в мкр. Висим
	ВК-2
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2029
	3 408,3
	4 090,0

	Итого по ЕТО
	01
	
	1 054 061,2
	1 264 873,5

	
	01-2
	
	95 845,9
	115 015,1

	
	01-3
	
	125 397,1
	150 476,5

	
	02
	
	171 005,1
	205 206,1

	
	 Всего
	 
	1 446 309,3
	1 735 571,1



2. 
[bookmark: _Toc172573093]Основные направления в развитии системы теплоснабжения г. Перми
[bookmark: _Toc172573094]СЦТ ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-2 и ВК-5: оптимизация зон действия источников
Существующие зоны действия ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-2, ВК-3, ВК-5 в отопительный период 2023-2024 гг. приведены на рисунке ниже.

[image: ]
[bookmark: _Toc172573063][bookmark: _Hlk80953672]Рисунок 3.1 – Зоны действия ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-2, ВК-5 в отопительный период 2023-2024 гг.

[bookmark: _Hlk80953721]Левобережная часть города может обеспечиваться тепловой энергией от 5-ти источников, в зоне каждого из которых уже существует возможность поставки тепловой энергии потребителям от нескольких из них (в пределах пропускной способности тепломагистралей и резервов на источниках). Распределение нагрузок между источниками осуществляется по условию минимизации удельных переменных расходов на производство тепловой энергии. 
В результате уточнения тепловых нагрузок существующих потребителей и перспективного спроса на тепловую мощность в зонах ТЭЦ-9, ВК-5, ТЭЦ-6 и ВК-3 решения утвержденной схемы теплоснабжения остаются без изменения: 
- предусматривается переключение нагрузок мкр. ДКЖ с ВК-5 на ТЭЦ-9;
- предусматривается переключение нагрузок мкр. Краснова, Владимирский и Липовая Гора с ТЭЦ-9 на ТЭЦ-6;
- предусматривается частичное переключение зоны ВК-3 на ВК-2.
 Перспективные зоны теплоснабжения источников отражены на рисунке ниже. 

[image: ]

[bookmark: _Toc56361658][bookmark: _Toc172573064]Рисунок 3.2 – Предложения по переключению зон теплоснабжения ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-2 и ВК-5

Для реализации переключений необходимы:
- Реконструкция с увеличением диаметра тепловой сети в канальной прокладке 2Ду400 на 2Ду500 от К-46 до К-900 протяженностью 1178 м в 1-тр. исч. Реализовано в 2023 г.;
- Реконструкция с увеличением диаметра 2Ду400 на 2Ду500 магистральной тепловой сети от К-900 до К-904 (канальная) протяженностью 590 м в 1-тр. исч. Срок реализации – 2026 г.;
- Реконструкция с увеличением диаметра тепловой сети в канальной прокладке 2Ду400 на 2Ду500 от К-904 до К-910 протяженностью 762 м в 1-тр. исч. Срок реализации – 2026 г.;
- Реконструкция с увеличением диаметра надземной тепловой сети 2Ду400 на 2Ду500 от К-910 до Т-912 протяженностью 242 м в 1-тр. исч. Срок реализации – 2026 г.;
- Строительство насосной станции ПН-51 в районе павильона П-51 производительностью 5000 т/ч по подающей и 5000 т/ч по обратной насосным группам (напор в подаче – 40 м, напор в обратке – 35 м). Срок реализации – 2027-2028 гг.;
- Реконструкция ПН-1 с увеличением производительности подающей насосной группы до 7500 т/ч (установка дополнительного насоса на 2500 т/ч). Срок реализации – 2028 г.;
- Строительство дополнительного подающего трубопровода Ду1000 надземной магистральной тепловой сети от Т-387а до Т-392А протяженностью 230 м в 1-тр. исч. Срок реализации – 2029 г.;
- Реконструкция надземной магистральной тепловой сети от Т-392А до П-397А с увеличением диаметра с 2Ду900/800 до 2Ду1000 протяженностью 160 м в 1-тр. исч. Срок реализации – 2029 г.;
- Строительство дополнительного подающего трубопровода Ду1000 надземной магистральной тепловой сети от П-397А до Т-403А протяженностью 200 м в 1-тр. исч. Срок реализации – 2029 г.;
- Реконструкция надземной магистральной тепловой сети от Т-403А до Т-445А с увеличением диаметра с 2Ду800 до 2Ду1000 протяженностью 1530 м в 1-тр. исч. Срок реализации – 2029-2030 гг.;
- Реконструкция с увеличением диаметра тепловой сети в канальной прокладке 2Ду800 на 2Ду1000 от Т-445А до ПН-1 протяженностью 2860 м в 1-тр. исч. Срок реализации – 2029-2030 гг.

Перспективные пьезометрические графики гидравлических режимов ТЭЦ-9, ТЭЦ-6, ВК-2, ВК-3, ВК-5 по состоянию на 2043 г. представлены на рисунках ниже.
[bookmark: _Hlk110352011]Перспективные расходы на 2043 г. по источникам в рассматриваемой зоне составят:
- ТЭЦ-9 – 14 000 т/ч;
- ВК-5 – 2 800 т/ч;
- ТЭЦ-6 – 8 630 т/ч;
- ВК-3 – 6 720 т/ч;
- ВК-2 – 2 170 т/ч.

[bookmark: _Hlk110352091][image: ]
[image: ]

	Рисунок 3.3 – Перспективный гидравлический режим в зоне действия ТЭЦ-9
[bookmark: _Hlk80954191][image: ]
[image: ]

[bookmark: _Toc172573065][bookmark: _Hlk80954218]Рисунок 3.3 – Перспективный гидравлический режим в зоне действия ТЭЦ-6, ВК-3 (ТЭЦ-6 – ул. Монастырская, 11)


[bookmark: _Hlk80954248][image: ]
[image: ]

[bookmark: _Toc172573066]Рисунок 3.4 – Перспективный гидравлический режим в зоне действия ТЭЦ-6, ВК-3 (ВК-3 – ул. Максима Горького, 1а)
[image: ]
[image: ]

[bookmark: _Toc172573067]Рисунок 3.5 – Перспективный гидравлический режим в зоне действия ВК-2 



[bookmark: _Hlk80954322]
[bookmark: _Toc172573095]Оптимизация зон действия источников малой мощности
[bookmark: _Toc523303175][bookmark: _Toc523496535][bookmark: _Toc526848801][bookmark: _Toc526858405][bookmark: _Toc528151448][bookmark: _Toc21685102][bookmark: _Toc22047515][bookmark: _Toc22223726][bookmark: _Toc52952395][bookmark: _Toc56552664][bookmark: _Toc56633940][bookmark: _Toc56799499][bookmark: _Toc80336467][bookmark: _Toc81296076][bookmark: _Toc108839807][bookmark: _Toc140338514][bookmark: _Toc21685103][bookmark: _Toc22047516][bookmark: _Toc22223727][bookmark: _Toc52952396][bookmark: _Toc56552665][bookmark: _Toc56633941][bookmark: _Toc56799500][bookmark: _Toc80336468][bookmark: _Toc81296077][bookmark: _Toc108839808][bookmark: _Toc140338515][bookmark: _Toc21685104][bookmark: _Toc22047517][bookmark: _Toc22223728][bookmark: _Toc52952397][bookmark: _Toc56552666][bookmark: _Toc56633942][bookmark: _Toc56799501][bookmark: _Toc80336469][bookmark: _Toc81296078][bookmark: _Toc108839809][bookmark: _Toc140338516][bookmark: _Toc21685105][bookmark: _Toc22047518][bookmark: _Toc22223729][bookmark: _Toc52952398][bookmark: _Toc56552667][bookmark: _Toc56633943][bookmark: _Toc56799502][bookmark: _Toc80336470][bookmark: _Toc81296079][bookmark: _Toc108839810][bookmark: _Toc140338517][bookmark: _Toc21685106][bookmark: _Toc22047519][bookmark: _Toc22223730][bookmark: _Toc52952399][bookmark: _Toc56552668][bookmark: _Toc56633944][bookmark: _Toc56799503][bookmark: _Toc80336471][bookmark: _Toc81296080][bookmark: _Toc108839811][bookmark: _Toc140338518][bookmark: _Toc172573096]Оптимизация котельных Орджоникидзевского района г. Перми
[bookmark: _Hlk80954427]БМК Таганрогская: переключение ВК Кавказская
С 2024 г. реализовано предусмотренное утвержденной схемой теплоснабжения переключение части тепловых нагрузок потребителей ВК-20 (ул. Кавказская, 8, 11, ул. Менжинского, 15, 32, 34) и ВК ПДК на блочную автоматизированную газовую котельную БМК «Таганрогская» (температурный график 95/70°С). настоящей актуализацией предусматривается переключение ВК Кавказская на БМК «Таганрогская». Для реализации переключения необходимо строительство тепловых сетей и тепловой камеры, указанных на рисунке ниже и в разделе 6.1. Плановый срок реализации переключения – 2025 г.
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[bookmark: _Toc172573068]Рисунок 3.6 – Переключение ВК Кавказская на БМК «Таганрогская»

[bookmark: _Hlk80954529]ВК Молодежная и новая БМК Верхнемолодежная: переключение нагрузок ВК Искра 
[bookmark: _Hlk80954579]В рамках поступившей при актуализации схемы теплоснабжения г. Перми информации ПАО «НПО Искра» предлагает предусмотреть изменение схемы теплоснабжения таким образом, чтобы исключить котельную ПАО «НПО Искра» (ВК Искра), как источник тепловой энергии для потребителей части микрорайона Молодежный.
Мкр. «Молодежный» разделен на Верхний, Средний и Нижний поселки. Для потребителей Верхнего и Нижнего поселков источником является котельная НПО «Искра», транспортировка теплоносителя осуществляется по сетям ПАО «Т Плюс». Для потребителей Среднего поселка источником является котельная ПАО «Т Плюс» ВК Молодежная, транспортировка теплоносителя осуществляется так же по сетям ПАО «Т Плюс».
Схемой теплоснабжения предлагается в 2024 г. переключение нагрузок потребителей ВК Искра Нижнего поселка на новую БМК на месте ВК Молодежная, а потребителей ВК Искра Верхнего поселка на новую БМК Верхнемолодежная в районе тепловой камеры К-18. Необходимые мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей реализованы в 2021 г.
[bookmark: _Hlk80954640]Перспективные зоны действия ВК Молодежная и БМК Верхнемолодежная представлены на рисунке ниже. 
[image: ]
[bookmark: _Toc172573069]Рисунок 3.7 – Строительство и реконструкция тепловых сетей при переключении нагрузок котельной ВК Искра на ВК Молодежный и БМК Верхнемолодежная
[bookmark: _Toc172573097]Переключение нагрузок ВК Наумова, 18а и ВК Лепешинской, 3 на новую БМК 
В связи с выводом из эксплуатации неэффективной котельной ВК Лепешинской, 3 утвержденной схемой теплоснабжения предусматривалось переключение нагрузок котельной на ВК Наумова, 18а. При настоящей актуализации схемы теплоснабжения с учетом планов по комплексному развитию территории (КРТ) мкр. Комсомольский предусмотрено переключение нагрузок ВК Наумова, 18а и ВК Лепешинской, 3 на новую БМК. Для реализации переключения требуется строительство тепловых сетей от новой БМК до перспективных потребителей в границах КРТ, а также реконструкция существующих тепловых сетей. Мероприятия по строительству тепловых сетей отражены в разделе 5 текущей главы, а по реконструкции тепловых сетей входят в комплекс мероприятий «Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс котельной № 3 Генерала Наумова, 18а» и отражены в разделе 9. Плановый срок реализации переключения – 2028 г.
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[bookmark: _Toc172573070]Рисунок 3.8 – Переключение нагрузки ВК Лепешинской, 3 и ВК Наумова, 18а на новую БМК


[bookmark: _Toc172573098]Переключение нагрузок ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино
Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения предусматривается переключение нагрузок ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино. Для реализации переключения требуется реконструкция с увеличением диаметра существующих тепловых сетей от ВК Левшино до К-27 (зеленым цветом на рисунке ниже), а также строительство тепловых сетей от К-27 до ВК Криворожская, 36 (красным цветом на рисунке ниже). Мероприятия строительству и реконструкции тепловых сетей отражены в разделе 7.1. Плановый срок реализации переключения – 2026 г.
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[bookmark: _Toc172573071]Рисунок 3.9 – Переключение нагрузки ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино 

[bookmark: _Toc172573099]БМК «Погода»
Для подключения перспективных потребителей в мкр. «Ива» и мкр. «Погода» недостаточно пропускной способности трубопроводов от ВК-3, в связи с чем предусматривается строительство новой БМК рядом с перспективным микрорайоном. Мероприятия строительству и реконструкции тепловых сетей отражены в разделе 5. Плановый срок реализации строительства – 2026 г.
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[bookmark: _Toc172573072]Рисунок 3.10 – Зона действия БМК «Погода» 



[bookmark: _Toc172573100]Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности. Дефициты тепловой мощности будут устранены за счет реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, представленных в Главе 7.




[bookmark: _Toc172573101]Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах
[bookmark: _Hlk80955398]Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки».
Генеральный план города Перми не предусматривает расширение границ муниципалитета и направлен на реконструкцию и уплотнение существующих жилых кварталов, поэтому жилищная, комплексная или производственная застройка во вновь осваиваемых районах города минимальна и ограничена несколькими объектами.
Подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки. Наиболее крупные приросты тепловой нагрузки прогнозируются в мкр. Парковый, ДКЖ и мкр. «Ива-1».
[bookmark: _Hlk80956169]В таблице ниже приведены объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) систем централизованного теплоснабжения г. Перми.

[bookmark: _Toc175901587][bookmark: _Hlk80956209]Таблица 5.1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)
	Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	Планировочный квартал
	Перспективный потребитель
	Условный диаметр, мм
	Протяженность участка в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	ТСО
	ЕТО
	Год строительства
	Затраты в текущих ценах без НДС
	Затраты в ценах на дату реализации без НДС
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001.02.01.1001
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленное здание по адресу: ул. Усольская, 13
	ТЭЦ-6
	0
	Промышленное здание
	70
	749,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	5 007,4 
	5 007,4 
	6 008,9 

	001.02.01.1002
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Школьный спортивный зал по адресу: ул. Загарьинская, 6
	ТЭЦ-6
	0
	Школьный спортивный зал
	40
	552,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	2 201,0 
	2 201,0 
	2 641,2 

	001.02.01.1003
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Школьный спортивный зал по адресу: Пермь, К.Цеткин, 10 
	ТЭЦ-6
	0
	Школьный спортивный зал
	40
	756,0 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	3 010,3 
	3 010,3 
	3 612,4 

	001.02.01.1004
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многофункциональный жилой комплекс по ул. Пушкина в г. Перми (1 этап строительства) по адресу: ул. Пушкина, 91
	ТЭЦ-6
	0
	Многофункциональный жилой комплекс по ул. Пушкина в г. Перми (1 этап строительства)
	100
	1 390,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	13 382,2 
	14 510,2 
	17 412,3 

	001.02.01.1005
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Гостиница (реконструкция) по адресу: ул. Окулова, 4
	ТЭЦ-6
	0
	Гостиница (реконструкция)
	100
	1 482,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	14 270,5 
	15 473,5 
	18 568,2 

	001.02.01.1006
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция здания бактериологического института по адресу: ул. Куйбышева, 54а
	ТЭЦ-6
	0
	Реконструкция здания бактериологического института
	40
	542,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	2 161,4 
	2 343,6 
	2 812,3 

	001.02.01.1007
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многофункциональный жилой комплекс по ул. Пушкина в г. Перми (2 этап строительства) по адресу: ул. Пушкина, 91
	ТЭЦ-6
	0
	Многофункциональный жилой комплекс по ул. Пушкина в г. Перми (2 этап строительства)
	100
	1 658,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	15 964,5 
	18 568,7 
	22 282,5 

	001.02.01.1008
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: ул. Куйбышева, 59:01:4411477:552
	ТЭЦ-6
	0
	Здание суда
	50
	791,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	3 981,2 
	4 877,5 
	5 853,0 

	001.02.01.1009
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченной ул. Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина, шоссе Космонавтов по адресу: Пермь, Территория, ограниченная ул. Парижской коммуны, ул. Нечаевской, ул.Механошина, шоссе Космонавтов, 59:01:4410218:893 и 59:01:4410218:894, 1 этап
	ТЭЦ-6
	0
	КРТ, ограниченной ул. Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина, шоссе Космонавтов
	125
	1 941,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	21 775,7 
	26 678,1 
	32 013,7 

	001.02.01.1010
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченной ул. Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина, шоссе Космонавтов (2 этап) по адресу: Территория, ограниченная ул. Парижской коммуны, ул. Нечаевской, ул.Механошина, шоссе Космонавтов
	ТЭЦ-6
	0
	КРТ, ограниченной ул. Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина, шоссе Космонавтов (2 этап)
	150
	2 326,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	30 489,3 
	39 004,3 
	46 805,2 

	001.02.01.1011
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская по адресу: Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская
	ТЭЦ-6
	0
	КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская
	125
	2 559,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	28 704,4 
	36 721,0 
	44 065,1 

	001.02.01.1012
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская по адресу: Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская
	ТЭЦ-6
	0
	КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская
	125
	2 559,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2029
	28 704,4 
	38 200,8 
	45 841,0 

	001.02.01.1013
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченной ул. Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина, шоссе Космонавтов (3 этап) по адресу: Территория, ограниченная ул. Парижской коммуны, ул. Нечаевской, ул.Механошина, шоссе Космонавтов
	ТЭЦ-6
	0
	КРТ, ограниченной ул. Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина, шоссе Космонавтов (3 этап)
	150
	2 658,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	34 837,8 
	48 231,7 
	57 878,1 

	001.02.01.1014
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская по адресу: Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская
	ТЭЦ-6
	0
	КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская
	125
	2 559,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	28 704,4 
	39 740,3 
	47 688,4 

	001.02.01.1015
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна по адресу: ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна
	ТЭЦ-6
	0
	КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна
	80
	1 379,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2031
	11 796,9 
	16 990,6 
	20 388,8 

	001.02.01.1016
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна по адресу: ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна
	ТЭЦ-6
	0
	КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна
	150
	2 464,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2031
	32 293,0 
	46 510,4 
	55 812,5 

	001.02.01.1017
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская по адресу: Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская
	ТЭЦ-6
	0
	КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская
	125
	2 559,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2031
	28 704,4 
	41 341,8 
	49 610,2 

	001.02.01.1018
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского по адресу: квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского)
	ТЭЦ-6
	0
	КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского
	125
	1 933,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2033
	21 683,3 
	33 797,5 
	40 556,9 

	001.02.01.1019
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского по адресу: квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского)
	ТЭЦ-6
	0
	КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского
	125
	1 933,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2034
	21 683,3 
	35 159,5 
	42 191,4 

	001.02.01.1020
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская по адресу: Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская
	ТЭЦ-6
	0
	КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская
	125
	2 559,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2034
	28 704,4 
	46 544,2 
	55 853,0 

	001.02.01.1021
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская по адресу: Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская
	ТЭЦ-6
	0
	КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская
	125
	2 559,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2036
	28 704,4 
	50 371,3 
	60 445,5 

	001.02.01.1022
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского по адресу: квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского)
	ТЭЦ-6
	0
	КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского
	125
	1 933,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2037
	21 683,3 
	39 583,9 
	47 500,7 

	001.02.01.1023
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского по адресу: квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского)
	ТЭЦ-6
	0
	КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского
	125
	1 933,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2039
	21 683,3 
	42 838,6 
	51 406,4 

	001.02.01.1024
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Дом на Советской (ул. Газеты Звезда, 5, г. Пермь) по адресу: ул. Газеты Звезда, 5
	ВК-3
	0
	Дом на Советской (ул. Газеты Звезда, 5, г. Пермь)
	70
	934,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	6 244,7 
	6 244,7 
	7 493,6 

	001.02.01.1025
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, по ул. Металлистов, 18 в Мотовилихинском районе г. Перми по адресу: ул. Металлистов, 18
	ВК-3
	0
	Многоквартирный жилой дом, по ул. Металлистов, 18 в Мотовилихинском районе г. Перми
	50
	821,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	4 129,3 
	4 129,3 
	4 955,1 

	001.02.01.1026
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Николая Островского, 1 по адресу: ул. Николая Островского, 1
	ВК-3
	0
	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Николая Островского, 1
	40
	698,0 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	2 779,3 
	2 779,3 
	3 335,2 

	001.02.01.1027
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по ул. Техническая, 3 в Мотовилихинском районе г. Перми по адресу: ул. Техническая, 3
	ВК-3
	0
	Многоквартирный жилой дом по ул. Техническая, 3 в Мотовилихинском районе г. Перми
	50
	845,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	4 252,4 
	4 252,4 
	5 102,9 

	001.02.01.1028
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, ул. Серебристая, 14 по адресу: ул. Серебристая, 14
	ВК-3
	0
	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, ул. Серебристая, 14
	40
	506,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	2 017,3 
	2 017,3 
	2 420,8 

	001.02.01.1029
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, ул. Серебристая, 7. Блок секции БС-7-БС15 по адресу: ул. Серебристая, 7
	ВК-3
	0
	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, ул. Серебристая, 7. Блок секции БС-7-БС15
	200
	2 813,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	53 738,8 
	53 738,8 
	64 486,6 

	001.02.01.1030
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Ледовая арена по адресу: Пермь, Ива
	ВК-3
	0
	Ледовая арена
	100
	1 411,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	13 583,3 
	13 583,3 
	16 299,9 

	001.02.01.1031
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: б-р Гагарина, 72
	ВК-3
	0
	Многоквартирный жилой дом
	100
	1 507,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	14 510,2 
	14 510,2 
	17 412,2 

	001.02.01.1032
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Храм по адресу: ул. 25 Октября, 103, 105
	ВК-3
	0
	Храм
	50
	818,0 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	4 112,2 
	4 112,2 
	4 934,7 

	001.02.01.1033
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Льва Шатрова, 16а
	ВК-3
	0
	Многоквартирный жилой дом
	50
	607,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	3 052,1 
	3 052,1 
	3 662,5 

	001.02.01.1034
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: ул. Сибирская, 20
	ВК-3
	0
	Административное здание
	40
	729,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	2 904,7 
	2 904,7 
	3 485,6 

	001.02.01.1035
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: ул. Сибирская, 49
	ВК-3
	0
	Административное здание
	32
	396,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	1 336,5 
	1 336,5 
	1 603,8 

	001.02.01.1036
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: ул. Пермская, 61 лит.Д 
	ВК-3
	0
	Нежилое здание
	32
	284,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	959,5 
	959,5 
	1 151,4 

	001.02.01.1037
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Учебный корпус по адресу: ул. Пушкина, 46
	ВК-3
	0
	Учебный корпус
	50
	713,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	3 586,5 
	3 586,5 
	4 303,8 

	001.02.01.1038
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: Пермь, Островского, 22 
	ВК-3
	0
	Нежилое здание
	32
	222,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	749,9 
	749,9 
	899,8 

	001.02.01.1039
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: Пермь, Татищева, 3 (кад. 59:01:4410269:13047)
	ВК-3
	0
	Магазин
	50
	830,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	4 175,2 
	4 175,2 
	5 010,2 

	001.02.01.1040
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 4.2.1 жилого района "Ива-1" Мотовилихинского района г. Перми по адресу: ул. Серебристая, 3а
	ВК-3
	0
	Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 4.2.1 жилого района "Ива-1" Мотовилихинского района г. Перми
	100
	1 322,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	12 726,0 
	13 798,7 
	16 558,5 

	001.02.01.1041
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, ул. Серебристая, 5 по адресу: ул. Серебристая, 5
	ВК-3
	0
	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, ул. Серебристая, 5
	150
	2 669,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	34 979,0 
	37 927,6 
	45 513,2 

	001.02.01.1042
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция жилого дома по ул. Пермская в г. Пермь по адресу: ул. Пермская, 86
	ВК-3
	0
	Реконструкция жилого дома по ул. Пермская в г. Пермь
	70
	1 204,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	8 048,2 
	8 726,7 
	10 472,0 

	001.02.01.1043
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Строительный гипермаркет "Мегастрой" по адресу: ул. Уинская, 72
	ВК-3
	0
	Строительный гипермаркет "Мегастрой"
	70
	1 220,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	8 154,5 
	8 841,9 
	10 610,3 

	001.02.01.1044
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Старцева, 1б
	ВК-3
	0
	Многоквартирный жилой дом
	100
	1 724,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	16 600,5 
	17 999,9 
	21 599,9 

	001.02.01.1045
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоэтажный жилой дом по адресу: ул. Белинского/25 Октября, 39/109
	ВК-3
	0
	Многоэтажный жилой дом
	100
	1 797,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	17 302,0 
	18 760,5 
	22 512,6 

	001.02.01.1046
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Петропавловская, 14
	ВК-3
	0
	Многоквартирный жилой дом
	50
	844,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	4 247,0 
	4 605,0 
	5 526,0 

	001.02.01.1047
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Екатерининская, 38
	ВК-3
	0
	Многоквартирный жилой дом
	50
	671,0 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	3 373,6 
	3 658,0 
	4 389,6 

	001.02.01.1048
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Максима Горького, 10
	ВК-3
	0
	Многоквартирный жилой дом
	40
	631,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	2 513,5 
	2 725,3 
	3 270,4 

	001.02.01.1049
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлинника по адресу: ул. Шмидта, 56а
	ВК-3
	0
	Детская поликлинника
	70
	846,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	5 655,3 
	6 132,0 
	7 358,4 

	001.02.01.1050
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Бассейн по адресу: Пермь, Ива
	ВК-3
	0
	Бассейн
	125
	2 517,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	28 228,4 
	30 608,0 
	36 729,6 

	001.02.01.1051
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Школа по адресу: ул. Уральская, 110
	ВК-3
	0
	Школа
	80
	1 122,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	9 597,5 
	10 406,5 
	12 487,8 

	001.02.01.1052
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание спортивного комплекса Центр баскетбола "Аэросфера" по адресу: Ленинский район, №59:01:0000000:89991 и 59:01:0000000:89971
	ВК-3
	0
	Здание спортивного комплекса Центр баскетбола "Аэросфера"
	70
	987,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	6 600,1 
	7 156,5 
	8 587,8 

	001.02.01.1053
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивный зал по адресу: ул. Пушкина, 46
	ВК-3
	0
	Спортивный зал
	40
	736,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	2 932,4 
	3 179,6 
	3 815,5 

	001.02.01.1054
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом (Компаунд "Живаго") 1 этап по адресу: Пермь, Мотовилихинский район между ул. Уинская и ул. Подполковника Галанова (участок №32), южнее квартала 9198
	ВК-3
	0
	Многоквартирный жилой дом (Компаунд "Живаго") 1 этап
	80
	1 099,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	9 398,3 
	10 931,5 
	13 117,7 

	001.02.01.1055
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Трамвайное депо по адресу: ул. Пермская, 1
	ВК-3
	0
	Трамвайное депо
	50
	830,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	4 175,2 
	4 856,3 
	5 827,5 

	001.02.01.1056
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ 272 квартал (1 этап) по адресу: 272 квартал, ограниченный ул. Чернышевского - ул. Героев Хасана - ул. Василия Татищева - ул. Карла Модераха
	ВК-3
	0
	КРТ 272 квартал (1 этап)
	100
	1 659,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	15 974,3 
	18 580,1 
	22 296,1 

	001.02.01.1057
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Ива по адресу: Пермь, м/р Ива
	ВК-3
	0
	КРТ Ива
	125
	1 739,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	19 501,4 
	22 682,6 
	27 219,1 

	001.02.01.1058
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом (Компаунд "Живаго") 2 этап по адресу: Пермь, Мотовилихинский район между ул. Уинская и ул. Подполковника Галанова (участок №32), южнее квартала 9198
	ВК-3
	0
	Многоквартирный жилой дом (Компаунд "Живаго") 2 этап
	80
	1 099,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	9 398,3 
	11 514,2 
	13 817,0 

	001.02.01.1059
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Холмогорская, 9а
	ВК-3
	0
	Многоквартирный жилой дом
	100
	1 277,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	12 295,5 
	15 063,6 
	18 076,3 

	001.02.01.1060
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: б-р Гагарина, 62д
	ВК-3
	0
	Многоквартирный жилой дом
	70
	765,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	5 117,9 
	6 270,1 
	7 524,2 

	001.02.01.1061
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ 272 квартал (2 этап) по адресу: 272 квартал, ограниченный ул. Чернышевского - ул. Героев Хасана - ул. Василия Татищева - ул. Карла Модераха
	ВК-3
	0
	КРТ 272 квартал (2 этап)
	100
	1 510,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	14 538,0 
	17 810,9 
	21 373,1 

	001.02.01.1062
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Ива по адресу: Пермь, м/р Ива
	ВК-3
	0
	КРТ Ива
	100
	1 941,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	18 685,6 
	22 892,3 
	27 470,7 

	001.02.01.1063
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирныей жилые дома по адресу: ул. Ижевская, 38
	ВК-3
	0
	Многоквартирныей жилые дома
	100
	1 891,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	18 203,8 
	23 287,8 
	27 945,3 

	001.02.01.1064
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ 272 квартал (3 этап) по адресу: 272 квартал, ограниченный ул. Чернышевского - ул. Героев Хасана - ул. Василия Татищева - ул. Карла Модераха
	ВК-3
	0
	КРТ 272 квартал (3 этап)
	80
	1 401,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	11 982,8 
	15 329,3 
	18 395,2 

	001.02.01.1065
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Ива по адресу: Пермь, м/р Ива
	ВК-3
	0
	КРТ Ива
	125
	2 037,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	22 843,8 
	29 223,6 
	35 068,3 

	001.02.01.1066
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Чехова, 16, 59:01:4311720
	ВК-3
	0
	МКД
	70
	1 149,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	7 682,3 
	9 827,9 
	11 793,4 

	001.02.01.1067
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ 272 квартал (4 этап) по адресу: 272 квартал, ограниченный ул. Чернышевского - ул. Героев Хасана - ул. Василия Татищева - ул. Карла Модераха
	ВК-3
	0
	КРТ 272 квартал (4 этап)
	80
	1 380,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2029
	11 807,4 
	15 713,7 
	18 856,5 

	001.02.01.1068
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ 272 квартал (5 этап) по адресу: 272 квартал, ограниченный ул. Чернышевского - ул. Героев Хасана - ул. Василия Татищева - ул. Карла Модераха
	ВК-3
	0
	КРТ 272 квартал (5 этап)
	100
	1 295,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	12 467,1 
	17 260,3 
	20 712,4 

	001.02.01.1069
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ 272 квартал (6 этап) по адресу: 272 квартал, ограниченный ул. Чернышевского - ул. Героев Хасана - ул. Василия Татищева - ул. Карла Модераха
	ВК-3
	0
	КРТ 272 квартал (6 этап)
	100
	1 386,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2031
	13 343,9 
	19 218,7 
	23 062,4 

	001.02.01.1070
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Трудовые резервы по адресу: ул. Патриса Лумумбы, 2
	ВК-3
	0
	КРТ Трудовые резервы
	150
	3 033,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2032
	39 749,9 
	59 557,4 
	71 468,8 

	001.02.01.1071
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки ул. Фрезеровщиков по адресу: ул. Фрезеровщиков
	ВК-3
	0
	КРТ жилой застройки ул. Фрезеровщиков
	150
	3 154,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2033
	41 334,3 
	64 427,2 
	77 312,7 

	001.02.01.1072
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Разгуляй по адресу: мкр. Разгуляй
	ВК-3
	0
	КРТ Разгуляй
	125
	2 150,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2035
	24 111,7 
	40 672,7 
	48 807,3 

	001.02.01.1073
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул.Формовщиков,23 в Индустриальном районе г.Перми по адресу: ул. Карпинского, 53б
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул.Формовщиков,23 в Индустриальном районе г.Перми
	50
	629,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	3 163,1 
	3 163,1 
	3 795,7 

	001.02.01.1074
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ЖК ВCЕ СВОИ (3 очередь) по адресу: ул. Спартаковская, 3
	ТЭЦ-9
	0
	ЖК ВCЕ СВОИ (3 очередь)
	70
	831,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	5 553,7 
	5 553,7 
	6 664,4 

	001.02.01.1075
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой комплекс в квартале, ограниченном ул.Карпинского - ул.Левченко - ул.Пашийская в Индустриальном районе г. Перми по адресу: ул. Карпинского, 11
	ТЭЦ-9
	0
	Жилой комплекс в квартале, ограниченном ул.Карпинского - ул.Левченко - ул.Пашийская в Индустриальном районе г. Перми
	70
	1 345,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	8 993,4 
	8 993,4 
	10 792,0 

	001.02.01.1076
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 по адресу: ул. Яблочкова, 5к5
	ТЭЦ-9
	0
	Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 5.6, 5.7, 5.8, 5.9
	80
	1 245,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	10 651,9 
	10 651,9 
	12 782,3 

	001.02.01.1077
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 5.3, 5.4, 5.5 по адресу: ул. Яблочкова, 5к5
	ТЭЦ-9
	0
	Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 5.3, 5.4, 5.5
	70
	839,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	5 609,0 
	5 609,0 
	6 730,8 

	001.02.01.1078
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 5.1, 5.2, 5.10 по адресу: ул. Яблочкова, 5к5
	ТЭЦ-9
	0
	Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 5.1, 5.2, 5.10
	70
	1 085,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	7 255,1 
	7 255,1 
	8 706,2 

	001.02.01.1079
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Малая, 6 по адресу: ул. Малая, 6
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Малая, 6
	50
	613,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	3 082,7 
	3 082,7 
	3 699,3 

	001.02.01.1080
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на участке с кадастровым номером 59:01:4411067:3459 в Свердловском районе г. Перми по адресу: ул. Гусарова, 5а
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на участке с кадастровым номером 59:01:4411067:3459 в Свердловском районе г. Перми
	80
	1 328,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	11 356,5 
	11 356,5 
	13 627,8 

	001.02.01.1081
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по ул. Нейвинская 2-я, 6 в г. Перми по адресу: ул. 2-я Нейвинская, 6
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом по ул. Нейвинская 2-я, 6 в г. Перми
	50
	631,0 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	3 172,4 
	3 172,4 
	3 806,9 

	001.02.01.1082
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и автостоянкой по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, 20, ЖК PRIME по адресу: ул. Окулова, 20
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и автостоянкой по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, 20, ЖК PRIME
	100
	1 877,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	18 073,0 
	18 073,0 
	21 687,6 

	001.02.01.1083
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Карпинского, д. 110а по адресу: ул. Карпинского, 110а
	ТЭЦ-9
	0
	Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Карпинского, д. 110а
	70
	738,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	4 935,1 
	4 935,1 
	5 922,1 

	001.02.01.1084
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми помещениями. 3-я очередь строительства. Поз. 3.2, расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Карпинского, 108 (зарезервирован адрес - ул. Карпинского, 110) по адресу: ул. Карпинского, 110
	ТЭЦ-9
	0
	Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми помещениями. 3-я очередь строительства. Поз. 3.2, расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Карпинского, 108 (зарезервирован адрес - ул. Карпинского, 110)
	50
	820,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	4 126,8 
	4 126,8 
	4 952,1 

	001.02.01.1085
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, Декабристов пр-кт, 97 по адресу: пр. Декабристов, 97
	ТЭЦ-9
	0
	Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, Декабристов пр-кт, 97
	70
	964,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	6 445,6 
	6 445,6 
	7 734,7 

	001.02.01.1086
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Свиязева, 48а
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом
	40
	603,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	2 404,9 
	2 404,9 
	2 885,9 

	001.02.01.1087
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. Солдатова, 51
	ТЭЦ-9
	0
	Магазин
	50
	914,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	4 598,3 
	4 598,3 
	5 517,9 

	001.02.01.1088
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Лабораторный корпус по адресу: ул. Баумана, 24
	ТЭЦ-9
	0
	Лабораторный корпус
	40
	702,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	2 797,4 
	2 797,4 
	3 356,8 

	001.02.01.1089
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Гостиница по адресу: Пермь, Окулова, 14 
	ТЭЦ-9
	0
	Гостиница
	100
	1 817,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	17 489,0 
	17 489,0 
	20 986,7 

	001.02.01.1090
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Кронштадская, 37б 
	ТЭЦ-9
	0
	МКД
	50
	933,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	4 695,0 
	4 695,0 
	5 634,0 

	001.02.01.1091
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: Пермь, Куйбышева, 135 
	ТЭЦ-9
	0
	Магазин
	50
	893,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	4 492,5 
	4 492,5 
	5 391,0 

	001.02.01.1092
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: Пермь, Крисанова,59 
	ТЭЦ-9
	0
	Административное здание
	32
	234,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	789,8 
	789,8 
	947,8 

	001.02.01.1093
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивный зал по адресу: Пермь, Куйбышева, 119А 
	ТЭЦ-9
	0
	Спортивный зал
	32
	138,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	467,6 
	467,6 
	561,1 

	001.02.01.1094
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по ул Космонавта Беляева 31 в Индустриальном районе г Перми по адресу: ул. Космонавта Беляева, 31
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом по ул Космонавта Беляева 31 в Индустриальном районе г Перми
	70
	1 308,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	8 744,9 
	9 482,1 
	11 378,5 

	001.02.01.1095
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 3.1, 3.2 по адресу: ул. Яблочкова, 5к3
	ТЭЦ-9
	0
	Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 3.1, 3.2
	70
	834,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	5 576,6 
	6 046,7 
	7 256,0 

	001.02.01.1096
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 3.3, 3.4, 5 по адресу: ул. Яблочкова, 5к3
	ТЭЦ-9
	0
	Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 3.3, 3.4, 5
	100
	1 467,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	14 124,6 
	15 315,3 
	18 378,3 

	001.02.01.1097
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 3.6, 3.7, 3.8 по адресу: ул. Яблочкова, 5к3
	ТЭЦ-9
	0
	Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 3.6, 3.7, 3.8
	70
	987,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	6 599,0 
	7 155,3 
	8 586,3 

	001.02.01.1098
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом, г. Пермь, Индустриальный район, шоссе Космонавтов, 162к. Второй этап строительства по адресу: ул. Космонавтов, 162к
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный дом, г. Пермь, Индустриальный район, шоссе Космонавтов, 162к. Второй этап строительства
	70
	953,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	6 372,4 
	6 909,5 
	8 291,5 

	001.02.01.1099
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом с торгово-выставочным центром по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 135 (ТЦ Красное яблоко) по адресу: ул. Куйбышева, 135 стр 2
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом с торгово-выставочным центром по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 135 (ТЦ Красное яблоко)
	40
	566,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	2 255,8 
	2 445,9 
	2 935,1 

	001.02.01.1100
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Баумана, 25д
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом
	70
	818,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	5 467,4 
	5 928,3 
	7 113,9 

	001.02.01.1101
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ТРЦ по адресу: ул. Лодыгина, 44а
	ТЭЦ-9
	0
	ТРЦ
	80
	1 284,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	10 980,7 
	11 906,4 
	14 287,7 

	001.02.01.1102
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Семченко, 8
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом
	40
	714,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	2 845,7 
	3 085,6 
	3 702,7 

	001.02.01.1103
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные помещения по адресу: Пермь, Героев Хасана, 66 
	ТЭЦ-9
	0
	Производственные помещения
	250
	3 583,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	83 702,5 
	90 758,3 
	108 910,0 

	001.02.01.1104
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: Пермь, Карпинского, 63А 
	ТЭЦ-9
	0
	Магазин
	40
	699,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	2 786,1 
	3 021,0 
	3 625,2 

	001.02.01.1105
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Склад по адресу: Пермь, Свиязева, 39А 
	ТЭЦ-9
	0
	Склад
	32
	192,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	649,7 
	704,4 
	845,3 

	001.02.01.1106
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 4.1, 4.2 по адресу: ул. Яблочкова, 5к4
	ТЭЦ-9
	0
	Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 4.1, 4.2
	80
	1 133,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	9 692,7 
	11 273,8 
	13 528,6 

	001.02.01.1107
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом г. Пермь, Индустриальный район, шоссе Космонавтов , 162л. Третий этап строительства по адресу: ул. Космонавтов, 162л
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный дом г. Пермь, Индустриальный район, шоссе Космонавтов , 162л. Третий этап строительства
	200
	2 408,0 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	45 998,2 
	53 501,7 
	64 202,1 

	001.02.01.1108
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Красных Командиров, №59:01:4410593:594, 59:01:4410593:598
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом
	70
	804,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	5 379,0 
	6 256,5 
	7 507,8 

	001.02.01.1109
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Карпинского, 115
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом
	70
	1 030,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	6 883,6 
	8 006,4 
	9 607,7 

	001.02.01.1110
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Карпинского, 115
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом
	100
	1 862,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	17 925,0 
	20 849,0 
	25 018,9 

	001.02.01.1111
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. 1-я Гиринская, 33
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом
	70
	798,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	5 335,9 
	6 206,3 
	7 447,6 

	001.02.01.1112
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Норильская, 2аа
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом
	50
	840,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	4 223,7 
	4 912,7 
	5 895,2 

	001.02.01.1113
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Норильская, 4аа
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом
	50
	840,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	4 223,7 
	4 912,7 
	5 895,2 

	001.02.01.1114
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Капитана Гастелло, 15
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом
	50
	748,0 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	3 760,4 
	4 373,8 
	5 248,6 

	001.02.01.1115
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Складской логистический центр по адресу: ул. Героев Хасана, 105
	ТЭЦ-9
	0
	Складской логистический центр
	125
	2 153,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	24 147,6 
	28 086,7 
	33 704,0 

	001.02.01.1116
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ТЦ по адресу: ул. Карпинского, 115
	ТЭЦ-9
	0
	ТЦ
	40
	752,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	2 997,0 
	3 485,8 
	4 183,0 

	001.02.01.1117
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: ул. Окулова, 79
	ТЭЦ-9
	0
	Административное здание
	80
	1 176,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	10 060,8 
	11 702,0 
	14 042,4 

	001.02.01.1118
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ЛКЗ по адресу: Пермь, Левченко, 1, 59:01:4410231:879
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ ЛКЗ
	100
	1 706,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	16 425,2 
	19 104,6 
	22 925,5 

	001.02.01.1119
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Лодыгина, 59:01:4411067:3612
	ТЭЦ-9
	0
	МКД
	70
	742,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	4 960,1 
	5 769,2 
	6 923,1 

	001.02.01.1120
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлинический фтизиопульмонологический корпус по адресу: Пермь, Шоссе Космонавтов, 160
	ТЭЦ-9
	0
	Поликлинический фтизиопульмонологический корпус
	70
	890,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	5 949,6 
	6 920,2 
	8 304,2 

	001.02.01.1121
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по адресу: ул. Яблочкова, 5к1
	ТЭЦ-9
	0
	Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
	80
	1 386,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	11 852,3 
	14 520,6 
	17 424,7 

	001.02.01.1122
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 по адресу: ул. Яблочкова, 5к1
	ТЭЦ-9
	0
	Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 1.5, 1.6, 1.7, 1.8
	80
	1 325,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	11 332,5 
	13 883,8 
	16 660,6 

	001.02.01.1123
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Карпинского, 115
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом
	70
	1 124,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	7 514,5 
	9 206,2 
	11 047,5 

	001.02.01.1124
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Карпинского, 114
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом
	50
	870,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	4 375,6 
	5 360,7 
	6 432,8 

	001.02.01.1125
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чердынская, 2а
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом
	70
	903,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	6 038,7 
	7 398,2 
	8 877,9 

	001.02.01.1126
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Зоопарк (2-я очередь) по адресу: в квартале ограниченном ул. К. Леонова, А. Свиязева и ул. Карпинского
	ТЭЦ-9
	0
	Зоопарк (2-я очередь)
	150
	2 962,0 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	38 816,0 
	47 554,7 
	57 065,6 

	001.02.01.1127
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: ул. Промышленная, 54а
	ТЭЦ-9
	0
	Административное здание
	32
	355,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	1 198,8 
	1 468,7 
	1 762,4 

	001.02.01.1128
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Ераничи по адресу: ул. Советской Армии, 96
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ Ераничи
	70
	773,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	5 166,8 
	6 330,0 
	7 596,0 

	001.02.01.1129
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Кронштадтская, 39
	ТЭЦ-9
	0
	МКД
	70
	1 315,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	8 792,9 
	10 772,5 
	12 927,0 

	001.02.01.1130
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Кронштадтская, 39
	ТЭЦ-9
	0
	МКД
	70
	1 074,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	7 181,3 
	8 798,1 
	10 557,7 

	001.02.01.1131
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Рязанская, 59:01:4416015:468
	ТЭЦ-9
	0
	МКД
	125
	2 011,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	22 554,4 
	27 632,0 
	33 158,4 

	001.02.01.1132
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Подгорная, 61,  59:01:4410507:174
	ТЭЦ-9
	0
	МКД
	70
	757,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	5 062,3 
	6 202,0 
	7 442,4 

	001.02.01.1133
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Космонавта Беляева, 59:01:4413830:205
	ТЭЦ-9
	0
	МКД
	70
	1 134,0 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	7 578,0 
	9 284,0 
	11 140,8 

	001.02.01.1134
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 2.1, 2.2 по адресу: ул. Яблочкова, 5к2
	ТЭЦ-9
	0
	Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 2.1, 2.2
	50
	634,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	3 190,8 
	4 082,0 
	4 898,4 

	001.02.01.1135
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 2.3, 2.4 по адресу: ул. Яблочкова, 5к2
	ТЭЦ-9
	0
	Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 2.3, 2.4
	70
	747,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	4 992,6 
	6 386,9 
	7 664,2 

	001.02.01.1136
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 2.5, 2.6 по адресу: ул. Яблочкова, 5к2
	ТЭЦ-9
	0
	Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 2.5, 2.6
	70
	747,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	4 992,6 
	6 386,9 
	7 664,2 

	001.02.01.1137
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 по адресу: ул. Яблочкова, 5к2
	ТЭЦ-9
	0
	Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
	50
	877,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	4 410,6 
	5 642,4 
	6 770,9 

	001.02.01.1138
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Карпинского, 115
	ТЭЦ-9
	0
	Многоквартирный жилой дом
	70
	987,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	6 599,6 
	8 442,8 
	10 131,3 

	001.02.01.1139
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов по адресу: В границах ул. Рязанской, Геологов
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов
	125
	2 380,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	26 695,1 
	34 150,5 
	40 980,6 

	001.02.01.1140
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Кронштадтская, 39
	ТЭЦ-9
	0
	МКД
	70
	969,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	6 479,9 
	8 289,6 
	9 947,5 

	001.02.01.1141
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Кронштадтская, 39
	ТЭЦ-9
	0
	МКД
	70
	1 084,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	7 248,1 
	9 272,4 
	11 126,9 

	001.02.01.1142
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" по адресу: мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Балатово"
	150
	2 418,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2029
	31 689,7 
	42 173,7 
	50 608,4 

	001.02.01.1143
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева2"
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2"
	200
	3 101,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2029
	59 245,9 
	78 846,5 
	94 615,8 

	001.02.01.1144
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов по адресу: В границах ул. Рязанской, Геологов
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов
	125
	2 380,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2029
	26 695,1 
	35 526,8 
	42 632,1 

	001.02.01.1145
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 189 мест по адресу: 
	ТЭЦ-9
	0
	Детский сад на 189 мест
	32
	421,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	1 420,4 
	1 966,5 
	2 359,8 

	001.02.01.1146
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ЛКЗ по адресу: ул. Левченко, 1
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ ЛКЗ
	80
	1 208,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2031
	10 333,6 
	14 883,1 
	17 859,7 

	001.02.01.1147
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" по адресу: мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Балатово"
	150
	2 418,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2031
	31 689,7 
	45 641,4 
	54 769,7 

	001.02.01.1148
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева2"
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2"
	200
	3 101,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2031
	59 245,9 
	85 329,6 
	102 395,5 

	001.02.01.1149
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов по адресу: В границах ул. Рязанской, Геологов
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов
	125
	2 380,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2031
	26 695,1 
	38 447,9 
	46 137,5 

	001.02.01.1150
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ЛКЗ по адресу: ул. Левченко, 1
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ ЛКЗ
	150
	2 628,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2032
	34 445,3 
	51 609,5 
	61 931,4 

	001.02.01.1151
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Плеханова по адресу: ул. Плеханова, 51-55
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ Плеханова
	70
	1 117,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2032
	7 467,7 
	11 188,9 
	13 426,7 

	001.02.01.1152
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ  по ул. Чердынской по адресу: Пермь, вдоль ул. Чердынской
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ  по ул. Чердынской
	200
	3 606,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2032
	68 890,6 
	103 219,0 
	123 862,8 

	001.02.01.1153
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" по адресу: мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Балатово"
	150
	2 418,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2033
	31 689,7 
	49 394,2 
	59 273,1 

	001.02.01.1154
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева2"
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2"
	200
	3 101,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2033
	59 245,9 
	92 345,7 
	110 814,8 

	001.02.01.1155
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" по адресу: мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Балатово"
	150
	2 418,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2034
	31 689,7 
	51 384,8 
	61 661,8 

	001.02.01.1156
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева1"
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1"
	200
	2 524,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2035
	48 223,4 
	81 345,5 
	97 614,6 

	001.02.01.1157
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева2"
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2"
	200
	3 101,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2035
	59 245,9 
	99 938,7 
	119 926,5 

	001.02.01.1158
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева1"
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1"
	200
	2 524,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2036
	48 223,4 
	84 623,7 
	101 548,5 

	001.02.01.1159
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов по адресу: В границах ул. Рязанской, Геологов
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов
	125
	2 380,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2036
	26 695,1 
	46 845,3 
	56 214,3 

	001.02.01.1160
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" по адресу: мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Балатово"
	150
	2 418,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2038
	31 689,7 
	60 182,3 
	72 218,8 

	001.02.01.1161
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" по адресу: Пермь, мкр "Крохалева2"
	ТЭЦ-9
	0
	КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2"
	200
	3 101,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2039
	59 245,9 
	117 049,1 
	140 459,0 

	001.02.01.1162
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном ул. Боровая – ул. Углеуральская – ул. Ф. Энгельса в Дзержинском районе г. Перми. Жилой дом №2. 2 этап троительства  по адресу: ул. Боровая, 21
	ВК-5
	0
	Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном ул. Боровая – ул. Углеуральская – ул. Ф. Энгельса в Дзержинском районе г. Перми. Жилой дом №2. 2 этап троительства 
	32
	383,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	1 294,0 
	1 294,0 
	1 552,9 

	001.02.01.1163
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном ул. Боровая – ул. Углеуральская – ул. Ф. Энгельса в Дзержинском районе г. Перми. Жилой дом №2. 1 этап троительства  по адресу: ул. Боровая, 21
	ВК-5
	0
	Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном ул. Боровая – ул. Углеуральская – ул. Ф. Энгельса в Дзержинском районе г. Перми. Жилой дом №2. 1 этап троительства 
	50
	719,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	3 616,7 
	3 616,7 
	4 340,0 

	001.02.01.1164
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном ул. Боровая – ул. Углеуральская – ул. Ф. Энгельса в Дзержинском районе г. Перми. Жилой дом №2. 4 этап троительства  по адресу: ул. Боровая, 21
	ВК-5
	0
	Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном ул. Боровая – ул. Углеуральская – ул. Ф. Энгельса в Дзержинском районе г. Перми. Жилой дом №2. 4 этап троительства 
	32
	460,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	1 551,9 
	1 551,9 
	1 862,3 

	001.02.01.1165
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: "Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а в г. Перми", 1,2 этап, расположенный по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Сергея Есенина, 9а (к.1) по адресу: ул. Сергея Есенина, 9а к2
	ВК-5
	0
	"Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а в г. Перми", 1,2 этап, расположенный по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Сергея Есенина, 9а (к.1)
	70
	1 091,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	7 292,0 
	7 292,0 
	8 750,4 

	001.02.01.1167
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу г. Пермь, ул. Сергея Есенина, 22 по адресу: ул. Сергея Есенина, 22
	ВК-5
	0
	Многоквартирный жилой дом по адресу г. Пермь, ул. Сергея Есенина, 22
	40
	613,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	2 443,5 
	2 649,4 
	3 179,3 

	001.02.01.1168
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Трамвайная, 27 в г. Перми (1 этап) по адресу: ул. Трамвайная, 27
	ВК-5
	0
	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Трамвайная, 27 в г. Перми (1 этап)
	100
	1 634,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	15 727,7 
	17 053,5 
	20 464,2 

	001.02.01.1169
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном ул. Боровая – ул. Углеуральская – ул. Ф. Энгельса в Дзержинском районе г. Перми. Жилой дом №2. 3 этап троительства  по адресу: ул. Боровая, 21
	ВК-5
	0
	Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном ул. Боровая – ул. Углеуральская – ул. Ф. Энгельса в Дзержинском районе г. Перми. Жилой дом №2. 3 этап троительства 
	50
	610,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	3 071,2 
	3 330,1 
	3 996,1 

	001.02.01.1170
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Трамвайная, 27 в г. Перми (2 этап) по адресу: ул. Трамвайная, 27
	ВК-5
	0
	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Трамвайная, 27 в г. Перми (2 этап)
	150
	2 368,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	31 042,1 
	36 105,9 
	43 327,0 

	001.02.01.1171
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Шпальный по адресу: ул. Шпальная, 2
	ВК-5
	0
	КРТ Шпальный
	100
	1 717,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	16 533,7 
	19 230,8 
	23 077,0 

	001.02.01.1172
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Медицинский центр по адресу: Пермь, Каменского, 1 
	ВК-5
	0
	Медицинский центр
	70
	884,0 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	5 907,5 
	6 871,2 
	8 245,5 

	001.02.01.1173
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Подлесная, 55а, кад. 59:01:4415032:1407, 59:01:4415032:1409, 1 этап
	ВК-5
	0
	МКД
	125
	2 070,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	23 221,4 
	27 009,4 
	32 411,3 

	001.02.01.1174
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.17.1
	ВК-5
	0
	КРТ ДКЖ
	100
	1 861,0 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	17 911,6 
	20 833,4 
	25 000,1 

	001.02.01.1175
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом (поз. 1) по адресу: ул. Барамзиной, 10
	ВК-5
	0
	Многоквартирный жилой дом (поз. 1)
	100
	1 672,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	16 099,5 
	19 724,0 
	23 668,8 

	001.02.01.1176
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоэтажный жилой дом по адресу: пр. Парковый, 24
	ВК-5
	0
	Многоэтажный жилой дом
	70
	824,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	5 511,2 
	6 752,0 
	8 102,4 

	001.02.01.1177
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Шпальный по адресу: ул. Шпальная, 2
	ВК-5
	0
	КРТ Шпальный
	80
	1 289,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	11 022,5 
	13 504,0 
	16 204,8 

	001.02.01.1178
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января по адресу: Пермь, ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января
	ВК-5
	0
	КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января
	125
	2 150,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	24 111,7 
	29 540,0 
	35 448,0 

	001.02.01.1179
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Подлесная, 55а, кад. 59:01:4415032:1407, 59:01:4415032:1409, 2 этап
	ВК-5
	0
	МКД
	125
	2 222,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	24 917,7 
	30 527,4 
	36 632,9 

	001.02.01.1180
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.17.2
	ВК-5
	0
	КРТ ДКЖ
	100
	1 402,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	13 502,6 
	16 542,4 
	19 850,9 

	001.02.01.1181
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.15
	ВК-5
	0
	КРТ ДКЖ
	70
	731,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	4 891,2 
	5 992,4 
	7 190,9 

	001.02.01.1182
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ по адресу: Пермь, земельный участок, ограниченный ул. Василия Каменского, ул. Гатчинская, ул. Переселенческая, ул. Углеуральская
	ВК-5
	0
	КРТ ДКЖ Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ
	150
	2 565,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	33 618,6 
	41 187,2 
	49 424,6 

	001.02.01.1183
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общежитие по адресу: Пермь, Петропавловская, 115,117,кад. 59:01:4410057:1
	ВК-5
	0
	Общежитие
	50
	741,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	3 727,0 
	4 566,0 
	5 479,2 

	001.02.01.1184
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом (поз. 2) по адресу: ул. Барамзиной, 10
	ВК-5
	0
	Многоквартирный жилой дом (поз. 2)
	100
	1 491,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	14 358,5 
	18 368,5 
	22 042,2 

	001.02.01.1185
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.17.3
	ВК-5
	0
	КРТ ДКЖ
	80
	1 337,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	11 435,8 
	14 629,6 
	17 555,6 

	001.02.01.1186
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.20
	ВК-5
	0
	КРТ ДКЖ
	50
	657,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	3 306,7 
	4 230,3 
	5 076,3 

	001.02.01.1187
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.6
	ВК-5
	0
	КРТ ДКЖ
	70
	711,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	4 753,4 
	6 081,0 
	7 297,2 

	001.02.01.1188
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.5
	ВК-5
	0
	КРТ ДКЖ
	100
	1 281,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2029
	12 331,4 
	16 411,1 
	19 693,3 

	001.02.01.1189
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.11
	ВК-5
	0
	КРТ ДКЖ
	70
	1 134,0 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2029
	7 578,0 
	10 085,0 
	12 102,0 

	001.02.01.1190
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.14
	ВК-5
	0
	КРТ ДКЖ
	100
	1 832,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	17 636,0 
	24 416,4 
	29 299,7 

	001.02.01.1191
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.23
	ВК-5
	0
	КРТ ДКЖ
	70
	1 257,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	8 404,7 
	11 636,0 
	13 963,2 

	001.02.01.1192
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.21
	ВК-5
	0
	КРТ ДКЖ
	70
	1 350,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2031
	9 024,7 
	12 997,9 
	15 597,4 

	001.02.01.1193
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Заостровка по адресу: м/р Заостровка
	ВК-5
	0
	КРТ Заостровка
	200
	2 799,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2032
	53 470,5 
	80 115,1 
	96 138,1 

	001.02.01.1194
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.16.1
	ВК-5
	0
	КРТ ДКЖ
	150
	2 560,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2033
	33 549,7 
	52 293,4 
	62 752,1 

	001.02.01.1195
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ «Маргариновый завод» по адресу: ул. Трамвайная, 27
	ВК-5
	0
	КРТ «Маргариновый завод»
	125
	1 767,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2034
	19 818,1 
	32 135,0 
	38 562,1 

	001.02.01.1196
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января по адресу: ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января
	ВК-5
	0
	КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января
	150
	2 393,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2034
	31 362,4 
	50 854,2 
	61 025,0 

	001.02.01.1197
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ДКЖ по адресу: Пермь, м/р ДКЖ, кв.16.2
	ВК-5
	0
	КРТ ДКЖ
	150
	2 560,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2034
	33 549,7 
	54 400,9 
	65 281,0 

	001.02.01.1198
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ «Маргариновый завод» по адресу: ул. Трамвайная, 27
	ВК-5
	0
	КРТ «Маргариновый завод»
	125
	1 767,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2036
	19 818,1 
	34 777,3 
	41 732,8 

	001.02.01.1199
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января по адресу: ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января
	ВК-5
	0
	КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января
	150
	2 393,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2036
	31 362,4 
	55 035,6 
	66 042,8 

	001.02.01.1200
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ «Маргариновый завод» по адресу: ул. Трамвайная, 27
	ВК-5
	0
	КРТ «Маргариновый завод»
	125
	1 767,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2038
	19 818,1 
	37 636,9 
	45 164,2 

	001.02.01.1201
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января по адресу: ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января
	ВК-5
	0
	КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января
	150
	2 393,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2038
	31 362,4 
	59 560,9 
	71 473,1 

	001.02.01.1202
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ «Маргариновый завод» по адресу: ул. Трамвайная, 27
	ВК-5
	0
	КРТ «Маргариновый завод»
	125
	1 767,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2040
	19 818,1 
	40 731,5 
	48 877,8 

	001.02.01.1203
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января по адресу: ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января
	ВК-5
	0
	КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января
	150
	2 393,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2040
	31 362,4 
	64 458,2 
	77 349,9 

	001.02.01.1204
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой комплекс по адресу: ул. Боровая - Гатчинская
	ВК-5
	0
	Жилой комплекс
	125
	1 744,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2041
	19 564,9 
	41 831,7 
	50 198,0 

	001.02.01.1205
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями расположенный на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4211198:674 по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Алексеевская по адресу: ул. Алексеевская, 47
	ВК-2
	0
	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями расположенный на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4211198:674 по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Алексеевская
	70
	813,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	5 436,1 
	5 436,1 
	6 523,3 

	001.02.01.1206
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по ул. Свободы, 15б в г.Перми по адресу: ул. Свободы, 15б
	ВК-2
	0
	Многоквартирный жилой дом по ул. Свободы, 15б в г.Перми
	40
	730,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	2 908,0 
	2 908,0 
	3 489,6 

	001.02.01.1207
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки мкр "1905 год" по адресу: Пермь, мкр "1905 год"
	ВК-2
	0
	КРТ жилой застройки мкр "1905 год"
	200
	3 606,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	68 890,6 
	95 376,7 
	114 452,1 

	002.02.01.1208
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом на земельном участке 59:01:1713331:93 по ул. Магистральная в Кировском районе Перми по адресу: ул. Магистральная, 98б
	ТЭЦ-14
	0
	Жилой дом на земельном участке 59:01:1713331:93 по ул. Магистральная в Кировском районе Перми
	70
	746,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2024
	4 991,5 
	4 991,5 
	5 989,8 

	002.02.01.1209
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ЖК "SREDA", г. Пермь, Кировский район, ул. Магистральная, 86Б по адресу: ул. Магистральная, 86б
	ТЭЦ-14
	0
	ЖК "SREDA", г. Пермь, Кировский район, ул. Магистральная, 86Б
	50
	896,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2024
	4 509,2 
	4 509,2 
	5 411,0 

	002.02.01.1210
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Кировоградская, 28
	ТЭЦ-14
	0
	Многоквартирный жилой дом
	80
	1 282,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2024
	10 966,8 
	10 966,8 
	13 160,2 

	002.02.01.1211
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Ледовая арена по адресу: ул. Ласьвинская, 1
	ТЭЦ-14
	0
	Ледовая арена
	50
	795,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2024
	3 998,4 
	3 998,4 
	4 798,1 

	002.02.01.1212
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Торговый комплекс по адресу: ул. Батумская, 5
	ТЭЦ-14
	0
	Торговый комплекс
	32
	247,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2024
	834,3 
	834,3 
	1 001,2 

	002.02.01.1213
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Сокольская, 10б 
	ТЭЦ-14
	0
	МКД
	70
	1 168,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2024
	7 808,4 
	7 808,4 
	9 370,1 

	002.02.01.1214
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные помещения по адресу: ул. Причальная, 1д
	ТЭЦ-14
	0
	Производственные помещения
	32
	300,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2025
	1 014,5 
	1 100,0 
	1 320,0 

	002.02.01.1215
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Магистральная, 86б, корпус 2,3
	ТЭЦ-14
	0
	МКД
	50
	925,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2025
	4 651,2 
	5 043,2 
	6 051,9 

	002.02.01.1216
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоэтажный жилой дом (1 этап) по адресу: ул. Автозаводская, 5
	ТЭЦ-14
	0
	Многоэтажный жилой дом (1 этап)
	150
	2 793,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2026
	36 609,7 
	42 581,7 
	51 098,0 

	002.02.01.1217
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоэтажный жилой дом по адресу: ул. Танцорова, 96
	ТЭЦ-14
	0
	Многоэтажный жилой дом
	80
	1 264,0 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2026
	10 807,8 
	12 570,8 
	15 085,0 

	002.02.01.1218
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Пирожкова, 37, 1 этап
	ТЭЦ-14
	0
	МКД
	100
	1 497,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2026
	14 412,7 
	16 763,8 
	20 116,6 

	002.02.01.1219
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Магистральная, 92а, 1 корпус
	ТЭЦ-14
	0
	МКД
	70
	926,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2026
	6 189,3 
	7 198,9 
	8 638,7 

	002.02.01.1220
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоэтажный жилой дом (2 этап) по адресу: ул. Автозаводская, 5
	ТЭЦ-14
	0
	Многоэтажный жилой дом (2 этап)
	150
	3 023,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2027
	39 624,6 
	48 545,3 
	58 254,4 

	002.02.01.1221
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоэтажный жилой дом по адресу: ул. Танцорова, 96
	ТЭЦ-14
	0
	Многоэтажный жилой дом
	70
	1 069,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2027
	7 144,2 
	8 752,5 
	10 503,0 

	002.02.01.1222
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоэтажный жилой дом по адресу: ул. Автозаводская, 11
	ТЭЦ-14
	0
	Многоэтажный жилой дом
	50
	611,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2027
	3 076,4 
	3 769,0 
	4 522,8 

	002.02.01.1223
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Пирожкова, 37, 2 этап
	ТЭЦ-14
	0
	МКД
	100
	1 422,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2027
	13 694,6 
	16 777,7 
	20 133,2 

	002.02.01.1224
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Магистральная, 92а, 2 корпус
	ТЭЦ-14
	0
	МКД
	50
	828,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2027
	4 166,0 
	5 103,9 
	6 124,7 

	002.02.01.1225
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоэтажный жилой дом (3 этап) по адресу: ул. Автозаводская, 5
	ТЭЦ-14
	0
	Многоэтажный жилой дом (3 этап)
	150
	3 126,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2028
	40 969,6 
	52 411,5 
	62 893,8 

	002.02.01.1226
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 330 мест по адресу: ул. Танцорова, 96
	ТЭЦ-14
	0
	Детский сад на 330 мест
	40
	622,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2029
	2 480,0 
	3 300,5 
	3 960,6 

	002.02.01.1227
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской по адресу: Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники"
	ТЭЦ-14
	0
	КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской
	200
	3 606,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2035
	68 890,6 
	116 207,8 
	139 449,4 

	001-2.02.01.1228
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Дом Вильямса по адресу: ул. Вильямса, 29
	ТЭЦ-13
	0
	Дом Вильямса
	70
	752,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2025
	5 029,0 
	5 452,9 
	6 543,5 

	001-2.02.01.1229
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Писарева, 8
	ТЭЦ-13
	0
	Многоквартирный жилой дом
	70
	749,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2025
	5 010,2 
	5 432,6 
	6 519,1 

	001-2.02.01.1230
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника по адресу: Пермь, Писарева, 56 
	ТЭЦ-13
	0
	Поликлиника
	70
	899,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2027
	6 012,3 
	7 365,8 
	8 839,0 

	001-2.02.01.1231
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: Пермь, Вильямса, 15, 59:01:2912535:4
	ТЭЦ-13
	0
	МКД
	50
	723,0 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2027
	3 634,8 
	4 453,1 
	5 343,7 

	001-2.02.01.1232
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой комплекс по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Вильямса, з/у 5а. Позиция 1 по адресу: ул. Вильямса, 5а
	ТЭЦ-13
	0
	Жилой комплекс по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Вильямса, з/у 5а. Позиция 1
	32
	296,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2028
	999,1 
	1 278,2 
	1 533,8 

	001-2.02.01.1233
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой комплекс по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Вильямса, з/у 5а. Позиция 2 по адресу: ул. Вильямса, 5а
	ТЭЦ-13
	0
	Жилой комплекс по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Вильямса, з/у 5а. Позиция 2
	32
	417,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2028
	1 409,1 
	1 802,7 
	2 163,2 

	001-3.02.01.1234
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: ул. Волочаевская, 5
	ВК Кислотные Дачи
	0
	Административное здание
	70
	468,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2025
	3 131,4 
	3 395,4 
	4 074,4 

	001-3.02.01.1235
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой комплекс в мкр.Новые Ляды, Свердловского района, г.Пермь (дом 4) по адресу: ул. Тракторная, 25
	ВК Новые Ляды
	0
	Многоквартирный жилой комплекс в мкр.Новые Ляды, Свердловского района, г.Пермь (дом 4)
	80
	441,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2025
	3 774,9 
	4 093,1 
	4 911,7 

	001-3.02.01.1236
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой комплекс в мкр.Новые Ляды, Свердловского района, г.Пермь (дом 1) по адресу: ул. Тракторная, 25
	ВК Новые Ляды
	0
	Многоквартирный жилой комплекс в мкр.Новые Ляды, Свердловского района, г.Пермь (дом 1)
	70
	305,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2025
	2 039,1 
	2 211,0 
	2 653,2 

	001-3.02.01.1237
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой комплекс в мкр.Новые Ляды, Свердловского района, г.Пермь (дом 2) по адресу: ул. Тракторная, 25
	ВК Новые Ляды
	0
	Многоквартирный жилой комплекс в мкр.Новые Ляды, Свердловского района, г.Пермь (дом 2)
	70
	367,0 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2025
	2 452,5 
	2 659,2 
	3 191,1 

	001-3.02.01.1238
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой комплекс в мкр.Новые Ляды, Свердловского района, г.Пермь (дом 3) по адресу: ул. Тракторная, 25
	ВК Новые Ляды
	0
	Многоквартирный жилой комплекс в мкр.Новые Ляды, Свердловского района, г.Пермь (дом 3)
	100
	440,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2025
	4 242,0 
	4 599,6 
	5 519,5 

	001-3.02.01.1239
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 59:01:3812283:266 по ул. Белозерская в Орджоникидзевском районе города Перми по адресу: ул. Белозерская, 26
	БМК «Таганрогская»
	0
	Жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 59:01:3812283:266 по ул. Белозерская в Орджоникидзевском районе города Перми
	125
	726,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2024
	8 145,4 
	8 145,4 
	9 774,5 

	001-3.02.01.1240
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Кавказская, 13
	БМК «Таганрогская»
	0
	Многоквартирный жилой дом
	150
	1 008,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2026
	13 217,2 
	15 373,3 
	18 448,0 

	001-3.02.01.1241
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Белозерская, 30а
	БМК «Таганрогская»
	0
	Многоквартирный жилой дом
	100
	446,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2027
	4 300,4 
	5 268,6 
	6 322,3 

	001-3.02.01.1242
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Школа по адресу: ул. Ветлужская, зем. уч. 59:01:1713518:357 
	ВК Западная
	0
	Школа
	125
	1 160,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2024
	13 018,2 
	13 018,2 
	15 621,9 

	001-3.02.01.1243
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	125
	671,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2031
	7 531,9 
	10 847,9 
	13 017,4 

	001-3.02.01.1244
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	100
	503,0 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2032
	4 840,9 
	7 253,1 
	8 703,7 

	001-3.02.01.1245
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	150
	730,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2033
	9 577,2 
	14 927,9 
	17 913,5 

	001-3.02.01.1246
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	100
	505,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2033
	4 863,8 
	7 581,2 
	9 097,4 

	001-3.02.01.1247
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	125
	541,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2036
	6 074,8 
	10 660,2 
	12 792,2 

	001-3.02.01.1248
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	125
	536,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2036
	6 019,8 
	10 563,6 
	12 676,4 

	001-3.02.01.1249
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	100
	490,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2036
	4 716,8 
	8 277,1 
	9 932,6 

	001-3.02.01.1250
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	100
	545,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2036
	5 249,5 
	9 212,0 
	11 054,4 

	001-3.02.01.1251
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	100
	460,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2037
	4 431,9 
	8 090,7 
	9 708,8 

	001-3.02.01.1252
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	125
	759,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2037
	8 517,0 
	15 548,2 
	18 657,8 

	001-3.02.01.1253
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	70
	305,3 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2037
	2 040,4 
	3 724,8 
	4 469,8 

	001-3.02.01.1254
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	80
	384,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2037
	3 285,4 
	5 997,6 
	7 197,1 

	001-3.02.01.1255
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (Школа) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (Школа)
	150
	922,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2038
	12 084,4 
	22 949,6 
	27 539,6 

	001-3.02.01.1256
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (ТЦ) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (ТЦ)
	100
	484,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2038
	4 662,0 
	8 853,7 
	10 624,5 

	001-3.02.01.1257
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	70
	426,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2038
	2 851,1 
	5 414,5 
	6 497,4 

	001-3.02.01.1258
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	100
	596,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2038
	5 740,7 
	10 902,3 
	13 082,8 

	001-3.02.01.1259
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	100
	596,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2038
	5 742,5 
	10 905,8 
	13 086,9 

	001-3.02.01.1260
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	100
	509,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2038
	4 907,4 
	9 319,6 
	11 183,6 

	001-3.02.01.1261
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Лепешинской, 3
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	50
	291,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2038
	1 466,2 
	2 784,5 
	3 341,4 

	001-3.02.01.1262
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	100
	450,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2027
	4 336,0 
	5 312,2 
	6 374,6 

	001-3.02.01.1263
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	100
	537,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2027
	5 170,2 
	6 334,2 
	7 601,0 

	001-3.02.01.1264
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	125
	617,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2028
	6 923,3 
	8 856,8 
	10 628,1 

	001-3.02.01.1265
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	70
	256,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2028
	1 713,6 
	2 192,1 
	2 630,6 

	001-3.02.01.1266
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	80
	342,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2028
	2 928,3 
	3 746,2 
	4 495,4 

	001-3.02.01.1267
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	80
	340,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2028
	2 908,7 
	3 721,1 
	4 465,3 

	001-3.02.01.1268
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	100
	441,9 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2029
	4 253,1 
	5 660,2 
	6 792,2 

	001-3.02.01.1269
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	80
	390,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2029
	3 340,0 
	4 445,0 
	5 334,0 

	001-3.02.01.1270
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	125
	615,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2029
	6 901,9 
	9 185,3 
	11 022,3 

	001-3.02.01.1271
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	100
	464,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2030
	4 471,8 
	6 191,1 
	7 429,3 

	001-3.02.01.1272
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	100
	457,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2030
	4 405,5 
	6 099,3 
	7 319,2 

	001-3.02.01.1273
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	125
	532,6 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2030
	5 972,1 
	8 268,2 
	9 921,8 

	001-3.02.01.1274
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	80
	340,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2031
	2 913,0 
	4 195,5 
	5 034,6 

	001-3.02.01.1275
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	70
	361,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2031
	2 416,8 
	3 480,9 
	4 177,1 

	001-3.02.01.1276
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	80
	386,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2031
	3 300,9 
	4 754,2 
	5 705,0 

	001-3.02.01.1277
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	80
	350,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2034
	2 996,8 
	4 859,3 
	5 831,1 

	001-3.02.01.1278
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	80
	342,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2034
	2 925,1 
	4 743,0 
	5 691,7 

	001-3.02.01.1279
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	70
	411,4 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2035
	2 749,4 
	4 637,8 
	5 565,4 

	001-3.02.01.1280
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) по адресу: Пермь, мкр Комсомольский
	ВК Наумова, 18а
	0
	КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД)
	100
	403,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2035
	3 885,3 
	6 553,8 
	7 864,6 

	006.02.01.1282
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом "ПЯТНИЦА" по ул. Кузнецкая, 43в, Мотовилихинский район г. Перми по адресу: ул. Кузнецкая, 43в
	ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2»)
	0
	Жилой дом "ПЯТНИЦА" по ул. Кузнецкая, 43в, Мотовилихинский район г. Перми
	80
	369,9 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	06
	2025
	3 162,8 
	3 429,4 
	4 115,3 

	006.02.01.1283
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой комплекс по ул. Целинная, 59 в г. Перми (1 этап - жилой дом №1) по адресу: ул. Целинная, 59к1
	ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2»)
	0
	Жилой комплекс по ул. Целинная, 59 в г. Перми (1 этап - жилой дом №1)
	80
	422,7 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	06
	2025
	3 614,1 
	3 918,7 
	4 702,5 

	006.02.01.1284
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой комплекс по ул. Целинная, 59 в г. Перми (3 этап - жилой дом №3) по адресу: ул. Целинная, 59к3
	ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2»)
	0
	Жилой комплекс по ул. Целинная, 59 в г. Перми (3 этап - жилой дом №3)
	80
	422,7 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	06
	2025
	3 614,2 
	3 918,9 
	4 702,6 

	006.02.01.1285
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой комплекс по ул. Целинная, 59 в г. Перми (2 этап - жилой дом №2) по адресу: ул. Целинная, 59к2
	ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2»)
	0
	Жилой комплекс по ул. Целинная, 59 в г. Перми (2 этап - жилой дом №2)
	80
	372,4 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	06
	2025
	3 184,5 
	3 453,0 
	4 143,6 

	016.02.01.1286
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом ул. Гашкова, 53, к.2 "Жилые дома в микрорайоне Вышка 2 Мотовилихинского района г. Перми, 1 очередь, 3 пусковой комплекс, позиция 10" (строение 3) по адресу: ул. Гашкова, 53к2 стр 3
	Котельная по ул. Целинная, 39в
	0
	Многоквартирный жилой дом ул. Гашкова, 53, к.2 "Жилые дома в микрорайоне Вышка 2 Мотовилихинского района г. Перми, 1 очередь, 3 пусковой комплекс, позиция 10" (строение 3)
	125
	636,3 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	16
	2024
	7 135,8 
	7 135,8 
	8 563,0 

	016.02.01.1287
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом ул. Гашкова, 56 корпус 1, 2, 3, 4 "Жилые дома в микрорайоне "Вышка - 2" Мотовилихинского района г. Перми. Позиция 18" (Этап 1. Корпус 1) по адресу: ул. Гашкова, 56
	Котельная по ул. Целинная, 39в
	0
	Многоквартирный жилой дом ул. Гашкова, 56 корпус 1, 2, 3, 4 "Жилые дома в микрорайоне "Вышка - 2" Мотовилихинского района г. Перми. Позиция 18" (Этап 1. Корпус 1)
	100
	414,4 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	16
	2025
	3 988,7 
	4 325,0 
	5 190,0 

	016.02.01.1288
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом ул. Гашкова, 56 корпус 1, 2, 3, 4 "Жилые дома в микрорайоне "Вышка - 2" Мотовилихинского района г. Перми. Позиция 18" (Этап 2. Корпус 2) по адресу: ул. Гашкова, 56
	Котельная по ул. Целинная, 39в
	0
	Многоквартирный жилой дом ул. Гашкова, 56 корпус 1, 2, 3, 4 "Жилые дома в микрорайоне "Вышка - 2" Мотовилихинского района г. Перми. Позиция 18" (Этап 2. Корпус 2)
	70
	347,5 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	16
	2025
	2 322,0 
	2 517,8 
	3 021,3 

	016.02.01.1289
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом ул. Гашкова, 56 корпус 1, 2, 3, 4 "Жилые дома в микрорайоне "Вышка - 2" Мотовилихинского района г. Перми. Позиция 18" (Этап 4. Корпус 4) по адресу: ул. Гашкова, 56
	Котельная по ул. Целинная, 39в
	0
	Многоквартирный жилой дом ул. Гашкова, 56 корпус 1, 2, 3, 4 "Жилые дома в микрорайоне "Вышка - 2" Мотовилихинского района г. Перми. Позиция 18" (Этап 4. Корпус 4)
	70
	292,9 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	16
	2026
	1 957,6 
	2 277,0 
	2 732,4 

	016.02.01.1290
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом ул. Гашкова, 56 корпус 1, 2, 3, 4 "Жилые дома в микрорайоне "Вышка - 2" Мотовилихинского района г. Перми. Позиция 18" (Этап 3. Корпус 3) по адресу: ул. Гашкова, 56
	Котельная по ул. Целинная, 39в
	0
	Многоквартирный жилой дом ул. Гашкова, 56 корпус 1, 2, 3, 4 "Жилые дома в микрорайоне "Вышка - 2" Мотовилихинского района г. Перми. Позиция 18" (Этап 3. Корпус 3)
	70
	292,9 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	16
	2026
	1 957,6 
	2 277,0 
	2 732,4 

	041.02.01.1291
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Борцов Революции, 1а, ЖК "Экопарк Сосновый" по адресу: ул. Борцов Революции, 1а стр 7
	Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9
	0
	Многоквартирные жилые дома по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Борцов Революции, 1а, ЖК "Экопарк Сосновый"
	70
	221,2 
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Специализированный застройщик «Экопарк»
	41
	2024
	1 478,4 
	1 478,4 
	1 774,1 

	041.02.01.1292
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Борцов Революции, 1а, ЖК "Экопарк Сосновый" по адресу: ул. Борцов Революции, 1а стр 8
	Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9
	0
	Многоквартирные жилые дома по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Борцов Революции, 1а, ЖК "Экопарк Сосновый"
	50
	241,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Специализированный застройщик «Экопарк»
	41
	2025
	1 215,4 
	1 317,9 
	1 581,5 

	ХХХ.02.01.1293
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (Склад) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (Склад)
	350
	1 834,2 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2027
	67 033,6 
	82 124,9 
	98 549,8 

	ХХХ.02.01.1294
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом №2 по адресу: ул. Спешилова, 108
	БМК «Камская долина»
	0
	Многоквартирный жилой дом №2
	150
	788,5 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2028
	10 333,6 
	13 219,5 
	15 863,5 

	ХХХ.02.01.1295
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом №1 по адресу: ул. Спешилова, 108
	БМК «Камская долина»
	0
	Многоквартирный жилой дом №1
	150
	788,5 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2028
	10 333,6 
	13 219,5 
	15 863,5 

	ХХХ.02.01.1296
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (МКД) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (МКД)
	150
	736,6 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2028
	9 652,5 
	12 348,2 
	14 817,9 

	ХХХ.02.01.1297
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (МКД) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (МКД)
	125
	581,9 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2028
	6 525,6 
	8 348,0 
	10 017,6 

	ХХХ.02.01.1298
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом №3 по адресу: ул. Спешилова, 108
	БМК «Камская долина»
	0
	Многоквартирный жилой дом №3
	150
	788,5 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2029
	10 333,6 
	13 752,3 
	16 502,8 

	ХХХ.02.01.1299
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (МКД) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (МКД)
	150
	796,6 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2029
	10 438,7 
	13 892,2 
	16 670,6 

	ХХХ.02.01.1300
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (МКД) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (МКД)
	125
	552,3 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2029
	6 192,8 
	8 241,6 
	9 889,9 

	ХХХ.02.01.1301
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (МКД) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (МКД)
	150
	716,4 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2029
	9 388,5 
	12 494,6 
	14 993,5 

	ХХХ.02.01.1302
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (МКД) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (МКД)
	125
	588,7 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2029
	6 601,4 
	8 785,3 
	10 542,4 

	ХХХ.02.01.1303
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (МКД) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (МКД)
	80
	437,4 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2029
	3 739,6 
	4 976,8 
	5 972,1 

	ХХХ.02.01.1304
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом №4 по адресу: ул. Спешилова, 108
	БМК «Камская долина»
	0
	Многоквартирный жилой дом №4
	150
	788,5 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2030
	10 333,6 
	14 306,5 
	17 167,8 

	ХХХ.02.01.1305
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад по адресу: ул. Спешилова, 108
	БМК «Камская долина»
	0
	Детский сад
	80
	402,9 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2030
	3 444,5 
	4 768,8 
	5 722,6 

	ХХХ.02.01.1306
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (МКД) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (МКД)
	125
	559,0 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2030
	6 268,7 
	8 678,8 
	10 414,6 

	ХХХ.02.01.1307
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (МКД) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (МКД)
	150
	968,1 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2030
	12 686,4 
	17 563,9 
	21 076,7 

	ХХХ.02.01.1308
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (МКД) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (МКД)
	150
	824,0 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2030
	10 798,6 
	14 950,4 
	17 940,4 

	ХХХ.02.01.1309
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом №5 по адресу: ул. Спешилова, 108
	БМК «Камская долина»
	0
	Многоквартирный жилой дом №5
	150
	788,5 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2031
	10 333,6 
	14 883,1 
	17 859,7 

	ХХХ.02.01.1310
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (МКД) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (МКД)
	150
	875,5 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2031
	11 473,1 
	16 524,2 
	19 829,1 

	ХХХ.02.01.1311
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (МКД) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (МКД)
	150
	879,8 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2031
	11 529,3 
	16 605,3 
	19 926,3 

	ХХХ.02.01.1312
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом №6 по адресу: ул. Спешилова, 108
	БМК «Камская долина»
	0
	Многоквартирный жилой дом №6
	150
	788,5 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2033
	10 333,6 
	16 106,8 
	19 328,2 

	ХХХ.02.01.1313
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (МКД) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (МКД)
	150
	939,8 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2033
	12 316,2 
	19 197,1 
	23 036,6 

	ХХХ.02.01.1314
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом №7 по адресу: ул. Спешилова, 108
	БМК «Камская долина»
	0
	Многоквартирный жилой дом №7
	150
	788,5 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2034
	10 333,6 
	16 755,9 
	20 107,1 

	ХХХ.02.01.1315
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (МКД) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (МКД)
	150
	747,1 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2035
	9 790,0 
	16 514,2 
	19 817,0 

	ХХХ.02.01.1316
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (МКД) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (МКД)
	150
	747,1 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2035
	9 790,3 
	16 514,7 
	19 817,6 

	ХХХ.02.01.1317
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом №8 по адресу: ул. Спешилова, 108
	БМК «Камская долина»
	0
	Многоквартирный жилой дом №8
	150
	788,5 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2036
	10 333,6 
	18 133,7 
	21 760,4 

	ХХХ.02.01.1318
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (СОШ) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (СОШ)
	200
	1 165,4 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2036
	22 261,7 
	39 065,4 
	46 878,5 

	ХХХ.02.01.1319
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (Детский сад) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (Детский сад)
	100
	490,4 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2036
	4 719,8 
	8 282,5 
	9 939,0 

	ХХХ.02.01.1320
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (МКД) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (МКД)
	125
	541,5 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2036
	6 072,1 
	10 655,4 
	12 786,5 

	ХХХ.02.01.1321
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ Камская долина (Аквапарк) по адресу: Камская долина
	БМК «Камская долина»
	0
	КРТ Камская долина (Аквапарк)
	500
	1 803,7 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2037
	107 174,1 
	195 651,2 
	234 781,5 

	ХХХ.02.01.1322
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 2 в районе ул. Дзержинского в г. Пермь (1 очередь строительства) по адресу: ул. Дзержинского, 31а
	ВК «Камаполис»
	0
	Многоквартирный жилой дом № 2 в районе ул. Дзержинского в г. Пермь (1 очередь строительства)
	100
	594,0 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2025
	5 717,4 
	6 199,3 
	7 439,2 

	ХХХ.02.01.1323
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом №1 в районе ул. Дзержинского в г. Пермь (1 очередь строительства) по адресу: ул. Дзержинского
	ВК «Камаполис»
	0
	Многоквартирный жилой дом №1 в районе ул. Дзержинского в г. Пермь (1 очередь строительства)
	100
	547,6 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2025
	5 270,4 
	5 714,6 
	6 857,6 

	ХХХ.02.01.1324
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 3 в районе ул. Дзержинского в г. Пермь (2 очередь строительства) по адресу: ул. Дзержинского, 31б
	ВК «Камаполис»
	0
	Многоквартирный жилой дом № 3 в районе ул. Дзержинского в г. Пермь (2 очередь строительства)
	125
	753,2 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2026
	8 446,5 
	9 824,3 
	11 789,1 

	ХХХ.02.01.1325
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом №4 по адресу: ул. Дзержинского, 31
	ВК «Камаполис»
	0
	Жилой дом №4
	150
	866,4 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2028
	11 353,9 
	14 524,8 
	17 429,7 

	ХХХ.02.01.1326
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 320 мест по адресу: ул. Дзержинского, 31
	ВК «Камаполис»
	0
	Детский сад на 320 мест
	80
	413,1 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2030
	3 532,1 
	4 890,1 
	5 868,1 

	ХХХ.02.01.1327
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом №5 по адресу: ул. Дзержинского, 31
	ВК «Камаполис»
	0
	Жилой дом №5
	200
	966,6 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2030
	18 463,4 
	25 562,0 
	30 674,4 

	ХХХ.02.01.1328
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом №6 по адресу: ул. Дзержинского, 31
	ВК «Камаполис»
	0
	Жилой дом №6
	200
	1 014,7 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2032
	19 383,1 
	29 041,8 
	34 850,2 

	ХХХ.02.01.1329
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой комплекс по ул. Ладожская в Мотовилихинском районе г. Перми. Жилой дом № 2 по адресу: ул. Рионская, 4а
	ВК по ул. Ладожская
	0
	Жилой комплекс по ул. Ладожская в Мотовилихинском районе г. Перми. Жилой дом № 2
	100
	485,2 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2025
	4 669,9 
	5 063,5 
	6 076,2 

	ХХХ.02.01.1330
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой комплекс по ул. Ладожская в Мотовилихинском районе г. Перми. Жилой дом по адресу: ул. Рионская
	ВК по ул. Ладожская
	0
	Жилой комплекс по ул. Ладожская в Мотовилихинском районе г. Перми. Жилой дом
	80
	435,5 
	Бесканальная
	ППУ
	Застройщик
	ХХХ
	2028
	3 723,8 
	4 763,7 
	5 716,5 

	001.02.01.1331
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная жилая застройка (ЖД кв 4.1.2) по адресу: ул. Сапфирная (кв. 4.1.2)
	БМК «Погода»
	0
	Многоквартирная жилая застройка (ЖД кв 4.1.2)
	125
	1 787,7 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	20 047,2 
	21 737,1 
	26 084,5 

	001.02.01.1332
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная жилая застройка (ЖД кв. 4.2.2) по адресу: ул. Сапфирная (кв. 4.2.2)
	БМК «Погода»
	0
	Многоквартирная жилая застройка (ЖД кв. 4.2.2)
	125
	2 174,8 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	24 387,3 
	28 365,5 
	34 038,5 

	001.02.01.1333
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная жилая застройка (ЖД кв. 4.3) по адресу: ул. Сапфирная (кв. 4.3)
	БМК «Погода»
	0
	Многоквартирная жилая застройка (ЖД кв. 4.3)
	200
	3 545,1 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	67 719,4 
	82 965,2 
	99 558,2 

	001.02.01.1334
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная жилая застройка (ЖД кв. 5.4) по адресу: ул. Сапфирная (кв. 5.4)
	БМК «Погода»
	0
	Многоквартирная жилая застройка (ЖД кв. 5.4)
	200
	3 440,5 
	Бесканальная
	ППУ
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	65 721,6 
	84 076,3 
	100 891,6 

	Итого по ЕТО
	310 184
	
	
	
	01
	
	3 405 705,6 
	4 659 489,5 
	5 591 387,4 

	
	3 839
	
	
	
	01-2
	
	22 094,6 
	25 785,3 
	30 942,3 

	
	23 671
	
	
	
	01-3
	
	233 436,7 
	345 814,2 
	414 977,1 

	
	27 157
	
	
	
	02
	
	286 839,9 
	373 235,6 
	447 882,7 

	
	1 588
	
	
	
	06
	
	13 575,6 
	14 719,9 
	17 663,9 

	
	1 984
	
	
	
	16
	
	17 361,9 
	18 532,5 
	22 239,0 

	
	463
	
	
	
	41
	
	2 693,9 
	2 796,3 
	3 355,6 

	
	29 573
	
	
	
	ХХХ
	
	511 126,4 
	762 144,9 
	914 573,9 

	
	398 458
	
	
	
	Всего
	
	4 492 834,5
	6 202 518,3
	7 443 021,9





[bookmark: _Toc172573102]Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
[bookmark: _Hlk80956364][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]В левобережной части города в зоне СЦТ, охватывающей теплорайоны источников ТЭЦ-6, 9, ВК-2, 3, тепловые сети имеют общие границы и соединительные магистральные перемычки, позволяющие осуществлять переток теплоносителя в объеме, необходимом для покрытия нагрузки потребителей тепловой энергии при снижении отпуска с коллекторов источников тепловой энергии по причине изменения состава либо нагрузки работающего оборудования (аварийное отключение конкретных единиц оборудования источников тепла: энергетических котлов, паровых турбин, сетевых насосов без полного отключения станций (котельных), а также введения режимных ограничений источников при дефиците топлива). Поэтому масштабного строительства тепловых сетей для возможности поставки тепловой энергии потребителям от различных источников не требуется.
Для возможности переключения тепловой нагрузки кварталов № 550, 558, 566, ограниченных ул. Куйбышева, Г. Успенского, Камчатовской, ш. Космонавтов, с ТЭЦ-6 на ТЭЦ-9 была восстановлена тепловая сеть 2-10-К-573-14А -- 1-10-К-573-16А. Восстановление тепловой сети по ш. Космонавтов позволит переключать тепловую нагрузку микрорайона «Автовокзал» с ТЭЦ-6 на ТЭЦ-9.
С целью исключения из использования транзитных трубопроводов, расположенных на территории котельной ВК-1 (коллекторы ВК-1), посредством которых осуществляется подача теплоносителя на часть мкр. «Владимирский», было реализовано строительство переточной связи от Т-23 до Т-03 в обход здания котельной ВК-1. Это позволит организовать поставку тепловой энергии на мкр. «Владимирский» путем исключения из транзитной зоны теплосетевого оборудования ВК-1. Водогрейная котельная ВК-1 выведена из эксплуатации в 2013 году.
В правобережной части города источники централизованного теплоснабжения ТЭЦ-13, 14 находятся в значительном отдалении друг от друга. Строительство тепловых сетей между источниками экономически неэффективно.
Перечень основных перемычек в зонах источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.







[bookmark: _Toc175901588]Таблица 6.1 – Основные перемычки
	Наименование источника
	Название перемычки
	Ду, мм
	Длина участка, м

	ВК-2 / ВК-3
	Перемычка К-516 - К-518
	500
	112,87

	ВК-2 / ВК-3
	Перемычка К-16-0-15 - К-16-0-19
	350
	126,05

	ВК-3
	Перемычка К-16-7 - К-106-88
	500
	31,5

	ВК-3
	Перемычка К-643А - К-639
	500
	89,4

	ВК-3
	Перемычка Т-372 - К-369
	500
	322,63

	ВК-3
	Перемычка К-639-4 - К-639
	300
	239,95

	ТЭЦ-6 / ВК-3
	Перемычка К-595 - К-595А
	700
	11,02

	ТЭЦ-6 / ВК-3
	Перемычка К-186 - К-31Б
	500
	14

	ТЭЦ-6 / ВК-3
	Перемычка К-31-8 - Т-163-3
	400
	335

	ТЭЦ-6 / ВК-3
	Перемычка Т-24 - К-24-30
	400
	968,12

	ТЭЦ-6 / ВК-3
	Перемычка К-35-17 - К-35-17-1
	300
	72,2

	ТЭЦ-6 / ВК-3
	Перемычка К-45 - К-45-4
	300
	80,45

	ТЭЦ-6 / ВК-3
	Перемычка К-47-5-1 - К-49-7-5
	200
	128,2

	ТЭЦ-6 / ВК-3
	Перемычка К-171-3 - К-171-7
	400
	188,51

	ТЭЦ-6
	Перемычка К-1-17-22 - Т-179-14
	250-300
	68

	ТЭЦ-6
	Перемычка Т-97 - Т-101
	800
	314,7

	ТЭЦ-6
	Перемычка К-106 - К-106-4
	500
	66

	ТЭЦ-6
	Перемычка П-763-10 - К-1-10-18
	500
	131,02

	ТЭЦ-6
	Перемычка Т-22 - Т-25
	500
	111,5

	ТЭЦ-6
	Перемычка П-16 - Т-16-1
	200
	200

	ТЭЦ-6 / ТЭЦ-9
	Перемычка 4 К-763 - П-763-10
	600-700
	478,01

	ТЭЦ-6 / ТЭЦ-9
	Перемычка 5 П-169 - К-107
	600
	329,96

	ТЭЦ-6 / ТЭЦ-9
	Перемычка 2 К-10К - Т-11К
	500
	76

	ТЭЦ-6 / ТЭЦ-9
	Перемычка 7 К-654 - К-655
	500
	131,85

	ТЭЦ-6 / ТЭЦ-9
	Перемычка 3 К-14К-4 - К-14К-10А
	300
	206,6

	ТЭЦ-6 / ТЭЦ-9
	Перемычка 1 К-14К-5 - К-10К-5-8
	250
	356

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-579-1 - К-579А 01
	350-500
	82,75

	ТЭЦ-9
	Перемычка 6 К-123 - К-573-14
	300-400
	264,75

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-39 - ЦТП-32И
	150-200
	261,98

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-8-0-13 - К-9-0-13 
	100-150
	273,6

	ТЭЦ-9
	Перемычка П-45
	700
	4

	ТЭЦ-9
	Перемычка Т-497 - К-500А
	700
	14

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-102 - К-506-26
	600
	214,6

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-737 - Т-737А
	600
	1

	ТЭЦ-9
	Перемычка П-838П 10 - П-838П 09
	600
	8

	ТЭЦ-9
	Перемычка Т-22 01 - Т-22 02
	600
	10

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-468 - Т-468
	500
	25,5

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-487А - К-487
	500
	3

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-573-4 - К-573
	500
	209,66

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-900 - К-896
	500
	350,3

	ТЭЦ-9
	Перемычка Т-579АА - К-579Б
	500
	42,75

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-472БА - К-472А
	400
	49

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-517-11 - К-517-13А
	400
	265,8

	ТЭЦ-9
	Перемычка Т-4
	400
	0,2

	ТЭЦ-9
	Перемычка Т-481 - П-481-2
	400
	17

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-18-15 - К-18-11
	300
	282,77

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-472-1А-19 - К-468-15
	300
	37

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-506-22 01 - К-506-22 02
	300
	3

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-579-21-10 - К-587-25
	300
	110,44

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-925 - Т-579-35
	300
	220

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-184 - К-184-6
	250
	132,8

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-474
	250
	200

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-474А - К-474
	250
	31,75

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-479 - Т-479
	250
	5

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-493 - К-21-16
	250
	206,57

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-501 - К-501-4
	250
	59,45

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-506-14 - К-513-10
	250
	133,65

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-107 - К-107-2
	200
	40

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-110-5 - К-184-22
	200
	231,73

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-14-12 - К-14-14
	200
	72

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-15-5-1 - К-18-7
	200
	212,3

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-33-16-2 - К-33-16
	200
	89

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-477 - Т-477
	200
	5

	ТЭЦ-9
	Перемычка Т-18-15-6 - Т-33-1-4А
	200
	179

	ТЭЦ-9
	Перемычка Т-468 - К-468А
	200
	13

	ТЭЦ-9
	Перемычка Т-49 - Т-49-2
	200
	90

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-576 - К-576-1
	150
	75,7

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-6-7-4 - К-6-7-8
	150
	102,29

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-763-32-5 - К-763-32-7
	150
	127

	ТЭЦ-9
	Перемычка Т-301 01 - Т-301
	150
	2

	ТЭЦ-9
	Перемычка К-476 - Т-476
	100
	4

	ТЭЦ-9
	Перемычка Т-283 01 - Т-283 02
	100
	2

	ТЭЦ-9
	Перемычка Т-648-1А - К-648-4-2Б
	80
	108,5

	ТЭЦ-13
	Перемычка Т-31-7А - Т-31-7Б
	80-100
	48,8

	ТЭЦ-13
	Перемычка 22 (21) - К-49-9-4
	250
	148,5

	ТЭЦ-13
	Перемычка К-12-65 - Т-12-87а
	100
	84

	ТЭЦ-13
	Перемычка К-31-5А - К-33
	100
	39

	ТЭЦ-14
	Перемычка К-117-72 - К-117-74
	300
	195,5

	ТЭЦ-14
	Перемычка К-114-15 - К-114-13
	200
	77,5

	ТЭЦ-14
	Перемычка П-30 - Т-30
	200
	36

	ТЭЦ-14
	Перемычка Т-20 - П-20
	200
	14

	ТЭЦ-14
	Перемычка К-114-3-2 - К-116-7
	125
	79,6

	ТЭЦ-14
	Перемычка УТ-3 - УТ-2
	100
	47,8

	ВК Молодежная
	Перемычка Т-ВК - ВК Молодежный верх.поселок
	350
	1

	ВК Молодежная
	Перемычка К-106 - К-106А
	200
	13

	ВК Молодежная
	Перемычка К-117 - К-30
	200
	304,2

	ВК Молодежная
	Перемычка К-120 - Т-123-1
	150
	100

	ВК Молодежная
	Перемычка К-95 - Т-92
	150
	72,2

	ВК Новые Ляды
	Перемычка К-32А - К-24
	200
	122,2

	ВК Новые Ляды
	Перемычка Т-12А - Т-11
	200
	38

	ВК Новые Ляды
	Перемычка Т-21А - К-32
	150
	34

	ВК Кислотные Дачи
	Перемычка Т-34-23-2 - Т-26-6
	150
	5




[bookmark: _Toc172573103]Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
[bookmark: _Toc172573104]Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения
В данном разделе рассматриваются мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, которые включаются в подгруппу проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных».



[bookmark: _Toc175901589][bookmark: _Hlk80956402]Таблица 7.1 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения (П43.4 МУ)
	Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	001.02.02.2001
	Изменение схемы теплоснабжения МКД по ул. Луначарского, 33
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	70
	70
	24,0
	Канальная
	ППУ
	2024
	1 374,6
	1 374,6
	1 649,5

	001.02.02.2003
	Реконструкция сетей для перевода ЦТП22 на магистраль М1-25
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	-
	150
	640,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	23 229,8
	30 915,0
	37 098,0

	001-3.02.02.2012
	Строительство тепловой сети 2Ду125мм - 90 п/м, канальная прокладка (непроходной канал) от К-24-3 до К-24-3-1 для переключения ВК Кавказская на БМК «Таганрогская»
	БМК «Таганрогская»
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	-
	125
	180,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	7 882,5
	8 547,0
	10 256,4

	001-3.02.02.2013
	Реконструкция тепловой сети от ВК Левшино до К-27 с увеличением диаметра до 2Ду400 мм протяженностью 410 п/м в канальной прокладке для переключения ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино
	ВК Левшино
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	350
300
250
	400
	820,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	54 491,0
	63 379,9
	76 055,9

	001-3.02.02.2014
	Строительство участка тепловой сети длиной 150 п.м от К-27 до ВК Криворожская
	ВК Левшино
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	-
	250
	300,0
	Канальная
	ППУ
	2025-2026
	21 556,3
	25 000,0
	30 000,0

	Итого по ЕТО
	01
	
	
	664,0
	
	
	
	24 604,4
	32 289,6
	38 747,5

	
	01-3
	
	
	1 300,0
	
	
	
	83 929,9
	96 926,9
	116 312,3

	
	Всего
	
	
	1 964,0
	
	
	
	108 534,2
	129 216,5
	155 059,8




[bookmark: _Toc172573105]Реконструкция ЦТП
[bookmark: _Hlk52976064][bookmark: _Hlk80957661][bookmark: _Hlk110354428]Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».
[bookmark: _Hlk52976156]Реконструкция ЦТП предполагает, как правило, установку систем технологического учета, установку системы погодозависимой автоматики управления параметрами отопления, включающей в себя датчик температуры наружного воздуха, контроллер управления и регулирующий клапан, устанавливаемый на трубопровод подачи теплоносителя первого контура, замена в/подогревателей отопления и ГВС, насосного оборудования с установкой ЧРП и др. Кроме того, к реконструкции ЦТП отнесены мероприятия по переводу котельных в режим ЦТП при их переключении на более эффективные источники.
Перечень мероприятий по реконструкции ЦТП представлен в таблице ниже. 


[bookmark: _Toc175901590]Таблица 7.2 – Реконструкция ЦТП
	Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	ЕТО
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	001.02.08.8001-1
	Реконструкция ЦТП в зоне ВК Владимирский (Модернизация ЦТП-03В, Коломенская, 3а)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	8 912,0
	8 912,0
	10 694,4

	001.02.08.8001-2
	Реконструкция ЦТП в зоне ВК Владимирский (Модернизация ЦТП-06В Козьмы Минина, 7а)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	5 726,0
	5 726,0
	6 871,2

	001.02.08.8001-3
	Реконструкция ЦТП в зоне ВК Владимирский (Модернизация ЦТП-04В Серпуховская, 11а)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024
	7 839,0
	7 839,0
	9 406,8

	001-3.02.08.8002
	Реконструкция ЦТП в зоне ВК Кислотные Дачи
	ВК Кислотные Дачи
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2027-2028
	6 391,7
	8 000,0
	9 600,0

	001-3.02.08.8002-1
	Реконструкция ЦТП в зоне ВК Кислотные Дачи (Модернизация ЦТП 7 Бушмакина, 19)
	ВК Кислотные Дачи
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2026
	1 719,5
	2 000,0
	2 400,0

	001-3.02.08.8003
	Реконструкция ЦТП в зоне ВК Молодежная (Модернизация ЦТП 1 Веденеева, 87а)
	ВК Молодежная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2026
	1 719,5
	2 000,0
	2 400,0

	001-3.02.08.8005
	Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП)
	Источники Т Плюс (концессия)
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2023-2027
	30 984,1
	37 000,0
	44 400,0

	001-3.02.08.8005-1
	Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №4 Моторостроителей,7а)
	Источники Т Плюс (концессия)
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2024
	7 476,7
	7 476,7
	8 972,1

	001-3.02.08.8005-2
	Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №1 Уфимская, 2а)
	Источники Т Плюс (концессия)
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2024
	4 369,3
	4 369,3
	5 243,1

	001-3.02.08.8005-3
	Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№23 Экскаваторная,35 (35А))
	Источники Т Плюс (концессия)
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2024
	2 301,8
	2 301,8
	2 762,1

	001-3.02.08.8005-4
	Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№19 Монастырская,14б)
	Источники Т Плюс (концессия)
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2024
	3 925,6
	3 925,6
	4 710,7

	001-3.02.08.8005-5
	Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№30 Кировоградская,68)
	Источники Т Плюс (концессия)
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2024
	1 205,4
	1 205,4
	1 446,5

	001-3.02.08.8005-6
	Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№26 Советская,7а)
	Источники Т Плюс (концессия)
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2024
	1 538,0
	1 538,0
	1 845,6

	001-3.02.08.8005-7
	Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№15 Г.Хасана,109а)
	Источники Т Плюс (концессия)
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2025
	2 097,9
	2 274,7
	2 729,7

	001-3.02.08.8005-8
	Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №9 Солдатова, 42.1)
	Источники Т Плюс (концессия)
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2025
	717,3
	777,8
	933,3

	001-3.02.08.8005-9
	Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№21 Автозаводская,82)
	Источники Т Плюс (концессия)
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2025
	2 890,5
	3 134,2
	3 761,0

	001-3.02.08.8005-10
	Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№22 1-я Колхозная,4а)
	Источники Т Плюс (концессия)
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2025
	127,5
	138,2
	165,9

	001-3.02.08.8005-11
	Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП №3 Солдатова,39а)
	Источники Т Плюс (концессия)
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2025
	553,7
	600,4
	720,5

	001-3.02.08.8005-12
	Реконструкция 36 ЦТП, в т.ч. технический учет, автоматизация, заменасетевых насосов, вынос оборудования ЦТП № 27 из под земли (строительствоЦТП надземного исполнения), вынос оборудования ЦТП № 20 из подвала(строительство нового ЦТП) (Реконструкция ЦТП№29 Барамзиной 42)
	Источники Т Плюс (концессия)
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2025
	3 137,0
	3 401,5
	4 081,8

	002.02.08.8012
	Реконструкция оборудования ЦТП-48, ул. Ямпольская, 9
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2028
	7 816,9
	10 000,0
	12 000,0

	002.02.08.8013
	Реконструкция оборудования ЦТП-41, ул. Автозаводская, 4
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2029
	7 514,1
	10 000,0
	12 000,0

	002.02.08.8014
	Реконструкция оборудования ЦТП-10, ул. Волгодонская, 17
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2029
	7 514,1
	10 000,0
	12 000,0

	002.02.08.8015
	Реконструкция оборудования ЦТП-15, ул. Липатова, 20
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2029
	7 514,1
	10 000,0
	12 000,0

	002.02.08.8016
	Реконструкция оборудования ЦТП-1, ул. Калинина, 68
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2028
	7 816,9
	10 000,0
	12 000,0

	002.02.08.8017
	Реконструкция оборудования ЦТП-29, ул. Глазовская, 11
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2029
	7 514,1
	10 000,0
	12 000,0

	002.02.08.8018
	Реконструкция оборудования ЦТП-8, ул. Теплоходная, 14
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2029
	7 514,1
	10 000,0
	12 000,0

	002.02.08.8019
	Реконструкция оборудования ЦТП-37, ул. М. Рыбалко, 43а
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2028
	7 816,9
	10 000,0
	12 000,0

	002.02.08.8020
	Реконструкция оборудования ЦТП-51, ул. Кировоградская,21
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2028
	7 816,9
	10 000,0
	12 000,0

	002.02.08.8021
	Реконструкция оборудования ЦТП-58, ул. Федосеева, 13 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2028
	7 816,9
	10 000,0
	12 000,0

	001.02.08.8022
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 47 Малкова,28 . 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2028
	1 172,5
	1 500,0
	1 800,0

	001.02.08.8023
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 28 Подводников,9 .
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2028
	1 172,5
	1 500,0
	1 800,0

	001-2.02.08.8024
	Реконструкция оборудования ЦТП-13 , ул. Янаульская 10
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2028
	7 816,9
	10 000,0
	12 000,0

	001-2.02.08.8025
	Реконструкция оборудования ЦТП-22, ул. Воркутинская 80а
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2028
	7 816,9
	10 000,0
	12 000,0

	001-2.02.08.8026
	Реконструкция оборудования ЦТП-10 , ул. Толбухина 16
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2028
	7 816,9
	10 000,0
	12 000,0

	001-2.02.08.8027
	Реконструкция оборудования ЦТП-21, ул. Графтио 4а
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2028
	7 816,9
	10 000,0
	12 000,0

	001-2.02.08.8028
	Реконструкция оборудования ЦТП-15, ул. Толбухина 6
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2028
	7 816,9
	10 000,0
	12 000,0

	001-2.02.08.8029
	Реконструкция оборудования ЦТП-6, ул. Кабельщиков 8 
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2028
	7 816,9
	10 000,0
	12 000,0

	001-2.02.08.8030
	Реконструкция оборудования ЦТП-20, ул. 1-ый Дубровский,4а
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	2023-2028
	7 816,9
	10 000,0
	12 000,0

	002.02.08.8032
	Реконструкция оборудования ЦТП
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2029
	7 514,1
	10 000,0
	12 000,0

	002.02.08.8033
	Техническое перевооружение оборудования ЦТП-44 ул. Автозаводская,27 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2029
	8 687,2
	11 561,3
	13 873,5

	001.02.08.8034
	 Реконструкция оборудования ЦТП№ 14 Шоссе Косонавтов 102 .
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	1 172,5
	1 500,0
	1 800,0

	001.02.08.8035
	Реконструкция оборудования ПН-1М ул. Н. Быстрых, 4а, замена ВПУ ОТ Д273-8 секций, ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Д108-6 секций, Д159-3 секции, насосы ОТ-2шт., ХВС-2шт.
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	8 733,8
	10 700,0
	12 840,0

	001.02.08.8036
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 14М ул. Б. Гагарина, 83а, замена ВПУ ОТ Д273-10 секций, насосы ОТ-2шт., ГВС-3шт., ХВС-2шт., подпитка-2шт.
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	4 366,9
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8037
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 36М ул. Ивановская, 17, замена ВПУ ОТ Д-325-4 секции, ВПУ ГВС Д219- 1 и 2 ступени 6/4 секций, насосы ОТ-2шт., ГВС-2шт., ХВС-2шт.
	ВК-2
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	4 366,9
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8038
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 49М ул. Грачева, 12, замена ВПУ ОТ Д325-4 секции, ВПУ ГВС Д273 1 и 2 ступени 6/3 секций, насосы ОТ-2шт., ХВС-2шт., установка новых насосов ЦГВС 2шт.
	ВК-2
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	4 366,9
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8039
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 34М ул. Чехова, 4а, замена ВПУ Д325-6 секций, ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Д273-5/3 секции, насосы ОТ -2шт., ХВС-2шт., подпитка 2шт.
	ВК-2
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	4 366,9
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8040
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 38М ул. Ким, 15, замена ВПУ Д325-6 секций, ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Д273-7/2 секции, насосы ОТ-2шт., ГВС-2шт., ХВС-2шт., подпитка 2шт.
	ВК-2
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	3 864,3
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8041
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 30М ул. Уральская, 88а, замена ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Д273-3/2 секции, насосы ОТ-2шт., ГВС-2шт. Реконструкция сетей ГВС и сетей отопления
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	37 399,2
	43 500,0
	52 200,0

	001.02.08.8042
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 3С ул. Сибирская,63 ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Ду 159-10 секций, Ду 219-6 секций, насосы ОТ-2 шт.
	ТЭЦ-6/ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	3 864,3
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8043
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 26С ул. Елькина,49 ВПУ отопления Ду 325-8 секций, ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Ду 325-4/3 секции, насосы ОТ-3 шт., ГВС-2 шт., ХВС-2 шт.
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	3 864,3
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8044
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 4Л ул. Пушкина,3 замена ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Ду 273-6/3 секции, насосы ОТ-2 шт.,ГВС-2 шт., ХВС-2шт.
	ТЭЦ-6/ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	3 864,3
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8045
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 34С ул. Революции,4 ВПУ отопления Ду 273-6 секций, ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Ду 273-4/3 секции, насосы ОТ-2 шт., ГВС-2 шт., ХВС-2 шт.
	ТЭЦ-6/ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	3 864,3
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8046
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 11С ул. Островского,49 ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Ду 273-10/6 секций, насосы ГВС-2шт., ХВС-2 шт.
	ТЭЦ-6/ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	3 864,3
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8047
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 9С ул. Революции,12 ВПУ отопления Ду 273-14 секций, ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Ду 219-7/3 секции, насосы ОТ-2 шт., ГВС-3 шт., ХВС-2 шт.
	ТЭЦ-6/ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	3 864,3
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8048
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 28С ул. Революции, 3/4 ВПУ ГВС 1 и 2 ступени Ду 273-8/8 секций, насосы ОТ-3 шт., ГВС-2 шт., ХВС-2 шт.
	ТЭЦ-6/ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	3 864,3
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8049
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 13М ул. Б.Гагарина,62/2, замена ВПУ ОТ Д159-10 секций, ВПУ ГВС 1 и 2 ступеней Д159-5/3 секций, насосы ОТ-2шт., ГВС-2шт., ХВС-3шт.
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	3 864,3
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8050
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 21С ул. Муромская,16 ,замена ВПУ ГВС 1 и 2 ступеней Д325-12/8 секций, насосы ОТ-3шт., ГВС-2шт., ХВС-2шт.
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	3 864,3
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8051
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 22С ул. Муромская,16, замена ВПУ ГВС Д325 1 и 2 ступеней Д325-5/3 секций, насосы ОТ-3шт., ГВС-3шт., ХВС-3шт., подпитка ОТ-2шт.
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	3 864,3
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8052
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 23С ул. Солдатова,29, замена ВПУ ГВС 1 и 2 ступеней Д159-6/4 секций, насосы ГВС-2шт., ХВС-2шт.
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	3 864,3
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8053
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 18С ул. Лодыгина,52, замена ВПУ ГВС 1 и 2 ступеней, Д273-6/4 секций, насосы ОТ-3шт. ГВС-3шт., ХВС-2шт.
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	4 366,9
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8054
	Реконструкция оборудования ЦТП№ 10С ул. Коломенская,30, замена ВПУ ГВС Д273 1 и 2 ступеней Д273-6/4 секций, насосы ОТ-2шт, ГВС-2шт., ХВС-2шт., подпитка ОТ-2шт.
	ТЭЦ-6/ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027
	4 366,9
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8055
	Реконструкция оборудования ЦТП№18 ул. Монастырская, 119-Ду 114 замена бойлера гвс, бойлер отопление. Насосы цгвс -2шт, Насосы отопления-2шт.
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	3 864,3
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8056
	Реконструкция оборудования ЦТП№11 ул. Геологов,8 замена бойлера гвс 1,2 ступени Ду 325
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	4 182,0
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8057
	Реконструкция оборудования ЦТП№10 ул. Беляева,10 замена бойлера отопления Ду 325
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	4 182,0
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8058
	Реконструкция оборудования ЦТП№22 ул. Мира, 113 замена бойлера гвс 1,2 ступени Ду 325, замена насосв ГВС
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	4 182,0
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8059
	Реконструкция оборудования ЦТП№1 ул. Парковый, 50 увеличение пластин на ВПГ ГВС на 100 штук
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	4 182,0
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8060
	Реконструкция  оборудования ЦТП№21 ул. Подлесная 45 увеличение пластин на ВПГ ГВС на 100 штук
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	4 182,0
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8061
	Реконструкция оборудования ЦТП№47 ул. Баумана,22 замена бойлера гвс 1,2 ступени Ду 219, замена бойлера отопления Ду 325
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	4 182,0
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8062
	Реконструкция оборудования ЦТП№13 ул. Бр. Игнатовых,2А замена бойлера гвс 1,2 ступени Ду 219
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	4 182,0
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8063
	Реконструкция оборудования ЦТП-32 ул. Шоссе Космонавтов, 127 замена бойлера гвс 1,2 ступени Ду 219
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	3 864,3
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8064
	Реконструкция оборудования ЦТП№42 ул. Баумана, 15 замена бойлера гвс 1,2 ступени Ду 273
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	3 864,3
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8065
	Реконструкция оборудования ЦТП№45 ул. Мира, 76 замена бойлера гвс 1,2 ступени Ду 273
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	3 864,3
	5 350,0
	6 420,0

	001.02.08.8089
	Реконструкция тепловых сетей и ЦТП в мкр. Висим
	ВК-2
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2029
	81 690,2
	104 457,0
	125 348,4

	001.02.08.8110
	Модернизация центрального теплового пункта 17С г. Пермь
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024-2025
	4 358,5
	4 676,0
	5 611,2

	001.02.08.8111
	Модернизация центрального теплового пункта 36Д г. Пермь
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2024-2025
	4 184,2
	4 501,0
	5 401,2

	001.02.08.8112
	Модернизация центрального теплового пункта 37Д  г. Пермь
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	1 756,8
	2 043,4
	2 452,1

	001.02.08.8113
	Модернизация центрального теплового пункта 25И   г. Пермь
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	4 824,2
	5 611,1
	6 733,3

	001.02.08.8114
	Модернизация центрального теплового пункта 47И  г. Пермь
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	1 617,6
	1 881,5
	2 257,8

	001.02.08.8115
	Модернизация центрального теплового пункта 06В  г. Пермь
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	1 705,6
	1 983,8
	2 380,6

	001.02.08.8116
	Модернизация центрального теплового пункта 05Д  г. Пермь
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	6 965,9
	8 102,2
	9 722,6

	001.02.08.8117
	Модернизация центрального теплового пункта 38C  г. Пермь
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	8 297,0
	9 650,4
	11 580,5

	001.02.08.8118
	Модернизация центрального теплового пункта 10И  г. Пермь
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	2 460,6
	2 862,0
	3 434,5

	001.02.08.8119
	Модернизация центрального теплового пункта 21Л  г. Пермь
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	3 678,5
	4 278,6
	5 134,3

	001.02.08.8120
	Модернизация центрального теплового пункта 10Д  г. Пермь
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	11 116,7
	12 930,1
	15 516,1

	001.02.08.8121
	Модернизация центрального теплового пункта 47Д  г. Пермь
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	7 743,5
	9 006,7
	10 808,1

	001.02.08.8122
	Модернизация центрального теплового пункта 26И  г. Пермь
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2026
	10 031,0
	11 667,3
	14 000,7

	002.02.08.8123
	Реконструкция оборудования ЦТП-22К, ул. Б. Хмельницкого, 11/2 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2026
	9 285,3
	10 800,0
	12 960,0

	001-3.02.08.8124
	Модернизация насосного  и теплообменного оборудования на современное на ЦТП 1-й пер. Еловский, 24
	ВК Чапаева, 6
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2024
	2 178,2
	2 178,2
	2 613,9

	001-3.02.08.8125-1
	Модернизация ЦТП ВК Кочегаров (Замена теплообменного оборудования ЦТП Ветлужская, 89)
	ВК Западная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2024
	4 000,0
	4 000,0
	4 800,0

	001-3.02.08.8125-2
	Модернизация ЦТП ВК Кочегаров (Замена теплообменного оборудования ЦТП Ветлужская, 58)
	ВК Западная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2024
	2 429,0
	2 429,0
	2 914,8

	001-3.02.08.8125-3
	Модернизация ЦТП ВК Кочегаров (Установка приборов учета ТЭ ЦТП Ветлужская, 58)
	ВК Западная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2024
	2 429,0
	2 429,0
	2 914,8

	001-3.02.08.8125-4
	Модернизация ЦТП ВК Кочегаров (Замена насосного оборудования на современное с ЦРП ЦТП Ветлужская, 58)
	ВК Западная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2024
	2 429,0
	2 429,0
	2 914,8

	001-3.02.08.8125-5
	Модернизация ЦТП ВК Кочегаров (Установка приборов учета ТЭ ЦТП Ветлужская, 62)
	ВК Западная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2024
	1 500,0
	1 500,0
	1 800,0

	001-3.02.08.8125-6
	Модернизация ЦТП ВК Кочегаров (Установка приборов учета ТЭ ЦТП Заречная. 154)
	ВК Западная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2024
	1 463,0
	1 463,0
	1 755,6

	Итого по ЕТО
	01
	
	339 862,4
	419 978,1
	503 973,8

	
	01-2
	
	54 718,3
	70 000,0
	84 000,0

	
	01-3
	
	87 583,7
	96 571,7
	115 886,0

	
	02
	
	102 141,6
	132 361,3
	158 833,5

	
	Всего
	
	584 305,9
	718 911,1
	862 693,3



[bookmark: _Toc172573106]Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
[bookmark: _Hlk52977437][bookmark: _Hlk110355810][bookmark: _Hlk80958484]Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».
Для повышения уровня надежности системы теплоснабжения г. Перми предлагается выполнить устройство охранно-пожарной системы на ЦТП и ПНС, замену тепловой изоляции трубопроводов, реконструкцию строительных конструкций тепловых камер, а также произвести строительство или реконструкцию объектов теплоснабжения, замещающих выводимые из эксплуатации теплосетевые объекты организаций, утративших статус ТСО.
Кроме описанных выше мероприятий, повышению уровня надежности систем теплоснабжения способствуют:
· реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов во избежание превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем теплопотребления потребителей;
· мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжения;
· строительство понизительных насосных станций. 
Данные мероприятия рассмотрены в разделах 9, 10 и 11 текущей главы соответственно.
[bookmark: _Hlk148232814]Полный перечень мероприятий для обеспечения нормативной надежности представлен в таблице 8.1.
В таблице 8.2 отражены мероприятия ПАО «Т Плюс» в зоне деятельности ЕТО по строительству или реконструкция объектов теплоснабжения, замещающих выводимые из эксплуатации теплосетевые объекты организаций, утративших статус ТСО. Помимо указанных в таблице объектов, на текущий момент ведется работа по принятию ПАО «Т Плюс» в эксплуатацию теплосетевых объектов ООО «Энергия-М», лишенной статуса теплосетевой организации, по адресам: ул. Сергинская, 7, ул. Лодыгина, 3, 3а, ул. К. Леонова, 43а, 43б. Также в связи с тем, что администрация Перми согласовала ЖСК №43 вывод теплосетевых объектов из эксплуатации через 3 года, между ПАО «Т Плюс» и ЖСК №43 предварительно была принята договоренность об аренде на год с возможностью продления ЦТП и тепловых сетей:
1) МКД (ЖСК №43) г. Пермь, ул. Вильямса, 24;
2) ГКУ ЦЗН по Пермскому краю в Орджоникидзевском районе г. Перми г. Пермь, ул. Вильямса, 24;
3) ИП Ратегов О.С. г. Пермь, ул. Вильямса, 24/1;
4) МАОУ «СОШ №37» г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21;
5) МАОУ Школа-интернат №4 для обучающихся с ОВЗ г. Пермь, ул. Вильямса, 40. 


[bookmark: _Toc175901591]Таблица 8.1 – Мероприятия на тепловых сетях для обеспечения нормативной надежности
	[bookmark: _Hlk176419054]Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	001.02.03.3055
	Реконструкция ТК 9 М2-01 с заменой арматуры Ду 700/200/150 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	700
200
150
	700
200
150
	-
	-
	-
	2023-2028
	2 970,4
	3 800,0
	4 560,0

	002.02.03.3241
	Замена тепловой изоляции участка тепловой сети М-4-02 от Пав.25 до Пав.30 Ду 400 мм 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	400
	400
	1084,0
	Надземная
	ППУ
	2024-2025
	11 491,5
	11 626,2
	13 951,5

	001.02.03.3276
	Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-26; ТК-26-1; ТК-26-5; ТК-31; по ул. Мира
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	5 519,6
	6 420,0
	7 704,0

	001.02.03.3277
	Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-18-5; ТК-18-9; ТК-18-19.по ул. Бр. Игнатовых
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	4 139,7
	4 815,0
	5 778,0

	001.02.03.3278
	Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-9-0-7 ул. Качалова, 24
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	1 379,9
	1 605,0
	1 926,0

	001.02.03.3280
	Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-14-5; ТК-14-7; ТК-14-9; ТК-14-11; ТК-14-14 Одоевского,23,25
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	-
	-
	-
	-
	-
	2024
	11 302,6
	11 302,6
	13 563,1

	001.02.03.3283
	Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-18-11, ул.Баумана, 22
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	-
	-
	-
	-
	-
	2024-2025
	1 407,6
	1 524,2
	1 829,1

	001.02.03.3284
	Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК 468, 468А, 468-1, 468-3, 468-9, 468-15, ул. Свиязева
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	6 899,5
	8 025,0
	9 630,0

	001.02.03.3285
	Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК841, ТК841А, ул. Встречная
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	2 759,8
	3 210,0
	3 852,0

	001.02.03.3286
	Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-579-21-10; ТК-579-21-12, ул. Монастырская, 171
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	2 759,8
	3 210,0
	3 852,0

	001.02.03.3288
	Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-33-1; ТК-33-18; ТК-33-20; ТК-33-22; ТК-33-24 Ул. Кавалерийская, 15
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	6 899,5
	8 025,0
	9 630,0

	001-2.02.03.3296
	Реконструкция строительных конструкций тепловых камер ТК-34, ТК41-9, ТК41-11 
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	6 899,5
	8 025,0
	9 630,0

	001.02.03.3346
	Строительство/реконструкция объектов теплоснабжения, замещающих выводимые из эксплуатации теплосетевые объекты утративших статус ТСО организаций (Или приобретение тепловых сетей сторонних собственников)
	ТЭЦ-6, ТЭЦ-13, ТЭЦ-9, ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	50/800
	50/800
	13399,4
	Надземная
Подземная
	ППУ
	2024-2025
	237 819,4
	257 566,2
	309 079,4

	Итого по ЕТО
	01
	
	
	13 399,4
	
	
	
	283 857,9
	309 503,0
	371 403,6

	
	01-2
	
	
	0,0
	
	
	
	6 899,5
	8 025,0
	9 630,0

	
	02
	
	
	1 084,0
	
	
	
	11 491,5
	11 626,2
	13 951,5

	
	Всего
	
	
	14 483,4
	
	
	
	302 248,9
	329 154,2
	394 985,1








[bookmark: _Toc175901592]Таблица 8.2 – Строительство или реконструкция объектов теплоснабжения, замещающих выводимые из эксплуатации теплосетевые объекты организаций, утративших статус ТСО
	№ п/п
	Собственник сети
	Транспортировщик
	Существующая сеть

	Новая сеть
	Потребители

	
	
	
	Название
	начало участка (из Зулу)
	конец участка (из Зулу)
	Протяженность (из зулу сущ.), м.п.к
	Протяженность по документам, п.м. 
	Кадастровый №
	Ду (из Зулу), м.
	тип прокладки
	Длина сущ.
	Дсущ.
	Мсущ.
	Дперсп.
	Мперсп.
	Ду, (Перспектива), м
	тип прокладки (Перспектива)
	начало участка (Перспектива)
	конец участка (Перспектива)
	Sys
	

	1
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 8
	К-18-2-1
	К. Беляева, 8
	212
	171
	59:01:4410836:1117
	0,125
	Подземная канальная
	212
	0,125
	53
	0,125
	53
	0,125
	Подземная канальная
	К-18-2-1
	К. Беляева, 8
	 
	20 МКД,                                        2 объекта соц.назначения

	2
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, ул. Комбайнеров, 39б
	К-18-2-1-2
	Комбайнеров, 39б
	14
	14
	59:01:4410836:741
	0,1
	Подземная канальная
	14
	0,1
	2,8
	0,1
	2,8
	0,1
	Подземная канальная
	К-18-2-1-2
	Комбайнеров, 39б
	91362
	

	3
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь , от ТК-1 до ул. 5-я Каховская, 8б (тепловая сеть)
	К-8-14-16-6а
	Каховская, 8б
	185,9
	183
	59:01:1713103:1764
	0,1
	Подземная бесканальная
	185,9
	0,1
	37,18
	0,1
	37,18
	0,1
	Подземная бесканальная
	К-8-14-16-6а
	Каховская, 8б
	137359, 137357
	

	4
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь , от ТК-1 до ул. 5-я Каховская, 8б (сеть ГВС)
	К-8-14-16-6а
	Каховская, 8б
	185,9
	174
	59:01:1713103:1763
	0,1
	Подземная бесканальная
	185,9
	0,1
	37,18
	0,1
	37,18
	0,1
	Подземная бесканальная
	К-8-14-16-6а
	Каховская, 8б
	116218
	

	5
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь Мотовилихинский район, ТК-1 по ул. Тургенева до Добролюбова, 1
	К-514
	Добролюбова, 1
	141
	141
	59:01:0000000:15146
	0,08
	Подземная канальная
	141
	0,08
	22,56
	0,08
	22,56
	0,08
	Подземная канальная
	К-514
	Добролюбова, 1
	53234
	

	6
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г.Пермь, Мотовилихинский, ул. Ст.Разина 36,38
	К-16-0-37
	Ст. Разина, 36 / Ст. Разина, 38
	14
	96,5
	59:01:0000000:50817
	0,15
	Подземная бесканальная
	14
	0,15
	4,2
	0,15
	4,2
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-16-0-37
	Ст. Разина, 36 / Ст. Разина, 38
	53965, 82258, 82256
	

	
	
	
	
	
	
	37
	
	
	0,1
	
	37
	0,1
	7,4
	0,1
	7,4
	0,1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	45,5
	
	
	0,082
	
	45,5
	0,082
	7,462
	0,082
	7,462
	0,082
	
	
	
	
	

	7
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Мотовилихинский район, ТК-1 до ул. Тургенева, 23
	К-518а
	Тургенева, 23
	16,95
	17
	59:01:4311726:1383
	0,08
	Подземная канальная
	16,95
	0,08
	2,712
	0,08
	2,712
	0,08
	Подземная канальная
	К-518а
	Тургенева, 23
	108563
	

	8
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, ул. Кисловодская, 15
	К-184-12-2-4
	Кисловодская, 15
	33,4
	31
	59:01:4410588:949
	0,08
	Подземная канальная
	33,4
	0,08
	5,344
	0,08
	5,344
	0,08
	Подземная канальная
	К-184-12-2-4
	Кисловодская, 15
	55922
	

	9
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Луначарского, 15
	К-49-18
	Луначарского, 15
	75,6
	78
	59:01:0000000:78640
	0,125
	Подземная канальная
	75,6
	0,125
	18,9
	0,125
	18,9
	0,125
	Подземная канальная
	К-49-18
	Луначарского, 15
	118798
	

	10
	ООО "Уральская лизинговая компания"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Б. Гагарина, 113б
	К-11а-12-2
	Б. Гагарина, 113б
	220,85
	219
	59:01:0000000:88407
	0,125/0,1
	Подземная канальная
	220,85
	0,125
	55,2125
	0,1
	44,17
	0,1
	Подземная канальная
	К-425-12
	Б. Гагарина, 113б
	64001, 64003, 64005
	

	11
	ООО "Уральская лизинговая компания"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Старцева, 17а
	К-8-420-33-4
	Старцева, 17а
	283,5
	279
	59:01:4311778:3288
	0,08
	Подземная бесканальная
	283,5
	0,08
	45,36
	0,08
	45,36
	0,08
	Подземная бесканальная
	К-8-420-33-10
	Старцева, 17а
	62864
	

	12
	ООО "Уральская лизинговая компания"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Звонарева, 2/1
	К-8-420-33-5
	Звонарева, 2/1
	49
	75
	59:01:4311778:3284
	0,08
	Подземная бесканальная
	49
	0,08
	7,84
	0,08
	7,84
	0,08
	Подземная бесканальная
	К-8-420-33-5
	Звонарева, 2/1
	62866
	

	13
	ООО "Уральская лизинговая компания"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Пономарева, 75, 77а, 79
	К-8-420-29-5
	Пономарева 75
	113,1
	125
	59:01:4311761:1299
	0,1/0,08/0,1
	Подземная бесканальная
	113,1
	0,1
	22,62
	0,08
	18,096
	0,08
	Подземная бесканальная
	К-8-420-29-5
	Пономарева 75
	83134, 83136, 135728
	

	14
	ООО "Уральская лизинговая компания"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Окулова, 18
	К-587-12
	Окулова, 18
	385
	382
	59:01:0000000:88238
	0,15
	Подземная бесканальная
	385
	0,15
	115,5
	0,15
	115,5
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-587-12
	Окулова, 18
	56643
	

	15
	ООО "Уральская лизинговая компания"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Никулина, 8
	К-10К-5а
	Никулина, 8
	91,07
	90
	59:01:4413678:1308
	0,125
	Подземная канальная
	91,07
	0,125
	22,7675
	0,125
	22,7675
	0,125
	Подземная канальная
	К-10К-5а
	Никулина, 8
	137366
	

	16
	ООО "Уральская лизинговая компания"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Макаренко, 23
	К-21
	Макаренко, 23
	620
	870
	59:01:4311741:7895
	0,08
	Подземная канальная
	620
	0,08
	99,2
	0,08
	99,2
	0,08
	Подземная канальная
	К-21
	Макаренко, 23
	63273
	

	17
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Вильвенская
	К-111
	К-111-6
	225
	204
	59:01:4410542:380
	0,2
	Подземная бесканальная
	225
	0,2
	90
	0,2
	90
	0,2
	Подземная канальная
	К-111
	К-111-6
	56354, 56358
	25 МКД,                    2 объекта соц.назначения

	18
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, Дзержинский р-н, начало ТК-111-2а, конец жд по ул. Вильвенская, 6
	К-116
	Вильвенская, 2
	64,4
	271,3
	59:01:0000000:17049
	0,125/0,1
	Подземная бесканальная
	64,4
	0,125
	16,1
	0,125
	16,1
	0,125
	Подземная бесканальная
	К-116
	Вильвенская, 2
	94021, 94065, 94023, 94025
	

	
	
	
	
	
	
	206,9
	
	
	
	
	206,9
	0,1
	41,38
	0,1
	41,38
	0,1
	
	
	
	
	

	19
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Островского
	К-163
	К-163-3
	113,1
	129
	59:01:4410267:1317
	0,259/0,125
	Подземная бесканальная
	98,8
	0,259
	51,1784
	0,259
	51,1784
	0,259
	Подземная бесканальная
	К-163
	К-163-3
	57611, 127004, 127006
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,3
	0,125
	3,575
	0,125
	3,575
	0,125
	
	
	
	
	

	20
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Островского
	К-163-3
	Островского, 93в
	120
	12
	59:01:4410267:1312
	0,125
	Подземная бесканальная
	120
	0,125
	30
	0,125
	30
	0,125
	Подземная бесканальная
	К-163-3
	Островского, 93в
	127018, 127020
	

	21
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Островского
	К-163-5
	Островского, 93д
	142,8
	123
	59:01:4410267:1307
	0,159
	Подземная бесканальная
	142,8
	0,159
	45,4104
	0,159
	45,4104
	0,159
	Подземная бесканальная
	К-163-5
	Островского, 93д
	127022
	

	22
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Островского
	К-163-3
	Белинского, 31
	72,95
	137,68
	59:01:4410267:780
	0,2
	Подземная бесканальная
	72,95
	0,2
	29,18
	0,2
	29,18
	0,2
	Подземная бесканальная
	К-163-3
	Белинского, 31
	127008, 127010, 127014, 127012
	

	
	
	
	
	
	
	64,73
	
	
	0,125
	
	64,73
	0,125
	16,1825
	0,125
	16,1825
	0,125
	
	
	
	
	

	23
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Запорожская, дб/н, 3а
	К-16/К-16-7/К-106-88/К-167-2
	К-16-7/К-106-88/К-167-2
	345,8
	345,8
	59:01:0000000:14777
	500
	Подземная канальная
	345,8
	0,5
	345,8
	0,5
	345,8
	0,5
	Подземная канальная
	К-16/К-16-7/К-106-88/К-167-2
	К-16-7/К-106-88/К-167-2
	49093, 49094, 56982
	

	
	
	
	
	
	
	100,4
	
	
	350
	
	100,4
	0,35
	70,28
	0,35
	70,28
	0,35
	
	
	
	
	

	24
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, Самаркандская, 145
	К-106-94-4
	Самаркандская, 145
	3,3
	3
	59:01:4311943:386
	0,08
	Подземная канальная
	3,3
	0,08
	0,528
	0,08
	0,528
	0,08
	Подземная канальная
	К-106-94-4
	Самаркандская, 145
	65123
	

	25
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, Самаркандская, 143
	К-106-94-4
	Самаркандская, 143
	19,9
	17
	59:01:4311943:388
	0,1
	Подземная канальная
	19,9
	0,1
	3,98
	0,1
	3,98
	0,1
	Подземная канальная
	К-106-94-4
	Самаркандская, 143
	65125
	

	26
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Советская, 30
	К-62-2
	К-62-2-8 (Советская, 30)
	89,6
	94
	только тех.паспорт
	0,125
	Подземная бесканальная
	89,6
	0,125
	22,4
	0,125
	22,4
	0,125
	Подземная бесканальная
	К-62-2
	К-62-2-8 (Советская, 30)
	119285, 119291, 119293
	

	27
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Монастырская, 12а
	Т-65-5-4
	Монастырская, 12а
	30
	30
	только тех.паспорт
	0,15
	Подземная канальная
	30
	0,15
	9
	0,15
	9
	0,15
	Подземная канальная
	Т-65-5-4
	Монастырская, 12а
	136715
	

	28
	ИП Швецова А.В.
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г
	К-16-7-12
	Холмогорская, 4г
	51,7
	58
	только тех.паспорт
	0,125
	Подземная канальная
	51,7
	0,125
	12,925
	0,125
	12,925
	0,125
	Подземная канальная
	К-16-7-12
	Холмогорская, 4г
	95468
	

	29
	ИП Швецова А.В.
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г
	К-16-7-14
	Холмогорская, 4г
	94,7
	96
	только тех.паспорт
	0,1
	Подземная канальная
	94,7
	0,1
	18,94
	0,1
	18,94
	0,1
	Подземная канальная
	К-16-7-14
	Холмогорская, 4г
	65169
	

	30
	ИП Швецова А.В.
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г
	К-16-7-14
	Холмогорская, 4г
	30,78
	30
	только тех.паспорт
	0,1
	Подземная канальная
	30,78
	0,1
	6,156
	0,1
	6,156
	0,1
	Подземная канальная
	К-16-7-14
	Холмогорская, 4г
	65163
	

	31
	ИП Швецова А.В.
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Холмогорская, 2з
	К-16-7-7
	Холмогорская, 2з
	23,29
	25
	только тех.паспорт
	0,069
	Подземная канальная
	23,29
	0,069
	3,21402
	0,069
	3,21402
	0,069
	Подземная канальная
	К-16-7-7
	Холмогорская, 2з
	95394
	

	32
	ИП Швецова А.В.
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Советская, 30
	К-62
	К-62-2
	107,6
	104
	59:01:0000000:78853
	0,2
	Подземная бесканальная
	107,6
	0,2
	43,04
	0,2
	43,04
	0,2
	Подземная бесканальная
	К-62
	К-62-2
	54186
	

	33
	ИП Швецова А.В.
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Окулова, 61, 62
	К-587-11
	Окулова, 62
	167
	145
	59:01:0000000:81433
	0,15
	Подземная бесканальная
	167
	0,15
	50,1
	0,15
	50,1
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-587-11
	Окулова, 62
	-
	

	34
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Монастырская, 14
	К-65-9-4
	Монастырская, 14
	7,45
	7,45
	только тех.паспорт
	0,15
	Подземная канальная
	7,45
	0,15
	2,235
	0,15
	2,235
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-65-9-4
	Монастырская, 14
	136415
	

	35
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Куйбышева, 3
	Т-65-9-2б
	Куйбышева, 3
	7,99
	7,99
	только тех.паспорт
	0,082
	Подземная канальная
	7,99
	0,082
	1,31036
	0,082
	1,31036
	0,082
	Подземная канальная
	Т-65-9-2б
	Куйбышева, 3
	136425
	

	36
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Монастырская, 61
	К-655-11-2-7
	Монастырская, 61
	8,73
	8,73
	только тех.паспорт
	0,15
	Подземная канальная
	8,73
	0,15
	2,619
	0,15
	2,619
	0,15
	Подземная канальная
	К-655-11-2-7
	Монастырская, 61
	135363
	

	37
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Куйбышева, 2
	Т-65-5-2
	Куйбышева, 2
	82
	82,42
	только тех.паспорт
	0,15
	Подземная канальная
	82
	0,15
	24,6
	0,15
	24,6
	0,15
	Подземная канальная
	Т-65-5-2
	Куйбышева, 2
	136714                           136717
	

	38
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Окулова, 5 (Окулова, 4)
	ЦТП
	Окулова, 4
	180
	105
	только тех.паспорт
	0,15
	Подземная канальная
	180
	0,15
	54
	0,15
	54
	0,15
	Подземная канальная
	ЦТП
	Окулова, 4
	-
	

	39
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Куйбышева, 1 (Окулова, 5)
	ЦТП
	Окулова, 5
	127,3
	182,98
	только тех.паспорт
	0,15
	Подземная канальная
	63,65
	0,15
	19,095
	0,15
	19,095
	0,15
	Подземная канальная
	ЦТП
	Окулова, 5
	136417
136423
136421
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1
	
	63,65
	0,100
	12,730
	0,15
	19,095
	
	
	
	
	
	

	40
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Монастырская, 12 (сеть от ТС ТС до ЦТП)
	К-65-5
	Монастырская, 12
	153,23
	151
	только тех.паспорт
	0,15
	Подземная канальная
	153,23
	0,15
	45,969
	0,125
	38,3075
	0,125
	Подземная канальная
	К-65-5
	Монастырская, 12
	136696                 136704
	

	41
	ООО "ЦТП Октябрь"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Николая Островского, протяженность 152
	К-176
	Николая Островского, 40
	155,58
	152
	59:01:0000000:87664
	0,2
	Подземная канальная
	155,58
	0,2
	62,232
	0,2
	62,232
	0,2
	Подземная канальная
	К-176
	Николая Островского, 40
	57603
	30 МКД,
3 объекта соц.назначения

	42
	ООО "ЦТП Октябрь"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	 г. Пермь, б-р Гагарина,74 протяженность 625 п.м. 
	К-11А-14
	ДОСААФ
	625
	625
	59:01:4311908:194
	0,2
	Подземная канальная
	625
	0,2
	250
	0,2
	250
	0,2
	Подземная канальная
	К-11А-14
	ДОСААФ
	48175
	

	43
	ООО "ЦТП Октябрь"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Усольская,15 протяженность 748 п.м.
	К-106-10-6
	Усольская, 15
	1041,73
	1041,73
	только тех.паспорт
	 
	Подземная/Подвальная/Надземная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Подземная/Подвальная/Надземная
	К-106-10-6
	Усольская, 15
	154673
154675
154677
154679
154681
154683
154685
154687
154689
154691
154693
154695
154697
154700
154702
154704
154706
154708
154710
155363
155365
155545
155547
155551
155553
155555
155557
155559
155561
155563
	

	
	
	
	
	
	
	217,16
	 
	
	0,2
	Надземная/подвальная (3 м.)
	217,16
	0,2
	86,864
	0,2
	86,864
	0,2
	Надземная/подвальная (3 м.)
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	25
	 
	
	0,125
	Надземная  (подвальная)
	25
	0,125
	6,25
	0,125
	6,25
	0,125
	Надземная(подвальная)
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	434,61
	 
	
	0,1
	Надземная/подземная канальная (23 м.)
	434,61
	0,1
	86,922
	0,1
	86,922
	0,1
	Надземная/подземная канальная (23 м.)
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	359,96
	 
	
	0,082
	Надземная  (подвальная)
	359,96
	0,082
	59,03344
	0,082
	59,03344
	0,082
	Надземная(подвальная)
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	5
	 
	
	0,05
	Надземная
	5
	0,05
	0,5
	0,05
	0,5
	0,05
	Надземная
	 
	 
	 
	

	44
	ООО "ЦТП Октябрь"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Уссурийская, протяженность 11 п.м
	К-3-53-5
	К-3-53-6-1
	101
	11
	59:01:3810202:3875
	0,2
	Подземная бесканальная
	101
	0,2
	40,4
	0,2
	40,4
	0,2
	Подземная бесканальная
	К-3-53-5
	К-3-53-6-1
	110136
	

	45
	ООО "ЦТП Октябрь"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Уссурийская, протяженность 73 п.м
	К-3-53-6-1
	Уссурийская, 27
	7
	73
	59:01:3810202:3874
	0,2
	Подземная бесканальная
	7
	0,2
	2,8
	0,2
	2,8
	0,2
	Подземная бесканальная
	К-3-53-6-1
	Уссурийская, 27
	91256
	

	46
	ООО "ЦТП Октябрь"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Янаульская  протяженность 73 п.м
	К-55-5-2
	Янаульская, 38
	200
	248
	59:01:2912506:1173
	0,15
	Подземная бесканальная
	200
	0,15
	60
	0,15
	60
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-55-5-2
	Янаульская, 38
	83531
	

	47
	ООО "Энергетические решения"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	 г. Пермь, ул. Подлесная, протяженность 129 п.м.
	К-883
	Подлесная, 43
	133
	129
	59:01:4410984:742
	0,082
	Подземная канальная/Надземная
	133
	0,082
	21,812
	0,082
	21,812
	0,082
	Подземная канальная/Надземная
	К-883
	Подлесная, 43
	57795
	

	48
	ООО "Энергетические решения"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Стахановская, д 6/н, начало тепловая камера ТК-1, 456 протяженность 88 п.м.
	К-517-5-1
	Стахановская, 45б
	76,6
	88
	59:01:0000000:18661
	0,125
	Подземная бесканальная
	76,6
	0,125
	19,15
	0,125
	19,15
	0,125
	Подземная бесканальная
	К-517-5-1
	Стахановская, 45б
	94735
	

	49
	ООО "Энергетические решения"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Краснова д 6/н 32 конец жд ул. Пушкина, протяженность 113 п.м.
	[image: ]
	К-37-9-14



	Пушкина, 84
	116
	113
	59:01:0000000:15230
	0,15
	Подземная канальная
	116
	0,15
	34,8
	0,15
	34,8
	0,15
	Подземная канальная
	К-37-9-14
	Пушкина, 84
	168162
	

	50
	ООО "Энергетические решения"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Новосибирская 13, начало ТК-1, протяженность 194 п.м
	К-10К-5-6а
	Новосибирская, 13
	183
	194
	59:01:0000000:17548
	0,15
	Подземная бесканальная
	183
	0,15
	54,9
	0,15
	54,9
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-10К-5-6а
	Новосибирская, 13
	108415
	

	51
	ООО "Энергетические решения"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Советской Армии, 72/1, протяженность 179
	К-4870-14
	Советской Армии 72/1
	186
	179
	59:01:0000000:84029
	0,15
	Подземная бесканальная
	186
	0,15
	55,8
	0,15
	55,8
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-4870-14
	Советской Армии 72/1
	55993
	

	52
	ООО "Энергетические решения"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь , ул. Усольская 15 (включая ЦТП)
	К-106-10-6
	ЦТП Усольская, 15
	20
	20
	только тех.паспорт
	0,2
	Надземная
	20
	0,2
	8
	0,2
	8
	0,2
	Надземная
	К-106-10-6
	ЦТП Усольская, 15
	154671
	

	53
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул.Анри Барбюса,5З протяженность 625 п.м.
	К-536-6
	Анри Барбюса, 53
	53,8
	54
	59:01:0000000:78833
	0,1
	Подземная бесканальная
	53,8
	0,1
	10,76
	0,1
	10,76
	0,1
	Подземная бесканальная
	К-536-6
	Анри Барбюса, 53
	 
	

	54
	ООО "ПАК Девелопмент"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г.Пермь, ул. Чернышевского, протяженность 865,00 п.м.
	П-157
	К-24-20
	860
	865
	59:01:4410269:6122
	0,4
	Подземная канальная
	860
	0,4
	688
	0,4
	688
	0,4
	Подземная канальная
	П-157
	К-24-20
	49450, 49449, 49439, 49427, 48602
	

	55
	ООО "ПАК Девелопмент"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г.Пермь, ул. Чернышевского, протяженность 22,00 п.м.
	К-24-34-2
	Чернышевского, 15г
	23
	23
	59:01:0000000:51275
	0,082
	Подземная канальная
	23
	0,082
	3,772
	0,082
	3,772
	0,082
	Подземная канальная
	К-24-32
	Чернышевского, 15г
	123339
	

	56
	ООО "ПАК Девелопмент"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г.Пермь ул. Чернышевского, 17а, протяженность 101 пм.
	К-24-32
	Чернышевского, 17а
	90
	101
	59:01:4410269:5580
	0,1
	Подземная канальная
	90
	0,1
	18
	0,1
	18
	0,1
	Подземная канальная
	К-24-32
	Чернышевского, 17а
	49431            123333                  123335
	

	57
	ООО "ПАК Девелопмент"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г.Пермь ул. Чернышевского, 17в, протяженность 42 п.м.
	К-24-32-4
	Чернышевского, 17в
	43,26
	42
	59:01:4410269:6077
	0,05
	Подземная канальная
	43,26
	0,05
	4,326
	0,05
	4,326
	0,05
	Подземная канальная
	К-24-32-4
	Чернышевского, 17в
	123337
	

	58
	ООО "ПАК Девелопмент"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г.Пермь ул. Чернышевского, 17 д,17г, протяженность 125 п.м.
	К-24-30
	Чернышевского, 17д
	39,1
	126,3
	59:01:4410269:5597
	0,1
	Подземная канальная
	39,1
	0,1
	7,82
	0,1
	7,82
	0,1
	Подземная канальная
	К-24-30
	Чернышевского, 17д
	58698                123327                     123329
	

	
	
	
	
	
	
	87,2
	
	
	0,8
	
	87,2
	0,8
	139,52
	0,8
	139,52
	0,8
	
	
	
	
	

	59
	ООО "ПАК Девелопмент"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г.Пермь, ул. Барамзиной,54 к комплексу жилых домов со встроенными многофункциональными помещениями общественного назначения, протяженность 771 п.м.
	К-904А
	Барамзиной, 54А
	751
	751
	только тех.паспорт
	0,15
	Подземная бесканальная
	751
	0,15
	225,3
	0,15
	225,3
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-904А
	Барамзиной, 54А
	 
	

	60
	ООО "ПАК Девелопмент"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г.Пермь, ул. Каляева , д. 18, протяженность 205 п.м.
	К-8-17-5
	Каляева, 18
	 
	214,93
	59:01:1713115:16
	0,25/0,2/0,125
	Подземная канальная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Подземная канальная
	К-8-17-5
	Каляева, 18
	72037                        168234                137264                                   137266                                  137265
	

	
	
	
	
	
	
	101,02
	
	
	0,25
	
	101,02
	0,25
	50,51
	0,25
	50,51
	0,25
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	35
	
	
	0,2
	
	35
	0,2
	14
	0,2
	14
	0,2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	78,91
	
	
	0,125
	
	78,91
	0,125
	19,7275
	0,125
	19,7275
	0,125
	
	
	
	
	

	61
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г.Пермь, от ЦТП-6 ул. Строителей 26, 34а
	ЦТП-06Д
	872-19-6
	380
	398
	59:01:4410413:3698
	0,125
	Подземная бесканальная
	380
	0,125
	95
	0,125
	95
	0,125
	Подземная бесканальная
	ЦТП-06Д
	872-19-6
	57993, 90724
	16 МКД и прочие

	62
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г.Пермь, начало жд Рабоче-Крестьянская конец жд по ул. Островского 64а
	Рабоче-Крестьянская, 25
	Островского, 64а
	51,7
	52
	59:01:0000000:19022
	0,125
	Подземная бесканальная
	51,7
	0,125
	12,925
	0,125
	12,925
	0,125
	Подземная бесканальная
	Рабоче-Крестьянская, 25
	Островского, 64а
	57609
	

	63
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г.Пермь, ул. Рабоче-Крестьянская, 25
	К-609
	Рабоче-Крестьянская, 25
	156,12
	156
	59:01:4410281:1057
	0,15
	Подземная бесканальная
	156,12
	0,15
	46,836
	0,15
	46,836
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-357
	Рабоче-Крестьянская, 25
	124379
	

	64
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г.Пермь, Мотовиллинский р-н, к ЖД ул.Макаренко
	К-22
	К-22-7
	347,91
	407
	59:01:4311782:123
	0,2
	Подземная канальная
	347,91
	0,2
	139,164
	0,2
	139,164
	0,2
	Подземная канальная
	К-22
	К-22-7
	47003, 47007
	

	65
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г.Пермь, Мотовилихинский р-н, к ЖД от ул.Макаренко 1 Оа до ЖД ул.Макаренко 18
	К-22-7
	Макаренко, 18
	436
	435
	59:01:4311782:5416
	0,2
	Подземная канальная
	436
	0,2
	174,4
	0,2
	174,4
	0,2
	Подземная канальная
	К-22-7
	Макаренко, 18
	 
	

	66
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г.Пермь, Свердловский р-н, ул 25 Октября,25
	К-49-12-5-2
	ул 25 Октября,25
	65,2
	37
	59:01:4410267:463
	0,1
	Подземная канальная
	65,2
	0,1
	13,04
	0,1
	13,04
	0,1
	Подземная канальная
	К-49-12-5-2
	ул 25 Октября,25
	118818                       118820
	

	67
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь ул.Строителей, 10, начало здание ЦТП
	К-872-33-3
	Строителей, 10
	149
	241,5
	59:01:0000000:18893
	0,2
	Подземная канальная
	149
	0,2
	59,6
	0,2
	59,6
	0,2
	Подземная канальная
	К-872-33-3
	Строителей, 10
	105745                               105749                                  105753
	

	
	
	
	
	
	
	92,5
	
	
	0,1
	
	92,5
	0,1
	18,5
	0,1
	18,5
	0,1
	
	
	
	
	

	68
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, ул.Строителей, 10, начало здание ЦТП сеть гв
	К-872-33-3
	Строителей, 10
	149
	241,5
	59:01:0000000:18896
	0,82/0,05; 0,073/0,042
	Подземная канальная
	149
	0,082
	24,436
	0,2
	59,6
	0,2
	Подземная канальная
	К-872-33-3
	Строителей, 10
	90638                 90648                          90652
	

	
	
	
	
	
	
	92,5
	
	
	
	
	92,5
	0,073
	13,505
	0,1
	18,5
	0,1
	
	
	
	
	

	69
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, начало зд.ЦТП -39 конец ТК-1 пр.Парковый, 1а
	К-872-33-1
	К-872-33-3
	86,28
	84
	59:01:0000000:51509
	0,2
	Подземная канальная
	86,28
	0,2
	34,512
	0,2
	34,512
	0,2
	Подземная канальная
	К-872-33-1
	К-872-33-3
	 
	

	70
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, начало ТК-2 пр.Парковый, la
	К-872-33-1
	Парковый, 1а
	59
	26
	59:01:0000000:49528
	0,2
	Подземная канальная
	59
	0,2
	23,6
	0,2
	23,6
	0,2
	Подземная канальная
	К-872-33-1
	Парковый, 1а
	 
	

	71
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, от ТК-1 до ТК-2 у жилого дома пр.Парковый, 1а
	К-872-33-2
	Парковый, 1а
	24,5
	54
	59:01:0000000:49475
	0,2
	Подземная канальная
	24,5
	0,2
	9,8
	0,2
	9,8
	0,2
	Подземная канальная
	К-872-33-2
	Парковый, 1а
	 
	

	72
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, от ТК (сущ.) до жилого дома по ул.Куфонина, 7
	К-872-33-1
	Куфонина, 7
	170,1
	171
	59:01:0000000:49592
	0,1
	Подземная канальная
	170,1
	0,1
	34,02
	0,1
	34,02
	0,1
	Подземная канальная
	К-872-33-1
	Куфонина, 7
	90644
	

	73
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, от ТК (сущ.) до жилого дома по ул.Куфонина, 7 сеть гв
	К-872-33-1
	Куфонина, 7
	170,1
	171
	59:01:0000000:49593
	0,1
	Подземная канальная
	170,1
	0,1
	34,02
	0,1
	34,02
	0,1
	Подземная канальная
	К-872-33-1
	Куфонина, 7
	105755                       105757                            105758
	

	74
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, от ТК (сущ.) до жилого дома по ул.Куфонина, 9
	К-872-33-1
	Куфонина, 9
	24
	23
	59:01:0000000:49884
	0,1
	Подземная канальная
	24
	0,1
	4,8
	0,1
	4,8
	0,1
	Подземная канальная
	К-872-33-1
	Куфонина, 9
	90640
	

	75
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, от ТК (сущ.) до жилого дома по ул.Куфонина, 9 сеть гв
	К-872-33-1
	Куфонина, 9
	24
	23
	59:01:0000000:49883
	0,1
	Подземная канальная
	24
	0,1
	4,8
	0,1
	4,8
	0,1
	Подземная канальная
	К-872-33-1
	Куфонина, 9
	105747
	

	76
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Маяковского, 41а
	Т-11Б-2-1
	Маяковского, 41а
	60
	57
	59:01:4510610:2535
	0,15
	Подземная бесканальная
	60
	0,15
	18
	0,15
	18
	0,15
	Подземная бесканальная
	Т-11Б-2-1
	Маяковского, 41а
	 99575                           61066
	

	77
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Маяковского, 416
	Т-11Б
	Маяковского, 41б
	285,9
	279
	59:01:4510610:2650
	0,15
	Подземная бесканальная
	285,9
	0,15
	85,77
	0,15
	85,77
	0,15
	Подземная бесканальная
	Т-11Б
	Маяковского, 41б
	61060
	

	78
	ЖСК 43
	ЖСК 43
	г. Пермь, ул. Вильямса, 24;                                          ЦТП-85_ТСЖ: Qот-2,09Гкал/ч, Qгвс.ср.-0,26 Гкал/ч                  
	ЦТП-85
	Вильямса, 24
	36
	36
	
Сеть 59:01:2912608:342
	0,2
	Подземная канальная
	36
	0,2
	14,4
	0,2
	14,4
	0,2
	Подземная канальная
	ЦТП-85
	Вильямса, 24
	78981/83487
	1 МКД,                2 объекта соц.назначения

	
	
	
	
	
	
	23
	23
	
	0,15
	
	23
	0,15
	6,9
	0,15
	6,9
	0,15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	-
	-
	ЦТП 59:01:2912608:277
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 
	

	79
	Микрюков А.Г.
	ООО "Домен"
	г. Пермь, ЦТП по ул. Веры Засулич, 50 Qот-3,13Гкал/ч, Qгвс.ср.-1,67 Гкал/ч                                                 г. Пермь, ЦТП по ул. Подлесная, 13а.Qот-0,645Гкал/ч, Qгвс.ср.-0,09 Гкал/ч                  
	-
	-
	-
	-
	59:01:4410825:443
59:01:4419851:38
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	10 МКД

	80
	ООО "Энергия-М"
	ООО "Энергия-М"
	Куйбышева, 145
	ЦТП-5 (Емельяна Ярославского, 10Б)
	Куйбышева 143
	20
	20,6
	 
	0,15
	Подземная канальная
	20
	0,15
	6
	0,15
	6
	0,15
	Подземная канальная
	К-6К
	Куйбышева, 143-145 (середина)
	-
	1 МКД

	81
	ООО "Энергия-М"
	ООО "Энергия-М"
	Емельяна Ярославского, 10
	ЦТП-5 (Емельяна Ярославского, 10Б)
	Емельяна Ярославского, 10
	125
	259,35
	 
	0,15
	Надземная
	125
	0,15
	37,5
	0,15
	37,5
	0,15
	Подземная канальная
	от М1-10
	Емельяна Ярославского, 10
	-
	1 МКД







[bookmark: _Toc172573107]Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
[bookmark: _Hlk80956288]Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки». 
Объем реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов, представлены в таблице ниже.
Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлен в таблице ниже.


[bookmark: _Toc175901593][bookmark: _Hlk80956302]Таблица 9.1 – Объем реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов (П43.2 МУ)
	Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	001.02.04.4008
	Строительство дополнительного подающего трубопровода Ду1000 М2-04 надземной магистральной тепловой сети от Т-387а до Т-392А, 230 м в однотрубном исчислении
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	-
	1000
	230,0
	Надземная
	ППУ
	2029
	15 009,4
	19 975,0
	23 970,0

	001.02.04.4009
	Реконструкция надземной магистральной тепловой сети М2-04 от Т-392А до П-397А с увеличением диаметра с 2Ду900/800 до 2Ду1000, 160 метров в однотрубном исчислении
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	900/800
	1000
	160,0
	Надземная
	ППУ
	2029
	10 941,0
	14 560,6
	17 472,7

	001.02.04.4010
	Строительство дополнительного подающего трубопровода Ду1000 надземной магистральной тепловой сети М2-04 от П-397А до Т-403А, 200 метров в однотрубном исчислении
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	-
	1000
	200,0
	Надземная
	ППУ
	2029
	1 382,6
	1 840,0
	2 208,0

	001.02.04.4011
	Реконструкция надземной магистральной тепловой сети М2-04 от Т-403А до Т-445А с увеличением диаметра с 2Ду800 до 2Ду1000, 1530 метров в однотрубном исчислении
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	800
	1000
	1530,0
	Надземная
	ППУ
	2029-2030
	102 795,9
	139 214,0
	167 056,8

	001.02.04.4012
	Реконструкция с увеличением диаметра тепловой сети в канальной прокладке М2-04 2Ду800 на 2Ду1000 от Т-445А до ПН-1, 2860 метров в однотрубном исчислении
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	800
	1000
	2860,0
	Канальная
	ППУ
	2029-2030
	191 096,9
	260 239,0
	312 286,8

	001.02.04.4013
	Реконструкция участка тепловой сети М2-17 от ТК 46 до ТК 900
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	400
	500
	1178,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2024
	1 510,0
	1 510,0
	1 812,0

	001.02.04.4014
	Реконструкция с увеличением диаметра 2Ду400 на 2Ду500 магистральной тепловой сети от К-900 до К-904 (канальная) протяженностью 590 м в 1-тр. исч.
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	400
	500
	590,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	42 396,2
	49 312,1
	59 174,6

	001.02.04.4015
	Реконструкция с увеличением диаметра тепловой сети в канальной прокладке 2Ду400 на 2Ду500 от К-904 до К-910 протяженностью 762 м в 1-тр. исч.
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	400
	500
	762,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	54 755,8
	63 687,9
	76 425,5

	001.02.04.4016
	Реконструкция с увеличением диаметра надземной тепловой сети 2Ду400 на 2Ду500 от К-910 до Т-912 протяженностью 242 м в 1-тр. исч.
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	400
	500
	242,0
	Надземная
	ППУ
	2026
	10 506,3
	12 220,2
	14 664,2

	001.02.04.4019
	Реконструкция с увеличением диаметра тепловой сети в канальной прокладке М2-01 2Ду700 на 2Ду800 от П-51 до К-3, 1550 м в однотрубном исчислении
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	700
	800
	1550,0
	Канальная
	ППУ
	2027
	165 332,6
	202 554,1
	243 064,9

	Итого по ЕТО №01
	
	
	
	9 302,0
	
	
	
	595 726,8
	765 112,9
	918 135,5




[bookmark: _Toc172573108]Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
[bookmark: _Hlk80958057][bookmark: _Hlk110355654]Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».
Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.
В г. Перми 60,1% тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 25 лет. Эта величина была определена согласно паспортным характеристикам участков, описанных в электронной модели системы теплоснабжения города Перми. Следует отметить, что модель системы теплоснабжения из-за отсутствия всех паспортных характеристик участков не охватывает 100% объема тепловых сетей города. К неописанным тепловым сетям, как правило, относятся бесхозяйные сетевые объекты, а также тепловые сети, формально не получившие статус бесхозяйных и характеризующиеся либо сроком эксплуатации более 25 лет, либо техническим состоянием, требующим замены указанных активов (в виду длительного неисполнения регламентной деятельности по текущему ремонту и обслуживанию). Из этого можно сделать вывод, что фактическая доля тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет может быть несколько выше после проведения технической инвентаризации сетевых объектов, в отношении которых установлен (либо требуется установить) статус бесхозяйных.
Необходимо отметить, что отнесение сетей со сроком эксплуатации более 25 лет к сетям с исчерпанным эксплуатационным весьма условно. Разумеется, далеко не все сети старше 25 лет исчерпали свой ресурс, как и далеко не все сети моложе 25 лет сохраняют способность к эксплуатации.
Следуя рекомендациям НП «Российское теплоснабжение», а также учитывая зарубежный опыт, следует максимально стремиться к поддержанию и повышению эксплуатационного ресурса тепловых сетей, когда нормальный срок службы может быть существенно повышен. В настоящее время трудно рассчитывать на наличие финансовых средств для выполнения ежегодных перекладок по ветхости в среднем в объеме 4%, а если бы такие средства и имелись, при таких затратах трудно было бы сохранить конкурентоспособность самого принципа централизованного теплоснабжения.
Повышение срока службы тепловых сетей обеспечивается повышением уровня эксплуатации, где первостепенное значение для условий Перми имеет борьба с внутренней коррозией, сокращением утечек, в том числе в результате увеличения объемов локально-вставочных ремонтов, оптимизацией ремонтных работ, включая оптимальный выбор мест перекладок и длины заменяемых участков, обеспечивающих опережающие темпы перекладок по сравнению с развитием повреждений. Важную роль играет обеспечение долговечности вновь прокладываемых участков, для чего рекомендовано использовать стандарты НП «Российское теплоснабжение» на тепловые сети повышенного срока службы, отраслевую сертификацию поставщиков и типовые методики контроля качества строительных работ. Рациональное управление как эксплуатацией, так и развитием тепловых сетей, и в целом систем теплоснабжения, невозможно без внедрения системы комплексного мониторинга, включающей, в том числе, функции контроля и подтверждения эффектов как инвестиционных мероприятий, входящих в состав схемы теплоснабжения, так и текущей эксплуатационной деятельности.
Принятое определение ветхих сетей как сетей со сроком службы более 25 лет имеет, тем не менее, безусловную ценность в качестве некой «реперной» оценки, позволяющей судить о динамике старения сетей вместе с динамикой связанных с состоянием сетей эффектов.
Объем капитальных затрат на реконструкцию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, принятый на весь срок актуализации схемы теплоснабжения г. Перми за 2024-2043 гг., составит 26 390 719,3 тыс. руб. без НДС в ценах 2024 г. без НДС.
[bookmark: _Hlk80958317][bookmark: _Hlk52977605]Стоит отметить, что при планировании реконструкции ветхих тепловых сетей при необходимости должны быть учтены мероприятия, предусматривающие изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования или полный вывод из эксплуатации тепловых сетей, исходя из загруженности тепловых сетей:
- увеличение диаметра трубопроводов выявленных участков тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;
- уменьшение диаметра трубопроводов в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки меньше 0,3 м/с;
- вывод из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и переключение существующих и перспективных потребителей на близлежащие тепловые сети либо перевод их на индивидуальное теплоснабжение. 
Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в том числе мероприятия, предусмотренные ПАО «Т Плюс» при отнесении г. Перми к ценовым зонам теплоснабжения, а также обязательствами по заключенным концессионным соглашениям, представлен в таблице 10.2. 
[bookmark: _Hlk173142774][bookmark: _Hlk173142751]Помимо инвестиционных мероприятий, отраженных в таблице 10.2, ТСО города реализуют мероприятия по текущему ремонту тепловых сетей. Включая эти мероприятия, ежегодная доля перекладок тепловых сетей за период 2019-2023 гг. составила 1,4%, при этом за 2023 г. она составила 1,51% от общей материальной характеристики тепловых сетей города.
[bookmark: _Toc175901594]Таблица 10.1 – Объемы реконструкции тепловых сетей за 2019-2023 гг.
	Год актуализации
	Доля реконструкции тепловых сетей, %

	ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	2019
	1,78%

	2020
	0,77%

	2021
	1,41%

	2022
	2,25%

	2023
	1,75%

	ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс»

	2019
	0,00%

	2020
	0,39%

	2021
	0,71%

	2022
	1,00%

	2023
	1,86%

	ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	2019
	0,21%

	2020
	1,48%

	2021
	0,11%

	2022
	2,95%

	2023
	1,97%

	ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс»

	2019
	0,55%

	2020
	1,17%

	2021
	1,43%

	2022
	3,03%

	2023
	0,85%

	ЕТО №07 - ООО «ГЭК»

	2019
	1,07%

	2020
	0,83%

	2021
	1,62%

	2022
	0,99%

	2023
	0,00%

	Система теплоснабжения г. Перми

	2019
	1,30%

	2020
	0,80%

	2021
	1,20%

	2022
	2,19%

	2023
	1,51%



[bookmark: _Hlk148232649]В результате реализации мероприятий, приведенных в таблице 10.2, а также программ ТСО по ремонтам тепловых сетей, среднегодовая доля реконструкции тепловых сетей за период 2024-2043 гг. составит 1,5% (0,36% - ремонты тепловых сетей), причем в период 2024-2030 гг. она составит 2,1% от общей материальной характеристики тепловых сетей города.
[bookmark: _Hlk176418965]Принятые в настоящей актуализации темпы реконструкции тепловых сетей позволяют в целом снизить темпы роста среднего срока их эксплуатации, в некоторых зонах со снижением, в некоторых – с повышением. Хотя средний срок эксплуатации на протяжении проектного периода (21 года – с 2023 по 2043 гг.) увеличивается на 7,6 года с 29,8 в конце 2023 г. до 37,4 лет в конце 2043 г., ежегодный рост составляет в среднем всего 0,4 года. 
[bookmark: _Hlk115251236]Что касается тепловых потерь, то они в результате нового строительства (увеличение, в основном за счет значительного строительства и реконструкции тепловых сетей для подключения перспективных потребителей) и перекладок (уменьшение) снижаются на 15,3% с 15,7% от отпуска в сеть в 2023 г. до 13,3% в 2043 г. 
[bookmark: _Hlk115251301]Удельная повреждаемость тепловых сетей снизится с 1,5 ед./км в 2023 г. до 0,9 ед./км в 2043 г. (снижение на 37,6%).





[bookmark: _Toc175901595][bookmark: _Hlk52977803][bookmark: _Hlk52977821]Таблица 10.2 – Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	[bookmark: _Hlk176419000]Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	001.02.03.3001
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	3122,6
	Канальная
	ППУ
	2027-2037
	133 218,0
	185 577,8
	222 693,3

	001.02.03.3001-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение тепловой сети от т.15 до т.16 Нейвинская,10а)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	500
	500
	324,0
	Канальная;
Надземная
	ППУ
	2023-2024
	1 636,3
	1 636,3
	1 963,6

	001.02.03.3001-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение тепловой сети от т.16 до т.17 Нейвинская,10а)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	500
	500
	96,0
	Надземная
	ППУ
	2023-2024
	1 908,5
	1 908,5
	2 290,1

	001.02.03.3001-7
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей ОТ, ГВС, цГВС, ХВС от ЦТП-06В Козьмы Минина, 6а до ж/д ул. Козьмы Минина)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
100
80
50
	150
100
80
50
	82
172
90
142
	Канальная
	ППУ
	2023-2024
	8 125,0
	8 125,0
	9 750,0

	001.02.03.3001-8
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей ГВС, цГВС от Т-18-2-2Г  до Т-18-2-2Г-1 в подвале ж/д ул. Серпуховская, 7)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
50
	200
50
	130
170
	Подвальная
	ППУ
	2023-2024
	4 375,0
	4 375,0
	5 250,0

	001.02.03.3001-9
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей ОТ, ГВС, цГВС от ж/д ул. Нейвинская, 10 до ж/д ул. Нейвинская, 12)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
125
	150
125
	54
48
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	2 399,9
	2 592,0
	3 110,4

	001.02.03.3001-10
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей ОТ от Т-14  до ж/д ул. Краснополянская, 5)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	100
	100
	148,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	5 771,5
	6 232,5
	7 479,0

	001.02.03.3001-11
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей ОТ от Т-26-2  до ж/д ул. Коломенская, 4)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	50
	50
	38,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	5 387,5
	5 818,3
	6 981,9

	001.02.03.3001-12
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение участков ТС, ГВС, цГВС от Т-33-1-1 до Т-33-1-3 в ж/д по ул. Коломенская,11)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	100
70
50
	100
70
50
	74
44
44
	Канальная
	ППУ
	2024
	857,0
	857,0
	1 028,4

	001.02.03.3001-13
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей М-87 от Т-31А  до Т-33 по ул. Коломенская, 24)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	222,0
	Надземная
	ППУ
	2024-2026
	12 619,1
	14 442,3
	17 330,7

	001.02.03.3001-14
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей ОТ, ГВС, цГВС, ХВС от ЦТП-01В Коломенская, 11а  до ж/д ул. Коломенская, 51)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
125
70
40
32
	150
125
70
40
32
	406
182
222
110
66
	Канальная
	ППУ
	2025
	14 948,9
	16 209,0
	19 450,8

	001.02.03.3001-15
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей ОТ, ГВС, цГВС, ХВС от ЦТП-03В Коломенская, 3а  до ж/д ул. Полазненская, 26, Коломенская, 3)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
125
	150
125
	88
88
	Канальная
	ППУ
	2025-2026
	14 709,5
	17 000,0
	20 400,0

	001.02.03.3001-16
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей ОТ, ГВС, цГВС, ХВС от ЦТП-05В Серпуховская, 7а  до ж/д ул. Нейвинская, 10а)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
150
	200
150
	136
136
	Канальная
	ППУ
	2025-2026
	8 567,8
	9 900,0
	11 880,0

	001.02.03.3001-17
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей М-87 от Т-31  до Т-31-3 по ул. Загарьинская)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
	150
	376,0
	Канальная
	ППУ
	2025-2026
	7 615,8
	8 800,0
	10 560,0

	001.02.03.3001-18
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей ОТ, ГВС, цГВС, ХВС от ЦТП-02В ул. Героев Хасана, 95а)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
150
125
100
80
50
	200
150
125
100
80
50
	39
834
190
568
262
416
	Канальная
	ППУ
	2025
	4 675,8
	5 070,0
	6 084,0

	001.02.03.3001-19
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Владимирский (Техническое перевооружение сетей М-87 от Т-22  до ж.д. ул. Краснополянская, 32)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
150
	200
150
	154
474
	Канальная
	ППУ
	2026
	2 896,5
	3 369,0
	4 042,8

	001-3.02.03.3002
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Банная гора
	ВК Банная гора
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	573,4
	Канальная
	ППУ
	2027-2036
	18 251,0
	24 438,6
	29 326,3

	001-3.02.03.3002-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Банная гора (Реконструкция сети ГВС от ТК 1 до ТК 4)
	ВК Банная гора
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	320,0
	Канальная
	ППУ
	2024
	239,8
	239,8
	287,8

	001-3.02.03.3002-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Банная гора (Реконструкция сетей отопления и ГВС от ТК-5 до корпуса №5 ПГПБ)
	ВК Банная гора
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	50
	50
	69,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2026
	854,0
	971,4
	1 165,7

	001-3.02.03.3002-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Банная гора (Реконструкция сетей отопления от ТК 8 до Корсуньской, 10 к2)
	ВК Банная гора
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	196,0
	Канальная
	ППУ
	2024
	86,2
	86,2
	103,4

	001-3.02.03.3002-4
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Банная гора (Реконструкция сетей отопления и ГВС от Т-1-1В до корпуса ПГПБ (бани))
	ВК Банная гора
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	80
	80
	274,0
	Канальная;
Надземная
	ППУ
	2024-2025
	1 664,1
	1 784,6
	2 141,5

	001-3.02.03.3003
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи
	ВК Кислотные Дачи
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	8444,6
	Канальная
	ППУ
	2027-2037
	302 079,5
	436 647,4
	523 976,9

	001-3.02.03.3003-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция тепловой сети тк8 - тк8-7 )
	ВК Кислотные Дачи
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	200
	200
	524,0
	Канальная;
Надземная
	ППУ
	2026
	16 255,3
	18 907,0
	22 688,4

	001-3.02.03.3003-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция сетей отопления и ГВС от ЦТП-08т до жилого дома по ул. Щитовая,7 и до тк3-5)
	ВК Кислотные Дачи
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
100
80
	150
100
80
	24
90
174
	Канальная
	ППУ
	2023-2024
	9 750,0
	9 750,0
	11 700,0

	001-3.02.03.3003-4
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция сетей отопления  от ЦТП-08т до ж.д. ул. Щитовая 5)
	ВК Кислотные Дачи
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	124,6
	Канальная
	ППУ
	2024-2026
	7 327,7
	8 043,5
	9 652,1

	001-3.02.03.3003-5
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция  тепловых сетей от т6 - т6-1 с вводами в жд Черняховского, 60, 62, 64)
	ВК Кислотные Дачи
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	80
50
	80
50
	70
170
	Бесканальная;
Надземная
	ППУ
	2024-2026
	6 168,9
	7 168,5
	8 602,2

	001-3.02.03.3003-6
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция сетей отопления и ГВС от ЦТП-03т)
	ВК Кислотные Дачи
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
100
80
70
	150
100
80
70
	974
692
70
152
	Канальная
	ППУ
	2024-2026
	29 775,2
	34 543,6
	41 452,3

	001-3.02.03.3003-7
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция сетей отопления и ГВС от ЦТП-05т)
	ВК Кислотные Дачи
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	250
	250
	46,0
	Бесканальная
	ППУ
	2026
	343,9
	400,0
	480,0

	001-3.02.03.3003-8
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция магистральной сети ТК7 - ТК13, тепловой сети тк8 - тк8-7 )
	ВК Кислотные Дачи
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	300
	300
	1338,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	73 373,8
	76 750,2
	92 100,3

	001-3.02.03.3003-9
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция магистральной сети тк3-12 - тк3-13)
	ВК Кислотные Дачи
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	300
	300
	518,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	343,9
	400,0
	480,0

	001-3.02.03.3003-10
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-11-1 до Т-11-5)
	ВК Кислотные Дачи
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	80
	80
	244,0
	Бесканальная;
Надземная
	ППУ
	2026
	6 026,9
	7 010,0
	8 412,0

	001-3.02.03.3003-11
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция участка тепловой сети тк7 - тк7-3 с вводами в ждЧерняховского, 25,Можайская, 11, 9, Бушмакина, 14)
	ВК Кислотные Дачи
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	83,0
	Надземная
	ППУ
	2026
	343,9
	400,0
	480,0

	001-3.02.03.3003-12
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кислотные Дачи (Реконструкция участка тепловых сетей от Т-9-1 до Т-9-7-1)
	ВК Кислотные Дачи
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	80
	80
	58,0
	Бесканальная
	ППУ
	2026
	86,0
	100,0
	120,0

	001-3.02.03.3004
	Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс малых котельных ПАО "Т Плюс"
	БМК «Таганрогская»
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	1359,0
	Канальная
	ППУ
	2027-2037
	43 258,4
	61 187,9
	73 425,4

	001-3.02.03.3004-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс малых котельных ПАО "Т Плюс" (Реконструкция сетей отопления от ТК 4-1 до ТК 4-1-10 с вводами Валежная, 13, Щербакова, 15,17,19,21 и от ТК 4-1-4 до ТК 4-1-4-3)
	БМК «Таганрогская»
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	306,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2026
	7 823,7
	9 100,0
	10 920,0

	001-3.02.03.3004-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс малых котельных ПАО "Т Плюс" (Реконструкция сетей отопления от ТК 19 до ТК 19-7)
	БМК «Таганрогская»
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
125
100
80
	150
125
100
80
	104
270
52
65
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	14 203,3
	15 369,5
	18 443,3

	001-3.02.03.3004-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс малых котельных ПАО "Т Плюс" (Реконструкция сетей отопления от ТК4-1 до ТК 4-1-7 с вводами Щербакова,23, 25, 27,29, Белозерская, 13,15,17)
	БМК «Таганрогская»
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	346,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	11 372,9
	12 308,4
	14 770,0

	001-3.02.03.3004-4
	Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс малых котельных ПАО "Т Плюс" (Реконструкция сетей отопления от ТК 25 до Щербакова, 49)
	БМК «Таганрогская»
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	272,6
	Канальная
	ППУ
	2024-2026
	13 059,6
	15 163,3
	18 196,0

	001-3.02.03.3004-5
	Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс малых котельных ПАО "Т Плюс" (Реконструкция сетей отопления от ТК 23 до Щербакова, 47)
	БМК «Таганрогская»
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	256,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	257,9
	300,0
	360,0

	001-3.02.03.3005
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левшино
	ВК Левшино
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	962,5
	Канальная
	ППУ
	2027-2037
	34 431,1
	48 523,3
	58 228,0

	001-3.02.03.3005-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левшино (Реконструкция тепловой сети от ВК Левшино до ТК 24)
	ВК Левшино
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	200
	200
	138,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	115,2
	134,0
	160,8

	001-3.02.03.3005-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левшино (Реконструкция тепловой сети от ТК 2 до ТК 17)
	ВК Левшино
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	200
	200
	675,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	19 781,6
	21 396,0
	25 675,2

	001-3.02.03.3005-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левшино (Реконструкция тепловой сети от ТК 4 до ТК 7 с вводами Социалистическая, 10, 10а)
	ВК Левшино
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
100
	150
100
	230
124
	Канальная
	ППУ
	2026
	10 385,8
	12 080,0
	14 496,0

	001-3.02.03.3005-4
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левшино (Реконструкция тепловой сети от ТК 7 до ТК 9 с вводами Социалистическая, 6а,8,6,4, Томская, 32,34)
	ВК Левшино
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	92,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	276,7
	300,0
	360,0

	001-3.02.03.3005-5
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Левшино (Реконструкция ТС от ТК 25 до Старикова, 14)
	ВК Левшино
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	46,0
	Канальная
	ППУ
	2024
	266,3
	266,3
	319,6

	001-3.02.03.3006
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Новые Ляды
	ВК Новые Ляды
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	2286,5
	Канальная
	ППУ
	2027-2037
	81 791,5
	119 276,0
	143 131,2

	001-3.02.03.3006-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Новые Ляды (Реконструкция тепловой сети от ТК 7 до ТК 11 с вводами Крылова, 63, Веселая, 5)
	ВК Новые Ляды
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	80
70
	80
70
	166
114
	Канальная
	ППУ
	2024-2026
	6 325,8
	7 307,5
	8 769,1

	001-3.02.03.3006-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Новые Ляды (Реконструкция тепловой сети от ТК 8б до Веселая, 2)
	ВК Новые Ляды
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	444,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2026
	10 206,9
	11 834,2
	14 201,1

	001-3.02.03.3006-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Новые Ляды (Реконструкция тепловой сети и сетей ГВС от ТК 17 и ТК 17А-ГВ до ТК 18 с вводом в жд Мира, 10)
	ВК Новые Ляды
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	200
150
100
	200
150
100
	211
240
60
	Канальная
	ППУ
	2026
	257,9
	300,0
	360,0

	001-3.02.03.3006-4
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Новые Ляды (Реконструкция тепловой сети и сети ГВС от ТК 39 до жд ул. 40 лет Победы, 10)
	ВК Новые Ляды
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	1362,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	257,9
	300,0
	360,0

	001-3.02.03.3007
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье
	ВК Заозерье
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	125
	125
	824,7
	Канальная
	ППУ
	2027-2037
	27 186,2
	39 731,3
	47 677,6

	001-3.02.03.3007-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети от ТК 6 до ТК 7)
	ВК Заозерье
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	200
	200
	180,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2025
	5 256,9
	5 700,0
	6 840,0

	001-3.02.03.3007-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети от ТК 7 до ТК 8)
	ВК Заозерье
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	84,0
	Канальная
	ППУ
	2024
	137,5
	137,5
	165,0

	001-3.02.03.3007-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети и сетей ГВС от жд Трясолобова, 67 до д/сад Трасолобова, 65)
	ВК Заозерье
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	80
50
	80
50
	148
138
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	3 935,4
	4 255,5
	5 106,6

	001-3.02.03.3007-4
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети от ТК 10 до ТК 11)
	ВК Заозерье
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	70,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2026
	2 165,7
	2 496,5
	2 995,8

	001-3.02.03.3007-5
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети от ТК 10 до Читалина, 10 )
	ВК Заозерье
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	80
	80
	198,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	257,9
	300,0
	360,0

	001-3.02.03.3007-6
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Заозерье (Реконструкция тепловой сети от ТК 26 до ТК 27 с вводами в жд Трясолобова, 71,73)
	ВК Заозерье
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
125
100
	150
125
100
	124
33
19
	Канальная
	ППУ
	2024
	137,5
	137,5
	165,0

	001-3.02.03.3008
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная
	ВК Молодежная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	1980,3
	Канальная
	ППУ
	2027-2037
	70 838,0
	103 544,1
	124 252,9

	001-3.02.03.3008-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция тепловых сетей от ТК 19 до ТК 34)
	ВК Молодежная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	300
250
	300
250
	38
242
	Канальная;
Надземная
	ППУ
	2024-2026
	12 717,8
	14 745,5
	17 694,6

	001-3.02.03.3008-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция тепловых сетей от ТК 19 до ТК 26 с вводами Качканарская, 45,47, Веденеева, 86а, 82,84,86,88,90)
	ВК Молодежная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
125
100
80
	150
125
100
80
	452
20
522
144
	Бесканальная;
Канальная
	ППУ
	2024-2025
	18 687,4
	20 238,5
	24 286,2

	001-3.02.03.3008-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция тепловой сети от ТК 80 до ТК 84)
	ВК Молодежная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	250
	250
	440,0
	Канальная
	ППУ
	2024
	287,5
	287,5
	345,0

	001-3.02.03.3008-4
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция тепловой сети от ТК 84 до ТК ЦТП 5 Лобачевского, 26)
	ВК Молодежная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	250
	250
	740,0
	Канальная;
Надземная
	ППУ
	2024
	287,5
	287,5
	345,0

	001-3.02.03.3008-11
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция сетей для подключения потребителей с ВК Искра на Вк молодежный: Веденеева, 31, 31/1, 28 к. А, Косякова 16)
	ВК Молодежная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	250
200
150
100
	250
200
150
100
	40
640
84
160
	Канальная;
Бесканальная;
Надземная
	ППУ
	2024
	5 000,0
	5 000,0
	6 000,0

	001-3.02.03.3008-12
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция сети для подключения потебителей с ВК Искра на ВК Молодежный: Веденеева 52, 54)
	ВК Молодежная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	200
100
	200
100
	180
314
	Канальная;
Надземная
	ППУ
	2024
	5 000,0
	5 000,0
	6 000,0

	001-3.02.03.3008-13
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Молодежная (Реконструкция сети для подключения потребителй с ВК Искра на БМК Качканарская: Веденеева, 80а, 28а, 28/3)
	ВК Молодежная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	50
	50
	228,0
	Канальная
	ППУ
	2024
	4 990,0
	4 990,0
	5 988,0

	001-3.02.03.3009
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Окуловский
	ВК Окуловский
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	331,4
	Канальная
	ППУ
	2027-2036
	10 548,2
	13 541,0
	16 249,2

	001-3.02.03.3009-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Окуловский (Реконструкция сетей отопления от Т-1-2-1 до Сочинской, 8)
	ВК Окуловский
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
100
	150
100
	142
246
	Канальная;
Надземная
	ППУ
	2026
	129,0
	150,0
	180,0

	001-3.02.03.3009-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Окуловский (Реконструкция сетей отопления от ВК Окуловский до жд Сочинская, 4)
	ВК Окуловский
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	200
100
	200
100
	12
294
	Канальная;
Надземная
	ППУ
	2026
	129,0
	150,0
	180,0

	001-3.02.03.3010
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс ДИПИ
	ВК Верхняя Курья
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	1060,3
	Канальная
	ППУ
	2027-2037
	33 749,1
	48 511,8
	58 214,2

	001-3.02.03.3010-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс ДИПИ (Реконструкция тепловой сети от ТК 6 до ТК 7)
	ВК Верхняя Курья
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	296,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	172,0
	200,0
	240,0

	001-3.02.03.3010-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс ДИПИ (Реконструкция тепловой сети от Т-Б1 до Т-Б2)
	ВК Верхняя Курья
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	36,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	86,0
	100,0
	120,0

	001-3.02.03.3010-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс ДИПИ (Реконструкция тепловой сети от ТК 5 до ТК 6)
	ВК Верхняя Курья
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	384,0
	Канальная;
Бесканальная;
Надземная
	ППУ
	2026
	172,0
	200,0
	240,0

	001-3.02.03.3011
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Запруд
	ВК Запруд
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	1188,1
	Канальная
	ППУ
	2027-2037
	37 819,3
	50 847,5
	61 017,0

	001-3.02.03.3011-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Запруд (Реконструкция сетей отопления и подающего трубопровода ГВС от ТК 1 до ТК 17 с вводом в жд Лядовская, 121 с реконструкцией ТК 1 и установкой запорной арматуры в ТК1)
	ВК Запруд
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	200
125
	200
125
	248
124
	Канальная
	ППУ
	2026
	9 780,5
	11 376,0
	13 651,2

	001-3.02.03.3011-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Запруд (Реконструкция сетей отопления и замена подающего трубопровода ГВС от ТК 12 до ТК 16 с вводами Лядовская, 103,105,107,109,111 с реконструкцией тепловых камер)
	ВК Запруд
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
80
50
	100
80
50
	338
66
189
	Канальная
	ППУ
	2025
	16 075,9
	17 431,0
	20 917,2

	001-3.02.03.3011-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Запруд (Реконструкция сетей отопления и ГВС с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС от К 17 до К-18 с вводами ул. Гарцовская, 46 и ул. Колыбалова,44)
	ВК Запруд
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	150,0
	Канальная
	ППУ
	2024
	9 292,0
	9 292,0
	11 150,4

	001-3.02.03.3013
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Пышминская
	ВК Пышминская
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	70
	70
	98,1
	Канальная
	ППУ
	2029-2035
	2 646,0
	4 076,8
	4 892,1

	001-3.02.03.3015-1
	Технологический комплекс мкр. Комсомольский (Реконструкция участка тепловой сети от К-1 до К-29)
	ВК Лепешинской
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	127,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	461,1
	500,0
	600,0

	001-3.02.03.3015-2
	Технологический комплекс мкр. Комсомольский (Реконструкция участка тепловой сети от К-32 по ул. Ольги Лепешинской, 14)
	ВК Лепешинской
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	70
	70
	13,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	461,1
	500,0
	600,0

	001-3.02.03.3015-3
	Технологический комплекс мкр. Комсомольский (Реконструкция участка тепловой сети от К-32 до К-33)
	ВК Лепешинской
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	46,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	1 733,8
	1 880,0
	2 256,0

	001-3.02.03.3015-4
	Технологический комплекс мкр. Комсомольский (Реконструкция участка тепловой сети от К-33 по ул. Машинистов, 36)
	ВК Лепешинской
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	50
	50
	9,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	376,3
	408,0
	489,6

	001-3.02.03.3015-5
	Технологический комплекс мкр. Комсомольский (Реконструкция участка тепловой сети от К-33до К-34)
	ВК Лепешинской
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	29,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	1 106,7
	1 200,0
	1 440,0

	001-3.02.03.3015-6
	Технологический комплекс мкр. Комсомольский (Реконструкция участка тепловой сети от К-34 до К-35)
	ВК Лепешинской
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	27,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	996,0
	1 080,0
	1 296,0

	001-3.02.03.3015-7
	Технологический комплекс мкр. Комсомольский (Реконструкция участка тепловой сети от К-35 по ул. Машинистов, 34)
	ВК Лепешинской
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	50
	50
	9,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	332,8
	360,9
	433,1

	001-3.02.03.3015-8
	Технологический комплекс мкр. Комсомольский (Реконструкция участка тепловой сети от К-35 до К-36)
	ВК Лепешинской
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	56,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	2 065,9
	2 240,0
	2 688,0

	001-3.02.03.3015-9
	Технологический комплекс мкр. Комсомольский (Реконструкция участка тепловой сети от К-37 до К-38)
	ВК Лепешинской
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	42,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	1 471,9
	1 596,0
	1 915,2

	001-3.02.03.3016
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс по ул. Ленской, 32 "Б"
	ВК Ленская, 32б
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	80
	80
	182,7
	Канальная
	ППУ
	2034
	5 106,4
	8 280,0
	9 936,0

	001-3.02.03.3016-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс по ул. Ленской, 32 "Б" (Реконструкиця участка тепловой сети от котельной до ТК-1 )
	ВК Ленская, 32б
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	80
	80
	81,0
	Надземная
	ППУ
	2026
	944,1
	1 098,1
	1 317,7

	001-3.02.03.3016-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс по ул. Ленской, 32 "Б" (Реконструкиця участка тепловой сети от ТК-1 до ул. ДОС, 1)
	ВК Ленская, 32б
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	80
	80
	346,0
	Надземная
	ППУ
	2026
	4 038,5
	4 697,3
	5 636,8

	001-3.02.03.3016-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс по ул. Ленской, 32 "Б" (Реконструкиця участка тепловой сети от ТК-1 до ул. ДОС, 2)
	ВК Ленская, 32б
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	80
	80
	60,0
	Надземная
	ППУ
	2026
	691,7
	804,6
	965,5

	001-3.02.03.3017
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Нижняя Курья (Реконструкиця участка тепловой сети от ВК Березовая Роща Н. Курья до К-2-10)
	ВК Нижняя Курья
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	1553,3
	Надземная
	ППУ
	2026
	17 981,7
	20 915,0
	25 098,0

	001-3.02.03.3018
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Бахаревская, 53
	ВК Бахаревская, 53
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	125
	125
	389,6
	Канальная
	ППУ
	2029-2031
	12 636,0
	17 319,1
	20 782,9

	001-3.02.03.3019
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Криворожская, 36
	ВК Криворожская
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	125
	125
	776,0
	Канальная
	ППУ
	2027-2043
	25 581,9
	41 416,3
	49 699,5

	001-3.02.03.3019-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Криворожская, 36 (Реконструкиця участка тепловой сети от К-22 до К-26)
	ВК Криворожская
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	278,0
	Канальная
	ППУ
	2025-2026
	9 989,2
	11 582,4
	13 898,9

	001-3.02.03.3019-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Криворожская, 36 (Реконструкиця участка тепловой сети от К-26 до К-27)
	ВК Криворожская
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	120,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	4 099,3
	4 768,0
	5 721,6

	001-3.02.03.3019-4
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Криворожская, 36 (Реконструкиця участка тепловой сети от К-27 до К-28)
	ВК Криворожская
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	66,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	2 242,2
	2 608,0
	3 129,6

	001-3.02.03.3019-5
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Криворожская, 36 (Реконструкиця участка тепловой сети от К-28 до К-28-1)
	ВК Криворожская
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	20,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	922,3
	1 000,0
	1 200,0

	001-3.02.03.3019-6
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Криворожская, 36 (Реконструкиця участка тепловой сети от К-28-1 до К-29)
	ВК Криворожская
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	54,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	2 121,2
	2 300,0
	2 760,0

	001-3.02.03.3019-7
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Криворожская, 36 (Реконструкиця участка тепловой сети от К-29 по ул. Цимляская, 11)
	ВК Криворожская
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	30,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	1 267,4
	1 374,2
	1 649,0

	001-3.02.03.3019-8
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Криворожская, 36 (Реконструкиця участка тепловой сети от К-3 до К-3-1)
	ВК Криворожская
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	38,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	461,1
	500,0
	600,0

	001-3.02.03.3019-9
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Криворожская, 36 (Реконструкиця участка тепловой сети от К-3-1 до К-9)
	ВК Криворожская
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	97,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	8 386,5
	9 754,6
	11 705,5

	001-3.02.03.3020
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Чусовская, 27, м/р Новые Ляды
	ВК Чусовская, 27
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	80
	80
	331,2
	Канальная
	ППУ
	2027-2043
	9 257,4
	14 833,1
	17 799,7

	001-3.02.03.3020-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Чусовская, 27, м/р Новые Ляды (Реконструкиця участка тепловой сети (отопление) от Т-1-1 до К-1)
	ВК Чусовская, 27
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	30,0
	Канальная
	ППУ
	2025-2026
	4 331,7
	5 002,0
	6 002,4

	001-3.02.03.3020-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Чусовская, 27, м/р Новые Ляды (Реконструкиця участка тепловой сети (ГВС) от котельной до Т-1-1)
	ВК Чусовская, 27
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	97,0
	Надземная
	ППУ
	2025
	1 075,4
	1 166,0
	1 399,2

	001-3.02.03.3020-4
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Чусовская, 27, м/р Новые Ляды (Реконструкиця участка тепловой сети (отопление) от котельной до Т-1-1)
	ВК Чусовская, 27
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	92,0
	Надземная
	ППУ
	2026
	994,7
	1 157,0
	1 388,4

	001-3.02.03.3021
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Чапаева, 6
	ВК Чапаева, 6
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	125
	125
	411,1
	Канальная
	ППУ
	2029-2043
	13 551,3
	22 093,3
	26 511,9

	001-3.02.03.3021-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Чапаева, 6 (Реконструкиця участка тепловой сети от ТК-8 до ул Пархоменко, 2)
	ВК Чапаева, 6
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	216,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	8 649,1
	10 060,0
	12 072,0

	001-3.02.03.3021-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Чапаева, 6 (Реконструкиця участка тепловой сети от ТК-29 до ТК-30_т.7)
	ВК Чапаева, 6
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	200
	200
	190,0
	Канальная;
Бесканальная;
Надземная
	ППУ
	2026
	9 709,2
	11 293,0
	13 551,6

	001-3.02.03.3021-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Чапаева, 6 (Реконструкиця участка тепловой сети от ул. Пархоменко, 12 до 1-й Еловский пер., 22)
	ВК Чапаева, 6
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	80
	80
	60,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	3 120,0
	3 629,0
	4 354,8

	001-3.02.03.3022
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кочегаров, 50
	ВК Западная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	1886,1
	Канальная
	ППУ
	2027-2043
	67 468,9
	113 363,4
	136 036,1

	001-3.02.03.3022-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кочегаров, 50 (Реконструкция участка тепловой сети М-88 от т.2 до ТК-10 1-контур)
	ВК Западная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	300
	300
	634,0
	Надземная
	ППУ
	2024-2025
	24 342,9
	26 340,1
	31 608,1

	001-3.02.03.3022-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кочегаров, 50 (Реконструкция участка тепловой сети М-88 от ЦТП 13х до К-12-1)
	ВК Западная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	56,0
	Канальная
	ППУ
	2024
	5 476,9
	5 476,9
	6 572,3

	001-3.02.03.3022-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кочегаров, 50 (Реконструкция участка тепловой сети от К-12-1-3 до ул. Красноводская. 6)
	ВК Западная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	94,0
	Канальная
	ППУ
	2024
	153,1
	153,1
	183,7

	001-3.02.03.3022-4
	Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс Кочегаров, 50 (Реконструкиця участка тепловой сети от К-12-1-5 до К-12-1-7 (ЦТП13х))
	ВК Западная
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	320,0
	Надземная
	ППУ
	2026
	6 165,3
	7 171,0
	8 605,2

	001-3.02.03.3023
	Реконструкция сетей теплоснабжения ЦТП, сетей 2 контура
	Источники Т Плюс (концессия)
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	100
	100
	10191,7
	Канальная
	ППУ
	2027-2043
	388 709,6
	636 197,1
	763 436,6

	001.02.03.3023-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения ЦТП, сетей 2 контура (Реконструкция сетей ОТ, ГВС, цГВС, ХВС от ЦТП-10Г - до ул. Куйбышева, 101)
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
125
100
80
	150
125
100
80
	324
340
33
33
	Канальная
	ППУ
	2026
	22 891,8
	26 626,0
	31 951,2

	001.02.03.3023-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения ЦТП, сетей 2 контура (Реконструкция сетей ОТ, ГВС, ХВС ЦТП-08Г от ТК-177-2-3-2  до ул. Нестерова, 18)
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	125
80
	125
80
	132
132
	Канальная
	ППУ
	2026
	8 626,8
	10 034,0
	12 040,8

	001.02.03.3023-3
	Реконструкция сетей теплоснабжения ЦТП, сетей 2 контура (Реконструкция сетей ОТ, ГВС, ХВС ЦТП-38Д транзиты по подвалам ж.д. Парковый, 5, 3, 3\1)
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
150
125
	200
150
125
	1062
491
356
	Подвальная
	ППУ
	2025
	2 666,1
	2 890,8
	3 469,0

	001.02.03.3023-4
	Реконструкция сетей теплоснабжения ЦТП, сетей 2 контура (Реконструкция сетей ОТ, ГВС, цГВС, ХВС ЦТП-02Г от  ул. Моторостроителей, 3 до ул. Моторостроителей, 5)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	250
200
	250
200
	369
368
	Канальная
	ППУ
	2026
	6 629,6
	7 711,0
	9 253,2

	001.02.03.3023-5
	Реконструкция сетей теплоснабжения ЦТП, сетей 2 контура (Реконструкция сетей ГВС, цГВС ЦТП-04Г на транзите ул. Моторостроителей, 17)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
80
	150
80
	51,5
51,5
	Канальная
	ППУ
	2026
	1 415,2
	1 646,0
	1 975,2

	002.02.03.3025
	Реконструкция сетей теплоснабжения ТЭЦ-14
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	200
	200
	2438,3
	Канальная
	ППУ
	2027-2043
	104 022,3
	170 735,9
	204 883,1

	002.02.03.3025-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения ТЭЦ-14 (Реконструкция тепловой сети М4-08 от ТК-8-18-10 до Танцорова, 14)
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	100
	100
	156,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	4 859,3
	5 652,0
	6 782,4

	002.02.03.3025-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения ТЭЦ-14 (Реконструкция тепловой сети М4-01 от ТК-84 до ТК-81-1 ввод на Светлогорская 18)
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
	150
	364,0
	Канальная;
Надземная
	ППУ
	2026
	5 072,5
	5 900,0
	7 080,0

	001-2.02.03.3026
	Реконструкция сетей теплоснабжения ТЭЦ-13
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	200
	200
	563,7
	Канальная
	ППУ
	2027-2043
	24 047,4
	39 434,9
	47 321,9

	001-2.02.03.3026-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения ТЭЦ-13 (Реконструкция тепловой сети М3-03р от ТК-73-6 до Репина, 68)
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	150
100
80
	150
100
80
	150
246
135
	Канальная
	ППУ
	2026
	1 564,7
	1 820,0
	2 184,0

	001.02.03.3027
	Реконструкция сетей теплоснабжения ТЭЦ-6/ВК-3
	ТЭЦ-6/ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	4306,9
	Канальная
	ППУ
	2027-2043
	183 741,4
	295 485,7
	354 582,8

	001.02.03.3027-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения ТЭЦ-6/ВК-3 (Реконструкция М1-01 от ТК-26-а-0-1 до ул. Г.Хасана, 1)
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
150
100
80
	200
150
100
80
	90
32
276
175
	Канальная
	ППУ
	2026
	3 407,5
	3 963,3
	4 756,0

	001.02.03.3028
	Реконструкция сетей теплоснабжения ТЭЦ-9/ВК-5
	ТЭЦ-9/ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	6399,7
	Канальная
	ППУ
	2027-2043
	273 029,2
	455 622,4
	546 746,9

	001.02.03.3028-1
	Реконструкция сетей теплоснабжения ТЭЦ-9/ВК-5 (Вынос участка тепловой сети по адресу: г. Пермь от ТК931-01 до ТК931-1а с компенсатором и от ТК 931-1а до ТК 931-1-3 с компенсатором (Ботанический сад))
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	330,0
	Надземная
	ППУ
	2024-2025
	32 152,8
	32 230,5
	38 676,7

	001.02.03.3028-2
	Реконструкция сетей теплоснабжения ТЭЦ-9/ВК-5 (Реконструкция тепловой сети М2-02р от ТК-58-3А до Кронштадтская, 35)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	80
	80
	126,0
	Бесканальная
	ППУ
	2026
	3 804,4
	4 425,0
	5 310,0

	001.02.03.3028-4
	Реконструкция сетей теплоснабжения ТЭЦ-9/ВК-5 (Реконструкция тепловой сети М2-09р от ТК-881 до ТК-881-3 Парковый, 50а)
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	470,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	1 492,5
	1 736,0
	2 083,2

	001.02.03.3028-5
	Реконструкция сетей теплоснабжения ТЭЦ-9/ВК-5 (Реконструкция тепловой сети М2-02р от ТК-51-13 до ул. Малкова, 26, 24, 22)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
80
70
	150
80
70
	94
151
210
	Канальная
	ППУ
	2026
	1 492,5
	1 736,0
	2 083,2

	001.02.03.3029
	Реконструкция участка тепловой сети М2-02 от К-36А до ПН-15 по ул.Баумана
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	700
	700
	695,7
	Канальная
	ППУ
	2023-2024
	1 540,0
	1 540,0
	1 848,0

	001.02.03.3031
	Реконструкция участка тепловой сети М1-10 от П-2-К до 1-10-7Б ул. Лодыгина, ул. Куйбышева
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	400
	400
	980,7
	Канальная
	ППУ
	2023-2024
	1 890,0
	1 890,0
	2 268,0

	001.02.03.3038
	Реконструкция участка тепловых сетей М2-09 от Т.-838Б до Т.841, Ду-800мм по ул.Встречная
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	800
	800
	443,9
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	55 370,0
	76 658,0
	91 989,6

	001-2.02.03.3043
	Техническое перевооружение участка тепловой сети от К-76 до К-55 по ул.Кабельщиков, Ду 450 мм.
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	450
	450
	2742,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2026
	64 497,2
	69 818,7
	83 782,4

	001.02.03.3044
	Реконструкция участка подающего трубопровода М1-06 от П-549 до Т-546 (надземная прокладка) от ул. 1905 г. до ПН-18
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	800/600
	800/600
	389,0
	Надземная
	ППУ
	2023-2024
	3 179,5
	3 179,5
	3 815,4

	001.02.03.3045
	Реконструкция участка тепловой сети М1-14 от К-165 до П-169 ул. Котовского
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	600
	600
	629,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2024
	2 175,0
	2 175,0
	2 610,0

	001.02.03.3047
	Реконструкция участка тепловой сети М1-04 от К 159 до К 607, ул. Николая Островского, Ду 800/700 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	800/700
	800/700
	1181,5
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	57 911,1
	80 176,0
	96 211,2

	001.02.03.3049
	Реконструкция участка тепловой сети М1-18 от К 129А до К 655, ул. Екатерининская, Ду 400 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	400/500
	400/500
	917,5
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	30 166,1
	41 764,0
	50 116,8

	001.02.03.3050
	Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от К-504 до К-513, ул. Макаренко\Тургенева, Ду500 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	500
	500
	1432,1
	Канальная
	ППУ
	2023-2028
	56 780,4
	72 638,0
	87 165,6

	001.02.03.3051
	Реконструкция участка тепловой сети М1-15 К-595 до К-600 ул. Красноармейская, Ду 700 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	700
	700
	1070,7
	Канальная
	ППУ
	2023-2026
	58 912,8
	68 523,0
	82 227,6

	001.02.03.3052
	Реконструкция участка тепловой сети М1-07 от ВК-3 до К-8, ул. Старцева, Ду 1000 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	1000
	1000
	1573,6
	Канальная
	ППУ
	2023-2028
	86 549,5
	110 721,0
	132 865,2

	001.02.03.3053
	Реконструкция участка тепловой сети М1-21 К-31-4 до К-31-8 ул. Полины Осипенко, Ду 400 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	400
	400
	469,2
	Канальная
	ППУ
	2023-2028
	16 678,9
	21 337,0
	25 604,4

	001.02.03.3054
	Реконструкция участка тепловой сети М1-12 от К1-25 до Т 1-30 , ул. Клары Цеткин, Ду 400 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	400
	400
	1133,1
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	37 230,9
	51 545,0
	61 854,0

	001.02.03.3056
	Реконструкция участка тепловой сети М1-12 от К 1-18 до К 1-19, ул. Куйбышева, Ду 600/700 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	600/700
	600/700
	113,2
	Канальная
	ППУ
	2023-2028
	5 034,1
	6 440,0
	7 728,0

	001.02.03.3057
	Реконструкция участка тепловой сети М1-14 от П-169 до Т-170, ул. Котовского, Ду 600 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	600
	600
	266,2
	Канальная
	ППУ
	2023-2028
	11 851,2
	15 161,0
	18 193,2

	002.02.03.3064
	Реконструкция участка тепловых сетей М4-06 от ТК-117-34 до ТК 117-34-1 Ду 150 мм протяжённостью в однотрубном исчислении по ул. Закамская
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
	150
	260,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	5 341,4
	7 395,0
	8 874,0

	002.02.03.3065
	Реконструкция участка тепловых сетей М4-01 от ТК-89-2 до ЦТП-2 Ду 150 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 165 м. по ул. Сокольская
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
	150
	165,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	3 389,8
	4 693,0
	5 631,6

	002.02.03.3066
	Реконструкция участка тепловых сетей М4-01 от ТК-87-1 до ЦТП-3 Ду 250 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 182 м. по ул. Макарова
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	250
	250
	182,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	4 911,6
	6 800,0
	8 160,0

	002.02.03.3067
	Реконструкция участка тепловых сетей М4-06 от ТК-114-13 до ТК-114-15 Ду 200 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 156 м. по ул. Автозаводская
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	200
	200
	156,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	4 661,0
	6 453,0
	7 743,6

	002.02.03.3068
	Реконструция участка тепловых сетей М4-05 от ТК-192-8 до ЦТП 55 Ду 150 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 450 м. по ул. Охотников, ул. Онежская
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
	150
	450,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2028
	10 004,1
	12 798,0
	15 357,6

	002.02.03.3069
	Реконструкция участка тепловых сетей М4-05 от ТК-189-2 до ТК-110-18 до ТК 110-16 Ду 200/150 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 325 м. по ул. Охотников, ул. Химградская
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	200
150
	200
150
	325,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2028
	7 881,8
	10 083,0
	12 099,6

	002.02.03.3071
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-04, от ЦТП №41 до ул. Автозаводская, 4, ул. Худанина, 15. Ду 159/89 мм, ГВС Ду 159,89 мм, ЦГВС 89/57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
80
50
	150
80
50
	963,2
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	6 987,5
	9 674,0
	11 608,8

	002.02.03.3072
	Реконструкция участка тепловой сети М4-01 от ЦТП №5 от ТК 7-1 до ж/д ул. Камышинская, 1, 11, 11а, 11б ул. Буксирная, 9, 19 ОТ, Ду 219/159/100/89/76 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	200
150
100
80
70
	200
150
100
80
70
	1579,6
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	19 395,2
	26 852,0
	32 222,4

	002.02.03.3073
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-06, от МКД по ул. А. Нахимова, 7 до ул. А. Нахимова, 3, 5, ул. Закамская, 20, 22, 24, 24а, 26, ул. Кировоградская, 39, 41 Ду 159/133/108/89/76/57 мм, ГВС Ду 33/108/89/76/57 мм, ЦГВС Ду 89/76/57/40 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
125
100
80
70
50
40
32
	150
125
100
80
70
50
40
32
	2036,6
	Канальная
	ППУ
	2023-2025
	17 826,3
	19 329,0
	23 194,8

	002.02.03.3074
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС , ХВС М4-05, от ЦТП №45 ул. Автозаводская, 26 до ул. М. Рыбалко, 29а, 31, 31а,33а, ул. Автозаводская, 32, 32а, 34 Ду 159/108/89/76/57 мм, ГВС Ду 159/108/76/57 мм, ЦГВС Ду 76/57/32 мм, ХВС Ду 159/108/89/76/57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
100
80
70
50
32
	150
100
80
70
50
32
	1654,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	16 394,0
	22 697,0
	27 236,4

	002.02.03.3075
	Реконструкция участка тепловой сети М4-05, от ТК 117-34-1 до ж/д ул. Закамская, 19, 21, 21а, ул. Ласьвинская, 11, ул. А. Невского, 12а, 14, 18. ОТ. Ду 133/108/76/57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	125
100
70
50
	125
100
70
50
	806,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	7 426,0
	10 281,0
	12 337,2

	002.02.03.3076
	Реконструкция участка тепловой сети М4-01, от ТК 25-0-12 до ул. Б. Хмельницкого, 13а, 36., Ду 89 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	80
	80
	218,5
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	3 048,8
	4 221,0
	5 065,2

	002.02.03.3077
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-08,ЦТП №7 от К-23 до ж/д ул. Байкальская, 9 Ду 150 мм , ГВС Ду 100 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
	150
	1323,4
	Надземная
	ППУ
	2023-2025
	11 905,4
	12 909,0
	15 490,8

	002.02.03.3078
	Реконструкция участка тепловой сети М4-04, от ТК 64-20 до ул. Гальперина, 1, 2. , Ду 89/57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	80
50
	80
50
	223,0
	Бесканальная
	ППУ
	2023-2030
	1 360,8
	1 884,0
	2 260,8

	002.02.03.3079
	Реконструкция участка тепловой сети М4-06 от ТК 121-0-1 до здания Закамская 39, Ду 125/80 мм 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	125
80
	125
80
	384,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	6 495,6
	8 993,0
	10 791,6

	002.02.03.3080
	Реконструкция участка тепловой сети М4-02, от ТК 22-9-10 до ул. Воронежская, 1. , Ду 89 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	80
	80
	204,6
	Надземная
	ППУ
	2023-2030
	1 688,7
	2 338,0
	2 805,6

	002.02.03.3081
	Реконструкция участка тепловой сети М4-07, от ул. Шишкина, 23 до ул. М. Рыбалко, 42, 44 , Ду 133/79 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	125
70
	125
70
	301,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	2 571,4
	3 560,0
	4 272,0

	002.02.03.3082
	Реконструкция участка тепловой сети М4-08 от ТК 8-18-2А до ж\д Капитанская 12, Ду 200 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	200
	200
	438,1
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	9 815,3
	13 589,0
	16 306,8

	002.02.03.3083
	Реконструкция участка тепловой сети М4-04 от ТК 117-44 до ТК 117-44-1-3, Ду 150/100 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
100
	150
100
	734,9
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	14 526,2
	20 111,0
	24 133,2

	002.02.03.3084
	Реконструкция участка тепловой сети М4-07, от ТК 107-2-1 ул. Закамская 66 до ул. Кировоградская, 73а и до ТК 107-2-3 ул. Закамская, 62, Ду 100/89/76 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	100
80
70
	100
80
70
	385,2
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	5 222,9
	7 231,0
	8 677,2

	002.02.03.3085
	Реконструкция участка тепловой сети М4-02, от МКД по ул. 2-я Буровая, 13 до ул. Дунайская, 15, 17, 19, ул. Фадеева, 15. ГВС+ОТ. Ду 89/57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	80
50
	80
50
	629,1
	Канальная
	ППУ
	2023-2028
	2 622,6
	3 355,0
	4 026,0

	002.02.03.3086
	Реконструкция участка тепловой сети М4-02, от ТК 22-15 до ул. Мензелинская, 9. Ду 100/89
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	100
80
	100
80
	181,1
	Бесканальная
	ППУ
	2023-2029
	1 964,2
	2 614,0
	3 136,8

	002.02.03.3087
	Реконструкция участка тепловой сети М4-08 от ТК 8-18-8 до ТК 8-18-10, Ду 100 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	100
	100
	416,2
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	9 777,8
	13 537,0
	16 244,4

	002.02.03.3088
	Реконструкция участка тепловой сети М4-01, от ЦТП №4 до ул. Светлогорская, 11, Ду 133 мм 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	125
	125
	535,6
	Бесканальная
	ППУ
	2023-2030
	5 505,4
	7 622,0
	9 146,4

	002.02.03.3089
	Реконструкция участка тепловой сети М4-10, ТК 103-17-7 до д/с ул. Сысольская, 7, 9а, Ду 100/76/57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	100
70
50
	100
70
50
	345,6
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	2 720,9
	3 767,0
	4 520,4

	002.02.03.3090
	Реконструкция участка тепловой сети М4-04, от ТК 131-11-5 до ул. Чебоксарская, 10, 12, 27, 31, ул. Новоржевская, 36. Ду 219/108/76/57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	200
100
70
50
	200
100
70
50
	403,2
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	3 657,0
	5 063,0
	6 075,6

	002.02.03.3091
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-08, от ЦТП № 8 до ул. Капитанская, 21(д/с), Ду 219/159/57 мм, ГВС Ду 89 мм , ЦГВС Ду 57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	200
150
80
50
	200
150
80
50
	741,7
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	5 920,7
	8 197,0
	9 836,4

	002.02.03.3092
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-07, от ЦТП № 15 до ж/д 18,20,22 ул. Липатова Ду 219/159 мм, ГВС 159/133 мм, ЦГВС 100/89 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	200
150
125
	200
150
125
	605,8
	Канальная
	ППУ
	2023-2029
	5 011,1
	6 669,0
	8 002,8

	002.02.03.3093
	Реконструкция участка тепловой сети М4-05, от ЦТП № 60 по ул. М. Рыбалко, 21 до ул. Федосеева, 18, ул. М. Рыбалко, 15, 17, 19. , Ду 108/76,57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	100
70
50
	100
70
50
	441,8
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	3 330,5
	4 611,0
	5 533,2

	002.02.03.3094
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-10, от ЦТП 33 до ж/д ул.Сысольская, 8,8а,10, 10/3,10/4 , Ду 159/100/89/76 мм, ГВС Ду 159/100 мм, ЦГВС Ду 89/57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
100
80
70
50
	150
100
80
70
50
	916,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2029
	6 503,4
	8 655,0
	10 386,0

	002.02.03.3095
	Реконструкция участка тепловой сети М4-01 от ТК 87 до ТК 87-7, Ду 250 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	250
	250
	578,2
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	15 572,8
	21 560,0
	25 872,0

	002.02.03.3096
	Реконструкция участка тепловой сети М4-10 от ТК 49-20 до ТК 49-30, Ду 300 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	300
	300
	1093,4
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	31 745,8
	43 951,0
	52 741,2

	002.02.03.3097
	Реконструкция участка тепловой сети М4-07, ТК 102А до ввода в ЦТП № 15 , Ду 219 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	200
	200
	64,7
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	739,6
	1 024,0
	1 228,8

	002.02.03.3098
	Реконструкция участка тепловой сети М4-07, от ЦТП № 23 до ул. М. Рыбалко,40а, ул. Закамская, 41а, Ду 100/89 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	100
80
	100
80
	288,4
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	2 171,2
	3 006,0
	3 607,2

	002.02.03.3099
	Реконструкция участка тепловой сети М4-05,06 от ТК 117-32 до ТК 117-36, Ду 30 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	300
	300
	412,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	11 955,5
	16 552,0
	19 862,4

	002.02.03.3100
	Реконструкция участка тепловой сети М4-06 от ТК 121-0-5 до ж\д М.Рыбалко 40 , Ду 150/100 мм 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
100
	150
100
	583,2
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	10 456,0
	14 476,0
	17 371,2

	002.02.03.3101
	Реконструкция участка тепловой сети от ж\д Ласьвинская 60А до ТК 25-12, Ду 300/200 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	300/200
	300/200
	97,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	1 792,7
	2 482,0
	2 978,4

	002.02.03.3102
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-01, ЦТП №1 от ТК 1-9 до ул. А. Ушакова, 28а, Ду 133/76 мм , ГВС Ду 133/27 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	125
70
25
	125
70
25
	396,6
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	2 993,2
	4 144,0
	4 972,8

	002.02.03.3103
	Реконструкция участка тепловой сети М4-05, от ЦТП № 56 до МКД по ул. Б. Хмельницкого, 30 ., Ду 159/89 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
80
	150
80
	419,3
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	3 677,2
	5 091,0
	6 109,2

	002.02.03.3105
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-05, от МКД по ул. Худанина, 22 до ул. М. Рыбалко, 5а,9а, ул. Худанина, 13, 13а Ду 159/133/108/89/57 мм, ГВС ду 108/89/76/57 мм, ЦГВС Ду 57 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
125
100
80
70
50
	150
125
100
80
70
50
	1020,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	5 886,0
	8 149,0
	9 778,8

	002.02.03.3110
	Реконструкция участка тепловых сетей М4-03 от П-19-3 до П-20 Ду 800мм протяжённостью в однотрубном исчислении 340 м. по ул. Ласьвинская
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	800
	800
	340,0
	Надземная
	ППУ
	2023-2028
	17 939,8
	22 950,0
	27 540,0

	002.02.03.3111
	Реконструкция участка тепловых сетей М4-04 от ТК-179 до ТК-180 Ду 400мм протяжённостью в однотрубном исчислении 52 м. по ул. М.Рыбалко
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	400
	400
	52,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2028
	1 985,5
	2 540,0
	3 048,0

	002.02.03.3112
	Реконструкция участка тепловых сетей М4-07 от ТК-107 до ТК-127 Ду 300 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 320 м. по ул. Закамская
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	300
	300
	320,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2028
	9 352,1
	11 964,0
	14 356,8

	002.02.03.3113
	Реконструкция участка тепловой сети и сети ГВС М4-04, от ЦТП №24 до ул. Ардатовская, 40. Ду 108 мм, ГВС Ду 108 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	100
	100
	654,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2028
	4 355,6
	5 572,0
	6 686,4

	002.02.03.3114
	Реконструкция участка тепловой сети М4-01 от П-38 до П-49, Ду 700 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	700
	700
	2906,0
	Надземная
	ППУ
	2023-2027
	135 938,0
	161 380,0
	193 656,0

	002.02.03.3115
	Реконструкция участка тепловой сети М4-01 от П49- до Т-59, Ду 600 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	600
	600
	2288,7
	Надземная
	ППУ
	2023-2030
	94 190,8
	130 404,0
	156 484,8

	001.02.03.3121
	Реконструкция квартальных сетей отопления и ГВС от ЦТП 7 до ж.д. по ул Уинская 4.
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
150
100
	200
150
100
	381,6
	Канальная
	ППУ
	2023-2029
	49 292,4
	65 600,0
	78 720,0

	001.02.03.3122
	Реконструкция участка тепловой сети М1-24 от ЦТП2М до Старцева 3/4, отпление гвс цгвс хвс
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150/100/160/110
	150/100/160/110
	844,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	8 717,4
	12 069,0
	14 482,8

	001.02.03.3123
	Реконструкция участка тепловой сети М1- 15 от ЦТП 27 Фонтанная 14, Ду 159/108\89/57 мм, замена ВПГ ГВС.
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150/100/80/50
	150/100/80/50
	754,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	12 754,4
	17 658,0
	21 189,6

	001.02.03.3124
	Реконструкция участка тепловой сети М1-01 от К 59-9 до К 655-11-6 , ул.Тополевый Переулок, Ду 200 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	430,3
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	9 628,3
	13 330,0
	15 996,0

	001.02.03.3125
	Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от ЦТП 39М ул. Мостовая 3а
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150/100/80
	150/100/80
	1038,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	10 490,0
	14 523,0
	17 427,6

	001-2.02.03.3126
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 31 до ЦТП-20 1-ый Дубровский,4а, Ду-325мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	300
	300
	1694,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2029
	51 137,8
	68 056,0
	81 667,2

	001-2.02.03.3127
	Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС от ЦТП-1 до ж.д. Карбышева,88,86,84,82/2 , Ду 273/219/89 мм, ГВС Ду 159/100 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	ОТ 250/200/80 ГВС 150/100 
	ОТ 250/200/80 ГВС 150/100 
	972,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	17 634,9
	24 415,0
	29 298,0

	001.02.03.3128
	Реконструкция участка тепловой сети М1-09 от К -14К до К-14К-5, ул.Вижайская, Ду 250 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	250
	250
	282,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	7 611,6
	10 538,0
	12 645,6

	001.02.03.3129
	Реконструкция участка тепловой сети М2-01 от ТК 15 до ТК 15-7, Ду 300 /200 мм 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	300/200
	300/200
	840,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	25 586,7
	35 424,0
	42 508,8

	001-2.02.03.3130
	Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС ЦТП-12, от ТК 46-4-04 до ж.д. Гайвинская,30, Ду 108 мм, ГВС 80/50 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	 100, ГВС 80/50 
	 100, ГВС 80/50 
	180,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	2 166,2
	2 999,0
	3 598,8

	001.02.03.3131
	Реконструкция участка тепловой сети М1-01 от К 65-9 до К 655-11, ул. Монастырская/Осинская, Ду 200 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	880,4
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	19 704,3
	27 280,0
	32 736,0

	001.02.03.3132
	Реконструкция участка тепловой сети М1-12 от К-3-6 до К-3-18 , ул. Героев Хасана, Ду 200 мм 
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	457,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2029
	10 653,5
	14 178,0
	17 013,6

	001.02.03.3133
	Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от К-564-2 до ЦТП 39 Мостовая 3а, ду 219/159/133/57 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200/150/125/50
	200/150/125/50
	1402,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2026
	34 286,1
	39 879,0
	47 854,8

	001.02.03.3134
	Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от ТК 511-9 до ж/д Мира7,9, Ду 150/133/100 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150/125/100
	150/125/100
	346,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	7 108,9
	9 842,0
	11 810,4

	001.02.03.3135
	 Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС от ЦТП№ 8 Подлесная, 5 до Парковый,4 , Ду 200 мм; ГВС Ду 150 мм; ЦГВС Ду 100 мм; ХГВС ДУ 150 мм
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	ОТ 200 ГВС 150 ЦГВС 100 ХВС 150 
	ОТ 200 ГВС 150 ЦГВС 100 ХВС 150 
	1000,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	17 392,3
	24 079,0
	28 894,8

	001-2.02.03.3136
	Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС от ЦТП-5 до ж.д. Луговского, 132,132а. Ду-108 мм, ГВС Ду 108 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	100
	100
	167,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	2 573,6
	3 563,0
	4 275,6

	001-2.02.03.3137
	Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС от ЦТП-11, до ТК 49-2-3 Ду 219 мм, ГВС Ду 159/108 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	200 ГВС 150/100
	200 ГВС 150/100
	400,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	7 639,0
	10 576,0
	12 691,2

	001.02.03.3138
	Реконструкция участка тепловой сети М1-09 от К-10К-5 до К-10К-17, ул.Кузбасская, Ду 300 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	300
	300
	526,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2029
	15 878,8
	21 132,0
	25 358,4

	001.02.03.3139
	 Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС от ЦТП-32 Шоссе Космонавтов, 132 до Ш.Космонавтов, 129,131,131А, Ду 150/100/80/50 мм, ГВС Ду 50 мм, ЦГВС ДУ 80/50 мм, ХВС Ду 100/50 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	ОТ 150/100/80/100 ГВС 50 ЦГВС 80/50 ХВС 100/50
	ОТ 150/100/80/100 ГВС 50 ЦГВС 80/50 ХВС 100/50
	1018,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	14 711,1
	20 367,0
	24 440,4

	001.02.03.3140
	Реконструкция участка тепловой сети М2-02 от ТК 33-16 до ЦТП№ 30И , Ду150 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
	150
	654,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	13 436,2
	18 602,0
	22 322,4

	001.02.03.3141
	Реконструкция участка тепловой сети М1-12 от К-2-15 до К-2-20 , Комсомольский проспект, Ду 200 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	443,1
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	9 927,3
	13 744,0
	16 492,8

	001.02.03.3142
	Реконструкция участка тепловой сети М1-19 К-6-0-2 до Студенческой 30
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	756,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	13 951,2
	19 315,0
	23 178,0

	001.02.03.3143
	Реконструкция участка тепловой сети М1-19 К-16-0-45-4 до К-16-0-45-4-1 ул. Красновишерская
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
	150
	395,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	6 818,5
	9 440,0
	11 328,0

	001-2.02.03.3147
	Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС ЦТП-3, от ж.д. Репина,67 до Репина,67а Ду 159 мм, ГВС Ду 108/76 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	150
	150
	200,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	4 873,4
	6 747,0
	8 096,4

	001.02.03.3148
	Реконструкция участка тепловой сети М1-15 от К-609 до К-609-10А, ул. Рабоче-Крестьянская, Ду 250 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	250
	250
	618,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	16 680,8
	23 094,0
	27 712,8

	001.02.03.3149
	Реконструкция участка тепловой сети М1-19 К-407-0-3 до Технической 13
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150/80
	150/80
	810,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	13 983,0
	19 359,0
	23 230,8

	001.02.03.3150
	Реконструкция участка тепловой сети М1-24 от К-20-9 до Макаренко 25 отпление гвс цгвс хвс
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200/110/63
	200/110/63
	1355,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	16 197,6
	22 425,0
	26 910,0

	001-2.02.03.3151
	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ж.д. Карбышева,26, Ду-108/57мм (ЦТП 21)
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	 100/50
	 100/50
	370,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	5 942,4
	8 227,0
	9 872,4

	001-2.02.03.3152
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 55-5 до ЦТП-6 ул. Кабельщиков,8, Ду-219мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	200
	200
	384,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	8 604,8
	11 913,0
	14 295,6

	001-2.02.03.3153
	Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС ЦТП-3, от ж.д. Репина,63 до ж.д. Кабельщиков,87 Ду 89 мм, ГВС Ду 108/57 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	80 ГВС 100/50
	80 ГВС 100/50
	120,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	1 313,9
	1 819,0
	2 182,8

	001.02.03.3154
	Реконструкция участка тепловой сети М1-09 К 763 до К 763-5 , ул. Лодыгина, Ду 300 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	300
	300
	325,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2029
	26 718,6
	35 558,0
	42 669,6

	001.02.03.3155
	Реконструкция участка тепловой сети М1-01 К-573-18А до К-573-18А-3 ул. Революции 68/Попова 58 Ду 300 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	300
	300
	326,5
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	9 488,9
	13 137,0
	15 764,4

	001.02.03.3156
	Реконструкция участка тепловой сети М1-14 К-179 до Т-179-8а ул. Ду 300 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	300
	300
	416,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	12 071,8
	16 713,0
	20 055,6

	001.02.03.3157
	Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от ТК 507- 507-6, до ж/д Декабристов,16-18 Ду 150 /133/100/80,50 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150/125/100/80/50
	150/125/100/80/50
	878,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2025
	21 123,4
	22 904,0
	27 484,8

	001-2.02.03.3158
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК49-9-6 до ЦТП № 8 ул. Янаульская,28, Ду-219мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	200
	200
	400,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	8 963,7
	12 410,0
	14 892,0

	001-2.02.03.3159
	Реконструкция участка тепловой сети от ТК 48-11 до ТК 48-16 ул. Вильямса Ду 159 мм (ЦТП 15)
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	150
	150
	456,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	9 368,2
	12 970,0
	15 564,0

	001-2.02.03.3160
	Реконструкция участка сети ГВС от ТК 22-04 до ж.д. Гайвинская,58,60. ГВС Ду 90 мм, ЦГВС Ду 63 мм (ЦТП 22)
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	ГВС 90 ЦГВС 63
	ГВС 90 ЦГВС 63
	396,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	2 739,7
	3 793,0
	4 551,6

	001.02.03.3161
	Реконструкция участка тепловой сети М1-19 от К-406 до К-406-0-3, ул. Б.Гагарина, Ду 250 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	250
	250
	266,6
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	7 179,7
	9 940,0
	11 928,0

	001.02.03.3162
	Реконструкция участка тепловой сети М2-01 от ТК 12 до ТК 12-2, Ду 150 мм 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
	150
	366,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	7 519,1
	10 410,0
	12 492,0

	001.02.03.3163
	Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС , ХВС от ЦТП№2 Пожарского,17 до Подлесная,35 Ду 150 мм, ГВС Ду 100 мм, ЦГВС Ду 80 мм, ХВС Ду 100 мм
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	ОТ 150 ГВС 100 ЦГВС 80 ХВС 100
	ОТ 150 ГВС 100 ЦГВС 80 ХВС 100
	350,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	4 380,0
	6 064,0
	7 276,8

	001-2.02.03.3165
	Реконструкция участка сети ГВС, ХВС от ЦТП-22 до ж.д. Мелитопольская,26,28 , ГВС Ду 90 мм, ЦГВС Ду 63 мм, ХВС Ду 90 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	ГВС 90 ЦГВС 63 ХВС 90
	ГВС 90 ЦГВС 63 ХВС 90
	546,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	3 777,6
	5 230,0
	6 276,0

	001-2.02.03.3166
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 84 до ЦТП Кабельщиков,23, Ду-108мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	100
	100
	537,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	9 083,6
	12 576,0
	15 091,2

	001-2.02.03.3167
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 27-3 до ЦТП-26 ул. Писарева,56, Ду-159мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	150
	150
	200,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	4 109,2
	5 689,0
	6 826,8

	001-2.02.03.3168
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-03 от ТК 70-2 до ТК 70-2-2 ул. Васнецова, Ду-159мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	150
	150
	140,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	2 876,2
	3 982,0
	4 778,4

	001.02.03.3169
	Реконструкция участка тепловой сети М1-14 Т-179-10б до К-1-17-24 ул. Куйбышева Ду 300 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	300
	300
	327,4
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	9 488,9
	13 137,0
	15 764,4

	001.02.03.3170
	Реконструкция участка тепловой сети М1-19 К-6-0-2 до К-6-0-14 ул. Дружбы
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	525,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	9 688,2
	13 413,0
	16 095,6

	001.02.03.3172
	Реконструкция участка тепловой сети М2-01 от ТК 14-1 до ТК 14-11 , Ду 150 мм 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
	150
	702,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	14 422,9
	19 968,0
	23 961,6

	001.02.03.3173
	Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от ТК 514 до ТК 514-1-2, Мира3,5, Ду 150 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
	150
	214,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	4 397,4
	6 088,0
	7 305,6

	001-2.02.03.3176
	Реконструкция участка сети ГВС от ТК 21-05 до ТК 21-08 по ул. Репина , Ду 75 мм ( ЦТП 21)
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	70
	70
	125,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	1 954,5
	2 706,0
	3 247,2

	001-2.02.03.3177
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 55-3 до ЦТП-7 ул. Кабельщиков,17, Ду-219мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	200
	200
	200,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	4 481,9
	6 205,0
	7 446,0

	001-2.02.03.3178
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 49-9-6 до ЦТП-10 ул. Толбухина,16, Ду-219мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	200
	200
	240,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	5 378,2
	7 446,0
	8 935,2

	001-2.02.03.3179
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК 49 до ЦТП-11 ул. Вильямса,18, Ду-219мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	200
	200
	300,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	6 722,4
	9 307,0
	11 168,4

	001-2.02.03.3180
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-03 от ТК 73-18 до ЦТП-1 ул. Репина,71, Ду-219мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	200
	200
	200,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	4 481,9
	6 205,0
	7 446,0

	001-2.02.03.3181
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от т. 36-1-5В Репина,27 до Репина,23, Ду-89мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	80
	80
	440,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	6 880,6
	9 526,0
	11 431,2

	001-2.02.03.3182
	Реконструкция участка тепловой сети ЦТП-18, от ТК-1 до ТК-4 , Ду-159мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	150
	150
	820,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	16 847,6
	23 325,0
	27 990,0

	001-2.02.03.3183
	Реконструкция участка тепловой сети, сети ГВС ЦТП-3, от ж.д. Карбышева,76/4 до ж.д. Кабельщиков,83, Ду 159 мм, ГВС Ду 108/57 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	150 ГВС 100/50
	150 ГВС 100/50
	220,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	2 947,7
	4 081,0
	4 897,2

	001.02.03.3184
	Реконструкция участка тепловой сети М1-14 от К 171-7 до К 171-11, ул. Елькина, Ду 300 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	300
	300
	399,3
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	11 607,4
	16 070,0
	19 284,0

	001.02.03.3185
	Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от К-549-7-1 до ЦТП № 41М, ул. Постаногова, Ду 250 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	250
	250
	260,8
	Канальная
	ППУ
	2023-2030
	7 044,6
	9 753,0
	11 703,6

	001.02.03.3186
	Реконструкция участка тепловой сети М1-07 от Т-11А-6Б до К-11А-12 , ул. Старцева, Ду 100 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	250
	250
	267,1
	Канальная
	ППУ
	2023-2028
	7 799,7
	9 978,0
	11 973,6

	001.02.03.3187
	Реконструкция участка тепловой сети М1-19 от К-420 до К-420-2, ул. Крупской, Ду 300 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	300
	300
	150,4
	Канальная
	ППУ
	2023-2028
	4 710,5
	6 026,0
	7 231,2

	001.02.03.3195
	Техническое перевооружение попутного дренажа магистралей М2-13, М2-02, М2-04 возле ПН-1
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	-
	-
	767,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2028
	6 268,1
	8 014,6
	9 617,5

	001.02.03.3196
	Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-10 от П 763-10 до ТК 14к-10 ул. Яблочкова. Ду 500 мм. 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	500
	500
	750,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	46 691,8
	47 133,4
	56 560,1

	001.02.03.3197
	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС, строительство цГВС ЦТП-27И_ул. Декабристов, 35
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	250/200/150/100/80/70
	250/200/150/100/80/70
	1610,4
	Канальная
	ППУ
	2025
	20 034,8
	21 723,6
	26 068,3

	001.02.03.3198
	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС, строительство цГВС ЦТП-22И_ул. Мира, 113
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200/150/100
	200/150/100
	685,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	13 584,4
	14 729,6
	17 675,5

	001.02.03.3199
	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС, строительство цГВС, замена теплообменников ЦТП-15 ул. Екатерининская, 133
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150/125/100
	150/125/100
	2248,3
	Канальная
	ППУ
	2025-2026
	39 771,7
	44 019,4
	52 823,2

	001.02.03.3200
	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС, строительство цГВС ЦТП-07М_ул. Юрша, 21а
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200/150/100/80/50
	200/150/100/80/50
	1312,8
	Канальная
	ППУ
	2025
	18 918,2
	20 512,9
	24 615,5

	001.02.03.3201
	Техническое перевооружение участка тепловой сети от К-35-23 до К-35-23-2 по ул.Куйбышева Ду250 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	250
	250
	93,5
	Канальная
	ППУ
	2025
	15 106,3
	16 379,7
	19 655,7

	001.02.03.3202
	Техническое перевооружение участка тепловой сети от Т-29Б до К-31А по ул.Г.Звезда Ду 700 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	700
	700
	852,4
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	46 960,7
	47 440,1
	56 928,1

	001.02.03.3203
	Реконструкция участка подающего трубопровода от К-554 до К-553 (подземная прокладка) от ВК-2 до ул.1905г. Ду 600 мм 
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	600
	600
	108,0
	Канальная
	ППУ
	2027
	39 119,3
	47 926,2
	57 511,5

	001.02.03.3204
	Реконструкция участка трубопровода от К-106-46 до К-106-26 (подземная) ул.Пихтовая, ул.Коломенская.Ду 400 мм ,Ду 300 мм , Ду 600 мм 
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	400
	400
	2116,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2025
	118 527,3
	119 868,4
	143 842,1

	001.02.03.3205
	Техническое перевооружение участка трубопровода от К-504 до К-500 ул.Макаренко.Ду 500 мм 
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	500
	500
	806,0
	Канальная
	ППУ
	2023-2026
	102 397,0
	113 726,4
	136 471,7

	001.02.03.3206
	Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК-55-14 до ТК-55-18 по ул.Пермская, , Ду 500 мм.
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	500
	500
	326,0
	Канальная
	ППУ
	2025-2026
	45 784,2
	50 849,9
	61 019,9

	001.02.03.3207
	Техническое перевооружение сети М1-14 от П-169 до Т-1-30 , ул. Клары Цеткин, Ду 400мм. 
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	400
	400
	774,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	36 240,7
	48 230,4
	57 876,5

	001.02.03.3208
	Техническое перевооружение сети М1-11 от ТК-109-7 до ТК-763-78
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	800
	800
	561,2
	Канальная
	ППУ
	2029
	50 616,2
	67 361,7
	80 834,1

	001.02.03.3209
	Техническое перевооружение сети М1-11 от ТК-763-64 до ТК-763-52
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	600
	600
	1445,0
	Канальная
	ППУ
	2029-2030
	115 414,1
	156 630,9
	187 957,1

	001.02.03.3210
	Техническое перевооружение сети от ТК 57 до ТК 58
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	500
	500
	253,6
	Канальная
	ППУ
	2029
	13 958,6
	18 576,6
	22 291,9

	001.02.03.3211
	Техническое перевооружение сети М1-06 от ТК 532-2 до ЦТП-35 Хрустальная,28
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	361,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	11 137,0
	14 821,5
	17 785,8

	001.02.03.3212
	Техническое перевооружение сети от К-587-8АА до К-587-8ААА до К-587-10А
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	189,8
	Канальная
	ППУ
	2029
	8 372,5
	11 142,5
	13 371,0

	001.02.03.3213
	Техническое перевооружение сети М1-18 от ТК-127-0-1 до Попова,57
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	100
	100
	170,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	5 664,6
	7 538,7
	9 046,4

	001.02.03.3214
	Техническое перевооружение сети М1-14 от ТК-185-2 до П.Осипенко,48
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	100
	100
	106,8
	Канальная
	ППУ
	2029
	2 745,0
	3 653,2
	4 383,8

	001.02.03.3215
	Техническое перевооружение сети от ТК-55-2 до ул.Сибирская,19
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150/100/50
	150/100/50
	161,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	3 775,8
	5 025,0
	6 030,0

	001.02.03.3216
	Техническое перевооружение сети М1-01 от ТК-49-9-2 до Куйбышева,38
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	100
	100
	75,8
	Канальная
	ППУ
	2029
	2 155,4
	2 868,5
	3 442,2

	001.02.03.3217
	Техническое перевооружение сети М1-20 от ТК 666-6 до Екатерининская,88
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	80
	80
	99,8
	Канальная
	ППУ
	2029
	4 584,6
	6 101,3
	7 321,6

	001.02.03.3218
	Техническое перевооружение участка подающего трубопровода от К-530 до К-528 ул.Ким. Ду 600 мм 
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	600
	600
	222,0
	Канальная
	ППУ
	2027
	54 462,8
	66 724,0
	80 068,8

	001.02.03.3219
	Техническое перевооружение участка трубопровода от П-2 до П-14 (до подъема) ул.Лодыгина. Ду 700 мм 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	700
	700
	760,0
	Канальная
	ППУ
	2025-2026
	84 746,8
	93 797,8
	112 557,4

	001.02.03.3220
	Техническое перевооружение участка трубопровода от П-7 до К106-116 и от К-106-98 до К106-94 (подземная) ул.Самаркандская.Ду 400 мм 
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	400
	400
	744,0
	Канальная
	ППУ
	2025-2026
	63 105,2
	70 087,2
	84 104,7

	001.02.03.3222
	Техническое перевооружение квартальных сетей от ЦТП-16 ул. Кронштадская, 6 до ж.д. Кронштадская, 6
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	80
	80
	94,8
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	5 666,6
	5 751,4
	6 901,6

	001.02.03.3223
	Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-6 ул.Пушкина,11. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200/150/100/80/50
	200/150/100/80/50
	1093,0
	Канальная
	ППУ
	2025-2026
	46 140,8
	51 068,6
	61 282,4

	001.02.03.3224
	Техническое перевооружение квартальных сетей от ЦТП-46 ул.Звонарёва, 46 до ул.Юрша,96
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150/50
	150/50
	552,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	12 949,5
	14 041,1
	16 849,3

	001.02.03.3225
	Техническое перевооружение подающего трубопровода от Т-22 до П-16 от ТЭЦ-6 до терр.Велта Ду 600 мм 
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	600
	600
	1330,0
	Канальная
	ППУ
	2025-2026
	32 684,8
	36 301,1
	43 561,3

	001.02.03.3226
	Техническое перевооружение участка подающего трубопровода от Т-565 до К-554 (надземная прокладка) от ВК-2 до ул.1905г Ду 700 мм , Ду 600 мм 
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	700/600
	700/600
	838,0
	Канальная
	ППУ
	2029-2030
	115 209,2
	156 352,8
	187 623,4

	001.02.03.3227
	Реконструкция участка трубопровода от Т-763-52 до К-763-40 (надземная) ул.Солдатова. Ду 800 
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	800
	800
	316,7
	Надземная
	ППУ
	2025
	31 781,1
	34 460,1
	41 352,2

	001.02.03.3228
	Реконструкция участка трубопровода от Т-106-26 до Т-106-24 (надземная) ул.Ижевская.Ду 400 мм 
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	400
	400
	196,0
	Надземная
	ППУ
	2025
	11 544,1
	12 517,2
	15 020,7

	001.02.03.3229
	Реконструкция участка трубопровода от К-272Б до К-357 ул.Тимирязева Ду 400 мм 
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	400
	400
	950,4
	Канальная
	ППУ
	2025-2026
	75 522,1
	83 587,9
	100 305,5

	001.02.03.3230
	Реконструкция участка трубопровода от П-8-02 (П-УСК) до Т-34 ул.Г.Хасана.Ду 500 мм , Ду 800 мм 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	500/800
	500/800
	268,0
	Канальная
	ППУ
	2025-2026
	65 593,1
	72 598,4
	87 118,1

	001.02.03.3231
	Техническое перевооружение участка тепловых сетей М2-04 от ТК 468 до ТК 485А Ду 800мм протяжённостью в однотрубном исчислении 1513 м. по ул. Леонова
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	800
	800
	1513,0
	Канальная
	ППУ
	2026-2027
	167 542,9
	198 900,0
	238 680,0

	001.02.03.3232
	Техническое перевооружение сети от К-520 до Т-521
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	700
	700
	309,6
	Канальная
	ППУ
	2028
	22 340,6
	28 579,9
	34 295,9

	001.02.03.3234
	Техническое перевооружение сети М2-04 от ТК-521 до ТК-525В, Ду-600/700мм протяжённостью в однотрубном исчислении 364 м по ул. Левченко
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	600/700
	600/700
	364,0
	Канальная
	ППУ
	2025-2026
	38 292,2
	42 528,9
	51 034,7

	001.02.03.3235
	Техническое перевооружение сети М2-18р от ТК-487-22 до ЦТП-28И, Ду-200/150мм протяжённостью в однотрубном исчислении 448 м по ул. Подводников-Конноармейская
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200/150
	200/150
	448,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	17 516,0
	23 310,9
	27 973,0

	001.02.03.3236
	Техническое перевооружение участка тепловых сетей М2-11 от ТК-468-9 до ТК-468-13, Ду-500мм протяжённостью в однотрубном исчислении 545 м. по ул.Свиязева
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	500
	500
	545,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	23 334,2
	31 054,0
	37 264,8

	001.02.03.3237
	Техническое перевооружение участка тепловых сетей М2-11 от ТК-468-19 до ТК-468-23, Ду-500мм протяжённостью в однотрубном исчислении 443 м. по ул.Свиязева
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	500
	500
	443,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	18 967,0
	25 242,0
	30 290,4

	001.02.03.3238
	Техническое перевооружение участка тепловых сетей М2-14 от ТК-506 до ТК-506-4а, Ду-600мм протяжённостью в однотрубном исчислении 631 м. по пр.Декабристов
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	600
	600
	631,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	44 475,3
	59 189,3
	71 027,2

	001.02.03.3239
	Техническое перевооружение участка тепловых сетей М2-04р от ТК-518 до ТК-506-22, Ду-200/300мм протяжённостью в однотрубном исчислении 1356 м. по ул.Льва Толстого
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200/300
	200/300
	1356,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	39 342,2
	52 358,0
	62 829,6

	002.02.03.3243
	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС, строительство цГВС, замена теплообменников ЦТП-34К_ул. Адмирала Ушакова, 55
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	200/150/100
	200/150/100
	2241,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	49 071,2
	49 679,5
	59 615,4

	002.02.03.3244
	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-01 от ТК-86-1 до ЦТП-5 по ул. Судозаводская Ду200 мм, протяжённостью в однотрубном исчислении 490 м.
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	200
	200
	490,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	8 974,5
	11 943,5
	14 332,2

	002.02.03.3245
	Техническое перевооружение участка тепловых сетей М4-06 от ТК-121 до ТК-121-0-5 Ду 200 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 440 м. по ул. Закамская, ул Астраханская
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	200
	200
	440,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	17 710,4
	23 569,6
	28 283,6

	002.02.03.3246
	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-06 от ТК-117-28 до ул. Закамская,31 Ду 150/100/70 мм. 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
100
70
	150
100
70
	890,8
	Канальная
	ППУ
	2029
	18 803,7
	25 024,6
	30 029,5

	002.02.03.3247
	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-06 от ТК-117-26 до ул. Невского,24 Ду 150/100/50 мм. 
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
100
50
	150
100
50
	393,5
	Канальная
	ППУ
	2029
	7 547,0
	10 043,8
	12 052,6

	002.02.03.3248
	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-06 от ТК-110-10 до ТК-110-16 по ул. Охотников Ду 200 мм.
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	200
	200
	344,5
	Канальная
	ППУ
	2029
	17 842,5
	23 745,4
	28 494,5

	002.02.03.3249
	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-05 от ЦТП-60 до ул. Ласьвинская,24 Ду 150/100/80 мм.
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
100
80
	150
100
80
	599,5
	Канальная
	ППУ
	2029
	16 395,3
	21 819,4
	26 183,3

	002.02.03.3250
	Техническое перевооружение сети М4-05 от ТК-117-72-6 до ввод на ЦТП-43 Худанина 22
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	200
	200
	150,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	8 764,7
	11 664,3
	13 997,2

	002.02.03.3251
	Техническое перевооружение сети М4-07 от ТК-121-9 до ТК-121-11 Нахимова 20
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	125
	125
	163,8
	Канальная
	ППУ
	2029
	11 955,6
	15 910,9
	19 093,1

	002.02.03.3252
	Техническое перевооружение сети М4-01 от ЦТП-4 до Буксирная 11, 13
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	200
150
125
	200
150
125
	605,3
	Канальная
	ППУ
	2029
	2 459,0
	3 272,5
	3 927,1

	002.02.03.3253
	Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-26 ул. Охотников, 12А. Установка циркуляционного насосного оборудования, строительство циркуляционного трубопровода ГВС
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	100/80
	100/80
	435,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	36 601,9
	37 172,0
	44 606,4

	002.02.03.3254
	Техническое перевооружение квартальных сетей от ГЭУ+ГБ А. Нахимова, 7 до А. Нахимова,3. Строительство циркуляционного трубопровода. Установка циркуляционных насосов ГВС
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150/100/70/50
	150/100/70/50
	389,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	13 889,8
	14 093,3
	16 911,9

	002.02.03.3255
	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС от ЦТП №55 ул.Онежская, 8 до Онежская, 4. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС. Установка циркуляционных насосов цГВС
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	80/50
	80/50
	126,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	8 527,6
	8 661,0
	10 393,2

	002.02.03.3256
	Техническое перевооружение участка тепловых сетей М4-03 от П-25 до П-27 Ду 800мм протяжённостью в однотрубном исчислении 650 м. по ул. Б. Хмельницкого
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	800
	800
	650,0
	Надземная
	ППУ
	2026
	26 523,4
	30 850,0
	37 020,0

	002.02.03.3257
	Техническое перевооружение участка тепловых сетей М4-04 от ТК-167 до ТК-166 Ду 400мм протяжённостью в однотрубном исчислении 935 м. по ул. Щигровская-ул. Автозаводская
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	400
	400
	935,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	11 271,1
	15 000,0
	18 000,0

	002.02.03.3258
	Техническое перевооружение участка тепловых сетей М4-04 от ТК-117-44 до ЦТП-52 Ду 150/100/70/50 мм протяжённостью в однотрубном исчислении 956 м. по ул. Чистопольская
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
100
70
50
	150
100
70
50
	956,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	18 687,5
	24 870,0
	29 844,0

	002.02.03.3259
	Реконструкция квартальной сети ГВС от ЦТП-10 ул. Волгодонская, 15. Установка циркуляционного насосного оборудования, строительство циркуляционного трубопровода ГВС".
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	200/100/70
	200/100/70
	156,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	43 491,7
	44 115,0
	52 938,0

	001-2.02.03.3261
	Реконструкция участка тепловой сети, М3-01 от ТК49-9-5 до ТК49-9-7 по ул. Янаульская,Ду-273 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	250
	250
	252,0
	Канальная
	ППУ
	2030
	6 801,9
	9 417,0
	11 300,4

	001.02.03.3264
	Реконструкция участка тепловой сети М1-01 К-573-18А до К-573-16А-4 ул. Революции 68 Ду 300/133/100 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	300/125/100
	300/125/100
	223,7
	Канальная
	ППУ
	2028
	5 432,0
	6 949,0
	8 338,8

	001-2.02.03.3265
	 Реконструкция участка сети ГВС от ЦТП-20 до ж.д. 1-ый Дубровский,4а, , ГВС Ду 159 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	150
	150
	60,0
	Канальная
	ППУ
	2030
	1 035,1
	1 433,0
	1 719,6

	001.02.03.3267
	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС, строительство цГВС ЦТП-4 ул.А.Свиязева,30
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
150
125
100
80
50
	200
150
125
100
80
50
	4583,9
	Канальная
	ППУ
	2029-2030
	79 703,0
	108 166,6
	129 800,0

	001.02.03.3268
	Реконструкция участка тепловой сети М1-01 от Т-37-9-8 до Т-37-9-10 по ул. Краснова, Ду 200 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	154,6
	Надземная
	ППУ
	2026
	5 899,6
	6 862,0
	8 234,4

	001.02.03.3269
	Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от Т-551 до К-553 по ул. 1905, Ду 600 мм
	ВК-2
	ПАО «Т Плюс»
	01
	600
	600
	1048,5
	Надземная
Подземная
	ППУ
	2024-2026
	61 825,4
	68 333,2
	81 999,8

	001.02.03.3270
	Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от ПН-18 до К-536 по ул. Ким, в однотрубном исчислении 1014,9 п.м, Ду 600 мм
	ВК-2
	ПАО «Т Плюс»
	01
	600
	600
	1014,9
	-
	ППУ
	2026
	67 228,8
	78 195,6
	93 834,7

	001.02.03.3271
	Реконструкция участка тепловой сети М1-22 от К-420-5 до К-420-9 по ул. Аркадия Гайдара, Ду 400 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	400
	400
	134,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	7 637,6
	8 258,5
	9 910,2

	001.02.03.3272
	Реконструкция участка тепловой сети М1-23 от К-12 до К-13 по ул. Юрша, Ду 500 мм 
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	500
	500
	258,5
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	18 984,4
	20 527,9
	24 633,4

	001.02.03.3273
	Реконструкция участка тепловой сети М1-24 от К-173 до К-369-5 по ул. Островского 60, Ду 500 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	500
	500
	78,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	5 727,9
	6 193,6
	7 432,3

	001.02.03.3274
	Реконструкция участка тепловой сети М-87 от Т-03 до Т-04А; от Т-07 до Т-10 по ул. Героев Хасана (промзона на м-р Владимирский), Ду 700 мм (с уменьшением диаметра на Ду500)
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	700
	500
	1058,8
	Надземная
	ППУ
	2024-2027
	73 518,3
	89 644,0
	107 572,8

	001.02.03.3275
	Реконструкция участка тепловой сети М-87 от Т-25 до Т-29 по ул. Коломенская (м-р Владимирский), Ду 500 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	500
	500
	655,6
	Надземная
	ППУ
	2024-2025
	49 635,6
	50 380,0
	60 456,0

	001.02.03.3279
	Реконструкция участка тепловой сети  М2-01 на участках от ТК-14-4А до ж.д по ул. Нефтяников, 12,10,8,8а,6,4,2,2а, ул. Комбайнеров 18, ул. Одоевского 37,35
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
100
80
	150
100
80
	106,8
552
1518,8
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	44 716,2
	45 348,5
	54 418,2

	001.02.03.3281
	Реконструкция участка тепловой сети М2-01 на участках от ТК-21 до ТК 21-25 Ду=200 мм, с разводящими до всех зданий.
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	250
200
150
100
80
70
	250
200
150
100
80
70
	268
912
759,2
575,6
489,6
31,2
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	67 463,9
	68 355,3
	82 026,4

	001.02.03.3282
	Реконструкция участка тепловой сети на участках от ТК-493 до ТК-21-16 Ду=250 мм ул. 9-Мая
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	250
	250
	413,1
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	20 789,0
	21 063,0
	25 275,6

	001.02.03.3287
	Реконструкция участка тепловой сети М2-02 на участке от ПН-15 до ТК-36-7 Ду 150 мм , ул. Советской Армии, 10А
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
	150
	527,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2027
	16 815,7
	20 454,1
	24 545,0

	001.02.03.3289
	Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП№8 Подлесная, 5а участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от Парковый, 4 до Парковый, 8 Ду 133, 100, 80 мм
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	125
100/80
	125
100/80
	66
66
	Канальная
	ППУ
	2025
	27 630,8
	29 960,0
	35 952,0

	001.02.03.3290
	Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП№11( Геологов,8) до Власова 17/1 и Власова17/2 Ду 75 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	70
	70
	250,0
	Подвальная
	ППУ
	2025
	16 795,6
	18 211,4
	21 853,7

	001.02.03.3291
	Реконструкция участка тепловой сети замена ГВС в подвале ж.д. Челюскинцев, 15, замена тепловой изоляции на отоплении, гвс.Ду 150,110 ПП мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150/100
	150/100
	184,0
	Подвальная
	ППУ
	2025
	3 552,5
	3 852,0
	4 622,4

	001.02.03.3292
	Реконструкция участка тепловой сети участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления Петропавловская 77-79 Ду 150/150/80/50 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150/150/80/50
	150/150/80/50
	70
70
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	5 737,6
	6 213,8
	7 456,6

	001-2.02.03.3293
	Реконструкция участка тепловой сети М3 - 01 от ТК-49-5 до ТК-49-9, от ТК-49-9 до ТК-49-9-3 по ул. Толбухина, Ду-300 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	300
	300
	326,0
	Канальная
	ППУ
	2024
	12 410,8
	12 410,8
	14 892,9

	001-2.02.03.3294
	Реконструкция участка тепловой сети М3 -01 от ТК-49-7 до ЦТП №13 Янаульская 10 , Ду-300 мм
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	300
	300
	129,0
	Канальная
	ППУ
	2024
	10 510,7
	10 510,7
	12 612,9

	002.02.03.3297
	Реконструкция участка тепловой сети М4-05-1р от ТК 201 до ТК 117-72 по ул Маршала Рыбалко, Ду 300 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	300
	300
	280,0
	Канальная
	ППУ
	2024
	19 828,9
	19 828,9
	23 794,7

	002.02.03.3298
	Реконструкция участка тепловой сети М4-05-3р от ТК 192-4 до ТК 192-6А по ул. Химградская, Ду 150 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
	150
	240,7
	-
	ППУ
	2024
	14 768,3
	14 768,3
	17 721,9

	002.02.03.3299
	Реконструкция участка тепловой сети М4-05-3р от ТК 192-22  до ГЭУ-3 по ул  Новоржевская, Ду 150/100 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150/100
	150/100
	204
228
	Канальная
	ППУ
	2024-2025
	23 529,0
	23 840,0
	28 608,0

	001.02.03.3300
	Реконструкция участка тепловой сети М1-23 от Т-24 до Т-26 по ул. Старцева, Ду 700 мм (с уменьшением диаметра на Ду500)
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	700
	500
	552,0
	Надземная
	ППУ
	2026
	37 091,8
	43 142,4
	51 770,9

	001.02.03.3301
	Реконструкция участка тепловой сети М1-11 от К-109-3 до П-109-7 по ул. Героев Хасана, Ду 800 мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	800
	800
	292,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	30 520,0
	40 617,0
	48 740,4

	001.02.03.3302
	Реконструкция участка тепловой сети М1-09 от К-763 до К-765 по ул. Лодыгина, Ду 500 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	500
	500
	628,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	34 455,1
	45 854,0
	55 024,8

	001.02.03.3303
	Реконструкция участка тепловой сети М1-09 от К-10к-5 до Т-10к-5-10 по ул. Новосибирская, Ду 250 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	250
	250
	696,5
	Канальная
	ППУ
	2027
	31 045,9
	38 035,3
	45 642,3

	001.02.03.3304
	Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления от ЦТП№37, Танкистов, 6 до ж.д. Танкистов, 6,8,10,12;Бабушкина, 4, 1а , Левченко, 6а. Ду 100/80/50 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	100/80/50
	100/80/50
	1819,0
	Канальная
Надземная
	ППУ
	2027
	80 769,8
	98 953,6
	118 744,3

	001.02.03.3306
	Реконструкция участка тепловой сети М-01 К-12-:-К-12-13- Шоссе Космонавтов, 177; Ду 150/100/80/50 мм
Строительство дренажа
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
100
80/50
	150
100
80/50
	2000
160
100
	Канальная
	ППУ
	2027
	33 555,1
	41 109,4
	49 331,3

	001.02.03.3307
	Реконструкция участка тепловой сети со строительством канала М2-17 от К-908 до ЦТП №47, Малкова, 28 Ду 200 мм 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	742,0
	Канальная
	ППУ
	2025
	32 228,4
	34 945,1
	41 934,2

	001.02.03.3308
	Реконструкция участка тепловой сети М2-01 от ТК 15-7 до ЦТП №35, ул. Качалова, 13 Ду 200 мм 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	992,6
	Канальная
	ППУ
	2027
	37 427,7
	45 853,8
	55 024,5

	001.02.03.3309
	Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ЦТП№14 Сусанина, 10 все сети ДУ 200/150/100/80 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200/150/100/80
	200/150/100/80
	7478,7
	Канальная
	ППУ
	2027
	55 529,3
	68 030,6
	81 636,7

	001.02.03.3310
	Реконструкция участка тепловой сети ТК 579-6-2 до ж.д. По ул. Борчанинова, 5,7, ул. Екатерининская, 174 Ду 200 мм 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	101,2
	Канальная
	ППУ
	2027
	37 427,7
	45 853,8
	55 024,5

	001.02.03.3311
	Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ЦТП№8Д от ЦТП до ж.д. по ул. Подлесная, 5,7,7а,9,11,11а,13 ДУ 200/150/100/80 мм
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200/150/100/80
	200/150/100/80
	2388,4
	Канальная
	ППУ
	2029
	51 118,8
	68 030,6
	81 636,7

	001.02.03.3312
	Реконструкция участка тепловой сети М2-02 ТК 493-ТК 500 по ул. Танкистов, 70 Ду 700 мм , строительство дренажа 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	700
	700
	696,0
	Канальная
	ППУ
	2029
	67 581,6
	89 939,9
	107 927,9

	001.02.03.3313
	Реконструкция участка тепловой сети М2-01 ТК 12-2-ТК 12-4-3 Ду 100 мм по ул. Качалова,41
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	100
	100
	206,6
	Канальная
	ППУ
	2028
	5 972,0
	7 639,8
	9 167,8

	001.02.03.3314
	Реконструкция участка тепловой сети М2-01 ТК 15-5- Комбайнеров, 28А Ду 76 мм 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	70
	70
	137,5
	Канальная
	ППУ
	2028
	4 098,4
	5 243,0
	6 291,6

	001.02.03.3315
	Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ЦТП№30И от ЦТП до ж.д. по ул. Мира 6а ДУ 133/100/80/76 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	125/100/80/70
	125/100/80/70
	564,6
	Канальная
	ППУ
	2028
	21 077,5
	26 964,0
	32 356,8

	001.02.03.3316
	Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ЦТП№47Д до ж.д. по ул. Малкова 28,28/3, 30/2,30А ДУ 150/100/80/50 
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
100
80
50
50
	150
100
80
50
50
	1000
575
300
360
50
	-
	ППУ
	2028
	53 178,8
	68 030,6
	81 636,7

	001.02.03.3317
	Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ж.д.  Парковый 5 до ул. Строителей, 12,14,16 , до ж.д. Парковый, 3 ДУ 200/150/100/80/76 мм
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200/150/100/80/70
	200/150/100/80/70
	2569,2
	Канальная
	ППУ
	2028
	24 088,6
	30 816,0
	36 979,2

	001.02.03.3318
	Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ЦТП№42И от ЦТП до зданий по ул. Советской Армии 12 всех корпусов ДУ 200/150/100/80/76/50 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200/150/100/80/70/50
	200/150/100/80/70/50
	2124,8
	Канальная
	ППУ
	2028
	21 077,5
	26 964,0
	32 356,8

	001.02.03.3319
	Реконструкция участка тепловой сети М2-15 ТК 579-2 до ул. Крисанова, 18а,16а,16;Ленина, 78а, 78,80,82 Ду 150/100/80 мм 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150/100/80
	150/100/80
	577,4
	Канальная
	ППУ
	2028
	19 321,0
	24 717,0
	29 660,4

	001.02.03.3320
	Реконструкция участка тепловой сети М2-01 Т.12-Т. 20 Ду 500 мм, по ул. Промышленная
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	500
	500
	904,1
	Надземная
	ППУ
	2027-2028
	330 786,4
	416 745,8
	500 094,9

	001.02.03.3321
	Реконструкция участка тепловой сети участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ЦТП№9Д от ЦТП до ж.д. по ул. Котовского 2,4 Мильчакова, 23 ДУ 200/150/100/80 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200/150/100/80
	200/150/100/80
	625,8
	Канальная
	ППУ
	2028
	16 728,2
	21 400,0
	25 680,0

	001.02.03.3322
	Реконструкция участка тепловой сети М2-01 ТК3-ТК 3-2  до ж.д. Мира 101,103,105, 107,109, Нефтяников 62,60а,60, Ду 150/100//80/50 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150/100/80/50
	150/100/80/50
	928,2
	Канальная
	ППУ
	2028
	24 590,4
	31 458,0
	37 749,6

	001.02.03.3323
	Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от ТК 513-8 до ТК 513-8' Ду 250 мм по ул. Карпинского, 38
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	250
	250
	469,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2028
	3 541,7
	4 443,5
	5 332,2

	001.02.03.3324
	Реконструкция участка тепловой сети М2-09 Пожарского,10 - до т.А и от Т.Б до ТК 877-1-6 Ду 200 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	325,0
	Канальная
	ППУ
	2024-2028
	11 109,7
	14 127,6
	16 953,2

	001.02.03.3325
	Реконструкция участка тепловой сети М2-02 от ТК58-3-12 до Грузинская,13 Ду 80 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	80
	80
	73,8
	Канальная
	ППУ
	2028
	2 104,4
	2 692,1
	3 230,5

	001.02.03.3326
	Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от ТК 501 до ТК 501 -10 по ул. Модельная  Ду 250 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	250
	250
	685,9
	Канальная
	ППУ
	2028
	29 859,8
	38 199,0
	45 838,8

	001.02.03.3327
	Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ПН-22 от ЦТП до ж.д. по ул. Декабристов, 20,22; ул. Советской Армии, 37; ул. Танкистов, 39;ул. Кавалерийская, 26,26 ДУ 150/100/100/80/50 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150/100/100/80/50
	150/100/100/80/50
	1800,0
	Канальная
	ППУ
	2028
	29 274,3
	37 450,0
	44 940,0

	001.02.03.3328
	Реконструкция участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ЦТП№17 Л от ЦТП до ж.д. по ул.Пермская 160,162; ул. Екатерининская, 166А,162 Ду 150/100/80/50 мм
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150/100/80/50
	150/100/80/50
	1046,0
	Канальная
	ППУ
	2028
	34 309,5
	43 891,4
	52 669,7

	001.02.03.3329
	Реконструкция  участков трубопроводов ХВС, ГВС, цГВС, отопления на участке от ЦТП№7Д до ж.д. по ул.Василия Каменского, 6,8,14. 16;  Ду 250/200/150/100 мм
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	250/200/150/100
	250/200/150/100
	6409,4
	Канальная
	ППУ
	2028-2029
	164 501,9
	218 280,0
	261 936,0

	002.02.03.3330
	Реконструкция участка тепловой сети М4-08 от ТК-8-14 до ТК-8-16, ул. Волгодонская, Ду500 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	500
	500
	331,3
	Канальная
	ППУ
	2031
	18 943,0
	27 282,9
	32 739,4

	002.02.03.3331
	Реконструкция участка тепловой сети М4-08 от ТК-8-18-2А до ТК-8-18-6, ул. Калинина, Ду273 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	250
	250
	636,5
	Канальная
	ППУ
	2031
	24 173,2
	34 815,7
	41 778,8

	002.02.03.3332
	Реконструкция участка тепловой сети М4-06 от ТК-114 до ТК-114-3, ул. Автозаводская, Ду25о мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	250
	250
	411,2
	Канальная
	ППУ
	2031
	15 610,3
	22 482,8
	26 979,4

	002.02.03.3333
	Реконструкция участка тепловой сети М4-07 от ТК-101А до ТК-114-15, ул. Автозаводская, Ду200 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	200
	200
	1450,9
	Канальная
	ППУ
	2028
	51 128,0
	65 407,0
	78 488,4

	002.02.03.3334
	Реконструкция участка тепловой сети М4-06 от ТК-120 до ж.д. Астраханская, 3, Ду150/100/50 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150/100/50
	150/100/50
	435,4
	Канальная
	ППУ
	2028
	13 641,8
	17 451,7
	20 942,0

	002.02.03.3335
	Реконструкция участка тепловой сети М4-06 от ТК-120 до ж.д. Кировоградская, 49, Ду100/50 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	100/50
	100/50
	712,8
	Канальная
	ППУ
	2028
	23 653,6
	30 259,6
	36 311,5

	002.02.03.3336
	Реконструкция участка тепловой сети М4-07 от ТК-103-7-2 до ТК-103-7-4, ул. Ямпольская Ду150 мм протяженностью 200 м в однотрубном исполнении
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
	150
	200,0
	-
	ППУ
	2024-2025
	11 311,1
	12 048,4
	14 458,1

	001.02.03.3337
	Реконструкция участка тепловой сети М2-02 на участке от ТК 33-6 до ТК 33-6-10 до  Советской Армии, 27б Ду 150 мм L= 400 м
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
	150
	400,0
	-
	ППУ
	2026
	14 719,0
	17 120,0
	20 544,0

	001.02.03.3338
	Реконструкция участка тепловой сети М1-13 на участке от ТК 106-26-9 до ТК 106-26-13 ул. Ижевская Ду 250 мм 
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	250
	250
	329,0
	Канальная
	ППУ
	2031
	12 513,8
	18 023,1
	21 627,7

	001.02.03.3339
	Реконструкция участка тепловой сети М1-23 на участке от ТК 16-7 до ЦТП №45М, ул. Уинская Ду 150 мм 
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
	150
	546,8
	Канальная
	ППУ
	2031
	16 255,1
	23 411,6
	28 093,9

	001.02.03.3340
	Реконструкция участка тепловой сети ОТ, ГВС, цГВС от ЦТП-35С ул. Горького, 75 до ж.д. М.Горького, 77 Ду 100/80/70 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	100/80/70
	100/80/70
	442,8
	Канальная
	ППУ
	2031
	26 002,2
	37 450,0
	44 940,0

	001.02.03.3341
	Реконструкция участка тепловой сети от М1-16 от ТК-272 до ЦТП-02С и ОТ, ГВС, цГВС, ХВС от ЦТП-02С ул. Сибирская, 48 до ж.д.25-Октября, 64 Ду200/125/100/80/50 мм 
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200/125/100/80/50
	200/125/100/80/50
	905,9
	Канальная
	ППУ
	2031
	25 060,2
	36 093,2
	43 311,9

	001.02.03.3342
	Реконструкция участка тепловой сети М1-19 на участке от ТК 425 до ж.д. Б.Гагарина, 113а, Ду 200/150/100/80/70/50 мм 
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200/150/100/80/70/50
	200/150/100/80/70/50
	871,0
	Канальная
	ППУ
	2027
	36 220,7
	44 375,0
	53 250,0

	002.02.03.3343
	Реконструкция участка тепловой сети М4-01 на участке от П-17 до ТК-17-18 ул. Ласьвинская Ду400 мм
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	400
	400
	330,5
	Надземная
	ППУ
	2031
	14 663,0
	21 118,6
	25 342,3

	001.02.03.3344
	Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП № 21 (Подлесная,45) до насосной пр.Парковый,54 Тр-д ГВС, ЦГВС,ХВС отопление до ж.д.Парковый проспект, 54/1 ДУ 100/80 
	ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	100/80
	100/80
	759,8
	Канальная
	ППУ
	2031
	21 841,9
	31 458,0
	37 749,6

	001.02.03.3347
	Реконструкция ТС в зоне теплоснабжения ПТЭЦ-6/ВК-3
	ТЭЦ-6/ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	125
	125
	156809,7
	Канальная
	ППУ
	2030-2043
	5 169 167,5
	9 619 071,3
	11 542 885,5

	001.02.03.3348
	Реконструкция ТС в зоне теплоснабжения ПТЭЦ-9/ВК-5
	ТЭЦ-9/ВК-5
	ПАО «Т Плюс»
	01
	125
	125
	180774,7
	Канальная
	ППУ
	2030-2043
	5 959 166,7
	11 023 984,6
	13 228 781,5

	001-2.02.03.3349
	Реконструкция ТС в зоне теплоснабжения ПТЭЦ-13
	ТЭЦ-13
	ПАО «Т Плюс»
	01-2
	125
	125
	60555,8
	Канальная
	ППУ
	2030-2043
	1 996 196,7
	3 682 973,7
	4 419 568,4

	002.02.03.3350
	Реконструкция ТС в зоне теплоснабжения ПТЭЦ-14
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	125
	125
	121111,5
	Канальная
	ППУ
	2030-2043
	3 992 393,3
	7 365 947,4
	8 839 136,9

	001.02.03.3541
	Техническое перевооружение сети ГВС от жилого дома по ул.Серпуховская,7 к жилому дому по ул.Нейвинская,10а;  (ПИР). Теплосети от т.14 ул.Серпуховская,7 до т.15 ул.Нейвинская,10а 
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	-
	-
	#ЗНАЧ!
	Канальная
	ППУ
	2024
	1 636,3
	1 636,3
	1 963,6

	001.02.03.3542
	Техническое перевооружение сети ГВС от т.16 Нейвинская,10а до т.20 Нейвинская,10 (ПИР)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	-
	-
	#ЗНАЧ!
	Канальная
	ППУ
	2024
	1 908,5
	1 908,5
	2 290,1

	001-3.02.03.3559
	Техническое перевооружение тепловых сетей от Т-ВК до К-8Б по ул. Молодежной
	ВК Новые Ляды
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	150
	150
	958,9
	Канальная
	ППУ
	2023-2024
	34 300,9
	34 300,9
	41 161,1

	001.02.03.3571
	Реконструкция участка теплосети М1-01 ПТЭЦ-6
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	125
	125
	480,5
	Канальная
	ППУ
	2024
	15 838,1
	15 838,1
	19 005,8

	001.02.03.3572
	Модернизация участка сетевого трубопровода (1020) на ЛВК-3
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	1000
	1000
	284,4
	Канальная
	ППУ
	2029
	37 946,1
	50 500,0
	60 600,0

	001.02.03.3573
	Реконструкция участка тепловой сетии на участке от ЦТП-06М, Звонарева, 2 до Звонарева, 4,6, Старцева, 19
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
	150
	130,0
	Канальная
	ППУ
	2028
	84 207,6
	107 725,0
	129 270,0

	001.02.03.3574
	Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-46М, Звонарева, 43а до Пушкарской, 128
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
80
70
80
50
	150
80
70
80
50
	222
88
148
111
118
	Канальная
	ППУ
	2026
	19 963,4
	23 220,0
	27 864,0

	001.02.03.3575
	Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-21И, Мира, 128а до Мира, 118/1
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
125
100
70
125
100
80
70
	150
125
100
70
125
100
80
70
	238
228
194
74
47
244
40
37
	Канальная
	ППУ
	2026
	18 106,4
	21 060,0
	25 272,0

	001.02.03.3576
	Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-16Д, Кронштадтская, 6 до Плеханова, 52, Грузинская, 3
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
100
80
80
65
	150
100
80
80
65
	730
82
102
51
40
	Канальная
	ППУ
	2029
	2 780,2
	3 700,0
	4 440,0

	001.02.03.3577
	Реконструкция участка тепловой сети на участке от ЦТП-03М, Юрша, 5 до Юрша, 5а
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
150
125
	200
150
125
	74
38
78
	Канальная
	ППУ
	2029
	15 779,6
	21 000,0
	25 200,0

	001.02.03.3578
	Реконструкция участка тепловой сети на участке от ЦТП-03И, Глинки, 3 до Глинки, 15
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	125
100
80
	125
100
80
	302
139
132
	Канальная
	ППУ
	2026
	13 742,3
	15 984,0
	19 180,8

	001.02.03.3579
	Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-13Д, Голева, 17 до Ш.Космонавтов, 80
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
150
125
100
80
50
100
	200
150
125
100
80
50
100
	150
60
216
20
86
51
80
	Канальная
	ППУ
	2029
	10 544,5
	14 033,0
	16 839,6

	001.02.03.3580
	Реконструкция участка тепловой сети на участке от ЦТП-38М, Ким, 15а до Хрустальная, 17, Ким, 5
	ВК-2
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
125
100
	200
125
100
	264
408
246
	Канальная
	ППУ
	2026
	34 727,1
	40 392,0
	48 470,4

	002.02.03.3581
	Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-43К, Худанина, 22 до Федосеева, 23, 19, Автозаводская, 14
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	150
100
80
150
100
80
	150
100
80
150
100
80
	212
292
162
47
146
83
	Канальная
	ППУ
	2026
	8 356,8
	9 720,0
	11 664,0

	001.02.03.3582
	Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-14М, Б.Гагарина от ТК-418-9 до Б.Гагарина, 81/2
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	125
100
80
70
	125
100
80
70
	31
52
15,5
26
	Канальная
	ППУ
	2029
	2 300,1
	3 061,0
	3 673,2

	001.02.03.3583
	Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-14Д, Ш.Космонавтов, 102 до Ш.Космонавтов, 90
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
100
150
80
	150
100
150
80
	358
20
179
10
	Канальная
	ППУ
	2026
	24 513,3
	28 512,0
	34 214,4

	001.02.03.3584
	Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-34М, Чехова, 4а до Чехова, 2,8
	ВК-2
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
100
80
70
100
70
	150
100
80
70
100
70
	262
20
66
212
10
106
	Канальная
	ППУ
	2029
	10 895,4
	14 500,0
	17 400,0

	001.02.03.3585
	Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-25М, Тургенева, 39а до Макаренко, 8
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
150
	200
150
	446
796
	Канальная
	ППУ
	2029
	6 866,4
	9 138,0
	10 965,6

	001.02.03.3586
	Реконструкция участка тепловой сети на участке от ЦТП-10С, Коломенская, 30 до Коломенская, 34
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
100
	150
100
	65
225
	Канальная
	ППУ
	2026
	13 835,1
	16 092,0
	19 310,4

	001.02.03.3587
	Реконструкция участка тепловой сети, строительство цГВС на участке от ЦТП-12И, Леонова, 11а до Леонова, 11
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
100
	150
100
	98
54
	Канальная
	ППУ
	2026
	9 285,3
	10 800,0
	12 960,0

	001.02.03.3588
	Реконструкция участка тепловой сети М1-14 К-185-1-4 до ж/д ул. Красноармейская 50, Ду 150/125/100/80
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
125
100
80
	150
125
100
80
	90
200
78
104
	Канальная
	ППУ
	2026
	13 092,3
	15 228,0
	18 273,6

	001.02.03.3589
	Реконструкция участка тепловой сети М1-19 Т-420-8-1Б до ж/д ул. Б. Гагарина 107/1 и 107/2 Ду 150/100/80
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
100
80
	150
100
80
	420
86
214
	Канальная
	ППУ
	2026
	23 557,2
	27 400,0
	32 880,0

	001.02.03.3590
	Реконструкция участка тепловой сети М1-01 Т-37А-2б до ж/д ул. Революции 26
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
100
	150
100
	208
130
	Канальная
	ППУ
	2026
	12 163,8
	14 148,0
	16 977,6

	001.02.03.3591
	Реконструкция участка тепловой сети М1-21 Т-31-2-4 до ж/д ул. Белинского 47-49
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	100
80
70
	100
80
70
	152
162
58
	Канальная
	ППУ
	2026
	5 292,6
	6 156,0
	7 387,2

	001.02.03.3592
	Реконструкция сети М1-19 от К-639-15 до Б.Гагарина, 60, Б.Гагарина, 58а
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
70
	150
70
	706
104
	Канальная
	ППУ
	2026
	12 328,8
	14 340,0
	17 208,0

	001.02.03.3593
	Реконструкция участка тепловой сети М1-19 К-6-0-20 до К-6-0-40 ул. Техническая 14
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	125
100
	125
100
	129
193
	Канальная
	ППУ
	2026
	14 020,8
	16 308,0
	19 569,6

	001.02.03.3594
	Реконструкция участка тепловой сети М1-02 К-54-1 до ЦТП-15Г ул. Г. Хасана 109а
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	1322,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	38 069,8
	44 280,0
	53 136,0

	001.02.03.3595
	Реконструкция участка тепловой сети М1-06 К-549-7-1 до ЦТП-42 ул. Восстания 11, Ду200 мм
	ВК-2
	ПАО «Т Плюс»
	01
	200
	200
	966,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	27 856,0
	32 400,0
	38 880,0

	001.02.03.3596
	Реконструкция сети М1-19 от Т-423-4Б ж/д Крупской 84а до ул. Крупской, 88, Ду100,65 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	100
70
	100
70
	224
190
	Канальная
	ППУ
	2026
	5 571,2
	6 480,0
	7 776,0

	001.02.03.3597
	Реконструкция участка тепловой сети М1-01 К-43-3 до ж/д ул. Г. Звезда 33; К-43-3 до К-43-7 и до ж/д Краснова 25, Ду150/125/80мм
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	125
80
	125
80
	228
148
	Канальная
	ППУ
	2029
	11 271,1
	15 000,0
	18 000,0

	001.02.03.3598
	Реконструкция участка тепловой сети М1-06 от К-17-5а до К-17-8 по ул. Лебедева, Ду 150/125/100/80/65 мм
	ВК-3
	ПАО «Т Плюс»
	01
	150
125
100
80
65
	150
125
100
80
65
	184
182
88
	Канальная
	ППУ
	2026
	16 713,6
	19 440,0
	23 328,0

	001.02.03.3599
	Реконструкция участка ТС М2-10 от К-110 до К-184-22, от К-110-5 до К-110-5-1 ул. Мильчакова, Связистов
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	250
	250
	878,0
	Канальная
	ППУ
	2026
	27 897,2
	32 448,0
	38 937,6

	007.02.03.3600
	 Реконструкция тепловой сетиот т. 186а до т.195 (от врезки в магистраль до ввода в ж/дом № 6 по 2-му Мозырскому пер.)
	ВК Пермский картон
	ООО «ГЭК»
	07
	80
	80
	160,0
	Надземная
	ППУ
	2024
	571,4
	571,4
	685,7

	007.02.03.3601
	 Реконструкция тепловой сети от т. 186а до т.195 (от врезки в магистраль до ввода в ж/дом № 6 по 2-му Мозырскому пер.)
	ВК Пермский картон
	ООО «ГЭК»
	07
	80
	80
	120,0
	Надземная
	ППУ
	2024
	356,3
	356,3
	427,6

	007.02.03.3602
	Реконструкция тепловой сети от т. 127а до т.131 (от ж/дома № 12 по ул. Бумажников до Храма по ул. Сетрорецкая 9)
	ВК Пермский картон
	ООО «ГЭК»
	07
	50
	50
	180,0
	Надземная
	ППУ
	2024
	304,5
	304,5
	365,4

	007.02.03.3603
	Реконструкция тепловой сети от т.154 до т.155; от т.155 до т.157; от т.155 до т.156 (от врезки в квартальную сеть до ТК 155, от ТК 155 до ж/дома № 13 по ул. Оршанская, от  ТК 155 до ж/дома № 15 по ул. Сестрорецкая, с обустройством 2-х тепловых камер (ТК 155, ТК 154))
	ВК Пермский картон
	ООО «ГЭК»
	07
	150
	150
	150,0
	Надземная
	ППУ
	2024
	1 963,6
	1 963,6
	2 356,3

	007.02.03.3604
	Реконструкция т/сети к школе № 123
	ВК Пермский картон
	ООО «ГЭК»
	07
	150
	150
	120,0
	Надземная
	ППУ
	2024
	1 200,0
	1 200,0
	1 440,0

	007.02.03.3605
	Реконструкция т/сетей "Производственно-технического комплекса "Тепловые сети поселка "Голованово"
	ВК Пермский картон
	ООО «ГЭК»
	07
	150
	150
	1551,2
	Надземная
	ППУ
	2025-2029
	21 410,9
	27 000,0
	32 400,0

	Итого по ЕТО
	01
	
	
	502 097,9
	
	
	
	17 144 949,7
	28 233 639,9
	33 880 367,9

	
	01-2
	
	
	74 335,4
	
	
	
	2 309 563,6
	4 091 584,8
	4 909 901,8

	
	01-3
	
	
	58 673,4
	
	
	
	1 687 308,3
	2 355 933,0
	2 827 119,5

	
	02
	
	
	169 958,1
	
	
	
	5 223 090,8
	8 949 920,0
	10 739 904,0

	
	07
	
	
	2 281,2
	
	
	
	25 806,9
	31 395,9
	37 675,1

	[bookmark: _Hlk176418763]
	Всего
	
	
	807 346,0
	
	
	
	26 390 719,3
	43 662 473,7
	52 394 968,4




3. 
[bookmark: _Toc172573109]Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций
[bookmark: _Hlk110354580][bookmark: _Hlk110354550]Мероприятия по строительству насосных станций, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций». Мероприятия по реконструкции насосных станций, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций». 
Строительство/реконструкция понизительных насосных станций является первоочередным мероприятием, позволяющим:
· сократить объем капитальных вложений на реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра существующих трубопроводов;
· оптимизировать потокораспределение в сети в случае незапланированного изменения тепловой нагрузки (так, например, при реализации программ повышения энергетической эффективности у потребителей тепловой энергии) при минимизации капитальных затрат на оптимизацию теплосетевых активов;
· перейти на гибкие графики регулирования режима отпуска тепловой энергии (переход на количественное регулирование) после реконструкции потребительских систем (переводе на ИТП и переводе ЦТП на независимые схемы);
· нормализовать режим теплоснабжения у потребителей, подключенных по зависимой схеме до уровня, отвечающего критериям безопасности (снижение давления в обратных трубопроводах потребительских систем теплоснабжения до уровня, соответствующего и ниже рабочего значения, установленного для таких систем);
· увеличить коэффициент использования установленной мощности существующих источников тепловой энергии (использовать профицит мощности существующего источника тепла в целях покрытия растущей потребности в тепловой нагрузке, вызванной подключением объектов нового строительства);
· обеспечить покрытие пиковых нагрузок систем теплоснабжения без существенной реконструкции переточных линий;
· стабилизировать конструктивную характеристику тепловых сетей под изменение в тепловые нагрузке при реализации встречных процессов (увеличение мощности подключенной нагрузки СЦТ за счет объектов нового строительства и нормализации качества у потребителей в удаленных районах теплоснабжения и снижения мощности существующих потребительских систем за счет реализации программ энергосбережения);
· исключить увеличение располагаемого напора на коллекторах источников тепловой энергии с последующей переналадкой систем теплоснабжения потребителей.
При этом запланированы следующие мероприятия по строительству/реконструкции понизительных насосных станций.
[bookmark: _Hlk80957855][bookmark: _Hlk110354614]Реконструкция понизительной насосной станции ПН-3. Насосная станция ПН-23 работает в тепловой зоне источников ТЭЦ-6 и ВК-3 последовательным каскадом с ПН-3, что определяет повышенные требования по надежности к её оборудованию. ПН-3 введена в эксплуатацию в 1968 году. Проект реконструкции насосной был разработан еще в 1995 году институтом УралВНИПИЭнергопром, но из-за недостаточного финансирования реконструкция постоянно откладывалась. На текущий период перекачиваемый расчетный расход теплоносителя насосной станции составляет 1500 м3/ч. Плановое увеличение объема перекачиваемого теплоносителя через насосную станцию к 2034 году составит 2550 м3/ч. Существующее оборудование не позволяет обеспечить заявленный дополнительный расход теплоносителя, транспортируемый через насосную и получаемый в результате присоединения новых потребителей. Таким образом, эксплуатировать действующее оборудование с сохранением принятых норм резервирования в каскаде с вновь построенной насосной станцией ПН-23 будет невозможно. Откорректированный под современное оборудование проект реконструкции насосной предполагает применение электрооборудования напряжением 6 кВт, которое является более экономичным и эффективным в сравнении с действующим электрооборудованием 0,4 кВт, что предполагает снижение уровня издержек на покупку электрической энергии (мощности) на обеспечение транспорта тепловой энергии. Реконструкция объекта позволит повысить надежность теплоснабжения части Свердловского и Ленинского районов города, решить проблему присоединения новых абонентов в гидравлической зоне ПН-3. Гидравлическая зона ПН-3 ограничена ул. Г. Звезда, П. Осипенко, Попова, р. Кама. Срок реализация мероприятий по реконструкции – 2030 г. 
[bookmark: _Hlk110354634]Реконструкция понизительной насосной станции ПН-2. Насосная станция введена в эксплуатацию в 1963 году и эксплуатируется в тепловой зоне ТЭЦ-9. На текущий период перекачиваемый расчетный расход теплоносителя насосной станции составляет 2250 м3/ч. Плановое увеличение объема перекачиваемого теплоносителя через насосную станцию к 2034 году составит 3200 м3/ч. Существующее оборудование устарело морально и физически и не позволяет покрыть потребность в дополнительном расходе теплоносителя, получаемого в результате присоединения новых потребителей, перекачиваемого через насосную станцию. Так как действующие насосные агрегаты не рассчитаны на заявленную проектную производительность с сохранением принятых норм резервирования, а также не обеспечивают выполнение требований по обеспечению экономичности работы в условиях переменных расходов, то реализация мероприятий по ее реконструкции обусловлена необходимостью приведения режимных характеристик в соответствие требуемым проектным и нормативным характеристикам (в том числе по обеспечению качества на вводах теплоиспользующих установок потребителей). К оборудованию ПН-2 предъявляются повышенные требования по надежности, так как она включена последовательным каскадом с ПН-17. Срок реконструкции ПН-2, из-за отсутствия должного финансирования, неоднократно переносился на более позднее время, что значительно ухудшало критерий надежности обслуживаемой СЦТ. Реконструкция объекта позволит повысить надежность теплоснабжения части Индустриального, Дзержинского и Ленинского районов города, решить проблему присоединения новых абонентов в гидравлической зоне ПН-2. Гидравлическая зона ПН-2 ограничена ул. Снайперов, Карпинского, Стахановская, Вильвенская, Ш. Космонавтов, Попова, р. Кама, ул. Хохрякова, Большевистская, Голева, Ш. Космонавтов, Снайперов. Срок реализация мероприятий по реконструкции – 2030 г.
[bookmark: _Hlk110354654]Реконструкция понизительной насосной станции ПН-15. Насосная станция введена в эксплуатацию в 1974 году и эксплуатируется в тепловой зоне ТЭЦ-9. На текущий период перекачиваемый расчетный расход теплоносителя через насосную составляет 1250 м3/ч. Плановое увеличение объема перекачиваемого теплоносителя через насосную станцию к 2035 году составит 1650 м3/ч. Так как действующие насосные агрегаты не рассчитаны на заявленную проектную производительность с сохранением принятых норм резервирования, а также не выполняют  требования по обеспечению экономичности работы в условиях переменных расходов, то реализация мероприятий по ее реконструкции обусловлена необходимостью приведения режимных характеристик в соответствие с требуемыми проектными и нормативными характеристиками (в том числе по обеспечению качества на вводах теплоиспользующих установок потребителей). Реконструкция объекта позволит повысить надежность теплоснабжения части Индустриального и Дзержинского районов города, решить проблему присоединения новых абонентов в гидравлической зоне ПН-15. Гидравлическая зона ПН-15 ограничена ул. Баумана, Стахановская, Ш. Космонавтов, Голева, Крисанова, Коммунистическая, Хохрякова, Малкова, Ш. Космонавтов, 9 мая. Срок реализация мероприятий по реконструкции – 2030 г. 
[bookmark: _Hlk110354668]Реконструкция понизительной насосной станции ПН-17. Насосная станция введена в эксплуатацию в 1992 году и эксплуатируется в тепловой зоне ТЭЦ-9. На текущий период перекачиваемый расчетный расход теплоносителя через насосную составляет 1200 м3/ч. Плановое увеличение объема перекачиваемого теплоносителя через насосную станцию к 2034 году составит 1650 м3/ч. Так как действующие насосные агрегаты не рассчитаны на заявленную проектную производительность с сохранением принятых норм резервирования, а также не выполняют требования по обеспечению экономичности работы в условиях переменных расходов, то реализация мероприятий по ее реконструкции обусловлена необходимостью приведения режимных характеристик в соответствие  с требуемыми проектными и нормативными характеристиками (в том числе по обеспечению качества на вводах теплоиспользующих установок потребителей). Реконструкция объекта позволит повысить надежность теплоснабжения части Дзержинского и Ленинского районов города, решить проблему присоединения новых абонентов в гидравлической зоне ПН-17. Гидравлическая зона ПН-17 ограничена ул. Котовского, Вильвенская, Ш. Космонавтов, Попова, р. Кама, ул. Хохрякова, Большевистская, Голева, Ш. Космонавтов, Мильчакова. Срок реализация мероприятий по реконструкции – 2030 г.
[bookmark: _Hlk110354690]Реконструкция понизительной насосной станции ПН-838. Реконструкция предусматривает установку сетевого насоса (1 шт.) и узлов учета тепловой энергии. Срок реализация мероприятий по реконструкции – 2027 г.
[bookmark: _Hlk110355168]Реконструкция повысительной насосной станции ПН-1. Насосная станция введена в эксплуатацию в 1973 году и находится в тепловой зоне ТЭЦ-9. В 2019-2020 гг. была произведена реконструкция насосной и текущий период ПН-1 находится в работе на основных тепломагистралях тепловой зоны ТЭЦ-9 М2-02, М2-04, на участках от ТЭЦ до ТК-500. Дополнительно необходимо провести замену насосных агрегатов и запорной арматуры, установить приборы учета. Планируемый расчетный расход теплоносителя к 2043 году составит 7000 м3/ч. Реконструкция объекта позволит повысить надежность теплоснабжения части Индустриального, Дзержинского и Ленинского районов города, решить проблему присоединения новых абонентов в гидравлической зоне ПН-1. Гидравлическая зона ПН-1 ограничена ул. Леонова, Ш. Космонавтов, Малкова, Хохрякова, Окулова, Попова, р. Данилиха. Срок реализация мероприятий по реконструкции – 2023-2030 гг.
[bookmark: _Hlk110355199]Строительство понизительной насосной ПН-59. Строительство насосной станции, запланированное в зоне действия ТЭЦ-14 вблизи тепловой камеры П-59, необходимо для снижения давления в обратных трубопроводах тепловых сетей районов Водники и Судзавод. Планируемый расчетный расход теплоносителя через насосную составит 1500 м3/ч, напор – 15 м. Срок реализация мероприятий по строительству – 2023-2024 гг.
[bookmark: _Hlk110355215]Строительство насосной ПН-51. Строительство насосной станции, запланированное в зоне действия ТЭЦ-9 вблизи тепловой камеры П-51, необходимо для обеспечения перспективных гидравлических режимов. Производительность ПН-51 составит 5000 т/ч по подающей и 5000 т/ч по обратной насосным группам (напор в подаче – 40 м, напор в обратке – 35 м). Планируемый расчетный расход теплоносителя через насосную составит 4500 м3/ч. Срок реализация мероприятий по строительству – 2027 г.
[bookmark: _Hlk110355248]В таблицах ниже представлен перечень насосных станций ПАО «Т Плюс», подлежащих строительству или реконструкции, а также суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий.

[bookmark: _Toc175901596]Таблица 11.1 – Перечень насосных станций ПАО «Т Плюс», подлежащих строительству или реконструкции
	[bookmark: _Hlk80957936]Источник
	Номер насосной станции
	Тип насосной станции
	Гидравлические параметры ПН
	Магистраль
	Привязка к улице 
	Год реализации
	Тип мероприятия

	
	
	
	Расход персп., м3/ч 
	Напор, м вод. ст.
	
	
	
	

	ТЭЦ-6, ВК-3
	ПН-3
	Понизительная
	2550
	24
	М1-01
	Г. Звезда
	2030
	Реконструкция

	ТЭЦ-9
	ПН-1
	Повысительная
	4390
	49
	М2-04
	Леонова
	2023-2030
	Реконструкция

	ТЭЦ-9
	ПН-2
	Понизительная
	3200
	30
	М2-04
	Танкистов
	2030
	Реконструкция

	ТЭЦ-9
	ПН-5
	Понизительная
	1250
	70
	М2-04
	Голева
	2030
	Реконструкция

	ТЭЦ-9
	ПН-15
	Понизительная
	1650
	42
	М2-02
	Баумана
	2030
	Реконструкция

	ТЭЦ-9
	ПН-17
	Понизительная
	1650
	33
	М2-10
	Мильчакова
	2030
	Реконструкция

	ТЭЦ-9
	ПН-51
	Повысительная
Понизительная
	4500
4500
	40
35
	М2-01
	Свиязева
	2027-2028
	Строительство

	ТЭЦ-9
	ПН-838
	Понизительная
	2200
	51
	М2-09
	Встречная
	2023-2027
	Реконструкция

	ТЭЦ-14
	ПН-59
	Понизительная
	1500
	20
	М4-01
	Магистральная
	2023-2024
	Строительство

	ВК Новые Ляды
	-
	Повысительная
	35
	10
	М-82
	ул. 40 лет Победы
	2025
	Реконструкция



[bookmark: _Toc175901597]Таблица 11.2 – Объемы строительства и реконструкции насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО
	Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	ЕТО
	Год строительства/реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	002.02.06.6001
	Установка блочной насосной станции М4-01 Т-59
	ТЭЦ-14
	ПАО «Т Плюс»
	02
	2023-2025
	40 395,2
	43 800,3
	52 560,4

	001.02.06.6002
	Строительство насосной станции ПН-51 в районе павильона П-51 производительностью 5000 т/ч по подающей и 5000 т/ч по обратной насосным группам (напор в подаче – 40 м, напор в обратке – 35 м)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2027-2028
	218 707,6
	275 000,0
	330 000,0

	001-3.02.07.7001
	Реконструкция насосной в зоне ВК Новые Ляды
	ВК Новые Ляды
	ПАО «Т Плюс»
	01-3
	2025-2026
	3 476,3
	3 898,0
	4 677,6

	001.02.07.7002
	Техническое перевооружение ПН 1 с установкой узлов учета тепловой энергии
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2024
	3 297,8
	3 297,8
	3 957,4

	[bookmark: _Hlk172569420]001.02.07.7003
	Техническое перевооружение ПН 838 с установкой сетевого насоса 1 шт и узлов учета тепловой энергии
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2023-2027
	8 162,4
	10 000,0
	12 000,0

	001.02.07.7004
	Реконструкция ПН-20
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2025
	13 584,1
	14 729,2
	17 675,0

	001.02.07.7005
	Оптимизация эксплуатации насосных станций Пермских тепловых сетей ПН-1,ПН-15
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	9 739,4
	13 483,9
	16 180,7

	001.02.07.7006
	Реконструкция ПН 1 ул. Леонова, 65
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	35 004,1
	44 780,0
	53 736,0

	001.02.07.7007
	Реконструкция ПН 2, ул. Танкистов,50
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	16 898,2
	23 395,0
	28 074,0

	001.02.07.7008
	Реконструкция ПН 5, ул. Голева, 5Б
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	11 707,0
	16 208,0
	19 449,6

	001.02.07.7009
	Реконструкция ПН 15, ул. Баумана, 16
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	21 523,1
	29 798,0
	35 757,6

	001.02.07.7010
	Реконструкция ПН 17, ул.Мильчакова,17
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	13 841,4
	19 163,0
	22 995,6

	001.02.07.7011
	Реконструкция ПН 3 (ул. П.Осипенко,41а)
	ТЭЦ-6
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2030
	14 223,5
	19 692,0
	23 630,4

	001.02.07.7012
	Реконструкция ПН-1 с увеличением производительности подающей насосной группы до 7500 т/ч (установка дополнительного насоса на 2500 т/ч)
	ТЭЦ-9
	ПАО «Т Плюс»
	01
	2028
	39 084,5
	50 000,0
	60 000,0

	Итого по ЕТО
	01
	
	405 773,2
	519 546,9
	623 456,3

	
	01-3
	
	3 476,3
	3 898,0
	4 677,6

	
	02
	
	40 395,2
	43 800,3
	52 560,4

	
	Всего
	
	449 644,7
	567 245,3
	680 694,3




[bookmark: _Toc172573110]Группы проектов
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей образуют восемь групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение качественного теплоснабжения потребителей в г. Перми при сохранении необходимого уровня надёжности системы теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk174121124]Группы проектов и суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий всех Групп проектов без НДС в текущих ценах и ценах на дату реализации представлены в таблицах ниже.

[bookmark: _Toc51577909][bookmark: _Toc175901598]Таблица 12.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ТСО (без НДС в текущих ценах), тыс. руб.
	Подгруппа
	ЕТО
	ТСО
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	Итого в текущих ценах без НДС, тыс. руб.

	Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	0
	347 489
	450 271
	445 578
	586 571
	393 866
	241 721
	252 738
	272 626
	228 248
	224 594
	183 063
	226 686
	220 251
	147 132
	120 325
	80 929
	51 181
	19 565
	0
	0
	4 492 835

	 
	01
	ПАО «Т Плюс»
	0
	284 602
	382 167
	351 980
	428 378
	284 092
	178 052
	172 361
	223 127
	204 024
	187 503
	166 808
	131 581
	154 803
	21 683
	82 870
	80 929
	51 181
	19 565
	0
	0
	3 405 706

	 
	01-2
	ПАО «Т Плюс»
	0
	0
	10 039
	0
	9 647
	2 408
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 095

	 
	01-3
	ПАО «Т Плюс»
	0
	21 164
	15 640
	13 217
	13 807
	14 474
	14 495
	14 849
	16 163
	4 841
	14 441
	5 922
	6 635
	22 061
	18 275
	37 454
	0
	0
	0
	0
	0
	233 437

	 
	02
	ПАО «Т Плюс»
	0
	33 109
	5 666
	68 020
	67 706
	40 970
	2 480
	0
	0
	0
	0
	0
	68 891
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	286 840

	 
	06
	Застройщик
	0
	0
	13 576
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 576

	 
	16
	Застройщик
	0
	7 136
	6 311
	3 915
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 362

	 
	41
	ООО «Специализированный застройщик «Экопарк»
	0
	1 478
	1 215
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 694

	 
	ХХХ
	Застройщик
	0
	0
	15 658
	8 446
	67 034
	51 923
	46 695
	65 527
	33 336
	19 383
	22 650
	10 334
	19 580
	43 387
	107 174
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	511 126

	Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	14 022
	1 375
	8 805
	75 125
	0
	0
	23 230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	122 556

	 
	01
	ПАО «Т Плюс»
	14 022
	1 375
	0
	0
	0
	0
	23 230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38 626

	 
	01-3
	ПАО «Т Плюс»
	0
	0
	8 805
	75 125
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	83 930

	Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	1 180 364
	791 505
	1 326 956
	1 344 297
	1 048 040
	1 215 140
	1 311 756
	1 380 422
	1 367 326
	1 433 825
	1 458 414
	1 437 846
	1 392 939
	1 393 691
	1 399 898
	1 399 494
	1 399 090
	1 398 687
	1 398 284
	1 397 880
	1 397 477
	27 873 332

	 
	01
	ПАО «Т Плюс»
	853 669
	443 209
	1 044 617
	976 605
	785 479
	891 872
	1 003 450
	768 950
	819 714
	862 792
	887 747
	885 079
	855 661
	856 282
	878 574
	918 849
	916 385
	912 057
	909 607
	907 148
	904 729
	18 282 477

	 
	01-2
	ПАО «Т Плюс»
	87 626
	37 592
	35 602
	22 688
	3 060
	1 539
	52 676
	166 214
	130 860
	163 032
	163 009
	155 406
	152 213
	152 393
	152 984
	153 398
	154 087
	153 827
	154 572
	155 291
	156 021
	2 404 089

	 
	01-3
	ПАО «Т Плюс»
	107 280
	113 199
	174 836
	214 364
	191 160
	170 180
	83 831
	82 338
	78 085
	78 380
	78 085
	82 996
	77 087
	76 678
	60 301
	18 380
	18 375
	22 456
	22 293
	22 218
	22 066
	1 794 588

	 
	02
	ПАО «Т Плюс»
	131 789
	193 109
	69 134
	128 060
	65 893
	149 203
	160 526
	362 920
	338 667
	329 621
	329 573
	314 366
	307 979
	308 338
	308 039
	308 867
	310 244
	310 346
	311 812
	313 225
	314 662
	5 366 371

	 
	07
	ООО «ГЭК»
	0
	4 396
	2 767
	2 579
	2 449
	2 345
	11 271
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 807

	Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	183 035
	1 510
	0
	107 658
	165 333
	0
	165 904
	155 322
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	778 762

	 
	01
	ПАО «Т Плюс»
	177 187
	1 510
	0
	107 658
	165 333
	0
	165 904
	155 322
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	772 914

	 
	01-2
	ПАО «Т Плюс»
	5 848
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 848

	Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций
	14 386
	0
	40 395
	0
	88 426
	130 282
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	273 488

	 
	01
	ПАО «Т Плюс»
	0
	0
	0
	0
	88 426
	130 282
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	218 708

	 
	02
	ПАО «Т Плюс»
	14 386
	0
	40 395
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54 781

	Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций
	2 348
	3 298
	15 429
	1 632
	8 162
	74 089
	0
	87 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	192 890

	 
	01
	ПАО «Т Плюс»
	2 348
	3 298
	13 584
	0
	8 162
	74 089
	0
	87 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	189 414

	 
	01-3
	ПАО «Т Плюс»
	0
	0
	1 845
	1 632
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 476

	Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	52 155
	60 741
	17 048
	125 796
	78 200
	162 120
	78 572
	61 829
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	636 461

	 
	01
	ПАО «Т Плюс»
	6 836
	23 496
	7 524
	97 597
	59 426
	65 191
	24 800
	61 829
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	346 698

	 
	01-2
	ПАО «Т Плюс»
	2 372
	0
	0
	0
	0
	54 718
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57 090

	 
	01-3
	ПАО «Т Плюс»
	18 117
	37 245
	9 524
	18 915
	18 774
	3 127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	105 701

	 
	02
	ПАО «Т Плюс»
	24 831
	0
	0
	9 285
	0
	39 085
	53 772
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	126 972

	Сумма по группам проектов
	1 446 309
	1 205 916
	1 858 904
	2 100 087
	1 974 732
	1 975 497
	1 821 183
	1 938 243
	1 639 952
	1 662 073
	1 683 007
	1 620 909
	1 619 626
	1 613 943
	1 547 030
	1 519 819
	1 480 020
	1 449 868
	1 417 849
	1 397 880
	1 397 477
	34 370 324

	 
	01
	ПАО «Т Плюс»
	1 054 061
	757 489
	1 447 892
	1 533 840
	1 535 204
	1 445 525
	1 395 436
	1 246 394
	1 042 841
	1 066 816
	1 075 250
	1 051 887
	987 242
	1 011 086
	900 257
	1 001 719
	997 314
	963 238
	929 172
	907 148
	904 729
	23 254 541

	 
	01-2
	ПАО «Т Плюс»
	95 846
	37 592
	45 642
	22 688
	12 707
	58 666
	52 676
	166 214
	130 860
	163 032
	163 009
	155 406
	152 213
	152 393
	152 984
	153 398
	154 087
	153 827
	154 572
	155 291
	156 021
	2 489 122

	 
	01-3
	ПАО «Т Плюс»
	125 397
	171 607
	210 649
	323 252
	223 740
	187 781
	98 326
	97 188
	94 248
	83 221
	92 526
	88 917
	83 721
	98 739
	78 576
	55 834
	18 375
	22 456
	22 293
	22 218
	22 066
	2 221 132

	 
	02
	ПАО «Т Плюс»
	171 005
	226 218
	115 195
	205 365
	133 598
	229 257
	216 778
	362 920
	338 667
	329 621
	329 573
	314 366
	376 869
	308 338
	308 039
	308 867
	310 244
	310 346
	311 812
	313 225
	314 662
	5 834 964

	 
	06
	Застройщик
	0
	0
	13 576
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 576

	 
	07
	ООО «ГЭК»
	0
	4 396
	2 767
	2 579
	2 449
	2 345
	11 271
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 807

	 
	16
	Застройщик
	0
	7 136
	6 311
	3 915
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 362

	 
	41
	ООО «Специализированный застройщик «Экопарк»
	0
	1 478
	1 215
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 694

	 
	ХХХ
	Застройщик
	0
	0
	15 658
	8 446
	67 034
	51 923
	46 695
	65 527
	33 336
	19 383
	22 650
	10 334
	19 580
	43 387
	107 174
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	511 126



[bookmark: _Toc175901599]Таблица 12.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ТСО (без НДС в ценах на дату реализации), тыс. руб.
	Подгруппа
	ЕТО
	ТСО
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.

	Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	0
	347 489
	488 228
	518 264
	718 626
	503 865
	321 691
	349 907
	392 652
	341 985
	350 071
	296 837
	382 385
	386 503
	268 596
	228 510
	159 888
	105 190
	41 832
	0
	0
	6 202 518

	 
	01
	ПАО «Т Плюс»
	0
	284 602
	414 382
	409 397
	524 819
	363 433
	236 958
	238 628
	321 361
	305 690
	292 258
	270 479
	221 957
	271 653
	39 584
	157 380
	159 888
	105 190
	41 832
	0
	0
	4 659 489

	 
	01-2
	ПАО «Т Плюс»
	0
	0
	10 886
	0
	11 819
	3 081
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 785

	 
	01-3
	ПАО «Т Плюс»
	0
	21 164
	16 958
	15 373
	16 915
	18 516
	19 290
	20 559
	23 278
	7 253
	22 509
	9 602
	11 192
	38 713
	33 361
	71 130
	0
	0
	0
	0
	0
	345 814

	 
	02
	ПАО «Т Плюс»
	0
	33 109
	6 143
	79 115
	82 948
	52 412
	3 301
	0
	0
	0
	0
	0
	116 208
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	373 236

	 
	06
	Застройщик
	0
	0
	14 720
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 720

	 
	16
	Застройщик
	0
	7 136
	6 843
	4 554
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 533

	 
	41
	ООО «Специализированный застройщик «Экопарк»
	0
	1 478
	1 318
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 796

	 
	ХХХ
	Застройщик
	0
	0
	16 978
	9 824
	82 125
	66 424
	62 143
	90 720
	48 013
	29 042
	35 304
	16 756
	33 029
	76 137
	195 651
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	762 145

	Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	14 022
	1 375
	9 547
	87 380
	0
	0
	30 915
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	143 238

	 
	01
	ПАО «Т Плюс»
	14 022
	1 375
	0
	0
	0
	0
	30 915
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	46 311

	 
	01-3
	ПАО «Т Плюс»
	0
	0
	9 547
	87 380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96 927

	Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	1 180 364
	791 505
	1 438 815
	1 563 586
	1 283 986
	1 554 503
	1 745 729
	1 911 149
	1 969 307
	2 148 305
	2 273 207
	2 331 468
	2 349 675
	2 445 686
	2 555 578
	2 657 801
	2 764 113
	2 874 678
	2 989 665
	3 109 251
	3 233 621
	45 171 992

	 
	01
	ПАО «Т Плюс»
	853 669
	443 209
	1 132 675
	1 135 915
	962 315
	1 140 954
	1 335 426
	1 064 586
	1 180 602
	1 292 724
	1 383 718
	1 435 156
	1 443 369
	1 502 627
	1 603 877
	1 745 001
	1 810 456
	1 874 523
	1 944 826
	2 017 733
	2 093 451
	29 396 812

	 
	01-2
	ПАО «Т Плюс»
	87 626
	37 592
	38 604
	26 389
	3 749
	1 969
	70 103
	230 118
	188 472
	244 272
	254 079
	251 990
	256 759
	267 423
	279 279
	291 320
	304 421
	316 156
	330 490
	345 407
	361 016
	4 187 236

	 
	01-3
	ПАО «Т Плюс»
	107 280
	113 199
	189 574
	249 332
	234 195
	217 708
	111 566
	113 995
	112 463
	117 437
	121 710
	134 577
	130 033
	134 556
	110 083
	34 906
	36 303
	46 154
	47 665
	49 418
	51 058
	2 463 213

	 
	02
	ПАО «Т Плюс»
	131 789
	193 109
	74 962
	148 950
	80 727
	190 872
	213 634
	502 450
	487 769
	493 873
	513 701
	509 744
	519 513
	541 080
	562 339
	586 574
	612 933
	637 845
	666 683
	696 693
	728 096
	9 093 335

	 
	07
	ООО «ГЭК»
	0
	4 396
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	15 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31 396

	Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	183 035
	1 510
	0
	125 220
	202 554
	0
	220 791
	215 038
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	948 148

	 
	01
	ПАО «Т Плюс»
	177 187
	1 510
	0
	125 220
	202 554
	0
	220 791
	215 038
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	942 300

	 
	01-2
	ПАО «Т Плюс»
	5 848
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 848

	Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций
	14 386
	0
	43 800
	0
	108 333
	166 667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	333 186

	 
	01
	ПАО «Т Плюс»
	0
	0
	0
	0
	108 333
	166 667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	275 000

	 
	02
	ПАО «Т Плюс»
	14 386
	0
	43 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	58 186

	Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций
	2 348
	3 298
	16 729
	1 898
	10 000
	94 780
	0
	121 740
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250 793

	 
	01
	ПАО «Т Плюс»
	2 348
	3 298
	14 729
	0
	10 000
	94 780
	0
	121 740
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	246 895

	 
	01-3
	ПАО «Т Плюс»
	0
	0
	2 000
	1 898
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 898

	Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	52 155
	60 741
	18 485
	146 317
	95 805
	207 397
	104 566
	85 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	771 066

	 
	01
	ПАО «Т Плюс»
	6 836
	23 496
	8 158
	113 517
	72 805
	83 397
	33 005
	85 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	426 814

	 
	01-2
	ПАО «Т Плюс»
	2 372
	0
	0
	0
	0
	70 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	72 372

	 
	01-3
	ПАО «Т Плюс»
	18 117
	37 245
	10 327
	22 000
	23 000
	4 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	114 689

	 
	02
	ПАО «Т Плюс»
	24 831
	0
	0
	10 800
	0
	50 000
	71 561
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	157 192

	Сумма по группам проектов
	1 446 309
	1 205 916
	2 015 604
	2 442 665
	2 419 305
	2 527 212
	2 423 692
	2 683 434
	2 361 959
	2 490 289
	2 623 279
	2 628 305
	2 732 060
	2 832 189
	2 824 174
	2 886 311
	2 924 001
	2 979 867
	3 031 496
	3 109 251
	3 233 621
	53 820 941

	 
	01
	ПАО «Т Плюс»
	1 054 061
	757 489
	1 569 945
	1 784 049
	1 880 826
	1 849 230
	1 857 094
	1 725 592
	1 501 964
	1 598 414
	1 675 976
	1 705 635
	1 665 326
	1 774 280
	1 643 461
	1 902 381
	1 970 344
	1 979 713
	1 986 658
	2 017 733
	2 093 451
	35 993 621

	 
	01-2
	ПАО «Т Плюс»
	95 846
	37 592
	49 489
	26 389
	15 568
	75 050
	70 103
	230 118
	188 472
	244 272
	254 079
	251 990
	256 759
	267 423
	279 279
	291 320
	304 421
	316 156
	330 490
	345 407
	361 016
	4 291 241

	 
	01-3
	ПАО «Т Плюс»
	125 397
	171 607
	228 406
	375 983
	274 110
	240 224
	130 856
	134 553
	135 742
	124 690
	144 219
	144 180
	141 225
	173 269
	143 444
	106 036
	36 303
	46 154
	47 665
	49 418
	51 058
	3 024 541

	 
	02
	ПАО «Т Плюс»
	171 005
	226 218
	124 905
	238 865
	163 675
	293 284
	288 496
	502 450
	487 769
	493 873
	513 701
	509 744
	635 721
	541 080
	562 339
	586 574
	612 933
	637 845
	666 683
	696 693
	728 096
	9 681 949

	 
	06
	Застройщик
	0
	0
	14 720
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 720

	 
	07
	ООО «ГЭК»
	0
	4 396
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	15 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31 396

	 
	16
	Застройщик
	0
	7 136
	6 843
	4 554
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 533

	 
	41
	ООО «Специализированный застройщик «Экопарк»
	0
	1 478
	1 318
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 796

	 
	ХХХ
	Застройщик
	0
	0
	16 978
	9 824
	82 125
	66 424
	62 143
	90 720
	48 013
	29 042
	35 304
	16 756
	33 029
	76 137
	195 651
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	762 145





[bookmark: _Toc175901600]Таблица 12.3 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (без НДС в текущих ценах), тыс. руб.
	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	Итого в текущих ценах без НДС, тыс. руб.

	Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

	ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	284 602
	382 167
	351 980
	428 378
	284 092
	178 052
	172 361
	223 127
	204 024
	187 503
	166 808
	131 581
	154 803
	21 683
	82 870
	80 929
	51 181
	19 565
	0
	0
	3 405 706

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	56 920
	76 433
	70 396
	85 676
	56 818
	35 610
	34 472
	44 625
	40 805
	37 501
	33 362
	26 316
	30 961
	4 337
	16 574
	16 186
	10 236
	3 913
	0
	0
	681 141

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	341 522
	458 600
	422 376
	514 053
	340 910
	213 662
	206 833
	267 753
	244 829
	225 004
	200 169
	157 897
	185 764
	26 020
	99 444
	97 115
	61 417
	23 478
	0
	0
	4 086 847

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	341 522
	800 123
	1 222 499
	1 736 552
	2 077 462
	2 291 124
	2 497 958
	2 765 710
	3 010 539
	3 235 542
	3 435 712
	3 593 609
	3 779 373
	3 805 393
	3 904 837
	4 001 952
	4 063 369
	4 086 847
	4 086 847
	4 086 847
	 

	ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	10 039
	0
	9 647
	2 408
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 095

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	2 008
	0
	1 929
	482
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 419

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	12 047
	0
	11 576
	2 890
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26 513

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	12 047
	12 047
	23 624
	26 513
	26 513
	26 513
	26 513
	26 513
	26 513
	26 513
	26 513
	26 513
	26 513
	26 513
	26 513
	26 513
	26 513
	26 513
	26 513
	 

	ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	21 164
	15 640
	13 217
	13 807
	14 474
	14 495
	14 849
	16 163
	4 841
	14 441
	5 922
	6 635
	22 061
	18 275
	37 454
	0
	0
	0
	0
	0
	233 437

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	4 233
	3 128
	2 643
	2 761
	2 895
	2 899
	2 970
	3 233
	968
	2 888
	1 184
	1 327
	4 412
	3 655
	7 491
	0
	0
	0
	0
	0
	46 687

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	25 396
	18 768
	15 861
	16 568
	17 369
	17 394
	17 819
	19 395
	5 809
	17 329
	7 106
	7 962
	26 473
	21 930
	44 945
	0
	0
	0
	0
	0
	280 124

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	25 396
	44 164
	60 025
	76 593
	93 962
	111 356
	129 175
	148 570
	154 379
	171 708
	178 815
	186 776
	213 249
	235 179
	280 124
	280 124
	280 124
	280 124
	280 124
	280 124
	 

	ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	33 109
	5 666
	68 020
	67 706
	40 970
	2 480
	0
	0
	0
	0
	0
	68 891
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	286 840

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	6 622
	1 133
	13 604
	13 541
	8 194
	496
	0
	0
	0
	0
	0
	13 778
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57 368

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	39 730
	6 799
	81 623
	81 247
	49 163
	2 976
	0
	0
	0
	0
	0
	82 669
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	344 208

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	39 730
	46 529
	128 153
	209 400
	258 563
	261 539
	261 539
	261 539
	261 539
	261 539
	261 539
	344 208
	344 208
	344 208
	344 208
	344 208
	344 208
	344 208
	344 208
	344 208
	 

	ЕТО №06 - ООО «СК Вышка-2»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	13 576
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 576

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	2 715
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 715

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	16 291
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 291

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	 

	ЕТО №16 - ООО «ПТЭК»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	7 136
	6 311
	3 915
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 362

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	1 427
	1 262
	783
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 472

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	8 563
	7 573
	4 698
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20 834

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	8 563
	16 136
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	 

	ЕТО №41 - ООО «Специализированный застройщик «Экопарк»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	1 478
	1 215
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 694

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	296
	243
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	539

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	1 774
	1 459
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 233

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	1 774
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	 

	ЕТО ХХХ - ЕТО не определена

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	15 658
	8 446
	67 034
	51 923
	46 695
	65 527
	33 336
	19 383
	22 650
	10 334
	19 580
	43 387
	107 174
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	511 126

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	3 132
	1 689
	13 407
	10 385
	9 339
	13 105
	6 667
	3 877
	4 530
	2 067
	3 916
	8 677
	21 435
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	102 225

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	18 789
	10 136
	80 440
	62 307
	56 034
	78 633
	40 003
	23 260
	27 180
	12 400
	23 496
	52 065
	128 609
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	613 352

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	18 789
	28 925
	109 365
	171 673
	227 706
	306 339
	346 342
	369 602
	396 782
	409 182
	432 678
	484 743
	613 352
	613 352
	613 352
	613 352
	613 352
	613 352
	613 352
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	347 489
	450 271
	445 578
	586 571
	393 866
	241 721
	252 738
	272 626
	228 248
	224 594
	183 063
	226 686
	220 251
	147 132
	120 325
	80 929
	51 181
	19 565
	0
	0
	4 492 835

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	69 498
	90 054
	89 116
	117 314
	78 773
	48 344
	50 548
	54 525
	45 650
	44 919
	36 613
	45 337
	44 050
	29 426
	24 065
	16 186
	10 236
	3 913
	0
	0
	898 567

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	416 986
	540 325
	534 694
	703 885
	472 640
	290 066
	303 285
	327 151
	273 898
	269 513
	219 676
	272 024
	264 302
	176 559
	144 389
	97 115
	61 417
	23 478
	0
	0
	5 391 401

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	416 986
	957 312
	1 492 006
	2 195 891
	2 668 531
	2 958 596
	3 261 882
	3 589 033
	3 862 930
	4 132 443
	4 352 118
	4 624 142
	4 888 444
	5 065 002
	5 209 392
	5 306 507
	5 367 924
	5 391 401
	5 391 401
	5 391 401
	 

	Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных

	ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	14 022
	1 375
	0
	0
	0
	0
	23 230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38 626

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	2 804
	275
	0
	0
	0
	0
	4 646
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 725

	Всего стоимость подгруппы проектов
	16 826
	1 650
	0
	0
	0
	0
	27 876
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	46 351

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	16 826
	18 475
	18 475
	18 475
	18 475
	18 475
	46 351
	46 351
	46 351
	46 351
	46 351
	46 351
	46 351
	46 351
	46 351
	46 351
	46 351
	46 351
	46 351
	46 351
	46 351
	 

	ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	8 805
	75 125
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	83 930

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	1 761
	15 025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 786

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	10 566
	90 150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100 716

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	10 566
	100 716
	100 716
	100 716
	100 716
	100 716
	100 716
	100 716
	100 716
	100 716
	100 716
	100 716
	100 716
	100 716
	100 716
	100 716
	100 716
	100 716
	100 716
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	14 022
	1 375
	8 805
	75 125
	0
	0
	23 230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	122 556

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	2 804
	275
	1 761
	15 025
	0
	0
	4 646
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24 511

	Всего стоимость подгруппы проектов
	16 826
	1 650
	10 566
	90 150
	0
	0
	27 876
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	147 067

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	16 826
	18 475
	29 041
	119 191
	119 191
	119 191
	147 067
	147 067
	147 067
	147 067
	147 067
	147 067
	147 067
	147 067
	147 067
	147 067
	147 067
	147 067
	147 067
	147 067
	147 067
	 

	Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

	ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	853 669
	443 209
	1 044 617
	976 605
	785 479
	891 872
	1 003 450
	768 950
	819 714
	862 792
	887 747
	885 079
	855 661
	856 282
	878 574
	918 849
	916 385
	912 057
	909 607
	907 148
	904 729
	18 282 477

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	170 734
	88 642
	208 923
	195 321
	157 096
	178 374
	200 690
	153 790
	163 943
	172 558
	177 549
	177 016
	171 132
	171 256
	175 715
	183 770
	183 277
	182 411
	181 921
	181 430
	180 946
	3 656 495

	Всего стоимость подгруппы проектов
	1 024 403
	531 851
	1 253 541
	1 171 927
	942 575
	1 070 247
	1 204 140
	922 740
	983 657
	1 035 350
	1 065 296
	1 062 095
	1 026 794
	1 027 539
	1 054 289
	1 102 619
	1 099 662
	1 094 469
	1 091 528
	1 088 577
	1 085 675
	21 938 972

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	1 024 403
	1 556 253
	2 809 794
	3 981 720
	4 924 295
	5 994 542
	7 198 683
	8 121 423
	9 105 080
	10 140 430
	11 205 726
	12 267 821
	13 294 615
	14 322 154
	15 376 442
	16 479 061
	17 578 723
	18 673 192
	19 764 720
	20 853 297
	21 938 972
	 

	ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	87 626
	37 592
	35 602
	22 688
	3 060
	1 539
	52 676
	166 214
	130 860
	163 032
	163 009
	155 406
	152 213
	152 393
	152 984
	153 398
	154 087
	153 827
	154 572
	155 291
	156 021
	2 404 089

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	17 525
	7 518
	7 120
	4 538
	612
	308
	10 535
	33 243
	26 172
	32 606
	32 602
	31 081
	30 443
	30 479
	30 597
	30 680
	30 817
	30 765
	30 914
	31 058
	31 204
	480 818

	Всего стоимость подгруппы проектов
	105 151
	45 111
	42 723
	27 226
	3 672
	1 847
	63 211
	199 457
	157 032
	195 639
	195 610
	186 487
	182 655
	182 871
	183 580
	184 077
	184 904
	184 593
	185 487
	186 349
	187 225
	2 884 907

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	105 151
	150 262
	192 985
	220 211
	223 883
	225 730
	288 941
	488 398
	645 429
	841 068
	1 036 679
	1 223 165
	1 405 821
	1 588 692
	1 772 272
	1 956 350
	2 141 254
	2 325 846
	2 511 333
	2 697 682
	2 884 907
	 

	ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	107 280
	113 199
	174 836
	214 364
	191 160
	170 180
	83 831
	82 338
	78 085
	78 380
	78 085
	82 996
	77 087
	76 678
	60 301
	18 380
	18 375
	22 456
	22 293
	22 218
	22 066
	1 794 588

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	21 456
	22 640
	34 967
	42 873
	38 232
	34 036
	16 766
	16 468
	15 617
	15 676
	15 617
	16 599
	15 417
	15 336
	12 060
	3 676
	3 675
	4 491
	4 459
	4 444
	4 413
	358 918

	Всего стоимость подгруппы проектов
	128 736
	135 839
	209 803
	257 237
	229 392
	204 216
	100 598
	98 806
	93 702
	94 056
	93 702
	99 595
	92 504
	92 013
	72 362
	22 056
	22 050
	26 948
	26 752
	26 661
	26 479
	2 153 506

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	128 736
	264 575
	474 378
	731 614
	961 006
	1 165 222
	1 265 820
	1 364 626
	1 458 328
	1 552 384
	1 646 086
	1 745 681
	1 838 184
	1 930 198
	2 002 559
	2 024 616
	2 046 666
	2 073 614
	2 100 365
	2 127 027
	2 153 506
	 

	ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	131 789
	193 109
	69 134
	128 060
	65 893
	149 203
	160 526
	362 920
	338 667
	329 621
	329 573
	314 366
	307 979
	308 338
	308 039
	308 867
	310 244
	310 346
	311 812
	313 225
	314 662
	5 366 371

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	26 358
	38 622
	13 827
	25 612
	13 179
	29 841
	32 105
	72 584
	67 733
	65 924
	65 915
	62 873
	61 596
	61 668
	61 608
	61 773
	62 049
	62 069
	62 362
	62 645
	62 932
	1 073 274

	Всего стоимость подгруппы проектов
	158 147
	231 731
	82 961
	153 672
	79 071
	179 044
	192 632
	435 504
	406 400
	395 545
	395 488
	377 239
	369 575
	370 006
	369 647
	370 640
	372 293
	372 415
	374 174
	375 869
	377 594
	6 439 646

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	158 147
	389 877
	472 838
	626 510
	705 581
	884 625
	1 077 257
	1 512 761
	1 919 161
	2 314 706
	2 710 194
	3 087 433
	3 457 008
	3 827 013
	4 196 660
	4 567 300
	4 939 593
	5 312 008
	5 686 182
	6 062 051
	6 439 646
	 

	ЕТО №07 - ООО «ГЭК»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	4 396
	2 767
	2 579
	2 449
	2 345
	11 271
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 807

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	879
	553
	516
	490
	469
	2 254
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 161

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	5 275
	3 320
	3 095
	2 938
	2 814
	13 525
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 968

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	5 275
	8 595
	11 690
	14 629
	17 443
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	1 180 364
	791 505
	1 326 956
	1 344 297
	1 048 040
	1 215 140
	1 311 756
	1 380 422
	1 367 326
	1 433 825
	1 458 414
	1 437 846
	1 392 939
	1 393 691
	1 399 898
	1 399 494
	1 399 090
	1 398 687
	1 398 284
	1 397 880
	1 397 477
	27 873 332

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	236 073
	158 301
	265 391
	268 859
	209 608
	243 028
	262 351
	276 084
	273 465
	286 765
	291 683
	287 569
	278 588
	278 738
	279 980
	279 899
	279 818
	279 737
	279 657
	279 576
	279 495
	5 574 666

	Всего стоимость подгруппы проектов
	1 416 436
	949 805
	1 592 348
	1 613 156
	1 257 648
	1 458 168
	1 574 107
	1 656 506
	1 640 792
	1 720 590
	1 750 096
	1 725 416
	1 671 527
	1 672 429
	1 679 877
	1 679 393
	1 678 909
	1 678 425
	1 677 940
	1 677 457
	1 676 973
	33 447 998

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	1 416 436
	2 366 242
	3 958 590
	5 571 746
	6 829 394
	8 287 562
	9 861 669
	11 518 175
	13 158 967
	14 879 556
	16 629 653
	18 355 068
	20 026 595
	21 699 025
	23 378 902
	25 058 295
	26 737 204
	28 415 628
	30 093 569
	31 771 025
	33 447 998
	 

	Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	177 187
	1 510
	0
	107 658
	165 333
	0
	165 904
	155 322
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	772 914

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	35 437
	302
	0
	21 532
	33 067
	0
	33 181
	31 064
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	154 583

	Всего стоимость подгруппы проектов
	212 624
	1 812
	0
	129 190
	198 399
	0
	199 085
	186 386
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	927 496

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	212 624
	214 436
	214 436
	343 626
	542 025
	542 025
	741 110
	927 496
	927 496
	927 496
	927 496
	927 496
	927 496
	927 496
	927 496
	927 496
	927 496
	927 496
	927 496
	927 496
	927 496
	 

	ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	5 848
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 848

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	1 170
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 170

	Всего стоимость подгруппы проектов
	7 018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 018

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	183 035
	1 510
	0
	107 658
	165 333
	0
	165 904
	155 322
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	778 762

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	36 607
	302
	0
	21 532
	33 067
	0
	33 181
	31 064
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	155 752

	Всего стоимость подгруппы проектов
	219 642
	1 812
	0
	129 190
	198 399
	0
	199 085
	186 386
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	934 514

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	219 642
	221 454
	221 454
	350 644
	549 043
	549 043
	748 128
	934 514
	934 514
	934 514
	934 514
	934 514
	934 514
	934 514
	934 514
	934 514
	934 514
	934 514
	934 514
	934 514
	934 514
	 

	Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов

	Итого по подгруппе проектов 02.05

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций

	ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	88 426
	130 282
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	218 708

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	17 685
	26 056
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	43 742

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	106 111
	156 338
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	262 449

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	106 111
	262 449
	262 449
	262 449
	262 449
	262 449
	262 449
	262 449
	262 449
	262 449
	262 449
	262 449
	262 449
	262 449
	262 449
	262 449
	262 449
	 

	ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	14 386
	0
	40 395
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54 781

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	2 877
	0
	8 079
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 956

	Всего стоимость подгруппы проектов
	17 263
	0
	48 474
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	65 737

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	17 263
	17 263
	65 737
	65 737
	65 737
	65 737
	65 737
	65 737
	65 737
	65 737
	65 737
	65 737
	65 737
	65 737
	65 737
	65 737
	65 737
	65 737
	65 737
	65 737
	65 737
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.06

	Всего капитальные затраты, без НДС
	14 386
	0
	40 395
	0
	88 426
	130 282
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	273 488

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	2 877
	0
	8 079
	0
	17 685
	26 056
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54 698

	Всего стоимость подгруппы проектов
	17 263
	0
	48 474
	0
	106 111
	156 338
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	328 186

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	17 263
	17 263
	65 737
	65 737
	171 848
	328 186
	328 186
	328 186
	328 186
	328 186
	328 186
	328 186
	328 186
	328 186
	328 186
	328 186
	328 186
	328 186
	328 186
	328 186
	328 186
	 

	Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций

	ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	2 348
	3 298
	13 584
	0
	8 162
	74 089
	0
	87 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	189 414

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	470
	660
	2 717
	0
	1 632
	14 818
	0
	17 587
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37 883

	Всего стоимость подгруппы проектов
	2 818
	3 957
	16 301
	0
	9 795
	88 906
	0
	105 519
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	227 296

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	2 818
	6 775
	23 076
	23 076
	32 871
	121 777
	121 777
	227 296
	227 296
	227 296
	227 296
	227 296
	227 296
	227 296
	227 296
	227 296
	227 296
	227 296
	227 296
	227 296
	227 296
	 

	ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	1 845
	1 632
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 476

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	369
	326
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	695

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	2 213
	1 958
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 172

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	2 213
	4 172
	4 172
	4 172
	4 172
	4 172
	4 172
	4 172
	4 172
	4 172
	4 172
	4 172
	4 172
	4 172
	4 172
	4 172
	4 172
	4 172
	4 172
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.07

	Всего капитальные затраты, без НДС
	2 348
	3 298
	15 429
	1 632
	8 162
	74 089
	0
	87 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	192 890

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	470
	660
	3 086
	326
	1 632
	14 818
	0
	17 587
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38 578

	Всего стоимость подгруппы проектов
	2 818
	3 957
	18 514
	1 958
	9 795
	88 906
	0
	105 519
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	231 468

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	2 818
	6 775
	25 289
	27 248
	37 042
	125 949
	125 949
	231 468
	231 468
	231 468
	231 468
	231 468
	231 468
	231 468
	231 468
	231 468
	231 468
	231 468
	231 468
	231 468
	231 468
	 

	Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей

	ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	6 836
	23 496
	7 524
	97 597
	59 426
	65 191
	24 800
	61 829
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	346 698

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	1 367
	4 699
	1 505
	19 519
	11 885
	13 038
	4 960
	12 366
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69 340

	Всего стоимость подгруппы проектов
	8 203
	28 195
	9 029
	117 116
	71 312
	78 229
	29 760
	74 195
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	416 038

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	8 203
	36 398
	45 427
	162 543
	233 854
	312 083
	341 843
	416 038
	416 038
	416 038
	416 038
	416 038
	416 038
	416 038
	416 038
	416 038
	416 038
	416 038
	416 038
	416 038
	416 038
	 

	ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	2 372
	0
	0
	0
	0
	54 718
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57 090

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	474
	0
	0
	0
	0
	10 944
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 418

	Всего стоимость подгруппы проектов
	2 846
	0
	0
	0
	0
	65 662
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	68 508

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	2 846
	2 846
	2 846
	2 846
	2 846
	68 508
	68 508
	68 508
	68 508
	68 508
	68 508
	68 508
	68 508
	68 508
	68 508
	68 508
	68 508
	68 508
	68 508
	68 508
	68 508
	 

	ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	18 117
	37 245
	9 524
	18 915
	18 774
	3 127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	105 701

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	3 623
	7 449
	1 905
	3 783
	3 755
	625
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21 140

	Всего стоимость подгруппы проектов
	21 741
	44 694
	11 429
	22 697
	22 528
	3 752
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	126 841

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	21 741
	66 434
	77 863
	100 561
	123 089
	126 841
	126 841
	126 841
	126 841
	126 841
	126 841
	126 841
	126 841
	126 841
	126 841
	126 841
	126 841
	126 841
	126 841
	126 841
	126 841
	 

	ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	24 831
	0
	0
	9 285
	0
	39 085
	53 772
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	126 972

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	4 966
	0
	0
	1 857
	0
	7 817
	10 754
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 394

	Всего стоимость подгруппы проектов
	29 797
	0
	0
	11 142
	0
	46 901
	64 526
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	152 366

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	29 797
	29 797
	29 797
	40 939
	40 939
	87 840
	152 366
	152 366
	152 366
	152 366
	152 366
	152 366
	152 366
	152 366
	152 366
	152 366
	152 366
	152 366
	152 366
	152 366
	152 366
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.08

	Всего капитальные затраты, без НДС
	52 155
	60 741
	17 048
	125 796
	78 200
	162 120
	78 572
	61 829
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	636 461

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	10 431
	12 148
	3 410
	25 159
	15 640
	32 424
	15 714
	12 366
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	127 292

	Всего стоимость подгруппы проектов
	62 586
	72 889
	20 458
	150 956
	93 840
	194 544
	94 286
	74 195
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	763 753

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	62 586
	135 475
	155 933
	306 888
	400 728
	595 272
	689 559
	763 753
	763 753
	763 753
	763 753
	763 753
	763 753
	763 753
	763 753
	763 753
	763 753
	763 753
	763 753
	763 753
	763 753
	 

	Итого по системе теплоснабжения

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	1 054 061
	757 489
	1 447 892
	1 533 840
	1 535 204
	1 445 525
	1 395 436
	1 246 394
	1 042 841
	1 066 816
	1 075 250
	1 051 887
	987 242
	1 011 086
	900 257
	1 001 719
	997 314
	963 238
	929 172
	907 148
	904 729
	23 254 541

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	210 812
	151 498
	289 578
	306 768
	307 041
	289 105
	279 087
	249 279
	208 568
	213 363
	215 050
	210 377
	197 448
	202 217
	180 051
	200 344
	199 463
	192 648
	185 834
	181 430
	180 946
	4 650 908

	Всего стоимость подгруппы проектов
	1 264 873
	908 987
	1 737 471
	1 840 608
	1 842 245
	1 734 630
	1 674 523
	1 495 673
	1 251 410
	1 280 179
	1 290 300
	1 262 264
	1 184 691
	1 213 303
	1 080 309
	1 202 063
	1 196 777
	1 155 885
	1 115 006
	1 088 577
	1 085 675
	27 905 449

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	1 264 873
	2 173 860
	3 911 331
	5 751 939
	7 594 184
	9 328 814
	11 003 338
	12 499 011
	13 750 421
	15 030 600
	16 320 899
	17 583 164
	18 767 854
	19 981 157
	21 061 466
	22 263 529
	23 460 306
	24 616 192
	25 731 198
	26 819 775
	27 905 449
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	95 846
	37 592
	45 642
	22 688
	12 707
	58 666
	52 676
	166 214
	130 860
	163 032
	163 009
	155 406
	152 213
	152 393
	152 984
	153 398
	154 087
	153 827
	154 572
	155 291
	156 021
	2 489 122

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	19 169
	7 518
	9 128
	4 538
	2 541
	11 733
	10 535
	33 243
	26 172
	32 606
	32 602
	31 081
	30 443
	30 479
	30 597
	30 680
	30 817
	30 765
	30 914
	31 058
	31 204
	497 824

	Всего стоимость подгруппы проектов
	115 015
	45 111
	54 770
	27 226
	15 249
	70 399
	63 211
	199 457
	157 032
	195 639
	195 610
	186 487
	182 655
	182 871
	183 580
	184 077
	184 904
	184 593
	185 487
	186 349
	187 225
	2 986 946

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	115 015
	160 126
	214 896
	242 122
	257 370
	327 769
	390 981
	590 437
	747 469
	943 108
	1 138 718
	1 325 205
	1 507 860
	1 690 732
	1 874 312
	2 058 389
	2 243 293
	2 427 886
	2 613 373
	2 799 721
	2 986 946
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	125 397
	171 607
	210 649
	323 252
	223 740
	187 781
	98 326
	97 188
	94 248
	83 221
	92 526
	88 917
	83 721
	98 739
	78 576
	55 834
	18 375
	22 456
	22 293
	22 218
	22 066
	2 221 132

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	25 079
	34 321
	42 130
	64 650
	44 748
	37 556
	19 665
	19 438
	18 850
	16 644
	18 505
	17 783
	16 744
	19 748
	15 715
	11 167
	3 675
	4 491
	4 459
	4 444
	4 413
	444 226

	Всего стоимость подгруппы проектов
	150 476
	205 929
	252 779
	387 903
	268 488
	225 337
	117 992
	116 625
	113 098
	99 865
	111 031
	106 701
	100 465
	118 486
	94 291
	67 001
	22 050
	26 948
	26 752
	26 661
	26 479
	2 665 358

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	150 476
	356 405
	609 184
	997 087
	1 265 575
	1 490 912
	1 608 904
	1 725 529
	1 838 627
	1 938 492
	2 049 523
	2 156 224
	2 256 689
	2 375 176
	2 469 467
	2 536 468
	2 558 518
	2 585 466
	2 612 218
	2 638 879
	2 665 358
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	171 005
	226 218
	115 195
	205 365
	133 598
	229 257
	216 778
	362 920
	338 667
	329 621
	329 573
	314 366
	376 869
	308 338
	308 039
	308 867
	310 244
	310 346
	311 812
	313 225
	314 662
	5 834 964

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	34 201
	45 244
	23 039
	41 073
	26 720
	45 851
	43 356
	72 584
	67 733
	65 924
	65 915
	62 873
	75 374
	61 668
	61 608
	61 773
	62 049
	62 069
	62 362
	62 645
	62 932
	1 166 993

	Всего стоимость подгруппы проектов
	205 206
	271 461
	138 234
	246 438
	160 318
	275 109
	260 134
	435 504
	406 400
	395 545
	395 488
	377 239
	452 243
	370 006
	369 647
	370 640
	372 293
	372 415
	374 174
	375 869
	377 594
	7 001 957

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	205 206
	476 667
	614 901
	861 339
	1 021 657
	1 296 766
	1 556 900
	1 992 403
	2 398 803
	2 794 349
	3 189 836
	3 567 076
	4 019 319
	4 389 325
	4 758 971
	5 129 611
	5 501 904
	5 874 319
	6 248 493
	6 624 363
	7 001 957
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №06 - ООО «СК Вышка-2»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	13 576
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 576

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	2 715
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 715

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	16 291
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 291

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	16 291
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №07 - ООО «ГЭК»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	4 396
	2 767
	2 579
	2 449
	2 345
	11 271
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 807

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	879
	553
	516
	490
	469
	2 254
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 161

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	5 275
	3 320
	3 095
	2 938
	2 814
	13 525
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 968

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	5 275
	8 595
	11 690
	14 629
	17 443
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	30 968
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №16 - ООО «ПТЭК»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	7 136
	6 311
	3 915
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 362

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	1 427
	1 262
	783
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 472

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	8 563
	7 573
	4 698
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20 834

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	8 563
	16 136
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	20 834
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №41 - ООО «Специализированный застройщик «Экопарк»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	1 478
	1 215
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 694

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	296
	243
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	539

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	1 774
	1 459
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 233

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	1 774
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	3 233
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО ХХХ - ЕТО не определена

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	15 658
	8 446
	67 034
	51 923
	46 695
	65 527
	33 336
	19 383
	22 650
	10 334
	19 580
	43 387
	107 174
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	511 126

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	3 132
	1 689
	13 407
	10 385
	9 339
	13 105
	6 667
	3 877
	4 530
	2 067
	3 916
	8 677
	21 435
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	102 225

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	18 789
	10 136
	80 440
	62 307
	56 034
	78 633
	40 003
	23 260
	27 180
	12 400
	23 496
	52 065
	128 609
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	613 352

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	18 789
	28 925
	109 365
	171 673
	227 706
	306 339
	346 342
	369 602
	396 782
	409 182
	432 678
	484 743
	613 352
	613 352
	613 352
	613 352
	613 352
	613 352
	613 352
	 

	Итого по подгруппам проектов 02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	1 446 309
	1 205 916
	1 858 904
	2 100 087
	1 974 732
	1 975 497
	1 821 183
	1 938 243
	1 639 952
	1 662 073
	1 683 007
	1 620 909
	1 619 626
	1 613 943
	1 547 030
	1 519 819
	1 480 020
	1 449 868
	1 417 849
	1 397 880
	1 397 477
	34 370 324

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	289 262
	241 183
	371 781
	420 017
	394 946
	395 099
	364 237
	387 649
	327 990
	332 415
	336 601
	324 182
	323 925
	322 789
	309 406
	303 964
	296 004
	289 974
	283 570
	279 576
	279 495
	6 874 065

	Всего стоимость подгруппы проектов
	1 735 571
	1 447 099
	2 230 685
	2 520 104
	2 369 678
	2 370 596
	2 185 419
	2 325 892
	1 967 943
	1 994 487
	2 019 609
	1 945 091
	1 943 551
	1 936 731
	1 856 436
	1 823 782
	1 776 024
	1 739 841
	1 701 418
	1 677 457
	1 676 973
	41 244 388

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	1 735 571
	3 182 671
	5 413 356
	7 933 460
	10 303 139
	12 673 734
	14 859 154
	17 185 045
	19 152 988
	21 147 475
	23 167 084
	25 112 175
	27 055 726
	28 992 458
	30 848 893
	32 672 676
	34 448 699
	36 188 541
	37 889 959
	39 567 415
	41 244 388
	 




[bookmark: _Toc51577911][bookmark: _Toc175901601]Таблица 12.4 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (без НДС в ценах на дату реализации), тыс. руб.
	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.

	Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

	ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	284 602
	414 382
	409 397
	524 819
	363 433
	236 958
	238 628
	321 361
	305 690
	292 258
	270 479
	221 957
	271 653
	39 584
	157 380
	159 888
	105 190
	41 832
	0
	0
	4 659 489

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	56 920
	82 876
	81 879
	104 964
	72 687
	47 392
	47 726
	64 272
	61 138
	58 452
	54 096
	44 391
	54 331
	7 917
	31 476
	31 978
	21 038
	8 366
	0
	0
	931 898

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	341 522
	497 259
	491 276
	629 782
	436 119
	284 349
	286 354
	385 634
	366 828
	350 710
	324 574
	266 348
	325 984
	47 501
	188 856
	191 865
	126 228
	50 198
	0
	0
	5 591 387

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	341 522
	838 781
	1 330 058
	1 959 840
	2 395 959
	2 680 308
	2 966 662
	3 352 296
	3 719 123
	4 069 833
	4 394 407
	4 660 756
	4 986 740
	5 034 240
	5 223 096
	5 414 962
	5 541 189
	5 591 387
	5 591 387
	5 591 387
	 

	ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	10 886
	0
	11 819
	3 081
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 785

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	2 177
	0
	2 364
	616
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 157

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	13 063
	0
	14 183
	3 697
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 942

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	13 063
	13 063
	27 245
	30 942
	30 942
	30 942
	30 942
	30 942
	30 942
	30 942
	30 942
	30 942
	30 942
	30 942
	30 942
	30 942
	30 942
	30 942
	30 942
	 

	ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	21 164
	16 958
	15 373
	16 915
	18 516
	19 290
	20 559
	23 278
	7 253
	22 509
	9 602
	11 192
	38 713
	33 361
	71 130
	0
	0
	0
	0
	0
	345 814

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	4 233
	3 392
	3 075
	3 383
	3 703
	3 858
	4 112
	4 656
	1 451
	4 502
	1 920
	2 238
	7 743
	6 672
	14 226
	0
	0
	0
	0
	0
	69 163

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	25 396
	20 350
	18 448
	20 298
	22 219
	23 148
	24 670
	27 934
	8 704
	27 011
	11 523
	13 430
	46 456
	40 034
	85 356
	0
	0
	0
	0
	0
	414 977

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	25 396
	45 746
	64 194
	84 492
	106 712
	129 860
	154 530
	182 465
	191 168
	218 179
	229 702
	243 132
	289 587
	329 621
	414 977
	414 977
	414 977
	414 977
	414 977
	414 977
	 

	ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	33 109
	6 143
	79 115
	82 948
	52 412
	3 301
	0
	0
	0
	0
	0
	116 208
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	373 236

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	6 622
	1 229
	15 823
	16 590
	10 482
	660
	0
	0
	0
	0
	0
	23 242
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	74 647

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	39 730
	7 372
	94 938
	99 538
	62 894
	3 961
	0
	0
	0
	0
	0
	139 449
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	447 883

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	39 730
	47 102
	142 041
	241 579
	304 473
	308 433
	308 433
	308 433
	308 433
	308 433
	308 433
	447 883
	447 883
	447 883
	447 883
	447 883
	447 883
	447 883
	447 883
	447 883
	 

	ЕТО №06 - ООО «СК Вышка-2»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	14 720
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 720

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	2 944
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 944

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	17 664
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 664

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	 

	ЕТО №16 - ООО «ПТЭК»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	7 136
	6 843
	4 554
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 533

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	1 427
	1 369
	911
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 707

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	8 563
	8 211
	5 465
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 239

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	8 563
	16 774
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	 

	ЕТО №41 - ООО «Специализированный застройщик «Экопарк»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	1 478
	1 318
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 796

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	296
	264
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	559

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	1 774
	1 581
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 356

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	1 774
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	 

	ЕТО ХХХ - ЕТО не определена

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	16 978
	9 824
	82 125
	66 424
	62 143
	90 720
	48 013
	29 042
	35 304
	16 756
	33 029
	76 137
	195 651
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	762 145

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	3 396
	1 965
	16 425
	13 285
	12 429
	18 144
	9 603
	5 808
	7 061
	3 351
	6 606
	15 227
	39 130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	152 429

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	20 373
	11 789
	98 550
	79 709
	74 571
	108 865
	57 615
	34 850
	42 365
	20 107
	39 635
	91 364
	234 781
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	914 574

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	20 373
	32 162
	130 712
	210 421
	284 992
	393 856
	451 471
	486 322
	528 686
	548 794
	588 428
	679 792
	914 574
	914 574
	914 574
	914 574
	914 574
	914 574
	914 574
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	347 489
	488 228
	518 264
	718 626
	503 865
	321 691
	349 907
	392 652
	341 985
	350 071
	296 837
	382 385
	386 503
	268 596
	228 510
	159 888
	105 190
	41 832
	0
	0
	6 202 518

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	69 498
	97 646
	103 653
	143 725
	100 773
	64 338
	69 981
	78 530
	68 397
	70 014
	59 367
	76 477
	77 301
	53 719
	45 702
	31 978
	21 038
	8 366
	0
	0
	1 240 504

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	416 986
	585 873
	621 916
	862 351
	604 638
	386 029
	419 888
	471 183
	410 382
	420 085
	356 204
	458 862
	463 804
	322 316
	274 212
	191 865
	126 228
	50 198
	0
	0
	7 443 022

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	416 986
	1 002 859
	1 624 776
	2 487 127
	3 091 765
	3 477 795
	3 897 683
	4 368 866
	4 779 248
	5 199 333
	5 555 537
	6 014 399
	6 478 203
	6 800 519
	7 074 731
	7 266 596
	7 392 824
	7 443 022
	7 443 022
	7 443 022
	 

	Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных

	ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	14 022
	1 375
	0
	0
	0
	0
	30 915
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	46 311

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	2 804
	275
	0
	0
	0
	0
	6 183
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 262

	Всего стоимость подгруппы проектов
	16 826
	1 650
	0
	0
	0
	0
	37 098
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55 573

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	16 826
	18 475
	18 475
	18 475
	18 475
	18 475
	55 573
	55 573
	55 573
	55 573
	55 573
	55 573
	55 573
	55 573
	55 573
	55 573
	55 573
	55 573
	55 573
	55 573
	55 573
	 

	ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	9 547
	87 380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96 927

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	1 909
	17 476
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19 385

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	11 456
	104 856
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	116 312

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	11 456
	116 312
	116 312
	116 312
	116 312
	116 312
	116 312
	116 312
	116 312
	116 312
	116 312
	116 312
	116 312
	116 312
	116 312
	116 312
	116 312
	116 312
	116 312
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	14 022
	1 375
	9 547
	87 380
	0
	0
	30 915
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	143 238

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	2 804
	275
	1 909
	17 476
	0
	0
	6 183
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28 648

	Всего стоимость подгруппы проектов
	16 826
	1 650
	11 456
	104 856
	0
	0
	37 098
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	171 886

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	16 826
	18 475
	29 932
	134 788
	134 788
	134 788
	171 886
	171 886
	171 886
	171 886
	171 886
	171 886
	171 886
	171 886
	171 886
	171 886
	171 886
	171 886
	171 886
	171 886
	171 886
	 

	Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

	ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	853 669
	443 209
	1 132 675
	1 135 915
	962 315
	1 140 954
	1 335 426
	1 064 586
	1 180 602
	1 292 724
	1 383 718
	1 435 156
	1 443 369
	1 502 627
	1 603 877
	1 745 001
	1 810 456
	1 874 523
	1 944 826
	2 017 733
	2 093 451
	29 396 812

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	170 734
	88 642
	226 535
	227 183
	192 463
	228 191
	267 085
	212 917
	236 120
	258 545
	276 744
	287 031
	288 674
	300 525
	320 775
	349 000
	362 091
	374 905
	388 965
	403 547
	418 690
	5 879 362

	Всего стоимость подгруппы проектов
	1 024 403
	531 851
	1 359 210
	1 363 098
	1 154 778
	1 369 144
	1 602 511
	1 277 503
	1 416 723
	1 551 269
	1 660 462
	1 722 187
	1 732 043
	1 803 153
	1 924 652
	2 094 001
	2 172 547
	2 249 427
	2 333 791
	2 421 280
	2 512 142
	35 276 174

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	1 024 403
	1 556 253
	2 915 463
	4 278 561
	5 433 339
	6 802 483
	8 404 995
	9 682 498
	11 099 221
	12 650 489
	14 310 951
	16 033 138
	17 765 181
	19 568 334
	21 492 986
	23 586 987
	25 759 534
	28 008 962
	30 342 753
	32 764 033
	35 276 174
	 

	ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	87 626
	37 592
	38 604
	26 389
	3 749
	1 969
	70 103
	230 118
	188 472
	244 272
	254 079
	251 990
	256 759
	267 423
	279 279
	291 320
	304 421
	316 156
	330 490
	345 407
	361 016
	4 187 236

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	17 525
	7 518
	7 721
	5 278
	750
	394
	14 021
	46 024
	37 694
	48 854
	50 816
	50 398
	51 352
	53 485
	55 856
	58 264
	60 884
	63 231
	66 098
	69 081
	72 203
	837 447

	Всего стоимость подгруппы проектов
	105 151
	45 111
	46 324
	31 667
	4 499
	2 363
	84 124
	276 141
	226 167
	293 126
	304 895
	302 389
	308 111
	320 908
	335 134
	349 584
	365 305
	379 388
	396 588
	414 489
	433 219
	5 024 683

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	105 151
	150 262
	196 586
	228 253
	232 752
	235 115
	319 239
	595 380
	821 547
	1 114 673
	1 419 568
	1 721 956
	2 030 068
	2 350 975
	2 686 109
	3 035 694
	3 400 999
	3 780 387
	4 176 975
	4 591 463
	5 024 683
	 

	ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	107 280
	113 199
	189 574
	249 332
	234 195
	217 708
	111 566
	113 995
	112 463
	117 437
	121 710
	134 577
	130 033
	134 556
	110 083
	34 906
	36 303
	46 154
	47 665
	49 418
	51 058
	2 463 213

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	21 456
	22 640
	37 915
	49 866
	46 839
	43 542
	22 313
	22 799
	22 493
	23 487
	24 342
	26 915
	26 007
	26 911
	22 017
	6 981
	7 261
	9 231
	9 533
	9 884
	10 212
	492 643

	Всего стоимость подгруппы проектов
	128 736
	135 839
	227 489
	299 198
	281 035
	261 250
	133 879
	136 793
	134 956
	140 924
	146 052
	161 493
	156 040
	161 468
	132 100
	41 887
	43 563
	55 385
	57 198
	59 302
	61 270
	2 955 855

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	128 736
	264 575
	492 064
	791 262
	1 072 297
	1 333 546
	1 467 425
	1 604 219
	1 739 175
	1 880 099
	2 026 150
	2 187 643
	2 343 683
	2 505 151
	2 637 250
	2 679 137
	2 722 701
	2 778 085
	2 835 284
	2 894 585
	2 955 855
	 

	ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	131 789
	193 109
	74 962
	148 950
	80 727
	190 872
	213 634
	502 450
	487 769
	493 873
	513 701
	509 744
	519 513
	541 080
	562 339
	586 574
	612 933
	637 845
	666 683
	696 693
	728 096
	9 093 335

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	26 358
	38 622
	14 992
	29 790
	16 145
	38 174
	42 727
	100 490
	97 554
	98 775
	102 740
	101 949
	103 903
	108 216
	112 468
	117 315
	122 587
	127 569
	133 337
	139 339
	145 619
	1 818 667

	Всего стоимость подгруппы проектов
	158 147
	231 731
	89 954
	178 740
	96 872
	229 047
	256 361
	602 940
	585 322
	592 647
	616 441
	611 693
	623 416
	649 296
	674 807
	703 889
	735 520
	765 414
	800 020
	836 032
	873 715
	10 912 002

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	158 147
	389 877
	479 832
	658 572
	755 444
	984 491
	1 240 852
	1 843 792
	2 429 115
	3 021 762
	3 638 202
	4 249 896
	4 873 311
	5 522 607
	6 197 414
	6 901 303
	7 636 822
	8 402 236
	9 202 256
	10 038 288
	10 912 002
	 

	ЕТО №07 - ООО «ГЭК»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	4 396
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	15 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31 396

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	879
	600
	600
	600
	600
	3 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 279

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	5 275
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	18 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37 675

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	5 275
	8 875
	12 475
	16 075
	19 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	1 180 364
	791 505
	1 438 815
	1 563 586
	1 283 986
	1 554 503
	1 745 729
	1 911 149
	1 969 307
	2 148 305
	2 273 207
	2 331 468
	2 349 675
	2 445 686
	2 555 578
	2 657 801
	2 764 113
	2 874 678
	2 989 665
	3 109 251
	3 233 621
	45 171 992

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	236 073
	158 301
	287 763
	312 717
	256 797
	310 901
	349 146
	382 230
	393 861
	429 661
	454 641
	466 294
	469 935
	489 137
	511 116
	531 560
	552 823
	574 936
	597 933
	621 850
	646 724
	9 034 398

	Всего стоимость подгруппы проектов
	1 416 436
	949 805
	1 726 577
	1 876 303
	1 540 784
	1 865 404
	2 094 875
	2 293 378
	2 363 168
	2 577 966
	2 727 849
	2 797 762
	2 819 610
	2 934 824
	3 066 693
	3 189 361
	3 316 936
	3 449 613
	3 587 598
	3 731 102
	3 880 346
	54 206 390

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	1 416 436
	2 366 242
	4 092 819
	5 969 123
	7 509 906
	9 375 310
	11 470 185
	13 763 564
	16 126 732
	18 704 697
	21 432 546
	24 230 308
	27 049 918
	29 984 742
	33 051 435
	36 240 796
	39 557 732
	43 007 345
	46 594 943
	50 326 044
	54 206 390
	 

	Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	177 187
	1 510
	0
	125 220
	202 554
	0
	220 791
	215 038
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	942 300

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	35 437
	302
	0
	25 044
	40 511
	0
	44 158
	43 008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	188 460

	Всего стоимость подгруппы проектов
	212 624
	1 812
	0
	150 264
	243 065
	0
	264 949
	258 046
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 130 760

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	212 624
	214 436
	214 436
	364 700
	607 765
	607 765
	872 714
	1 130 760
	1 130 760
	1 130 760
	1 130 760
	1 130 760
	1 130 760
	1 130 760
	1 130 760
	1 130 760
	1 130 760
	1 130 760
	1 130 760
	1 130 760
	1 130 760
	 

	ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	5 848
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 848

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	1 170
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 170

	Всего стоимость подгруппы проектов
	7 018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 018

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	7 018
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	183 035
	1 510
	0
	125 220
	202 554
	0
	220 791
	215 038
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	948 148

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	36 607
	302
	0
	25 044
	40 511
	0
	44 158
	43 008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	189 630

	Всего стоимость подгруппы проектов
	219 642
	1 812
	0
	150 264
	243 065
	0
	264 949
	258 046
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 137 778

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	219 642
	221 454
	221 454
	371 718
	614 783
	614 783
	879 732
	1 137 778
	1 137 778
	1 137 778
	1 137 778
	1 137 778
	1 137 778
	1 137 778
	1 137 778
	1 137 778
	1 137 778
	1 137 778
	1 137 778
	1 137 778
	1 137 778
	 

	Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов

	Итого по подгруппе проектов 02.05

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций

	ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	108 333
	166 667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	275 000

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	21 667
	33 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55 000

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	130 000
	200 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	330 000

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	130 000
	330 000
	330 000
	330 000
	330 000
	330 000
	330 000
	330 000
	330 000
	330 000
	330 000
	330 000
	330 000
	330 000
	330 000
	330 000
	330 000
	 

	ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	14 386
	0
	43 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	58 186

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	2 877
	0
	8 760
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 637

	Всего стоимость подгруппы проектов
	17 263
	0
	52 560
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69 823

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	17 263
	17 263
	69 823
	69 823
	69 823
	69 823
	69 823
	69 823
	69 823
	69 823
	69 823
	69 823
	69 823
	69 823
	69 823
	69 823
	69 823
	69 823
	69 823
	69 823
	69 823
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.06

	Всего капитальные затраты, без НДС
	14 386
	0
	43 800
	0
	108 333
	166 667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	333 186

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	2 877
	0
	8 760
	0
	21 667
	33 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66 637

	Всего стоимость подгруппы проектов
	17 263
	0
	52 560
	0
	130 000
	200 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	399 823

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	17 263
	17 263
	69 823
	69 823
	199 823
	399 823
	399 823
	399 823
	399 823
	399 823
	399 823
	399 823
	399 823
	399 823
	399 823
	399 823
	399 823
	399 823
	399 823
	399 823
	399 823
	 

	Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций

	ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	2 348
	3 298
	14 729
	0
	10 000
	94 780
	0
	121 740
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	246 895

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	470
	660
	2 946
	0
	2 000
	18 956
	0
	24 348
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49 379

	Всего стоимость подгруппы проектов
	2 818
	3 957
	17 675
	0
	12 000
	113 736
	0
	146 088
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	296 274

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	2 818
	6 775
	24 450
	24 450
	36 450
	150 186
	150 186
	296 274
	296 274
	296 274
	296 274
	296 274
	296 274
	296 274
	296 274
	296 274
	296 274
	296 274
	296 274
	296 274
	296 274
	 

	ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	2 000
	1 898
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 898

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	400
	380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	780

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	2 400
	2 278
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 678

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	2 400
	4 678
	4 678
	4 678
	4 678
	4 678
	4 678
	4 678
	4 678
	4 678
	4 678
	4 678
	4 678
	4 678
	4 678
	4 678
	4 678
	4 678
	4 678
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.07

	Всего капитальные затраты, без НДС
	2 348
	3 298
	16 729
	1 898
	10 000
	94 780
	0
	121 740
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250 793

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	470
	660
	3 346
	380
	2 000
	18 956
	0
	24 348
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50 159

	Всего стоимость подгруппы проектов
	2 818
	3 957
	20 075
	2 278
	12 000
	113 736
	0
	146 088
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	300 952

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	2 818
	6 775
	26 850
	29 128
	41 128
	154 864
	154 864
	300 952
	300 952
	300 952
	300 952
	300 952
	300 952
	300 952
	300 952
	300 952
	300 952
	300 952
	300 952
	300 952
	300 952
	 

	Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей

	ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	6 836
	23 496
	8 158
	113 517
	72 805
	83 397
	33 005
	85 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	426 814

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	1 367
	4 699
	1 632
	22 703
	14 561
	16 679
	6 601
	17 120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85 363

	Всего стоимость подгруппы проектов
	8 203
	28 195
	9 790
	136 221
	87 366
	100 076
	39 606
	102 720
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	512 177

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	8 203
	36 398
	46 188
	182 409
	269 775
	369 851
	409 457
	512 177
	512 177
	512 177
	512 177
	512 177
	512 177
	512 177
	512 177
	512 177
	512 177
	512 177
	512 177
	512 177
	512 177
	 

	ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	2 372
	0
	0
	0
	0
	70 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	72 372

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	474
	0
	0
	0
	0
	14 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 474

	Всего стоимость подгруппы проектов
	2 846
	0
	0
	0
	0
	84 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	86 846

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	2 846
	2 846
	2 846
	2 846
	2 846
	86 846
	86 846
	86 846
	86 846
	86 846
	86 846
	86 846
	86 846
	86 846
	86 846
	86 846
	86 846
	86 846
	86 846
	86 846
	86 846
	 

	ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	18 117
	37 245
	10 327
	22 000
	23 000
	4 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	114 689

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	3 623
	7 449
	2 065
	4 400
	4 600
	800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 938

	Всего стоимость подгруппы проектов
	21 741
	44 694
	12 392
	26 400
	27 600
	4 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	137 627

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	21 741
	66 434
	78 827
	105 227
	132 827
	137 627
	137 627
	137 627
	137 627
	137 627
	137 627
	137 627
	137 627
	137 627
	137 627
	137 627
	137 627
	137 627
	137 627
	137 627
	137 627
	 

	ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	24 831
	0
	0
	10 800
	0
	50 000
	71 561
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	157 192

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	4 966
	0
	0
	2 160
	0
	10 000
	14 312
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31 438

	Всего стоимость подгруппы проектов
	29 797
	0
	0
	12 960
	0
	60 000
	85 874
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	188 630

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	29 797
	29 797
	29 797
	42 757
	42 757
	102 757
	188 630
	188 630
	188 630
	188 630
	188 630
	188 630
	188 630
	188 630
	188 630
	188 630
	188 630
	188 630
	188 630
	188 630
	188 630
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.08

	Всего капитальные затраты, без НДС
	52 155
	60 741
	18 485
	146 317
	95 805
	207 397
	104 566
	85 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	771 066

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	10 431
	12 148
	3 697
	29 263
	19 161
	41 479
	20 913
	17 120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	154 213

	Всего стоимость подгруппы проектов
	62 586
	72 889
	22 182
	175 581
	114 966
	248 876
	125 480
	102 720
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	925 280

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	62 586
	135 475
	157 657
	333 238
	448 204
	697 080
	822 560
	925 280
	925 280
	925 280
	925 280
	925 280
	925 280
	925 280
	925 280
	925 280
	925 280
	925 280
	925 280
	925 280
	925 280
	 

	Итого по системе теплоснабжения

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	1 054 061
	757 489
	1 569 945
	1 784 049
	1 880 826
	1 849 230
	1 857 094
	1 725 592
	1 501 964
	1 598 414
	1 675 976
	1 705 635
	1 665 326
	1 774 280
	1 643 461
	1 902 381
	1 970 344
	1 979 713
	1 986 658
	2 017 733
	2 093 451
	35 993 621

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	210 812
	151 498
	313 989
	356 810
	376 165
	369 846
	371 419
	345 118
	300 393
	319 683
	335 195
	341 127
	333 065
	354 856
	328 692
	380 476
	394 069
	395 943
	397 332
	403 547
	418 690
	7 198 724

	Всего стоимость подгруппы проектов
	1 264 873
	908 987
	1 883 934
	2 140 859
	2 256 991
	2 219 076
	2 228 513
	2 070 710
	1 802 357
	1 918 096
	2 011 171
	2 046 761
	1 998 392
	2 129 136
	1 972 153
	2 282 857
	2 364 412
	2 375 655
	2 383 989
	2 421 280
	2 512 142
	43 192 345

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	1 264 873
	2 173 860
	4 057 794
	6 198 653
	8 455 644
	10 674 720
	12 903 233
	14 973 944
	16 776 300
	18 694 397
	20 705 568
	22 752 329
	24 750 721
	26 879 857
	28 852 010
	31 134 868
	33 499 280
	35 874 935
	38 258 924
	40 680 204
	43 192 345
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01-2 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	95 846
	37 592
	49 489
	26 389
	15 568
	75 050
	70 103
	230 118
	188 472
	244 272
	254 079
	251 990
	256 759
	267 423
	279 279
	291 320
	304 421
	316 156
	330 490
	345 407
	361 016
	4 291 241

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	19 169
	7 518
	9 898
	5 278
	3 114
	15 010
	14 021
	46 024
	37 694
	48 854
	50 816
	50 398
	51 352
	53 485
	55 856
	58 264
	60 884
	63 231
	66 098
	69 081
	72 203
	858 248

	Всего стоимость подгруппы проектов
	115 015
	45 111
	59 387
	31 667
	18 682
	90 060
	84 124
	276 141
	226 167
	293 126
	304 895
	302 389
	308 111
	320 908
	335 134
	349 584
	365 305
	379 388
	396 588
	414 489
	433 219
	5 149 489

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	115 015
	160 126
	219 513
	251 180
	269 861
	359 921
	444 045
	720 186
	946 353
	1 239 479
	1 544 374
	1 846 763
	2 154 874
	2 475 782
	2 810 916
	3 160 500
	3 525 805
	3 905 193
	4 301 781
	4 716 270
	5 149 489
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01-3 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	125 397
	171 607
	228 406
	375 983
	274 110
	240 224
	130 856
	134 553
	135 742
	124 690
	144 219
	144 180
	141 225
	173 269
	143 444
	106 036
	36 303
	46 154
	47 665
	49 418
	51 058
	3 024 541

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	25 079
	34 321
	45 681
	75 197
	54 822
	48 045
	26 171
	26 911
	27 148
	24 938
	28 844
	28 836
	28 245
	34 654
	28 689
	21 207
	7 261
	9 231
	9 533
	9 884
	10 212
	604 908

	Всего стоимость подгруппы проектов
	150 476
	205 929
	274 088
	451 180
	328 933
	288 269
	157 027
	161 464
	162 890
	149 628
	173 063
	173 016
	169 470
	207 923
	172 133
	127 243
	43 563
	55 385
	57 198
	59 302
	61 270
	3 629 449

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	150 476
	356 405
	630 493
	1 081 673
	1 410 605
	1 698 874
	1 855 902
	2 017 366
	2 180 256
	2 329 883
	2 502 946
	2 675 962
	2 845 431
	3 053 355
	3 225 488
	3 352 731
	3 396 294
	3 451 679
	3 508 877
	3 568 179
	3 629 449
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №02 - ПАО «Т Плюс»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	171 005
	226 218
	124 905
	238 865
	163 675
	293 284
	288 496
	502 450
	487 769
	493 873
	513 701
	509 744
	635 721
	541 080
	562 339
	586 574
	612 933
	637 845
	666 683
	696 693
	728 096
	9 681 949

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	34 201
	45 244
	24 981
	47 773
	32 735
	58 657
	57 699
	100 490
	97 554
	98 775
	102 740
	101 949
	127 144
	108 216
	112 468
	117 315
	122 587
	127 569
	133 337
	139 339
	145 619
	1 936 390

	Всего стоимость подгруппы проектов
	205 206
	271 461
	149 886
	286 638
	196 411
	351 941
	346 195
	602 940
	585 322
	592 647
	616 441
	611 693
	762 865
	649 296
	674 807
	703 889
	735 520
	765 414
	800 020
	836 032
	873 715
	11 618 338

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	205 206
	476 667
	626 554
	913 192
	1 109 602
	1 461 543
	1 807 738
	2 410 679
	2 996 001
	3 588 648
	4 205 089
	4 816 782
	5 579 647
	6 228 943
	6 903 750
	7 607 639
	8 343 158
	9 108 572
	9 908 592
	10 744 623
	11 618 338
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №06 - ООО «СК Вышка-2»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	14 720
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 720

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	2 944
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 944

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	17 664
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 664

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	17 664
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №07 - ООО «ГЭК»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	4 396
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	15 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31 396

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	879
	600
	600
	600
	600
	3 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 279

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	5 275
	3 600
	3 600
	3 600
	3 600
	18 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37 675

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	5 275
	8 875
	12 475
	16 075
	19 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	37 675
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №16 - ООО «ПТЭК»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	7 136
	6 843
	4 554
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 533

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	1 427
	1 369
	911
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 707

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	8 563
	8 211
	5 465
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 239

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	8 563
	16 774
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	22 239
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №41 - ООО «Специализированный застройщик «Экопарк»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	1 478
	1 318
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 796

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	296
	264
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	559

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	1 774
	1 581
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 356

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	1 774
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	3 356
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО ХХХ - ЕТО не определена

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	16 978
	9 824
	82 125
	66 424
	62 143
	90 720
	48 013
	29 042
	35 304
	16 756
	33 029
	76 137
	195 651
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	762 145

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	3 396
	1 965
	16 425
	13 285
	12 429
	18 144
	9 603
	5 808
	7 061
	3 351
	6 606
	15 227
	39 130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	152 429

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	20 373
	11 789
	98 550
	79 709
	74 571
	108 865
	57 615
	34 850
	42 365
	20 107
	39 635
	91 364
	234 781
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	914 574

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	20 373
	32 162
	130 712
	210 421
	284 992
	393 856
	451 471
	486 322
	528 686
	548 794
	588 428
	679 792
	914 574
	914 574
	914 574
	914 574
	914 574
	914 574
	914 574
	 

	Итого по подгруппам проектов 02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	1 446 309
	1 205 916
	2 015 604
	2 442 665
	2 419 305
	2 527 212
	2 423 692
	2 683 434
	2 361 959
	2 490 289
	2 623 279
	2 628 305
	2 732 060
	2 832 189
	2 824 174
	2 886 311
	2 924 001
	2 979 867
	3 031 496
	3 109 251
	3 233 621
	53 820 941

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	289 262
	241 183
	403 121
	488 533
	483 861
	505 442
	484 738
	536 687
	472 392
	498 058
	524 656
	525 661
	546 412
	566 438
	564 835
	577 262
	584 800
	595 973
	606 299
	621 850
	646 724
	10 764 188

	Всего стоимость подгруппы проектов
	1 735 571
	1 447 099
	2 418 724
	2 931 198
	2 903 166
	3 032 655
	2 908 431
	3 220 120
	2 834 351
	2 988 347
	3 147 934
	3 153 966
	3 278 472
	3 398 627
	3 389 009
	3 463 573
	3 508 801
	3 575 841
	3 637 796
	3 731 102
	3 880 346
	64 585 129

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	1 735 571
	3 182 671
	5 601 395
	8 532 593
	11 435 759
	14 468 413
	17 376 844
	20 596 965
	23 431 315
	26 419 663
	29 567 597
	32 721 563
	36 000 035
	39 398 663
	42 787 672
	46 251 245
	49 760 046
	53 335 887
	56 973 682
	60 704 784
	64 585 129
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3UMHMIT peXxuM JleTHMiA pexxum

BBoz fononHuTensHoro kotna Ha JIBK-3 npeanonaraetcs B 2027 r. MPOEKTOM NOApA3yMeBAETCR MepeBoj  CyliecTsyloweil  NeTHel  Harpyaku
Peanusauus npvoeKTa no Ic]'gﬁ)(og'rmwrsy BMK no3sonut KOMMeHcupoBaTb MukpopaiioHoB «MBa» u «Moroga» ¢ MTAL-9 Ha BMK «Moroaa» ¢ oTKMto4YeHUeM
AepUUAT 31MHel MOLUHoCTH AOC MOMEHTa BBOAG KOT/a. nuTatoLLel MUKPOparoH MarucTpany NpoTsHXeHHOCTbo 1,5 kv 2/1Y400

HoBass BMK
6yner paboraTtb

T 150170, cpes.125
Q-302 Traniy
G-380 T4
P1-62ma.cr.
P2-44 ma.cr.
dP-18 ma.cT.

B eauHoi CUT
c TAU-6 n BK-3

Mpeanonaraetcsi, 4to ¢ 2028 r. 4acTb 3UMHeil Harpysku noakntouaembix MK/ 6yaer
nepeBeseHa Ha JIBK-3 (nocie BBoAa NOCTPOEHHOMO KOTNA B 3KCMUyaTaLmio).
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