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Проект вносится администрацией города Перми
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Пермская городская Дума

РЕШЕНИЕ

О выполнении в 2013 году Инвестиционной программы по развитию 
системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.
Заслушав отчет администрации города Перми о выполнении в 2013 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоот-ведения города Перми на 2006-2025 гг., в соответствии с Уставом города Перми, пунктом 6 решения Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.» 

Пермская городская Дума решила:
1. Принять к сведению Отчет о выполнении в 2013 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг. согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу пункт 6 решения Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию 
системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.».

3. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской 
городской Думы по городскому хозяйству.
Глава города Перми – 

председатель Пермской городской Думы




            И.В.Сапко
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Пермской 
городской Думы

Отчет 

о выполнении в 2013 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.
1. Общие положения

1.1. Основанием для выполнения в 2013 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-
2025 гг. (далее - Инвестиционная программа) является решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении Инвестиционной программы 
по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-
2025 гг.».

1.2. Основанием для подготовки отчета о выполнении в 2013 году Инвестиционной программы (далее - Отчет) является решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию 
системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.».

1.3. Анализ выполнения в 2013 году Инвестиционной программы (далее - Анализ) осуществлялся в целях обеспечения на территории муниципального образования город Пермь водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.4. Анализ включает в себя сбор и обработку информации о выполнении в 2013 году показателей, установленных Инвестиционной программой, а также данные о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования город Пермь.

1.5. Целью Анализа является контроль за соблюдением качественных, количественных показателей, установленных Инвестиционной программой.

1.6. Основными задачами Анализа являются:

своевременная фиксация отклонений фактических результатов выполнения Инвестиционной программы от запланированных на соответствующий период времени – 2013 год,

анализ причин отклонений,

обеспечение достоверной информацией о результатах выполнения 
в 2013 году Инвестиционной программы.

1.7. Основными принципами Анализа являются:

получение объективной и достоверной информации о результатах выполнения в 2013 году Инвестиционной программы,

непрерывность наблюдений, проводимых в необходимом и достаточном объеме,

системность организации наблюдений и контроля,

единство и сопоставимость методов наблюдений и контроля, сбора, обработки, хранения и распространения полученной Информации.

1.8. Анализ, проведенный департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - ДЖКХ администрации города Перми), включает сбор и анализ представляемой обществом с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура Прикамья» (далее – ООО «Новогор-Прикамье») и муниципальным предприятием «Пермводоканал» (далее - МП «Пермводоканал») информации о выполнении в 2013 году Инвестиционной программы (далее - Информация) с указанием причин отклонений фактических показателей от планируемых.

1.9. Информация в ДЖКХ администрации города Перми представлена МП «Пермводоканал» и ООО «Новогор-Прикамье» до 01 апреля 2014 года.

1.10. ДЖКХ администрации города Перми:

проанализировал полученную от МП «Пермводоканал» и ООО «Новогор-Прикамье» Информацию,

проверил объем и качество представленной Информации,

составил настоящий Отчет о выполнении Инвестиционной программы в 2013 году с учетом особенностей Инвестиционной программы.

2. Характеристика запланированных на 2013 год мероприятий 
и фактических результатов выполнения Инвестиционной программы 
в 2013 году

2.1. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 
№ 8 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.» предусмотрено выполнение запланированных на 2013 год мероприятий Инвестиционной программы:

по сектору водоснабжения (WS),

по сектору водоотведения (WW).

2.2. Запланированные мероприятия Инвестиционной программы по сектору водоснабжения (WS) делятся на следующие разделы:

водоподготовка (WS),

перекачка воды (WSP),
распределение воды (WSD).

2.3. Запланированные мероприятия Инвестиционной программы по сектору водоотведения (WW) делятся на следующие разделы:

проекты по перекачке стоков (WWP)

проекты по системе сбора стоков (WWC),

очистка сточных вод (WWT).

2.4. В рамках раздела «водоподготовка (WS)» Инвестиционной программы в 2013 году предусмотрено выполнение мероприятий по группе WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС).

2.5. В рамках раздела «перекачка воды (WSP)» Инвестиционной программы в 2013 году предусмотрено выполнение мероприятий по группе WSP1 = Реконструкция ВНС «Южная».
2.6. В рамках раздела «распределение воды (WSD)» Инвестиционной программы в 2013 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:

WSD3 = Расширение парка резервуаров,

WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди,

WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди.

WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий.

2.7. В рамках раздела «проекты по перекачке стоков (WWP)» Инвестиционной программы в 2013 году предусмотрено выполнение мероприятий по группе WWP5 = Реконструкция ГНС-5.

2.8. В рамках раздела «проекты по системе сбора стоков (WWC)» Инвестиционной программы в 2013 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:

WWC2 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 2-й очереди,

WWC6 = Магистральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди,

WWC8 = Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий,

WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории.

2.9. В рамках раздела «очистка сточных вод (WWT)» Инвестиционной программы в 2013 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:

WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС),
WWT2 = Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым.

2.10. Характеристики запланированных на 2013 год видов работ по группам Инвестиционной программы, а также фактические результаты выполнения 
Инвестиционной программы в 2013 году приведены в таблице 4.

3. Финансовое обеспечение запланированных на 2013 год 
мероприятий Инвестиционной программы

3.1. Финансирование мероприятий Инвестиционной программы предусматривается за счет следующих источников:

бюджетного финансирования,

платы за подключение,

средств, полученных от надбавок к ценам (тарифам),

3.2. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых в 2013 году за счет бюджетных средств, приведен в таблице 1.

3.3. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых в 2013 году за счет платы за подключение, приведен в таблице 2.

3.4. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых в 2013 году за счет средств, полученных от надбавок к ценам (тарифам) Концессионных обязательств ООО «Новогор-Прикамье», приведен в таблице 3.

3.5. Анализ объемов финансирования Инвестиционной программы 
за 2013 год приведен в таблице 4.

3.6. Анализ достижения прогнозных показателей по водопотреблению 
и водоотведению за 2013 год приведен в таблицах 5.1, 5.2.
3.7. Динамика изменения технико-экономических показателей деятельности ООО «Новогор-Прикамье» (далее Концессионера) приведена в таблице 6.
3.8. Анализ средств, привлеченных в рамках заключенного 26.04.2013 концессионного соглашения с ООО «Новогор-Прикамье» в отношении муниципального имущества города Перми (объектов системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Перми) (далее - Концессионное соглашение) приведен в таблице 7.

4. Анализ факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения Инвестиционной программы в 2013 году от запланированных на 2013 год

4.1. Перечень мероприятий Инвестиционной программы на 2013 год 
утвержден решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.»

Анализ фактических результатов выполнения в 2013 году Инвестиционной программы за счет бюджетных средств показывает, что финансовые ресурсы выделены на общую сумму 131721,185 тыс.руб. и распределялись по следующим видам источников:

за счет средств городского бюджета – 96655,610 тыс.руб.,

за счет средств краевого бюджета – 35065,576 тыс.руб.

4.2. Выделенные в 2013 году бюджетные средства не были освоены в полном объеме по следующим мероприятиям Инвестиционной программы:

«Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции «Заречная» города Перми», «Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым», «Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района г.Перми», «Расширение и реконструкция (II очередь) канализации г.Перми». Причинами неполного освоения бюджетных средств по данным мероприятиям послужили следующие факторы.

По мероприятию «Расширение и реконструкция (II очередь) канализации г. Перми»: заключение по проектной документации от «ГлавРоссэкспертиза» не было получено в связи с необходимостью проведения дополнительных экологических исследований по оценке воздействия на водные биологические ресурсы реки Егошихи. Строительство мостового перехода через реку Егошиху главного разгрузочного коллектора не выполнено по следующим причинам: Муниципальный заказ по данному объекту был размещен 25.10.2013. В ходе проведения торгов одним из участников аукциона в Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (далее - УФАС) подана жалоба. УФАС данная жалоба рассмотрена и признана обоснованной. В связи с этим вынесено решение 
о внесении изменений в аукционную документацию. В результате этого сроки проведения аукциона перенесены на 2014 год.
По мероприятию «Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции «Заречная» города Перми» 
в 2013 году проведена государственная экспертиза и получено положительное 
заключение на проектно-сметную документацию (далее – ПСД) по объекту. 

В связи с тем, что финансовые документы, необходимые для оплаты работ по муниципальному контракта, предоставлены после даты завершения расчетов с бюджетом, осуществление оплаты в размере 200,0 тыс.руб. технически не представлялось возможным.

При прохождении государственной экспертизы ПСД Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края направлено дополнительное требование о проведении экологической экспертизы (письмо Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
от 25.08.2013 № СЭД-30-01-23-646).

В связи с вышеуказанным требованием возникла необходимость внесения изменений в план-график производства работ, в том числе перенос оплаты 
на 2014 финансовый год.
На ПСД получено положительное заключение экологической экспертизы, расходы на проведение экологической экспертизы составили 23,610 тыс.руб.

Разработка технического задания на выполнение работ по строительству выполнена в запланированный срок. Кроме того, в 2013 году размещен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству резервуара и заключен муниципальный контракт. По данным показателям финансирование не было предусмотрено.

12.08.2013 начаты работы по строительству резервуара, подрядчику перечислен аванс в сумме 12901,5 тыс.руб., предусмотренный финансированием 
2013 года.

По мероприятию «Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым» на 2013 год было запланировано получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД. Мероприятие не выполнено, в связи с длительным согласованием с ООО «Новогор-Прикамье» затянулись сроки сдачи ПСД на получение государственной экспертизы. На сегодняшний день заключен договор на прохождение государственной экспертизы от 07.11.2013 № 445-ЭД. Техническое задание на выполнение работ по строительству канализационного напорного коллектора разработано.

Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству канализационного напорного коллектора не выполнено. В связи с тем, что сметная стоимость работ по строительству превышает размер выделенного финансирования, объект разделен на этапы.

По мероприятию «Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района г.Перми» в 2013 году завершены строительно-монтажные работы 1-й очереди канализационной сети протяженностью 1514 п.м (в соответствии с планом-графиком – 2804 п.м, в том числе в 2012 году построено 1290 п.м). На выполнение указанного мероприятия в бюджете города Перми 
на 2013 год предусматривалось 11060,100 тыс.руб., освоено средств в сумме 10559,734 тыс.руб., остаток неиспользованных средств 500,366 тыс.руб. Средства не освоены по причине невыполнения работ по благоустройству территории, которые имеют сезонный характер. Кроме того, заказчиком выданы замечания подрядной организации, выполнившей строительно-монтажные работы, с условием их устранения. 

На реализацию мероприятия по строительству 2-й очереди канализационной сети (1-й этап) в 2013 году выделено 7400,856 тыс.руб. (для строительства канализационной сети протяженностью 1094 п.м). Средства не освоены по следующей причине: на выполнение работ по строительству 2-й очереди канализационной сети (1-й этап) заключен муниципальный контракт от 06.08.2013 № 38 с ООО «Газметсервис». При оформлении карточки согласования производства земляных работ на данном объекте не получено согласование управления внешнего благоустройства администрации города Перми из-за отсутствия в сметной документации необходимых объемов производства работ по благоустройству территории после раскопок. В результате этого заказчиком и подрядчиком принято решение расторгнуть муниципальный контракт по соглашению сторон. Повторное размещение муниципального заказа на выполнение работ по строительству 2-й очереди канализационной сети (1-й этап) планируется в 2014 году. Средства на проведение авторского надзора в размере 58,800 тыс.руб. не освоены в связи с тем, 
что сроки действия муниципального контракта на строительство первой и второй очереди канализационных сетей не истекли.
4.3. Сводный анализ объемов финансовых ресурсов, выделенных в 2013 году по Инвестиционной программе за счет бюджетного финансирования, приведен в таблице 1.

4.4. За счет источника «надбавка к тарифу для потребителей» ООО «Новогор-Прикамье» выполнило вложения на сумму 47791,863 тыс.руб. в ценах текущих лет (без НДС) (в ценах 2011 года 41355,889 тыс.руб. (без НДС), в том числе 47791,863 тыс.руб. Чусовская фильтровальная станция.

В соответствии с финансовой моделью расчета инвестиционных вложений размер инвестиционных обязательств ООО «Новогор-Прикамье» на 2013 год в ценах 2011 года составлял 39544,00 тыс.руб. (без НДС), в том числе 39544,00 тыс.руб. Чусовская фильтровальная станция.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2013 году за счет средств инвестиционной надбавки к тарифу для населения города Перми:

WS1g - технологическая реконструкция Чусовских очистных сооружений с целью увеличения производительности до 450 тыс.куб.м/сутки. Повышение эксплуатационной и технологической надежности и повышение барьерной роли сооружений.

WS1g-6 - реконструкция действующей насосной станции 1-го подъема, в том числе замена насосных агрегатов; гидроизоляция стен стакана; внедрение рыбозащитных устройств и другие мероприятия, необходимые по данным обследования.

Размер средств инвестиционной надбавки утвержден в сумме 39544,000 тыс.руб. в ценах 2011 года (45698,000 тыс.руб. в ценах 2013 года).

Фактически за счет средств инвестиционной надбавки в 2013 году выполнялись следующие мероприятия:

разработка проектно-сметной документации по реконструкции станции повторного использования промывных и технологических вод на площадке ЧОС стоимостью 3698,248 тыс.руб.;

разработка ПСД на замену промывных агрегатов НС-2 ЧОС меньшей производительности стоимостью 1162,327 тыс.руб.;

реконструкция реагентного хозяйства - перевод ЧОС с полиакридамида на сухой гранулированный флокулянт стоимостью 7550,598 тыс.руб.;

модернизация скорых фильтров ЧОС (№ 8-9 2-го блока) с заменой фильтрующей загрузки стоимостью 11300,750 тыс.руб.;

реконструкция газовой котельной ЧОС стоимостью 23113,509 тыс.руб.;

строительный контроль за работами муниципального подрядчика на объекте НС-1 ЧОС 966,431 тыс.руб.

Общая стоимость выполненных работ составила 47791,863 тыс.руб.

По предварительной оценке выявлено, что перечень выполненных работ лишь косвенно относится к запланированным мероприятиям. Дополнительно ООО «Новогор-Прикамье» выполнило работы по реконструкции газовой котельной ЧОС стоимостью 23113,509 тыс.руб. Мероприятия не учитывались в инвестиционной программе, решения о направлении средств уполномоченным органом не принимались.
С 2013 года на реконструкцию объектов системы водоснабжения и водоотведения города Перми предусмотрены инвестиции в соответствии с Концессионным соглашением. 

Плановый размер инвестиций в соответствии с Концессионным соглашением составлял 130000,00 тыс.руб.

Средства были направлены на техническую модернизацию биологических очистных сооружений с целью повышения качества очистки стоков, снижения уровня загрязнения реки Камы.

4.5. Источник «плата за подключение»:

Фактически в 2013 году ООО «Новогор-Прикамье» являлось получателем средств платы за подключение к системе водоснабжения и водоотведения г.Перми с 02.07.2013 (с даты вступления в силу решения Пермской городской Думы от 25.06.2013 № 130) до 14.09.2013 (до даты окончания действия тарифа 
на подключение к системе водоснабжения и водоотведения г.Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми от 08.08.2012 № 449).

С 01.01.2013 функция утверждения тарифа на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения закреплена за органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Новый тариф на подключение утвержден постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2013 № 60-тп.

Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
(как по постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 
№ 360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», так и по постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации») не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

Все необходимые мероприятия по подключению объектов по договорам 
на подключение (заключенным с 02.07.2013 по 14.09.2013) к системе водоснабжения и водоотведения планируется реализовать в 2014-2015 гг., и, соответственно, будут отражены в отчетах за эти периоды.
До вступления в силу решения Пермской городской Думы от 25.06.2013 
№ 130 получателем средств, полученных за счет тарифа на подключение, являлось МП «Пермводоканал».
В 2013 году плановый размер финансирования мероприятий Инвестиционной программы за счет источника «тариф на подключение» составлял 492363,000 тыс.руб. в ценах 2011 года (без НДС).

МП «Пермводоканал» заключено договоров на подключение к системе водоснабжения и водоотведения города Перми на общую сумму 154411,00 тыс.руб. в ценах текущих лет (без НДС) (в ценах 2011 года 133616,976 тыс.руб.). Все средства от заключенных договоров направлены на развитие системы водоснабжения и водоотведения города Перми.

5. Выводы 

По результатам подготовленного Отчета администрацией города Перми сделаны следующие выводы.

На выполнение мероприятий Инвестиционной программы в 2013 году привлечены средства краевого бюджета, что позволило сократить расходы местного бюджета. Средства краевого бюджета выделены в размере 35065,576 тыс.руб., что составляет 27 % от общего объема бюджетных средств. Средства бюджета города Перми выделены в размере 96655,610 тыс.руб.

Фактическое выполнение мероприятий Инвестиционной программы за счет бюджетных средств при плане 131721,185 тыс.руб. составило 63418,769 тыс.руб., что составляет 48 %, в том числе: 

городского бюджета при плане 96655,610 тыс.руб. фактически составило 28353,193 тыс.руб. (29 %),

краевого бюджета при плане 35065,576 тыс.руб. фактически составило 35065,576 тыс.руб. (100 %).

В 2013 году за счет средств городского бюджета продолжается реализация инвестиционных проектов: «Расширение и реконструкция (2 очередь) канализации в г.Перми»; «Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми»; «Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции «Заречная» города Перми»; «Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района».

Средства тарифа на подключение к системе водоснабжения и водоотведения города Перми направлены на завершение работ по технологической реконструкции Чусовских очистных сооружений, строительство водовода по ул.Большевистской (в настоящее время ул.Екатерининская), имеющего большое значение для нормализации водоснабжения микрорайонов Парковый, Заостровка, на проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции «Южная» с демонтажем существующих резервуаров 
W = 1250 м3, W = 12000 м3, на модернизацию и новое строительство сетей, необходимых для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Свердловском, Мотовилихинском, Кировском районах, 
а также прочих участках перспективной застройки г.Перми.

В 2013 году мероприятия, предусмотренные за счет тарифа на подключение к системе водоснабжения и водоотведения города Перми, не выполнены в полном объеме в связи с тем, что не на всех строительных площадках города, планируемых к освоению в 2013 году, осуществлено строительство. Как следствие, в МП «Пермводоканал» поступило меньшее количество обращений от организаций-застройщиков для заключения договоров на подключение, чем было запланировано Инвестиционной программой.

ООО «Новогор-Прикамье» за счет средств инвестиционной надбавки к тарифу для населения города Перми продолжает реализовывать мероприятия 
по реконструкции Чусовской фильтровальной станции.

Кроме того, ООО «Новогор-Прикамье» привлечены инвестиции, предусмотренные Концессионным соглашением. Средства направлены на техническую модернизацию Биологических очистных сооружений с целью повышения качества очистки стоков, снижения уровня загрязнения реки Камы.
В связи с тем, что выполненные в 2013 году работы по реконструкции газовой котельной ЧОС стоимостью 23113509,18 руб. не относятся к мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой, средства инвестиционной надбавки к тарифу для населения города Перми не могут быть учтены как 
исполненные в полном объеме.

Анализ 
объемов финансовых ресурсов за счет бюджетного финансирования по Инвестиционной программе
Таблица 1

	Наименование мероприятия и источники финансирования
	Объем финансирования в текущих ценах, 

тыс.руб.,

	
	план на 2013 год
	выделено на 2013 год
	кассовые расходы в 2013 году (с учетом НДС)
	кассовые расходы в 2013 году (без НДС)
	доля 
освоения


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции «Заречная» города Перми, в том числе:
	43105,000
	13125,110
	12925,110
	10953,483
	98

	строительство резервуара
	43005,000
	13125,110
	12925,110
	10953,483
	98

	городской бюджет
	43005,000
	13125,110
	12925,110
	10953,483
	98

	краевой бюджет
	
	
	
	0,000
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	0,000
	

	оформление необходимых документов
	100,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	городской бюджет
	100,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	краевой бюджет
	
	
	
	0,000
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	0,000
	

	Расширение и реконструкция (II очередь) канализации г.Перми, в том числе:
	76176,600
	60218,905
	39933,924
	33842,309
	66

	корректировка проектной документации по объекту «Расширение и реконструкция канализации (II очередь) города Перми. Главный разгрузочный коллектор города Перми» и получение заключения по проектной документации от «ГлавРоссэкспертиза»
	0,000
	39219,086
	35571,576
	30145,403
	91

	городской бюджет
	0,000
	4153,511
	506,000
	428,814
	12

	краевой бюджет
	
	35065,576
	35065,576
	29716,589
	100

	федеральный бюджет
	
	
	
	0,000
	

	строительство мостового перехода через реку Егошиху 
	31712,800
	16637,470
	0,000
	0,000
	0

	городской бюджет
	31712,800
	16637,470
	0,000
	0,000
	0

	краевой бюджет
	
	
	
	0,000
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	0,000
	

	компенсация за снос линий ВЛ 110 кВ «Владимирская-ЗИЛ» № 1, 2 и восстановление нарушенного электроснабжения потребителей
	39348,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	городской бюджет
	39348,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	краевой бюджет
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	содержание и обслуживание коллекторов
	5115,400
	4362,349
	4362,349
	3696,906
	100

	городской бюджет
	5115,400
	4362,349
	4362,349
	3696,906
	100

	краевой бюджет
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района, в том числе:
	20137,500
	18519,756
	10559,734
	8948,927
	57

	Строительство канализационной сети
	20137,500
	18519,756
	10559,734
	8948,927
	57

	городской бюджет 
	20137,500
	18519,756
	10559,734
	8948,927
	57

	краевой бюджет 
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым, в том числе:
	114690,900
	39857,414
	0,000
	0,000
	0

	разработка проектно-сметной документации
	0,000
	478,455
	0,000
	0,000
	0

	городской бюджет 
	0,000
	478,455
	0,000
	0,000
	0

	краевой бюджет 
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	Строительство 
канализационной сети
	114690,900
	39378,959
	0,000
	0,000
	0

	городской бюджет 
	114690,900
	39378,959
	0,000
	0,000
	0

	краевой бюджет 
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	Итого в текущих ценах с учетом НДС:
	254110,000
	131721,185
	63418,769
	53744,719
	48

	городской бюджет
	254110,000
	96655,610
	28353,193
	24028,130
	29

	краевой бюджет
	0,000
	35065,576
	35065,576
	29716,589
	100

	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	


Анализ 
объемов финансовых ресурсов за счет платы за подключение по Инвестиционной программе

Таблица 2

(тыс.руб.)
	Наименование
мероприятия
	Код
	Описание
	2013 год

	
	
	
	план
	факт

	Итого
	 
	 
	492363
	133617

	WS = сектор водоснабжения
	 
	 
	320714
	119221

	WS = Водоподготовка
	 
	 
	0
	65198

	WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС)
	 
	Итого WS1
	0
	65198

	
	WS1g
	Технологическая реконструкция Чусовских очистных сооружений с целью увеличения производительности до 450 тыс.куб.м/сутки. Повышение эксплуатационной и технологической надежности и повышение барьерной роли сооружений
	0
	65198

	WSP = Перекачка воды
	 
	 
	63240
	1958

	WSP1 = Реконструкция ВНС «Южная»
	 
	Итого WSP1
	63240
	1958

	
	WSP1a
	Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции «Южная» с демонтажем существующих резервуаров W = 1250 м3, 
W = 12000 м3
	63240
	1958

	WSD = Распределение воды
	 
	 
	257474
	52065

	WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди
	 
	Итого WSD7
	0
	1939

	
	WSD7e
	строительство водовода Dy-900-600 мм по ул.Большевистской от насосной станции 2-го подъема БКВ до площади Аркадия Гайдара
	0
	1939

	WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди
	 
	Итого WSD8
	189337
	50126

	
	WSD8n
	Реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки
	189337
	50126

	
	WSD8n-1
	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Ленинском районе г.Перми
	1714
	0

	
	WSD8n-1/3
	В кв. 39, ограниченном ул.Максима Горького, ул.Советской, ул.Орджоникидзе, ул.25-го Октября
	369
	0

	
	WSD8n-1/5
	В кв. 37, ограниченном ул.Орджоникидзе, ул.Советской, ул.Сибирской, ул.Газеты «Звезда»
	500
	0

	
	WSD8n-1/15
	В кв. 120, ограниченном ул.25-го Октября, ул.Сибирской, ул.Большевистской и ул.Луначарского
	845
	0

	
	WSD8n-2
	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Свердловском районе г.Перми
	68531
	3174

	
	WSD8n-2/2
	В кв. 1944, ограниченном ул.Самаркандской, ул.Чукотской, ул.Старцева
	12872
	0

	
	WSD8n-2/3
	В кв. 729, ограниченном ул.Краснофлотской, ул.Успенского, ул.Куйбышева, ул.Седова
	
	3174

	
	WSD8n-2/4
	В кв. 11063, ограниченном ул.Запорожской, ул.Холмогорской, ул.Старцева
	14830
	0

	
	WSD8n-2/10
	В кв. 275, ограниченном ул.Тихой, ул.Барабинской, ул.Орской, ул.Островского
	11007
	

	
	WSD8n-2/13
	В кв. 145, ограниченном ул.Тихой, ул.Островского, ул.Пушкина
	8962
	0

	
	WSD8n-2/14
	В кв. 566, ограниченном ул.Механошина, ул.Краснофлотской, ул.Камчатовской, ул.Нечаевской
	11262
	

	
	WSD8n-2/15
	В кв. 3678, ограниченном ул.Кузбасской, ул.Никулина, ул.Куйбышева, ул.Новосибирской
	9271
	

	
	WSD8n-2/17
	В кв. Л124, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Молодежной, ул.Мира
	327
	

	
	WSD8n-3
	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Мотовилихинском районе г.Перми
	27141
	13472

	
	WSD8n-3/5
	В кв. 1740, ограниченном ул.Уинской, ул.Макаренко, ул.Юрша
	1260
	0

	
	WSD8n-3/7
	В кв. 1746, ограниченном ул.Юрша, ул.Уинской, ул.Старцева
	722
	0

	
	WSD8n-3/9
	В кв. 1225, ограниченном ул.Постаногова, ул.Восстания, ул.Свободы
	
	13472

	
	WSD8n-3/10
	В кв. 1722, ограниченном ул.КИМ, ул.Металлистов, ул.Инженерной, ул.Быстрых
	284
	0

	
	WSD8n-3/14
	В кв. 1005, ограниченном ул.Уинской, ул.Макаренко, ул.Крупской, ул.Пушкарской
	12749
	0

	
	WSD8n-3/15
	Территория, ограниченная ул.Лесной, ул.Грибоедова, ул.Уинской
	11615
	0

	
	WSD8n-3/17
	В кв. 1081, ограниченном ул.Ивановской, ул.КИМ, ул.Лифанова
	511
	

	
	WSD8n-4
	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Индустриальном районе г.Перми
	15381
	0

	
	WSD8n-4/1
	Территория, ограниченная ул.Веры Засулич, ул.Подводников, ул.Молодогвардейской, ул.Рязанской
	578
	0

	
	WSD8n-4/2
	В кв. 720, ограниченном ул.Мира, ул.Комбайнеров, ул.Теплогорской, проспектом Декабристов
	1832
	0

	
	WSD8n-4/5
	В кв. 877, ограниченном шоссе Космонавтов, ул.Мира, ул.Дениса Давыдова
	675
	0

	
	WSD8n-4/8
	В кв. 721, ограниченном ул.Комбайнеров, ул.Теплогорской, ул.Мира
	313
	0

	
	WSD8n-4/10
	В кв. 860, ограниченном ул.Баумана, ул.9-го Мая, ул.Советской Армии, ул.Чайковского
	
	0

	
	WSD8n-4/12
	В кв. 872, ограниченном ул.Беляева, ул.Дениса Давыдова, ул.Нефтяников, ул.Космонавта Леонова
	11983
	0

	
	WSD8n-5
	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Дзержинском районе г.Перми
	41632
	5800

	
	WSD8n-5/2
	В кв. 748, ограниченном ул.Барамзиной, ул.Углеуральской, ул.Фридриха Энгельса
	
	5800

	
	WSD8n-5/6
	Территория, расположенная восточнее Низовского проезда
	438
	0

	
	WSD8n-5/9
	В кв. 610, ограниченном ул.Граля, ул.Маяковского,ул.Есенина
	459
	0

	
	WSD8n-5/12
	В кв. 985а, ограниченном пр.Парковый, ул.Зои Космодемьянской, ул.Подлесной, ул.Гатчинской
	10919
	0

	
	WSD8n-5/14
	В кв. 775, ограниченном ул.Докучаева, ул.Транспортной
	9017
	0

	
	WSD8n-5/17
	Территория, ограниченная ул.Лесозаводской и ул.Данщина
	939
	0

	
	WSD8n-5/19
	В кв. 815а, ограниченном 
ул.Малкова, ул.Локомотивной, ул.Фридриха Энгельса
	3984
	0

	
	WSD8n-5/21
	В кв. 3561а, ограниченном ул.Красноводской, ул.Хабаровской, ул.Вагонной
	14811
	0

	
	WSD8n-5/27
	В кв. 11, ограниченном 
ул.Орджоникидзе, ул.Плеханова, ул.Окулова, ул.Решетникова
	1065
	0

	
	WSD8n-6
	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Орджоникидзевском районе г.Перми
	11170
	0

	
	WSD8n-6/1
	В кв. 2303, ограниченном ул.Делегатской, ул.Цимлянской, ул.Социалистической, ул.Памирской
	394
	0

	
	WSD8n-6/4
	В кв. 2297, ограниченном ул.Кавказской, ул.Менжинского, ул.Таганрогской
	710
	0

	
	WSD8n-6/5
	В кв. 2065, ограниченном ул.Волховской, ул.Менжинского, ул.Кавказской, ул.Таганрогской
	3524
	0

	
	WSD8n-6/6
	В кв. 2520, ограниченном ул.Маршала Толбухина, ул.Писарева, ул.Янаульской
	1003
	0

	
	WSD8n-6/9
	В кв. 2182, ограниченном ул.Академика Веденеева, ул.Кронита, ул.Качканарской
	451
	0

	
	WSD8n-6/12
	В кв. 2933, ограниченном ул.Черняховского, ул.Уссурийской, ул.2-ой Белорецкой
	5088
	0

	
	WSD8n-7
	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Кировском районе г.Перми
	4834
	17772

	
	WSD8n-7/2
	В кв. 3137, ограниченном ул.Калинина, ул.Юнг Прикамья, ул.Оханской
	504
	0

	
	WSD8n-7/3
	В кв.3141, 3142, ограниченных ул.Калинина, ул.Адмирала Ушакова, ул.Байкальской, ул.Оханской
	715
	17772

	
	WSD8n-7/4
	В кв. 3147, ограниченном ул.Адмирала Ушакова, ул.Адмирала Макарова, ул.Юнг Прикамья, ул.Байкальской
	3023
	0

	
	WSD8n-7/5
	В кв. 3122, ограниченном ул.Танцорова, ул.Байкальской, ул.Черниговской, ул.Каляева
	592
	0

	
	WSD8n-8
	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на прочих участках перспективной застройки г.Перми
	18934
	9908

	WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий
	Итого WSD9a
	68137
	0

	
	WSD9a
	Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км)
	68137
	0

	
	WSD9a-1
	В кв. 179, ограниченном ул.Революции, ул.Куйбышева, ул.ГлебаУспенского 
	36173
	

	 
	WSD9a-4
	В кв. 746, ограниченном ул.Боровой, ул.Гатчинской, ул.ФридрихаЭнгельса, ул.Углеуральской
	31964
	

	WW = Сектор водоотведения
	171649
	14396

	WWP = Проекты по перекачке стоков
	0
	3475

	WWP5 = Реконструкция ГНС-5
	Итого WWC5
	0
	3475

	
	WWP5a
	Строительство новой насосной станции производительностью 

75 тыс.куб.м в сутки на существующей площадке станции ГНС-5 с выводом из эксплуатации существующей станции
	0
	3475

	WWC = Проекты по системе сбора стоков
	171649
	10921

	WWC6 = Магистральные канализационные сети. Реконструкция 
1-й очереди
	Итого WWC6
	126224
	10921

	
	WWC6k
	Реконструкция (новое строительство) канализационных сетей целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки
	126224
	10921

	
	WWC6k-1
	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Ленинском районе г.Перми
	1144
	0

	
	WWC6k-1/3
	В кв. 39, ограниченном ул.Максима Горького, ул.Советской, ул.Орджоникидзе, ул.25-го Октября
	247
	0

	
	WWC6k-1/5
	В кв. 37, ограниченном ул.Орджоникидзе, ул.Советской, ул.Сибирской, ул.Газеты «Звезда»
	334
	0

	
	WWC6k-1/15
	В кв. 120, ограниченном ул.25-го Октября, ул.Сибирской, ул.Большевистской и ул.Луначарского
	563
	0

	
	WWC6k-2
	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Свердловском районе г.Перми
	45689
	0

	
	WWC6k-2/2
	В кв. 1944, ограниченном ул.Самаркандской, ул.Чукотской, ул.Старцева
	8581
	0

	
	WWC6k-2/4
	В кв.11063, ограниченном ул.Запорожской, ул.Холмогорской, ул.Старцева
	9887
	0

	
	WWC6k-2/10
	В кв. 275, ограниченном ул.Тихой, ул.Барабинской, ул.Орской, ул.Николая Островского
	7339
	0

	
	WWC6k-2/13
	В кв. 145, ограниченном ул.Тихой, ул.Николая Островского, ул.Пушкина
	5975
	0

	
	WWC6k-2/14
	В кв. 566, ограниченном ул.Механошина, ул.Краснофлотской, ул.Камчатовской, ул.Нечаевской.
	7508
	0

	
	WWC6k-2/15
	В кв. 3678, ограниченном ул.Кузбасской, ул.Никулина, ул.Куйбышева, ул.Новосибирской
	6181
	0

	
	WWC6k-2/17
	В кв. Л124, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Молодежной, ул.Мира
	218
	0

	
	WWC6k-3
	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Мотовилихинском районе г.Перми
	18097
	0

	
	WWC6k-3/5
	В кв. 1740, ограниченном 
ул.Уинской, ул.Макаренко,ул.Юрша
	840
	0

	
	WWC6k-3/7
	В кв. 1746, ограниченном ул. Юрша, ул.Уинской, ул.Старцева
	482
	0

	
	WWC6k-3/10
	В кв. 1722, ограниченном ул.КИМ, ул.Металлистов, ул.Инженерной, ул.Николая Быстрых
	190
	0

	
	WWC6k-3/14
	В кв. 1005, ограниченном ул.Уинской, ул.Макаренко, ул.Крупской, ул.Пушкарской
	8500
	

	
	WWC6k-3/15
	Территория, ограниченная ул.Лесной, ул.Грибоедова, ул.Уинской
	7744
	0

	
	WWC6k-3/17
	В кв. 1081, ограниченном ул.Ивановской, ул.КИМ, ул.Лифанова
	341
	0

	
	WWC6k-4
	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Индустриальном районе г.Перми
	10252
	0

	
	WWC6k-4/1
	Территория, ограниченная ул.Веры Засулич, ул.Подводников, ул.Молодогвардейской, ул.Рязанской
	385
	0

	
	WWC6k-4/2
	В кв. 720, ограниченном ул.Мира, ул.Комбайнеров, ул.Теплогорской, 
проспектом Декабристов
	1220
	0

	
	WWC6k-4/5
	В кв. 877, ограниченном шоссе Космонавтов, ул. 
Мира, ул.Дениса Давыдова
	450
	0

	
	WWC6k-4/8
	В кв. 721, ограниченном ул.Комбайнеров, ул.Теплогорской, ул.Мира
	209
	0

	
	WWC6k-4/12
	В кв. 872, ограниченном ул.Беляева, ул.Дениса Давыдова, ул.Нефтяников, ул.Космонавта Леонова
	7988
	0

	
	WWC6k-5
	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Дзержинском районе г.Перми
	27754
	0

	
	WWC6k-5/6
	Территория, расположенная восточнее Низовского проезда
	293
	0

	
	WWC6k-5/9
	В кв. 610, ограниченном ул.Граля, ул.Маяковского, ул.Есенина
	306
	0

	
	WWC6k-5/12
	В кв. 985а, ограниченном пр.Парковый, ул.Зои Космодемьянской, ул.Подлесной, ул.Гатчинской
	7279
	0

	
	WWC6k-5/14
	В кв. 775, ограниченном ул.Докучаева, ул.Транспортной
	6011
	0

	
	WWC6k-5/17
	Территория, ограниченная ул.Лесозаводской и ул.Данщина
	626
	0

	
	WWC6k-5/19
	В кв. 815а, ограниченном ул. Малкова, ул.Локомотивной, ул.Фридриха Энгельса
	2656
	0

	
	WWC6k-5/21
	В кв. 3561а, ограниченном ул.Красноводской, ул.Хабаровской, ул.Вагонной
	9874
	0

	
	WWC6k-5/27
	В кв. 11, ограниченном ул.Орджоникидзе, ул.Плеханова, ул.Окулова, ул.Решетникова
	709
	0

	
	WWC6k-6
	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Орджоникидзевском районе г.Перми
	7447
	1364

	
	WWC6k-6/1
	В кв. 2303, ограниченном ул.Делегатской, ул.Цимлянской, ул.Социалистической, ул.Памирской
	263
	1364

	
	WWC6k-6/4
	В кв. 2297, ограниченном ул.Кавказской, ул.Менжинского, ул.Таганрогской
	473
	0

	
	WWC6k-6/5
	В кв. 2065, ограниченном ул.Волховской, ул.Менжинского, ул.Кавказской, ул.Таганрогской
	2350
	0

	
	WWC6k-6/6
	В кв. 2520, ограниченном ул.Маршала Толбухина, ул.Писарева, ул.Янаульской
	668
	0

	
	WWC6k-6/9
	В кв. 2182, ограниченном ул.Академика Веденеева, ул.Кронита, ул.Качканарской
	301
	0

	
	WWC6k-6/12
	В кв. 2933, ограниченном ул.Черняховского, ул.Уссурийской, 
ул.2-ой Белорецкой
	3392
	0

	
	WWC6k-7
	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Кировском районе г.Перми
	3221
	0

	
	WWC6k-7/2
	В кв. 3137, ограниченном ул.Калинина, ул.Юнг Прикамья, ул.Оханской
	336
	0

	
	WWC6k-7/3
	В кв. 3141, 3142, ограниченных ул.Калинина, ул.Адмирала 

Ушакова, ул.Байкальской, ул.Оханской
	476
	0

	
	WWC6k-7/4
	В кв. 3147, ограниченном ул.Адмирала Ушакова, ул.Адмирала Макарова, ул.Юнг Прикамья, ул.Байкальской
	2015
	0

	
	WWC6k-7/5
	В кв. 3122, ограниченном ул.Танцорова, ул.Байкальской, ул.Черниговской, ул.Каляева
	394
	0

	
	WWC6k-8
	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на прочих участках перспективной застройки г.Перми
	12620
	9557

	WWC8 = Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий
	Итого WWC8
	45425
	0

	
	WWC8a
	Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км)
	45425
	0

	
	WWC8a-1
	В кв. 179, ограниченном ул.Революции, ул.Куйбышева, ул.Глеба Успенского 
	24116
	

	
	WWC8a-4
	В кв. 746, ограниченном ул.Боровой, ул.Гатчинской, 
ул.Фридриха Энгельса, ул.Углеуральской
	21309
	


Анализ средств,
полученных за счет надбавок к ценам (тарифам) по Инвестиционной 
программе и концессионных обязательств ООО «Новогор-Прикамье»
Таблица 3
тыс.руб.
	Наименование мероприятий
	2013 год

	
	план
	факт

	Всего
	169544
	151362

	WS = Сектор водоснабжения
	39544
	21355

	WS = Водоподготовка
	39544
	21355

	WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС)
	итого WS1
	39544
	21355

	
	WS1g-6
	Реконструкция действующей насосной станции 1-го подъема, в том числе: замена насосных агрегатов; гидроизоляция стен стакана; внедрение рыбозащитных устройств и другие мероприятия, необходимые по данным обследования
	39544
	21355

	WW = Сектор водоотведения
	130000
	130007

	WWT = Очистка сточных вод
	130000
	130007

	WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС)
	Итого WWT1
	130000
	130007

	
	WWT 1i
	Техническая модернизация биологических очистных сооружений (БОС) с целью повышения качества очистки стоков, снижения уровня загрязнения реки Камы
	130000
	130007


Анализ объемов финансирования Инвестиционной программы за 2013 год
Таблица 4

	Наименование мероприятий
	Планируемые, тыс.руб.

	
	всего
	в том числе

	
	
	бюджетные средства
	средства предприятия
	средства инвестора

	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	плата 
за подключение
	за счет надбавки


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	всего
	793628,185
	131721,185
	0,000
	661907,000
	492363,000
	169544,000

	WS = Сектор водоснабжения
	373383,110
	13125,110
	0,000
	360258,000
	320714,000
	39544,000

	WS = Водоподготовка
	39544,000
	0,000
	0,000
	39544,000
	0,000
	39544,000

	WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС)
	итого WS1
	39544,000
	0,000
	0,000
	39544,000
	0,000
	39544,000

	
	WS1g
	Реконструкция действующей НС-1 ЧОС, в том числе: замена насосных агрегатов, гидроизоляция стен стакана, внедрение рыбозащитных устройств и другие мероприятия, необходимые по данным обследования и другое
	39544,000
	0,000
	0,000
	39544,000
	0,000
	39544,000

	WS2 = Большекамский водозабор (БКВ)
	Итого WS2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	WS2h
	Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды и увеличение производительности станции со 100 
до 135 т.куб.м/сут.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	WSP = Перекачка воды
	63240,000
	0,000
	0,000
	63240,000
	63240,000
	0,000

	WSР1 = Реконструкция ВНС «Южная»
	Итого WSР1
	63240,000
	0,000
	0,000
	63240,000
	63240,000
	0,000

	
	WSР 1а
	Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции «Южная» с демонтажом существующих резервуаров W = 1250 куб.м, W = 12000 куб.м
	63240,000
	0,000
	0,000
	63240,000
	63240,000
	0,000

	WSD = Распределение воды
	270599,110
	13125,110
	0,000
	257474,000
	257474,000
	0,000

	WSD3 = Расширение парка резервуаров
	Итого WSD3
	13125,110
	13125,110
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	WSD3b
	Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции «Заречная»
	13125,110
	13125,110
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди
	Итого WSD7
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	WSD7e
	строительство водовода Dy-900-600 мм по ул.Большевистской от насосной станции 2-го подъема БКВ до площади Аркадия Гайдара
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди
	Итого WSD8
	189337,000
	0,000
	0,000
	189337,000
	189337,000
	0,000

	
	WSD8n
	Реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки
	189337,000
	0,000
	0,000
	189337,000
	189337,000
	0,000

	WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий
	Итого WSD9a
	68137,000
	0,000
	0,000
	68137,000
	68137,000
	0,000

	
	WSD9a
	Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	68137,000
	0,000

	WW = Сектор водоотведения
	420245,075
	118596,075
	0,000
	301649,000
	171649,000
	130000,000

	WWP = Проекты по перекачке стоков
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	WWP5 = Реконструкция ГНС-5
	Итого WWP5
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	WWP5
	Строительство новой насосной станции производительностью 75 тыс.куб.м в сутки на существующей площадке станции ГНС-5 с выводом из эксплуатации существующей станции
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	WWC = Проекты по системе сбора стоков
	250387,661
	78738,661
	0,000
	171649,000
	171649,000
	0,000

	WWC2 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 2-й очереди
	Итого WWC2
	60218,905
	60218,905
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	WWC 2b
	Строительство 2-й очереди главного разгрузочного коллектора. Ввод в действие ГРК на участке от шахты № 7 до шахты № 13, включая мостовой переход через реку Егошиху
	60218,905
	60218,905
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	WWC6 = Магистральные канализацион-ные сети. Реконструкция 1-й очереди
	Итого WWC6
	126224,000
	0,000
	0,000
	126224,000
	126224,000
	0,000

	
	WWC6k
	Реконструкция (новое строительство) канализационных сетей целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки
	126224,000
	0,000
	0,000
	126224,000
	126224,000
	0,000

	WWC8 = Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий
	Итого WWC8
	45425,000
	0,000
	0,000
	45425,000
	45425,000
	0,000

	
	WWC8a
	Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км)
	45425,000
	0,000
	0,000
	0,000
	45425,000
	0,000

	WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории
	Итого WWC9
	18519,756
	18519,756
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	WWC9b
	Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи
	18519,756
	18519,756
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	WWT = Очистка сточных вод
	169857,414
	39857,414
	0,000
	130000,000
	0,000
	130000,000

	WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС)
	Итого WWT1
	130000,000
	0,000
	0,000
	130000,000
	0,000
	130000,000

	
	WWT1i
	Поэтапная модернизация 1-й очереди БОС 
	130000,000
	
	0,000
	130000,000
	0,000
	130000,000

	WWT2 = Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым
	Итого WWT2
	39857,414
	39857,414
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	WWT2a
	Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым
	39857,414
	39857,414
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


Продолжение таблицы 4
	Наименование мероприятий
	Фактические, тыс.руб.

	
	всего
	в том числе

	
	
	бюджетные средства
	средства предприятия
	средства инвестора

	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	плата за подключение
	за счет надбавки


	1
	2
	3
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	всего
	348397,745
	63418,769
	0,000
	284978,976
	133616,976
	151362,000

	WS = Сектор водоснабжения
	153500,537
	12925,110
	0,000
	140575,427
	119220,427
	21355,000

	WS = Водоподготовка
	86552,670
	0,000
	0,000
	86552,670
	65197,670
	21355,000

	WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС)
	итого WS1
	86552,670
	0,000
	0,000
	86552,670
	65197,670
	21355,000

	
	WS1g
	Реконструкция действующей НС-1 ЧОС, в том числе: замена насосных агрегатов, гидроизоляция стен стакана, внедрение рыбозащитных устройств и другие мероприятия, необходимые по данным обследования и другое
	86552,670
	0,000
	0,000
	86552,670
	65197,670
	21355,000

	WS2 = Большекамский водозабор (БКВ)
	Итого WS2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	WS2h
	Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды и увеличение производительности станции со 100 до 
135 т.куб.м/сут.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	WSP = Перекачка воды
	1957,384
	0,000
	0,000
	1957,384
	1957,384
	0,000

	WSР1 = Реконст 
	Итого WSР1
	1957,384
	0,000
	0,000
	1957,384
	1957,384
	0,000

	рукция ВНС «Южная»
	WSР 1а
	Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции «Южная» с демонтажем существующих резервуаров W = 1250 куб.м, W = 12000 куб.м
	1957,384
	0,000
	0,000
	1957,384
	1957,384
	0,000

	WSD = Распределение воды
	64990,483
	12925,110
	0,000
	52065,372
	52065,372
	0,000

	WSD3 = Расширение парка резервуаров
	Итого WSD3
	12925,110
	12925,110
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	WSD3b
	Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции «Заречная»
	12925,110
	12925,110
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди
	Итого WSD7
	1939,212
	0,000
	0,000
	1939,212
	1939,212
	0,000

	
	WSD7e
	строительство водовода Dy-900-600 мм по ул.Большевистской от насосной станции 2-го подъема БКВ до площади Аркадия Гайдара
	1939,212
	0,000
	0,000
	1939,212
	1939,212
	0,000

	WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди
	Итого WSD8
	50126,161
	0,000
	0,000
	50126,161
	50126,161
	0,000

	
	WSD8n
	Реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки
	50126,161
	0,000
	0,000
	50126,161
	50126,161
	0,000

	WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий
	Итого WSD9a
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	WSD9a
	Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	WW = Сектор водоотведения
	194897,208
	50493,658
	0,000
	144403,550
	14396,550
	130007,000

	WWP = Проекты по перекачке стоков
	3475,178
	0,000
	0,000
	3475,178
	3475,178
	0,000

	WWP5 = Реконструкция ГНС-5
	Итого WWP5
	3475,178
	0,000
	0,000
	3475,178
	3475,178
	0,000

	
	WWP5
	Строительство новой насосной станции производительностью 75 тыс. куб. м в сутки на существующей площадке станции ГНС-5 с выводом из эксплуатации существующей станции
	3475,178
	0,000
	0,000
	3475,178
	3475,178
	0,000

	WWC = Проекты по системе сбора стоков
	61415,030
	50493,658
	0,000
	10921,371
	10921,371
	0,000

	WWC2 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 2-й очереди
	Итого WWC2
	39933,924
	39933,924
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	WWC 2b
	Строительство 2-й очереди главного разгрузочного коллектора. Ввод в действие ГРК на участке от шахты № 7 до шахты № 13, включая мостовой переход через реку Егошиху
	39933,924
	39933,924
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	WWC6 = Магист 
	Итого WWC6
	10921,371
	0,000
	0,000
	10921,371
	10921,371
	0,000

	ральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди
	WWC6k
	Реконструкция (новое строительство) канализационных сетей целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки
	10921,371
	0,000
	0,000
	10921,371
	10921,371
	0,000

	WWC8 = Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий
	Итого WWC8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	WWC8a
	Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории
	Итого WWC9
	10559,734
	10559,734
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	WWC9b
	Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи
	10559,734
	10559,734
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	WWT = Очистка сточных вод
	130007,000
	0,000
	0,000
	130007,000
	0,000
	130007,000

	WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС)
	Итого WWT1
	130007,000
	0,000
	0,000
	130007,000
	0,000
	130007,000

	
	WWT1i
	Поэтапная модернизация 
1-й очереди БОС 
	130007,000
	0,000
	0,000
	130007,000
	0,000
	130007,000

	WWT2 = Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым
	Итого WWT2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	WWT2a
	Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


Анализ 
достижения прогнозных показателей по водопотреблению и водоотведению 
за 2013 год
Таблица 5.1
Водопотребление 

тыс.куб.м
	Показатели
	2013 год

	
	План 
	Факт

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	 
	 

	Подъем воды
	104924
	100747

	Покупная вода
	2871
	1841

	Пропуск через очистные сооружения
	107403
	101885

	Расход воды на собственные нужды
	6191
	4248

	Подача воды в сеть, всего
	101212
	97898

	Потери по питьевой воде
	22090
	22512

	Хозяйственно-бытовые нужды ООО «Новогор-Прикамье»
	359
	250

	Полезный отпуск воды
	79138
	75136

	Реализация воды, в том числе:
	78863
	74857

	население
	61106
	58979

	федеральный, краевой бюджеты
	2367
	2209

	городской бюджет
	3284
	2434

	коммерческие организации
	12106
	11235


Таблица 5.2
Водоотведение 

тыс.куб.м
	Показатели
	2013 год

	
	План 
	Факт

	ВОДООТВЕДЕНИЕ
	 
	 

	Пропуск сточных вод
	93941
	96194

	Реализация услуг водоотведения, в том числе:
	88106
	80511

	население
	61612
	55243

	федеральный, краевой бюджеты
	2374
	2229

	городской бюджет
	3260
	2454

	коммерческие организации
	20860
	20585

	Хозяйственно-бытовые нужды ООО «Новогор-Прикамье»
	268
	199

	Не реализовано стоков, в том числе:
	2502
	15612

	населению
	913
	15413

	не зарегистрировано средствами измерений
	1589
	199

	Биологическая очистка сточной жидкости
	97485
	100551


Динамика 
изменения технико-экономических показателей деятельности Концессионера

Таблица 6

	№
	Наименование технико-экономического
показателя деятельности
ООО «Новогор-Прикамье»
	2012 год (факт)
	2013 год (факт)
	2022 год

	1
	Процентное отношение нормативных проб к фактическому количеству произведенных анализа проб в распределительной сети (питьевая вода) (%)
	 
	 
	 

	
	По микробиологическим показателям
	93,70 %
	96,40 %
	96

	
	По обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ
	94,90 %
	95,80 %
	100

	2
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
	количество аварий на километр сети водопровода (ед./км) 
	0,57
	0,47
	0,37

	
	
	количество аварий на километр сети канализации (ед./км) 
	0,19
	0,21
	0,1

	3
	Перебои водоснабжения (общее кол-во часов на кол-во отключений) 
	10,61
	10,57
	(равно или менее 8)

	4
	Разница между объемом отпуска в сеть в куб.м и объемом реализованной воды в куб.м, тыс.куб.м
	24942
	22762
	22845

	5
	Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения (%)
	1
	1
	2

	6
	Замена и реконструкция сетей (км/год, не менее)
	24,00
	25,00
	20

	7
	Доля абонентов компании, имеющая кругосуточную услугу водоснабжения с условием обеспечения необходимого напора воды (%)
	99,50
	99,60
	99

	8
	Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме принятых сточных вод (%)
	39,60
	39,65
	95,00


Анализ средств, 
привлеченных в рамках Концессионного соглашения 
(пункт 6.1.4 Концессионного соглашения)
Таблица 7
	Наименование мероприятия
	Код
	Описание 
мероприятия
	2013 год

	
	
	
	План, 
тыс.руб. без НДС
	Факт 
тыс.руб. без НДС

	 
	 
	 
	137539
	135539

	Перекладка сетей канализации быстроток от коллектора № 6 (ул.Тобольской,6 до Соликамского тракта.)
	НП-2013-С-4-1
	ПСД*
	118
	118

	перекладка сетей канализации по ул.Большевистской от Комсомольского проспекта до ул.Куйбышева 
	НП-2013-С-4-2
	бестраншейная перекладка ПСД и СМР** 
	139
	139

	Перекладка сетей канализации по ул.Кирова от ул.Кирова,43 до ул.25 Октября 
	НП-2013-С-4-3
	бестраншейная перекладка ПСД и СМР 
	2390
	2390

	Перекладка сетей канализации по ул.Кирова от ул.25-го Октября до ул.Кирова,46
	НП-2013-С-4-4
	бестраншейная перекладка ПСД и СМР 
	83
	83

	Перекладка уличной канализационной сети от д/с по ул.Советская 118 до ж/д № 91 по ул.Петропавловской
	НП-2013-С-4-5
	открытая перекладка ПСД и СМР
	5569
	5569

	Гл. коллектор от ж/д моста до ул.Ленина, ул.Николая Островского d500, L=216 (Перекладка участка коллектора по ул.Плеханова на пересечении с ул.Петропавловской)
	НП-2013-С-4-6
	открытая перекладка ПСД и СМР
	218
	218

	от Учкомбината до врезки в КК1 Соликамск. Тр. D300-400, L1881.(Перекладка коллектора от ДК Орджоникидзе до Соликамского тракта)
	НП-2013-С-4-7
	ПСД
	378
	378

	перекладка сетей канализации ул.Маяковского 28, 30, 32, 34, 36, 38
	НП-2013-С-4-8
	перекладка открытым способом на п/п ПСД и СМР
	988
	988

	Разработка проекта капитального ремонта коллекторов (нижняя часть) после переключения в ГРК. Коллектор по ул.Пушкина от ул.Попова шахта № 6 до дюкера через реку Данилиху д-1200 мм 
	НП-2013-С-4-9
	Разработка ПСД
	2183
	2183

	Гл. коллектор от ж/д моста до ул.Ленина, ул.Николая Островского d500, L216 (выполнить засыпку колодцев и коллектора по ул.Ленина от ул.Крисанова до ул.Плеханова) 
	НП-2013-С-4-10
	СМР
	75
	75

	Напорный чугунный коллектор Д=250 с КНС «Портовая» по ул.Шлюпочной,6
	НП-2013-С-4-12
	капитальный ремонт ПСД и СМР
	1145
	1145

	Самотечный коллектор с м/р Заозерье / эстакада / по ул.Широкой
	НП-2013-С-4-13
	Санация ПЭ***
	2034
	2034

	Установка задвижки Д=1000мм на аварийном выпуске с ГНС п/б с монтажом камеры
	НП-2013-С-4-14
	ПСД и СМР
	1189
	1189

	Канализационная сеть к ж.д. по ул.Луначарского, 21, d200, L=106,8 а/ц 
	НП-2013-С-4-15
	Перекладка уличной сети от здания по адресу ул. Луначарского № 19 до сети по ул. Горького ПСД и СМР
	123
	123

	По ул.Максима Горького 
от ул.Краснова до ул.Коммунистической d200, а/ц L=246,45 п.м, ж/б L=668,48 п.м)
	 
	
	
	

	по ул.Лодыгина 52/1, 2, 54, 56 d250-300, L296 (перекладка уличной сети от ж/дома № 35 по ул.Тбилисской) ПЕРЕХОДЯЩИЙ объект
	НП-2013-С-4-16
	Аварийная перекладка сети СМР
	1420
	1420

	Коллектор по ул.Федосеева от ул.Закамской до ул.Кировоградской (окончание)
	НП-2013-С-4-17
	Аварийная перекладка сети ПСД и СМР
	616
	616

	Коллектор № 14/16 от ул.Макаренко до врезки в коллектор Д-1000 мм на ул.Лифанова
	НП-2013-С-4-18
	Разработка ПСД
	1870
	1870

	Капитальный ремонт коллектора по четной стороне ул.Героев Хасана от КГН до ул.Хлебозаводской
	НП-2013-С-4-19
	Аварийная перекладка сети ПСД и СМР
	13196
	13196

	Санация напорных коллекторов 2д-1200 от ГНС-5
	НП-2013-С-4-61
	СМР
	13079
	13079

	Капитальный ремонт напорных коллекторов 2Д-1200 мм от ГНС-5 по ул.Вишерской на участке 400м в р-не ж/д по ул.1-я Красавинской,36
	
	СМР
	17423
	17423

	Кол.1 по ул.Крисанова, ул.Пушкина, ул.Подгорной d1200, L2479 (Капитальный ремонт коллектора по ул.Пушкина на участке от ул.Куйбышева до Колхозной площади)
	НП-2013-С-4-62
	СМР
	5720
	5720

	к ГПТУ106 м-н Вышка-2 
d200, l671 ПЕРЕХОДЯЩИЙ
	НП-2012-С-4-63
	СМР благоустройство
	422
	422

	ФС п.Н. Ляды Капитальный ремонт контактных осветлителей (№ 2)
	НП-2013-В-4-21
	капитальный ремонт
	856
	856

	ФС БКВ цех № 2 Капитальный ремонт кровли средний блок фильтров 
	НП-2013-В-4-22
	капитальный ремонт
	807
	807

	Капитальный ремонт кровли гаража (ЧОС цех № 1)
	НП-2013-В-4-23
	капитальный ремонт
	203
	203

	Капитальный ремонт кровли КТП-1 (ЧОС цех № 1)
	НП-2013-В-4-24
	капитальный ремонт
	83
	83

	Капитальный ремонт здания флокулянтной (цех № 3 КОС)
	НП-2013-В-4-25
	капитальный ремонт (восстановление штукатурного слоя стен, ремонт кирпичной кладки наружных стен, замена оконных ж/б перемычек)
	40
	40

	Капитальный ремонт КСН по ул.Маршрутной,13
	НП-2012-С-4-26 (в ПП 2012 код НП-2012-В-4-4)
	СМР переходящий объект (замена насосного оборудования, капитальный ремонт кровли, замена всасов, ремонт отделки внутренних помещений, капитальный ремонт внутреннего инженерного оборудования)
	4672
	4672

	Капитальный ремонт конструкций оголовков НС-1 ЧОС с заменой рыбозащитного устройства 
	НП-2012-в-4- 64
	капитальный ремонт
	10035
	10035

	Капитальный ремонт электрооборудования ТП-819 10/6 кВ РНС-4 «Камская долина». Замена оборудования 2-х ячеек и КР 2-х трансформаторов 1600/10/0,4
	НП-2013-С-4-30
	капитальный ремонт
	1567
	1567

	Техническое перевооружение газовой котельной ЧОС (капитальный ремонт здания котельной ЧОС и РНИ в зимнее время)
	 
	 
	4189
	4189

	Капитальный ремонт системы возбуждения (ТВУ) электродвигателя № 4 и № 5 ГНС-4 «Хмели». Замена 2 ТВУ
	НП-2013-С-4-32
	капитальный ремонт
	1518
	1518

	Монтажные работы по капитальному ремонту системы вентиляции в лаборатории КОС
	НП-2013-В-4-33
	капитальный ремонт
	247
	247

	Монтаж приточной системы, замена дефлектора, обвязка калорифера, замена вытяжных систем КНС «Карпинского»
	НП-2013-С-4-34
	капитальный ремонт
	271
	271

	Капитальный ремонт вытяжной вентиляции КНС «Облвоенкомат»
	НП-2013-С-4-35
	капитальный ремонт
	86
	86

	Капитальный ремонт вытяжной вентиляции КНС «Хабаровская»
	НП-2013-С-4-36
	капитальный ремонт
	62
	62

	Монтаж приточной системы, замена дефлектора, обвязка калорифера, замена вытяжного вентилятора КНС ВОС
	НП-2013-С-4-37
	капитальный ремонт
	226
	226

	Капитальные ремонт приточной-вытяжной системы вентиляции БОС. Иловая 1
	НП-2013-С-4-38
	капитальный ремонт
	139
	139

	Капитальные ремонт приточной-вытяжной системы вентиляции БОС. Иловая 2
	НП-2013-С-4-39
	капитальный ремонт
	104
	104

	установка 2 дефлекторов НС «Качалова»
	НП-2013-В-4-40
	капитальный ремонт
	27
	27

	Капитальный ремонт вытяжной системы вентиляции в лаборатории БКВ
	НП-2013-В-4-41
	капитальный ремонт
	49
	49

	Капитальный ремонт теплового узла РНС-3 Парковый. Замера управления задвижками
	НП-2013-С-4-42
	капитальный ремонт
	349
	349

	водовод №2 ЧОС Д=1200 мм от ост/п 25 км до газовой просеки. Длина 500 м
	НП-2013-В-4-43
	санация ЦПП
	6667
	6667

	 по ул.Бушмакина от ул.Доватора до ул.Бушмакина, 4. Длина 170 м
	НП-2013-В-4-44
	Санация ПЭ
	1167
	1167

	по ул.Иркутской от ул.Лодочной до ул.Куликовской 
	НП-2013-В-4-45
	Разработка ПСД
	332
	332

	Водовод «Котовский» от ул.Котовского,2 до выпуска в р.Данилиху
	НП-2013-В-4-46
	санация п\э
	316
	316

	Водовод Гайва-Закамск от отворота на Верхнюю Курью 
до НС Заречная
	НП-2013-В-4-47
	санация ЦПП
	9110
	9110

	Водовод от ул.Гусарова-ул.Солдатова ВК15 до ул.Оборонной-пр.Декабристов ВК1d500,l231 (Водовод «Кутаисская-Оборонная» 
Д=500 мм от ул.Солдатова 

до ж\д ул.Лодыгина,61) 
	НП-2012-В-4-49 (в ПП 2012 код НП-2012-В-4-9)
	СМР 
	4530
	4530

	Водопровод по ул.Социалистической от ул.Томской до ул.Памирской
	НП-2012-В-4-50 (в ПП 2012 код НП-2012-В-4-6)
	СМР благоустройство
	2555
	2555

	Капитальный ремонт сети водовода от НС Центральная подзона до НС Южная на участке по ул.Юрша от ул.Уинской до ул.Гайдара -санация 252 м (инв. № 1053с)
	НП-2012-В-4-51 (в ПП 2012 код НП-2012-В-4-8)
	СМР
	8098
	8098

	по ул.Николая Островского,70 d200,l8 (инв. № 627ч)
	НП-2012-В-52 (в ПП 2012 код НП-2012-В-4-13)
	Разработка ПСД
	276
	276

	от ВК1 до здания по ул.Газеты «Звезда»,35 d150,l26*2 (инв. № 847ч) 
	НП-2012-В-4-53 (в ПП 2012 код НП-2012-В-4-14)
	СМР
	326
	326

	Выполнение работ по капитальному ремонту водопроводной сети по ул.Первомайской (по эстакаде через залив)
	НП-2013-В-4-54
	Капитальный ремонт сети СМР
	1532
	1532

	Выполнение работ по капитальному ремонту водопроводной сети по ул.Вильямса 37-39
	НП-2013-В-4-55
	Капитальный ремонт сети СМР
	741
	741

	Выполнение работ по капитальному ремонту участка сети водопровода Д-600 мм по ул.Пермской
	НП-2013-С-4-56
	Капитальный ремонт сети СМР
	1605
	1605

	Водопровод по ул.Кировоградской, 110 (капитальный ремонт на участке сети водопровода по ул.Кировоградской,112)
	НП-2013-В-4-57
	Капитальный ремонт сети СМР
	143
	143

	по ул.Пионерской, шоссе Космонавтов, до ул.Баумана d400,сталь L36 п.м, чугун L=593(капитальный ремонт водопроводной сети на участке по шоссе Космонавтов,125)
	НП-2013-В-4-58
	Капитальный ремонт сети СМР
	891
	891

	по ул.Одоевского в кв.759,844 от шоссе Космонавтов d400, сталь L=45 п.м, чугун L=27,3 п.м (капитальный ремонт водопроводной сети на участке по шоссе Космонавтов,173)
	НП-2013-В-4-66
	Капитальный ремонт сети СМР
	487
	487

	Ремонт вариатора скорости UCD 3000-1. НС Заречная
	НП-2013-В-4-54
	капитальный ремонт
	2000
	0

	Капитальный ремонт трубопровода Д133-159 мм из нержавеющей стали - подача раствора коагулянта от баков до насоса - 2 линии ФС БКВ
	НП-2013-В-4-58
	капитальный ремонт
	855
	855


*ПСД – разработка проектно-сметной документации.
**СМР – строительно-монтажные работы.
***Санация ПЭ – санация полиэтиленовой трубой.
