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Об утверждении муниципальной 
программы «Организация дорожной 
деятельности в городе Перми»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 18 октября 2013 г. № 876 «Об утверждении муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»;

от 31 декабря 2013 г. № 1280 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 876»;

от 25 февраля 2014 г. № 123 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 876»;

от 17 апреля 2014 г. № 261 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 876»;

от 22 июля 2014 г. № 496 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 876»;

от 15 сентября 2014 г. № 634 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 876».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г. 
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.
Глава администрации города Перми 




     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 

города Перми

от 15.10.2014 № 714
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

	№
	Наименование 

раздела
	Содержание раздела


	1
	2
	3

	1
	Наименование 
программы 
	«Организация дорожной деятельности в городе Перми» (далее – программа)

	2
	Ответственный 
руководитель ФЦБ
	руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство»

	3
	Исполнитель  
программы        
	управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее – управление внешнего благоустройства)

	4
	Участники 
программы
	управление внешнего благоустройства, 

управление жилищных отношений администрации города Перми,

территориальные органы администрации города Перми (далее – территориальные органы):

администрация  Дзержинского района города Перми,

администрация Индустриального района города Перми,

администрация Кировского района города Перми,

администрация Ленинского района города Перми,

администрация Мотовилихинского района города Перми,

администрация Орджоникидзевского района города Перми,

администрация Свердловского района города Перми, 

администрация поселка Новые Ляды города Перми,

муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ):

«Пермблагоустройство»,

«Благоустройство Дзержинского района»,

«Благоустройство Индустриального района»,

«Благоустройство Кировского района»,

«Благоустройство Ленинского района»,

«Благоустройство Мотовилихинского района»,

«Благоустройство Орджоникидзевского района»,

«Благоустройство Свердловского района», 

«Благоустройство поселка Новые Ляды»

	5
	Характеристика 
текущего состояния сферы реализации программы  
	на основании Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) к дорожной деятельности относится деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Проблемы:

1. Ненормативное состояние большей части автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – автомобильные дороги).

Общая площадь проезжей части автомобильных дорог на территории города Перми составляет более 
10,8 млн.кв.м. Из них только 38 % от данной площади (по состоянию на конец 2014 года) отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

2. Ненормативное состояние либо отсутствие отдельных конструктивных элементов автомобильных дорог. 

2.1. К конструктивным элементам автомобильных дорог (далее – элементы дорог) относятся объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог (далее – сети наружного освещения), пешеходные дорожки, тротуары (далее – пешеходные зоны), искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация).

2.2. Отсутствие наружного освещения на автомобильных дорогах. 

На конец 2014 года удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, составляет около 70,8 %. 

Наиболее нуждающимися в освещении остаются территории частной жилой застройки.

2.3. Ненормативное состояние либо отсутствие ливневой канализации.

На большей части автомобильных дорог ливневая канализация либо отсутствует, либо находится в неудовлетворительном состоянии, которое требует незамедлительного принятия мер по восстановлению эксплуатационных характеристик.

На конец 2014 года доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, составляет не более 4 % от общей протяженности автомобильных дорог

	6
	Цель программы 
	обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог 

	7
	Перечень 
подпрограмм
и задач
	1.1. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог. 

1.1.1. Обеспечение мер по поддержанию  транспортно-эксплуатационных показателей  автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям.

1.1.2. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог.

1.1.3. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог.

1.1.4. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон.

1.2. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения.

1.2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог.

1.2.2. Строительство сетей наружного освещения.

1.3. Обеспечение деятельности заказчиков работ.

1.3.1. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием

	8
	Сроки реализации 
программы 
	2015-2017 годы

	9
	Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	
	Программа, всего (тыс.руб.)
	2636762,9
	2881912,6
	3044709,3

	
	бюджет города Перми
	2290739,7
	2506365,5
	2643607,4

	
	бюджет Пермского края
	346023,2
	375547,1
	401101,9

	
	Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.)
	1850753,5
	1951911,5
	1958303,7

	
	бюджет города Перми
	1850753,5
	1951911,5
	1958303,7

	
	бюджет Пермского края
	
	
	

	
	Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.)
	527681,2
	671704,8
	828109,3

	
	бюджет города Перми
	181658,0
	296157,7
	427007,4

	
	бюджет Пермского края
	346023,2
	375547,1
	401101,9

	
	Подпрограмма  1.3, всего (тыс.руб.)
	258328,2
	258296,3
	258296,3

	
	бюджет города Перми
	258328,2
	258296,3
	258296,3

	10
	Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы 
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	
	Доля автомобильных дорог местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог местного значения города Перми, %
	35,7
	30,2
	29,7

	11
	Ожидаемые 
социально-экономические последствия реализации программы
	повышение безопасности дорожного движения посредством обеспечения соответствия нормативным требованиям эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и их конструктивных элементов.  Количество предполагаемых пользователей  не ограничено


ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

	№
	Наименование цели программы, 
подпрограммы, задачи
	Исполнитель 
программы
	Источник 
финансирования
	Объем финансирования, тыс.руб.

	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог

	1.1
	Подпрограмма. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог
	управление внешнего благоустройства
	бюджет города Перми
	1850753,5
	1951911,5
	1958303,7

	1.1.1
	Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей  автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям
	1530831,4
	1537961,5
	1538261,8

	1.1.2
	Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог
	156513,9
	219307,7
	257659,0

	1.1.3
	Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог
	140133,2
	171367,3
	139107,9

	1.1.4
	Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон
	23275,0
	23275,0
	23275,0

	1.2
	Подпрограмма. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения
	управление внешнего благоустройства
	всего, в том числе:
	527681,2
	671704,8
	828109,3

	
	
	
	бюджет города Перми
	181658,0
	296157,7
	427007,4

	
	
	
	бюджет Пермского края
	346023,2
	375547,1
	401101,9

	1.2.1
	Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог
	470864,3
	614204,8
	764041,2

	1.2.2
	Задача. Строительство сетей наружного освещения
	56816,9
	57500,0
	64068,1

	1.3
	Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ
	управление внешнего благоустройства
	бюджет города Перми
	258328,2
	258296,3
	258296,3

	1.3.1
	Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием
	258328,2
	258296,3
	258296,3

	Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
	всего, в том числе:
	2636762,9
	2881912,6
	3044709,3

	
	бюджет города Перми
	2290739,7
	2506365,5
	2643607,4

	
	бюджет Пермского края
	346023,2
	375547,1
	401101,9

	Итого по программе 
	всего, в том числе:
	2636762,9
	2881912,6
	3044709,3

	
	бюджет города Перми
	2290739,7
	2506365,5
	2643607,4

	
	бюджет Пермского края
	346023,2
	375547,1
	401101,9


ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

	№
	Наименование цели 
программы, подпрограммы, задачи, основного 
мероприятия
	Участник 
программы
	Показатели непосредственного результата (далее – ПНР)
	Источник 
фи-нансирования
	Объем финансирования, тыс.руб.

	
	
	
	наименование ПНР 
	ед.
изм.
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог 

	1.1
	Подпрограмма. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог

	1.1.1
	Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей  автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям

	1.1.1.1
	Содержание, ремонт автомобильных дорог в рамках долгосрочных муниципальных контрактов  на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог, паспортизация автомобильных дорог (в том числе бесхозяйных автомобильных дорог), диагностика автомобильных дорог

	1.1.1.1.1
	Содержание, ремонт автомобильных дорог в рамках долгосрочных муниципальных контрактов  на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог в Дзержинском районе
	МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании 
	кв.м
	1995625
	1995625
	1995625
	бюджет города Перми
	138343,1
	138712,8
	135682,9

	
	
	
	площадь проезжей части  автомобильных дорог, 
в отношении которых выполнен ремонт
	
	63839,8
	63839,8
	63839,8
	
	28830,4
	30963,9
	34078,2

	1.1.1.1.2
	Содержание, ремонт автомобильных дорог в рамках долгосрочных муниципальных контрактов  на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог в Индустриальном районе
	МКУ «Благоустройство Индустриального района»
	площадь автомобильных дорог, находящихся 
на содержании 
	
	2685585
	2685585
	2685585
	
	134514,3
	134147,8
	131969,5

	
	
	
	площадь проезжей части  автомобильных дорог, 
в отношении которых выполнен ремонт
	
	59862,3
	59862,3
	59862,3
	
	32224,1
	34608,7
	38089,6

	1.1.1.1.3
	Содержание, ремонт автомобильных дорог в рамках долгосрочных муниципальных контрактов  на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог в Кировском районе
	МКУ «Благоустройство Кировского района»
	площадь автомобильных дорог, находящихся 
на содержании 
	
	2805584
	2805584
	2805584
	
	125709,6
	126201,3
	124060,1

	
	
	
	площадь проезжей части  автомобильных дорог, 
в отношении которых выполнен ремонт
	
	69300
	81313
	81313
	
	30605,5
	32870,4
	36176,5

	1.1.1.1.4
	Содержание, ремонт автомобильных дорог в рамках долгосрочных муниципальных контрактов  на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог в Ленинском районе
	МКУ «Благоустройство Ленинского района»
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании 
	
	1507320
	1507320
	1507320
	
	193761,3
	194130,1
	190945,7

	
	
	
	площадь проезжей части  автомобильных дорог, 
в отношении которых выполнен ремонт
	
	36247,4
	24029,6
	24029,6
	
	24522,0
	13660,2
	15034,2

	1.1.1.1.5
	Содержание, ремонт автомобильных дорог в рамках долгосрочных муниципальных контрактов  на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог в Мотовилихинском районе
	МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
	площадь автомобильных дорог, находящихся 
на содержании 
	
	3646732
	3646732
	3646732
	
	209399,8
	208490,1
	204441,3

	
	
	
	площадь проезжей части  автомобильных дорог, 
в отношении которых выполнен ремонт
	
	109263
	109263
	109263
	
	42613,2
	45766,5
	50369,8

	1.1.1.1.6
	Содержание, ремонт автомобильных дорог в рамках долгосрочных муниципальных контрактов  на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог в Орджоникидзевском районе
	МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании 
	
	3182134
	3182134
	3182134
	
	134705,5
	138237,7
	133764,0

	
	
	
	площадь проезжей части  автомобильных дорог, 
в отношении которых выполнен ремонт
	
	125236
	125236
	125236
	
	37754,2
	40547,9
	44626,2

	1.1.1.1.7
	Содержание, ремонт автомобильных дорог в рамках долгосрочных муниципальных контрактов  на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог в Свердловском районе
	МКУ «Благоустройство Свердловского района»
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании 
	
	3241089
	3241089
	3241089
	
	217978,8
	219409,8
	213845,7

	
	
	
	площадь проезжей части  автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт
	
	82432
	82432
	82432
	
	38809,5
	41681,4
	45873,7

	1.1.1.1.8
	Содержание, ремонт автомобильных дорог в рамках долгосрочных муниципальных контрактов  на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог в поселке Новые Ляды
	МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»
	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании 
	
	571507
	571507
	571507
	
	16082,5
	16061,1
	15801,5

	
	
	
	площадь проезжей части  автомобильных дорог, 
в отношении которых выполнен ремонт
	
	22253
	22253
	22253
	
	6765,8
	7266,6
	7997,4

	Итого по ПНР
	площадь автомобильных дорог, находящихся 
на содержании 
	кв.м
	19635576
	19635576
	19635576
	бюджет города Перми
	1170494,9
	1175390,7
	1150510,7

	
	площадь проезжей части  автомобильных дорог, 
в отношении которых выполнен ремонт
	
	568433,5
	568228,7
	568228,7
	
	242124,7
	247365,6
	272245,6

	1.1.1.1.9
	Паспортизация автомобильных дорог, состоящих на балансе
	МКУ «Пермблагоустройство»
	протяженность паспортизированных автомобильных дорог
	км
	72
	-
	-
	бюджет города Перми
	572,7
	0,0
	0,0

	
	
	
	протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу
	км
	64
	68
	57
	
	2714,2
	3069,4
	2820,0

	1.1.1.1.10
	Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог  
	МКУ «Пермблагоустройство»
	площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния
	кв.м
	51546
	47995
	44481
	бюджет города Перми
	600,0
	600,0
	600,0

	1.1.1.1.11
	Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог

	1.1.1.1.11.1
	Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе
	администрация Дзержинского района
	протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по инвентаризации и паспортизации


	км
	15
	15
	15
	бюджет города Перми
	294,0
	316,0
	341,0

	1.1.1.1.11.2
	Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Индустриальном районе
	администрация Индустриального района
	
	
	15
	15
	15
	
	294,0
	316,0
	341,0

	1.1.1.1.11.3
	Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе
	администрация Кировского района
	
	
	22
	22
	22
	
	441,0
	473,0
	511,0

	1.1.1.1.11.4
	Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Ленинском районе
	администрация Ленинского района
	
	
	6
	6
	6
	
	116,0
	125,0
	135,0

	1.1.1.1.11.5
	Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе
	администрация Мотовилихинского района
	
	
	32
	32
	32
	
	618,0
	664,0
	716,0

	1.1.1.1.11.6
	Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе
	администрация Орджоникидзевского района
	
	
	22
	22
	22
	
	441,0
	473,0
	510,0

	1.1.1.1.11.7
	Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Свердловском районе
	администрация Свердловского района
	
	
	30
	30
	30
	
	588,0
	631,5
	681,9

	1.1.1.1.11.8
	Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды
	администрация поселка Новые Ляды города Перми
	
	
	8
	8
	8
	
	147,0
	158,0
	170,0

	Итого по ПНР
	150,0
	150,0
	150,0
	
	2939,0
	3156,5
	3405,9

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.1


	бюджет города Перми
	1419445,5
	1429582,2
	1429582,2

	1.1.1.2
	Субсидии на содержание и паспортизацию ливневой канализации 
	управление внешнего благоустройства
	протяженность ливневой канализации, состоящей на балансе 
	км
	168,3
	168,3
	168,3
	бюджет города Перми 
	79073,7
	79073,7
	79073,7

	
	
	
	протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка
	км
	14,8
	13,6
	12,4
	
	
	
	

	
	
	
	количество очистных сооружений, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание или осмотр 
	ед.
	8
	8
	8
	
	
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.2
	бюджет города Перми 
	79073,7
	79073,7
	79073,7

	1.1.1.3
	Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений, оценка уязвимости искусственных дорожных сооружений
	МКУ «Пермблагоустройство»
	протяженность искусственных дорожных сооружений, находящаяся на содержании 
	км
	8
	8
	8
	бюджет города Перми
	28173,0
	24904,5
	24904,5

	
	
	
	протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования и ремонт
	км
	0,8
	0,8
	0,8
	
	
	
	

	
	
	
	количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости и подготовке плана мероприятий
	ед.
	6
	6
	6
	
	600,0
	600,0
	600,0

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.3
	бюджет города Перми
	28773,0
	25504,5
	25504,5

	1.1.1.4
	Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах  
	МКУ «Пермблагоустройство»
	количество работающих пунктов весового и габаритного контроля 
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	3539,200
	3801,100
	4101,400

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.4
	бюджет города Перми
	3539,200
	3801,100
	4101,400

	Итого по задаче 1.1.1
	бюджет города Перми
	1530831,4
	1537961,5
	1538261,8

	1.1.2
	Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог 

	1.1.2.1
	Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, ремонт, проектно-изыскательские работы, авторский надзор, обследование искусственных дорожных сооружений, выполняемые за счет бюджета города Перми
	МКУ «Пермблагоустройство»
	площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта
	кв.м
	88390
	95962
	88936
	бюджет города Перми
	148648,3
	219307,7
	257659,0

	Итого по основному мероприятию 1.1.2.1
	бюджет города Перми
	148648,3
	219307,7
	257659,0

	1.1.2.2
	Капитальный ремонт автомобильных дорог (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости, технологическое присоединение), выполняемый в рамках софинансирования расходов за счет средств бюджета Пермского края 
	МКУ «Пермблагоустройство»
	площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта
	кв.м
	22702
	-
	-
	бюджет города Перми
	7865,6
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0


	0,0
	0,0

	Итого по основному мероприятию 1.1.2.2
	всего, в том числе:
	7865,6
	0,0
	0,0

	
	бюджет города Перми
	7865,6
	0,0
	0,0

	
	бюджет Пермского края
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по задаче 1.1.2
	всего, в том числе:
	156513,9
	219307,7
	257659,0

	
	бюджет города Перми
	156513,9
	219307,7
	257659,0

	
	бюджет Пермского края
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3
	Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог 

	1.1.3.1
	Субсидии на содержание, текущий ремонт и капитальный ремонт сетей наружного освещения  (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) и паспортизацию сетей наружного освещения

	1.1.3.1.1
	Субсидии на содержание сетей наружного освещения
	управление внешнего благоустройства
	протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании 
	км
	1303,44
	1338,44
	1368,14
	бюджет города Перми 
	112798,6
	116792,4
	119611,9

	1.1.3.1.2
	Субсидии на текущий ремонт сетей наружного освещения  (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) 
	
	протяженность сетей наружного освещения, 
в отношении которых выполнен текущий 
ремонт
	км
	24,77
	20,87
	17,76
	
	21879,2
	19797,6
	18175,3

	1.1.3.1.3
	Субсидии на капитальный ремонт сетей наружного освещения  
	
	протяженность сетей наружного освещения, 
в отношении которых выполнен капитальный ремонт
	км
	-
	21,18
	-
	
	0,0
	32259,4
	0,0

	1.1.3.1.4
	Субсидии на паспортизацию сетей наружного освещения
	
	протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации
	км
	284
	116
	-
	
	4134,7
	1197,2
	0,0

	Итого по основному мероприятию 1.1.3.1
	бюджет города Перми
	138812,5
	170046,6
	137787,2

	1.1.3.2
	Содержание сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат (пос.Голованово)
	МКУ «Пермблагоустройство»
	протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании
	км
	10,98
	10,98
	10,98
	бюджет города Перми
	1320,7
	1320,7
	1320,7

	Итого по основному мероприятию 1.1.3.2
	бюджет города Перми
	1320,7
	1320,7
	1320,7

	Итого по задаче 1.1.3
	бюджет города Перми 
	140133,2
	171367,3
	139107,9

	1.1.4
	Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон

	1.1.4.1
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек  и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек

	1.1.4.1.1
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек  в Дзержинском районе
	МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
	площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв.м
	1612
	1501
	1391
	бюджет города Перми
	2749,0
	2749,0
	2749,0

	1.1.4.1.2
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек  в Индустриальном районе
	МКУ «Благоустройство Индустриального района»
	
	
	1486
	1384
	1283
	
	2535,3
	2535,3
	2535,3

	1.1.4.1.3
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек  в Кировском районе
	МКУ «Благоустройство Кировского района»
	
	
	1612
	1501
	1391
	
	2749,1
	2749,1
	2749,1

	1.1.4.1.4
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек  в Ленинском районе
	МКУ «Благоустройство Ленинского района»
	
	
	2113
	1967
	1823
	
	3604,0
	3604,0
	3604,0

	1.1.4.1.5
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек  в Мотовилихинском районе
	МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
	
	
	1737
	1617
	1499
	
	2962,8
	2962,8
	2962,8

	1.1.4.1.6
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек  в Орджоникидзевском районе
	МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»
	
	
	1361
	1267
	1175
	
	2321,5
	2321,5
	2321,5

	1.1.4.1.7
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек  в Свердловском районе
	МКУ «Благоустройство Свердловского района»
	
	
	2238
	2084
	1932
	
	3817,9
	3817,9
	3817,9

	1.1.4.1.8
	Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек  в поселке Новые Ляды
	МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»
	
	
	233
	217
	201
	
	397,8
	397,8
	397,8

	Итого по ПНР
	кв.м
	12392
	11538
	10695
	бюджет города Перми
	21137,4
	21137,4
	21137,4

	1.1.4.1.9
	Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Дзержинском районе
	МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
	площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных
 в нормативное состояние в рамках ремонта
	кв.м
	707
	659
	610
	бюджет города Перми
	279,0
	279,0
	279,0

	1.1.4.1.10
	Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Индустриальном районе
	МКУ «Благоустройство Индустриального района»
	
	
	647
	603
	559
	
	255,3
	255,3
	255,3

	1.1.4.1.11
	Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек  в Кировском районе
	МКУ «Благоустройство Кировского района»
	
	
	707
	659
	610
	
	279,0
	279,0
	279,0

	1.1.4.1.12
	Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Ленинском районе
	МКУ «Благоустройство Ленинского района»
	
	
	948
	883
	818
	
	374,1
	374,1
	374,1

	1.1.4.1.13
	Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе
	МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
	
	
	768
	715
	662
	
	302,8
	302,8
	302,8

	1.1.4.1.14
	Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек  в Орджоникидзевском районе
	МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»
	
	
	587
	547
	507
	
	231,6
	231,6
	231,6

	1.1.4.1.15
	Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек  в Свердловском районе
	МКУ «Благоустройство Свердловского района»
	
	
	1009
	939
	870
	
	397,8
	397,8
	397,8

	1.1.4.1.16
	Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек  в поселке Новые Ляды
	МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»
	
	
	46
	42
	39
	
	18,0
	18,0
	18,0

	Итого по ПНР
	кв.м
	5419
	5047
	4675
	бюджет города Перми
	2137,6
	2137,6
	2137,6

	Итого по основному мероприятию 1.1.4.1
	бюджет города Перми
	23275,0
	23275,0
	23275,0

	Итого по задаче 1.1.4
	бюджет города Перми
	23275,0
	23275,0
	23275,0

	Итого по подпрограмме 1.1
	всего, в том числе:
	1850753,5
	1951911,5
	1958303,7

	
	бюджет города Перми
	1850753,5
	1951911,5
	1958303,7

	
	бюджет Пермского края
	0,0
	0,0
	0,0


ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

	№
	Наименование
цели, задачи, 
мероприятия 
по подпрограмме
	Участник 
программы
	Показатели непосредственного результата
	Источник
финансирования
	Объем финансирования (тыс.руб.)

	
	
	
	наименование показателя 
непосредственного результата
	ед. 
изм.
	2015 год


	2016 год


	2017 год 


	
	2015 год


	2016 год


	2017 год




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Цель.  Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог

	1.2
	Подпрограмма. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения

	1.2.1
	Задача.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог  и элементов дорог

	1.2.1.1
	Реконструкция площади Восстания, 1 этап
	МКУ «Пермблагоустройство»
	площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы по реконструкции 
	кв.м
	6337,1
	-
	-
	бюджет города Перми
	35000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	105000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнена реконструкция 
	кв.м
	-
	6337,1
	-
	бюджет города Перми
	0,0
	6307,1
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0
	18921,2
	0,0

	
	
	управление жилищных отношений
	количество расселенных жилых домов
	
	2
	-
	-
	бюджет города Перми
	9499,900
	0,0
	0,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.1
	всего, в том числе:
	149499,9
	25228,3
	0,0

	
	бюджет города Перми
	44499,9
	6307,1
	0,0

	
	бюджет Пермского края
	105000,0
	18921,2
	0,0

	1.2.1.2
	Строительство ул.Советской Армии от ул.Мира до проспекта Декабристов
	МКУ «Пермблагоустройство»
	протяженность построенного участка  автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию
	км
	0,59


	-
	-
	бюджет города Перми
	34494,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	103482,4
	0,0
	0,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.2
	всего, в том числе:
	137976,6
	0,0
	0,0

	
	бюджет города Перми
	34494,2
	0,0
	0,0

	
	бюджет Пермского края
	103482,4
	0,0
	0,0

	1.2.1.3
	Реконструкция ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской
	МКУ «Пермблагоустройство»
	протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены подготовительные работы по реконструкции 
	км
	0,626
	-
	-
	бюджет города Перми
	31347,0
	69111,1
	0,0

	
	
	
	протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию
	
	-
	0,626
	
	бюджет Пермского края
	94040,8
	207333,0
	0,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.3
	всего, в том числе:
	125387,8
	276444,1
	0,0

	
	бюджет города Перми
	31347,0
	69111,1
	0,0

	
	бюджет Пермского края
	94040,8
	207333,0
	0,0

	1.2.1.4
	Реконструкция пересечения ул.Героев Хасана и транссибирской магистрали (включая тоннель)
	МКУ «Пермблагоустройство»
	разработанная проектно-сметная документация
	ед.
	1
	-
	-
	бюджет города Перми
	9000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	27000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены подготовительные мероприятия и начаты работы по реконструкции 
	км
	-
	1,1
	-
	бюджет города Перми
	0,0
	47413,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0
	142238,6
	0,0

	
	
	
	протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции
	км
	-
	-
	1,1
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	133700,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0
	0,0
	401101,9

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.4
	всего, в том числе:
	36000,0
	189651,6
	534802,6

	
	бюджет города Перми
	9000,0
	47413,0
	133700,7

	
	бюджет Пермского края
	27000,0
	142238,6
	401101,9

	1.2.1.5
	Строительство автомобильной дороги Переход ул.Строителей - площадь Гайдара (проектно-изыскательские работы)
	МКУ «Пермблагоустройство»
	выполненные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания
	ед.
	1
	-
	-
	бюджет города Перми
	5500,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	16500,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов госэкспертизы
	ед.
	-
	1
	-
	бюджет города Перми
	0,0
	2351,5
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0
	7054,3
	0,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.5
	всего, в том числе:
	22000,0
	9405,8
	0,0

	
	бюджет города Перми
	5500,0
	2351,5
	0,0

	
	бюджет Пермского края
	16500,0 
	7054,3
	0,0

	1.2.1.6
	Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600) 
	МКУ «Пермблагоустройство»
	протяженность построенных автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на бесплатной основе
	км
	-
	13,1
	10,9
	бюджет города Перми
	0,0
	113475,0
	101125,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.6
	бюджет города Перми
	0,0
	113475,0
	101125,0

	1.2.1.7
	Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков набережной реки Камы 
	МКУ «Пермблагоустройство»
	количество комплексов построенных очистных сооружений
	ед.
	-
	-
	1
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	68490,4

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.7
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	68490,4

	1.2.1.8
	Реконструкция ул.Революции от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской (проектно-изыскательские работы)
	МКУ «Пермблагоустройство»
	разработанная  проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов госэкспертизы
	ед.
	-
	-
	1
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	13950,3

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.8
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	13950,3

	1.2.1.9
	Реконструкция ул.Карпинского от ул.Свиязева до ул.Советской Армии (проектно-изыскательские работы)
	МКУ «Пермблагоустройство»
	разработанная  проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов госэкспертизы
	ед.
	-
	-
	1
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	27234,2

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.9
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	27234,2

	1.2.1.10
	Реконструкция ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе Космонавтов (проектно-изыскательские работы)
	МКУ «Пермблагоустройство»
	разработанная  проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов госэкспертизы
	ед.
	-
	-
	1
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	18438,7

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.10
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	18438,7

	Итого по задаче 1.2.1
	всего, в том числе:
	470864,3
	614204,8
	764041,2

	
	бюджет города Перми
	124841,1
	238657,7
	362939,3

	
	бюджет Пермского края
	346023,2
	375547,1
	401101,9

	1.2.2
	Задача. Строительство сетей наружного освещения 

	1.2.2.1
	Строительство сетей наружного освещения (включая проектно-изыскательские работы)
	МКУ «Пермблагоустройство»
	протяженность построенных сетей наружного освещения
	км
	27,2
	30,5
	29,9
	бюджет города Перми
	44802,9
	52512,0
	56429,1

	
	
	
	количество разработанных  проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения
	ед.
	8
	2
	5
	бюджет города Перми
	12014,0
	4988,0
	7639,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.1
	бюджет города Перми
	56816,9
	57500,0
	64068,1

	Итого по задаче 1.2.2
	бюджет города Перми
	56816,9
	57500,0
	64068,1

	Итого по подпрограмме 1.2
	всего, в том числе:
	527681,2
	671704,8
	828109,3

	
	бюджет города Перми
	181658,0
	296157,7
	427007,4

	
	бюджет Пермского края
	346023,2
	375547,1
	401101,9


ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

	№
	Наименование
цели, задачи, мероприятия 
по подпрограмме
	Участник 
программы
	Показатели непосредственного 
результата
	Источник
финансирования год
	Объем финансирования (тыс.руб.)

	
	
	
	наименование
показателя непосредственного результата (ПНР)
	ед. 
изм.
	2015 год


	2016 год


	2017 год 
	
	2015 
год


	2016 
год


	2017 
год




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Цель.  Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог 

	1.3
	Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ

	1.3.1
	Задача.  Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием

	1.3.1.1
	Выполнение функций муниципального заказчика работ

	1.3.1.1.1
	Выполнение функций муниципального заказчика работ
	МКУ «Пермблагоустройство» 
	количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	175088,2
	175056,7
	175056,7

	1.3.1.1.2
	
	МКУ «Благоустройство Дзержинского района»
	
	
	1
	1
	1
	
	10387,7
	10387,7
	10387,7

	1.3.1.1.3
	
	МКУ «Благоустройство Индустриального района»
	
	
	1
	1
	1
	
	11438,6
	11438,6
	11438,6

	1.3.1.1.4
	
	МКУ «Благоустройство Кировского района»
	
	
	1
	1
	1
	
	11042,1
	11041,7
	11041,7

	1.3.1.1.5
	
	МКУ «Благоустройство Ленинского района»
	
	
	1
	1
	1
	
	9979,3
	9979,3
	9979,3

	1.3.1.1.6
	
	МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»
	
	
	1
	1
	1
	
	12909,5
	12909,5
	12909,5

	1.3.1.1.7
	
	МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»
	
	
	1
	1
	1
	
	10383,5
	10383,5
	10383,5

	1.3.1.1.8
	
	МКУ «Благоустройство Свердловского района»
	
	
	1
	1
	1
	
	11272,6
	11272,6
	11272,6

	1.3.1.1.9
	
	МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»
	
	
	1
	1
	1
	
	5826,7
	5826,7
	5826,7

	Итого по ПНР
	ед.
	9
	9
	9
	бюджет города Перми
	258328,2
	258296,3
	258296,3

	Итого по основному мероприятию 1.3.1.1
	бюджет города Перми
	258328,2
	258296,3
	258296,3

	Итого по задаче 1.3.1
	бюджет города Перми
	258328,2
	258296,3
	258296,3

	Итого по подпрограмме 1.3
	бюджет города Перми
	258328,2
	258296,3
	258296,3


ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»
	№
	Наименование цели, подпрограммы, задачи,
показателя конечного результата
реализации программы

	Ед. 
изм.
	Значения показателей конечного результата  реализации программы 

	
	
	
	2015 год 
	2016 год
	2017 год

	
	
	
	план
	план
	план


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог 

	
	Доля автомобильных дорог местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог местного значения города Перми
	%
	35,7
	30,2
	29,7

	1.1
	Подпрограмма. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог

	1.1.1
	Задача. Обеспечение мер по поддержанию  транспортно-эксплуатационных показателей  автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям

	
	Доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог
	%
	100
	100
	100

	
	Доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог
	%
	4,4
	4,6
	4,7

	
	Доля площади проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог
	%
	5,21
	5,21
	5,21

	
	Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог
	%
	35,3
	42
	49

	1.1.2
	Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог 

	
	Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог
	%
	1,6
	1,4
	1,3

	1.1.3
	Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог

	
	Доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников  на автомобильных дорогах 1-3 категорий
	%
	95
	95
	95

	1.1.4
	Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон

	
	Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа  (нарастающим итогом)
	%
	8,7
	9,1
	9,5

	1.2
	Подпрограмма. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения 

	1.2.1
	Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог

	
	Доля автомобильных дорог, в отношении которых реализованы работы по строительству и реконструкции, от общей потребности в строительстве и реконструкции (нарастающим итогом)
	%
	7
	18
	25

	1.2.2
	Задача. Строительство сетей наружного освещения 

	
	Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением
	%
	72,7
	74,6
	76,3

	1.3
	Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ

	1.3.1
	Задача.  Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием

	
	Доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, от общего количества муниципальных казенных учреждений, осуществляющих работы по благоустройству, в том числе  в сфере дорожной деятельности
	%
	100
	100
	100


Методика 

расчета показателя конечного результата цели муниципальной программы 

	№
	Наименование показателя конечного результата цели
	Ед.

изм.
	Формула расчета
	Методология расчета
	Источник информации
	Периодичность представления

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля автомобильных дорог местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог местного значения города Перми
	%
	Дп = (Пгар + Пввед) х 100/Омд, 

где:  

Пгар – площадь проезжей части автомобильных дорог, межремонтный срок по которым не истек, кв.м; 
Пввед – площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, строительство, кв.м;

Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв.м
	рассчитывается как процентное отношение суммы площади проезжей части автомобильных дорог местного значения города Перми, межремонтный срок по которым не истек и в отношении которых в текущем году выполнен капитальный ремонт, текущий ремонт, реконструкция, строительство, к общей площади проезжей части автомобильных дорог местного значения города Перми
	управление внешнего благо-устройства
	ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом


Приложение
к муниципальной программе 
«Организация дорожной

деятельности в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

 по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности города Перми
по подпрограмме 1.2 «Развитие сети автомобильных дорог 
и наружного освещения» 

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности 
в городе Перми» 
Таблица 1
	№
	Наименование раздела
	Содержание раздела


	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
	площадь Восстания

	2
	Направление инвестирования
	реконструкция

	3
	Код и наименование основного мероприятия
	1.2.1.1. Реконструкция площади Восстания, 
1 этап

	4
	Заказчик
	руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство»

	5
	Исполнитель
	управление внешнего благоустройства администрации города Перми

	6
	Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	1. Высокая загруженность площади Восстания (интенсивность движения транспортных средств достигает 33,7 тыс. легковых автомобилей в сутки), сопровождающаяся возникновением заторов в зонах пересечений с примыкающими улицами.
2. Несоответствие проезжей части площади Восстания нормативным требованиям, что выражается в  недостатке полос движения при данной загруженности участка улицы.
3. Отсутствие водоотвода

	7
	Обоснование участия муниципального образования город Пермь 
в решении проблемы
	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края»

	8
	Цель осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	снижение напряженности транспортного движения на площади Восстания при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств

	9
	Мощность объекта муниципальной собственности города Перми
	площадь реконструированного участка автомобильной дороги, введенного 
в эксплуатацию – 6337,1 кв.м

	10
	Сроки осуществления капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2015-2016 годы

	11
	Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
	2015-2016 годы

	12
	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2016 год

	13
	Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств
	2016-2017 годы

	14
	Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	всего – 174728,2 тыс.руб., в том числе:

2015 год  – 149499,9 тыс.руб.,

2016 год – 25228,3 тыс.руб.

	15
	Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	всего – 174728,2 тыс.руб., в том числе:

2015 год  – 149499,9 тыс.руб., из них:

бюджет города Перми – 44499,9 тыс.руб.,

бюджет Пермского края – 105000,0 тыс.руб.;

2016 год – 25228,3 тыс.руб., из них:

бюджет города Перми – 6307,1 тыс.руб.,

бюджет Пермского края – 18921,2 тыс.руб.

	16
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений 
	ед.изм.
	значение
	год реализации

	
	количество расселенных жилых домов
	ед.
	2
	2015

	
	площадь благоустроенного участка автомобильной дороги, введенного 
в эксплуатацию
	кв.м
	6337,1
	2016

	17
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий
	проектная документация разработана 
в 2011 году, положительное заключение органов государственной экспертизы 
от 19.03.2012 № 59-1-5-0093-12

	18
	Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	снижение напряженности транспортного движения на площади Восстания при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств 

	19
	Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии)  от 25.05.2012 № 5

	20
	Практические действия 
по осуществлению капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
	срок реализации

	
	
	строительно-монтажные работы по реконструкции площади Восстания, 1 этап
	2016 год

	
	
	ввод объекта 
в эксплуатацию
	2016 год


Таблица 2
	№
	Наименование раздела
	Содержание раздела


	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
	ул.Советской Армии от ул.Мира до проспекта Декабристов


	2
	Направление инвестирования
	строительство

	3
	Код и наименование основного мероприятия
	1.2.1.2. Строительство улицы Советской Армии от ул.Мира до проспекта Декабристов

	4
	Заказчик
	руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство»

	5
	Исполнитель
	управление внешнего благоустройства администрации города Перми 

	6
	Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	1. Отсутствие дорожного полотна по ул.Советской Армии на участке от ул.Мира до ул.Семченко; 
на участке от ул.Танкистов до проспекта Декабристов  проезжая часть дороги в грунтовом исполнении.

2. Высокая загруженность ул.Карпинского 
в связи с отсутствием альтернативного маршрута движения между проспектом Декабристов и ул.Мира

	7
	Обоснование участия муниципального образования города Перми в решении проблемы
	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края»

	8
	Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	обеспечение дополнительной дорожной связи между ул.Мира и проспектом Декабристов, распределение транспортных потоков с ул.Карпинского

	9
	Мощность объекта муниципальной собственности города Перми
	протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного 
в эксплуатацию – 0,59 км

	10
	Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2015 год

	11
	Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
	2015 год

	12
	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2015 год

	13
	Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств
	2016 год

	14
	Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	всего – 138016,6 тыс.руб., в том числе:

2014 год – 40,0 тыс.руб.,

2015 год – 137976,6 тыс.руб.

	15
	Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	всего – 138016,6 тыс.руб., в том числе:

2014 год – 40,0 тыс.руб. бюджет города Перми,

2015 год – 137976,6 тыс.руб., в том числе:

бюджет города Перми – 34494,2 тыс.руб.,

бюджет Пермского края – 103482,4 тыс.руб.



	16
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений 
	ед.изм.
	значение
	год реализации

	
	протяженность построенного и введенного в эксплуатацию участка улицы, имеющего 
2-полосную проезжую часть, тротуары, заездные карманы для остановок общественного транспорта, освещение и ливневую канализацию
	км
	0,59
	2015


	17
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий
	проектная документация разработана в 2011 году, положительное заключение органов государственной экспертизы от 12.12.2011 
№ 59-1-5-0514-11

	18
	Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	наличие дополнительной дорожной связи между ул.Мира и проспектом Декабристов

	19
	Протокол Инвестиционной комиссии с решением 
о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии)  от 25.05.2012 № 5

	20
	Практические действия по осуществлению капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
	срок реализации

	
	
	землеустроительные работы
	2014 год

	
	
	строительство ул.Советской Армии 
от ул.Мира до проспекта Декабристов
	2015 год

	
	
	ввод объекта  эксплуатацию
	2015 год


Таблица 3
	№
	Наименование раздела
	Содержание раздела


	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
	ул.Макаренко от бульвара Гагарина 
до ул.Уинской


	2
	Направление инвестирования
	реконструкция

	3
	Код и наименование основного мероприятия
	1.2.1.3. Реконструкция ул.Макаренко 
от бульвара Гагарина до ул.Уинской

	4
	Заказчик
	руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство»

	5
	Исполнитель
	управление внешнего благоустройства администрации города Перми 

	6
	Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	1. Высокая интенсивность движения транспортных средств по ул.Макаренко.

2. Низкая пропускная способность улицы, о чем свидетельствует низкая скорость передвижения транспортного потока и нередко возникающие задержки и заторы на перекрестках. Это приводит к увеличению затрат времени на передвижение.

3. Участок ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской не отвечает нормативным требованиям, что выражается в недостаточном количестве полос движения для данной интенсивности движения.

4. Недостаточная транспортная связь центра города с микрорайоном Садовый. Запуск автомагистрали Старцева – Ива усугубляет положение.

5. Низкая безопасность дорожного движения, большой процент дорожно-транспортных происшествий

	7
	Обоснование участия муниципального образования города Перми в решении проблемы
	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края»

	8
	Цель осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	снижение напряженности транспортного движения на ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств, повышение безопасности участников дорожного движения за счет разделения транспортных потоков 

	9
	Мощность объекта муниципальной собственности города Перми
	протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного 
в эксплуатацию – 0,626 км

	10
	Сроки осуществления капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2015-2016 годы

	11
	Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
	2015-2016 годы

	12
	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2016 год

	13
	Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств
	2017 год

	14
	Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	всего – 401831,9 тыс.руб., в том числе:

2015 год – 125387,8 тыс.руб.;

2016 год – 276444,1 тыс.руб.

	15
	Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	всего – 401831,9 тыс.руб., в том числе:

2015 год – 125387,8 тыс.руб., в том числе:

бюджет города Перми – 31347,0 тыс.руб.,

бюджет Пермского края – 94040,8 тыс.руб.;

2016 год – 276444,1 тыс.руб., в том числе:

бюджет города Перми – 69111,1 тыс.руб.,

бюджет Пермского края – 207333,0 тыс.руб.

	16
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений 
	ед.изм.
	значение
	год реализации

	
	протяженность участка автомобильной дороги, 
в отношении которого проведены подготовительные мероприятия по реконструкции
	км
	0,626
	2015

	
	протяженность благоустроенного, обеспеченного ливневой канализацией участка улицы, имеющего  четыре полосы для движения транспортных средств,  разделительный газон, выделенные полосы для движения велосипедистов, тротуары и освещение
	км
	0,626
	2016

	17
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий
	проектная документация разработана в 2011 году, положительное заключение органов государственной экспертизы от 23.09.2011 
№ 59-1-5-0383-11

	18
	Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	снижение числа дорожно-транспортных происшествий в связи с разделением транспортных потоков, увеличение пропускной способности улицы, число пользователей не ограничено

	19
	Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии)  от 25.05.2012 
№ 5

	20
	Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
	срок реализации

	
	
	строительно-монтажные работы по реконструкции ул.Макаренко 
от бульвара Гагарина 
до ул.Уинской
	2015-2016 годы

	
	
	ввод объекта 
в эксплуатацию
	2016 год


Таблица 4
	№
	Наименование раздела
	Содержание раздела


	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
	пересечение ул.Героев Хасана и транссибирской магистрали (включая тоннель)


	2
	Направление инвестирования
	реконструкция 

	3
	Код и наименование основного мероприятия
	1.2.1.4. Реконструкция пересечения ул.Героев Хасана и транссибирской магистрали (включая тоннель)

	4
	Заказчик
	руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство»

	5
	Исполнитель
	управление внешнего благоустройства администрации города Перми 

	6
	Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	участок улично-дорожной сети, включая тоннель, является выездом из города и обеспечивает связь жилых районов Липовая Гора, Юбилейный, Владимирский с центральными районами города, имеет высокую транспортную нагрузку, при этом не отвечает нормативным требованиям в связи с недостаточным количеством полос движения для данной интенсивности движения; 

низкая безопасность дорожного движения;

 большой процент дорожно-транспортных происшествий

	7
	Обоснование участия муниципального образования города Перми в решении проблемы
	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края»

	8
	Цель осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	снижение напряженности транспортного движения на улице Героев Хасана в районе тоннеля при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств, повышение безопасности участников дорожного движения 

	9
	Мощность объекта муниципальной собственности города Перми
	протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы 
по реконструкции, – 1,1 км

	10
	Сроки осуществления капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2015-2017 годы

	11
	Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
	2016-2017 годы

	12
	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2017 год

	13
	Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства
	2017-2018 годы

	14
	Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	всего – 760454,2 тыс.руб., в том числе:

2015 год – 36000,0 тыс.руб.,

2016 год – 189651,6 тыс.руб.,

2017 год – 534802,6 тыс.руб.*

	15
	Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	всего – 760454,2 тыс.руб., в том числе:

2015 год – 36000,0 тыс.руб., в том числе:

бюджет города Перми – 9000,0 тыс.руб.,

бюджет Пермского края – 27000,0 тыс.руб.;

2016 год  – 189651,6 тыс.руб., в том числе:

бюджет города Перми – 47413,0 тыс.руб.,

бюджет Пермского края – 142238,6 тыс.руб.;

2017 год – 534802,6 тыс.руб., в том числе:

бюджет города Перми – 133700,7 тыс.руб.,

бюджет Пермского края – 401101,9 тыс.руб.

	16
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений 
	ед.изм.
	значение
	год реализации

	
	разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы
	ед.
	1
	2015

	
	протяженность участка автомобильной дороги, 
в отношении которого проведены подготовительные мероприятия и начаты работы по реконструкции
	км
	1,1
	2016

	
	протяженность участка автомобильной дороги, 
в отношении которого проведены работы по реконструкции
	км
	1,1
	2017

	17
	Проектная документация 
и (или) результаты инженерных изысканий
	-

	18
	Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	улучшение дорожной обстановки на данном участке дороги в связи с увеличением пропускной способности улицы Героев Хасана и тоннеля. Выполненные работы по расширению тоннеля и улицы повлекут снижение числа дорожно-транспортных происшествий и уменьшение заторов, как следствие – уменьшение затрат времени на передвижение, число предполагаемых пользователей не ограничено

	19
	Протокол Инвестиционной комиссии с решением 
о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 18.10.2013 № 14

	20
	Практические действия 
по осуществлению капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
	срок реализации

	
	
	проектно-изыскательские работы по реконструкции пересечения ул.Героев Хасана 
и транссибирской магистрали
	2015 год

	
	
	строительно-монтажные  пересечения ул.Героев Хасана и транссибирской магистрали
	2016 - 2017 годы

	
	
	ввод объекта 
в эксплуатацию
	2017 год


---------------------

* сметная стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена проектной документацией.
Таблица 5

	№
	Наименование раздела
	Содержание раздела


	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
	автомобильная дорога Переход ул.Строителей – площадь Гайдара


	2
	Направление инвестирования
	строительство 

	3
	Код и наименование основного мероприятия
	1.2.1.5. Строительство автомобильной дороги Переход ул.Строителей – площадь Гайдара (проектно-изыскательские работы)

	4
	Заказчик
	руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство»

	5
	Исполнитель
	управление внешнего благоустройства администрации города Перми 

	6
	Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	1. Недостаточная транспортная связь центра города с Западным обходом города Перми и выездом из города.

В настоящее время транспортная связь центра города с Западным обходом и выездом из города не обеспечивает требуемую пропускную способность, что влечет к увеличению затрат времени на передвижение, возникновению заторов, дорожно-транспортных происшествий.
2. Недостаточная транспортная связь Кировского и центральных районов города  в связи с загруженностью Коммунального моста через реку Каму. 

Наличие альтернативной транспортной связи, отвечающей требованиям по пропускной способности, позволит решить проблему увеличенной нагрузки на Коммунальный мост, перераспределив потоки транспорта


	7
	Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы
	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края»

	8
	Цель осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	строительство транспортной связи, отвечающей требованиям по пропускной способности, обеспечивающей перераспределение транспортных потоков с улиц центральной части города

	9
	Мощность объекта муниципальной собственности города Перми
	протяженность построенной автомобильной дороги  – 3,7 км

	10
	Сроки осуществления капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2015-2016 годы

	11
	Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества 
в муниципальную собственность города Перми
	-

	12
	Срок ввода 
в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	-

	13
	Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства
	-

	14
	Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	всего – 31405,8 тыс.руб., в том числе:

2015 год – 22000,0 тыс.руб.,

2016 год – 9405,8 тыс.руб.



	15
	Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	всего - 31405,8 тыс.руб., в том числе:

2015 год – 22000,0 тыс.руб., в том числе:

бюджет города Перми – 5500,0 тыс.руб.,

бюджет Пермского края – 16500,0 тыс.руб.;

2016 год  - 9405,8 тыс.руб., в том числе:

бюджет города Перми – 2351,5 тыс.руб.,

бюджет Пермского края – 7054,3 тыс.руб.

	16
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений 
	ед.изм.
	значение
	год реализации

	
	выполненные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания
	ед.
	2
	2015

	
	разработанная проектно-сметная документация по строительству автомобильной дороги Переход ул.Строителей – площадь Гайдара 
с положительным заключением экспертизы
	ед.
	1
	2016

	17
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий
	-

	18
	Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	улучшение дорожных условий и развитие улично-дорожной сети,  перераспределение транспортных потоков с улиц центральной части города

	19
	Протокол Инвестиционной комиссии с решением 
о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 27.09.2013 № 11

	20
	Практические действия по осуществлению капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений 
в объект
	срок реализации

	
	
	проектно-изыскательские работы строительству автомобильной дороги Переход ул.Строителей – площадь Гайдара
	2015-2016 годы


Таблица 6
	№
	Наименование раздела
	Содержание раздела


	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
	автомобильные дороги к земельным участкам 
в микрорайонах Заозерье, Ива города Перми


	2
	Направление инвестирования
	строительство 

	3
	Код и наименование основного мероприятия
	1.2.1.6. Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600)

	4
	Заказчик
	руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство»

	5
	Исполнитель
	управление внешнего благоустройства администрации города Перми 

	6
	Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 необходимо разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе.

В настоящее время транспортная связь с земельными участками, предоставленными многодетным семьям,  в микрорайонах Заозерье и Ива не развита, требуется проведение мероприятий по строительству автомобильных дорог

	7
	Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы
	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600

	8
	Цель осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	обеспечение транспортной доступности 
к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям

	9
	Мощность объекта муниципальной собственности города Перми
	2016 год – 13,1 км (микрорайон Заозерье),
2017 год – 11,3 км (микрорайон Ива)

	10
	Сроки осуществления капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2016-2017 годы

	11
	Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
	2016-2017 годы

	12
	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2016-2017 годы

	13
	Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств
	2017-2018 годы

	14
	Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	всего – 214600,0 тыс.руб., в том числе:

2016 год – 113475,0 тыс.руб.;
2017 год – 101125,0  тыс.руб.

	15
	Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	всего – 214600,0 тыс.руб. бюджет города Перми,  в том числе:

2016 год – 113475,0 тыс.руб.;

2017 год – 101125,0 тыс.руб.

	16
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений 

	ед.изм.
	значение
	год реализации

	
	протяженность  построенных автомобильных дорог
	км
	13,1
	2016

	
	
	
	11,3
	2017

	17
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий
	проектная документация разрабатывается в 2014 году

	18
	Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	построенные автомобильные дороги, обеспечивающие транспортную доступность к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям

	19
	Протокол Инвестиционной комиссии с решением 
о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 23.05.2014 № 6

	20
	Практические действия 
по осуществлению капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности города Перми
	наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений 
в объект
	срок реализации

	
	
	проектно-изыскательские работы по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям
	2014 год

	
	
	строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям
	2016-2017 годы

	
	
	ввод объектов 
в эксплуатацию
	2016-2017 годы


Таблица 7
	№
	Наименование раздела
	Содержание раздела


	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
	очистные сооружения и водоотвод ливневых стоков набережной реки Камы

	2
	Направление инвестирования
	строительство 

	3
	Код и наименование основного мероприятия
	1.2.1.7. Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков набережной реки Камы

	4
	Заказчик
	руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство»

	5
	Исполнитель
	управление внешнего благоустройства администрации города Перми 

	6
	Описание проблем, решаемых 
с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	загрязнение реки Камы неочищенными сточными водами

	7
	Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы
	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

	8
	Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	снижение загрязнения реки Камы неочищенными сточными водами 

	9
	Мощность объекта муниципальной собственности города Перми
	площадь территории, ливневые стоки которой обеспечены очистными сооружениями – 121 га

	10
	Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2017 год

	11
	Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества 
в муниципальную собственность города Перми
	2017 год

	12
	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2017 год

	13
	Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств
	2017-2018 годы

	14
	Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	2017 год – 68490,4 тыс.руб.

	15
	Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	2017 год – 68490,4 тыс.руб., бюджет города Перми

	16
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений 
	ед.изм.
	значение
	год реализации

	
	площадь территории, ливневые стоки с которой обеспечены очистными сооружениями
	га
	121
	2017

	17
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий
	проектная документация разработана 
в 2012 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 26 июля 2013 г. № 59-1-3-0270-13 

	18
	Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	обеспечение продолжительного срока эксплуатации дорожного покрытия улично-дорожной сети в районе набережной реки Камы, снижение уровня загрязнения реки Камы

	19
	Протокол Инвестиционной комиссии с решением 
о возможности предоставления бюджетных ассигнований 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) 
от 23.05.2014 № 6

	20
	Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений 
в объект
	срок реализации

	
	
	строительство очистных сооружений 
и водоотвода ливневых стоков набережной реки Камы
	2017 год

	
	
	ввод объектов 
в эксплуатацию
	


Таблица 8

	№
	Наименование раздела
	Содержание раздела


	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
	ул.Революции от площади центрального колхозного рынка 
до ул.Сибирской 

	2
	Направление инвестирования
	реконструкция 

	3
	Код и наименование основного мероприятия
	1.2.1.8. реконструкция ул.Революции от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской (проектно-изыскательские работы)

	4
	Заказчик
	руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство»

	5
	Исполнитель
	управление внешнего благоустройства администрации города Перми 

	6
	Описание проблем, решаемых 
с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	1. Высокая интенсивность движения транспортных средств по ул.Революции от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской.

2. Низкая пропускная способность улицы, о чем свидетельствует низкая скорость передвижения транспортного потока и нередко возникающие задержки и заторы на перекрестках. Это приводит к увеличению затрат времени на передвижение, возникновению дорожно-транспортных происшествий. 

3. Участок улицы Революции от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской не отвечает нормативным требованиям, что выражается в недостаточном количестве полос движения для данной интенсивности движения

	7
	Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы
	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

	8
	Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	увеличение пропускной способности ул.Революции на участке от площади центрального колхозного рынка 
до ул.Сибирской, повышение безопасности дорожного движения

	9
	Мощность объекта муниципальной собственности города Перми
	протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции – 1,4 км

	10
	Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2017 год

	11
	Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества 
в муниципальную собственность города Перми
	-

	12
	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	-

	13
	Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств
	-

	14
	Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	2017 год – 13950,3 тыс.руб. 

	15
	Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	2017 год – 13950,3 тыс.руб. бюджет города Перми

	16
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений 
	ед.изм.
	значение
	год реализации

	
	разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов госэкспертизы
	ед.
	1
	2017

	17
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий
	-

	18
	Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	увеличение пропускной способности ул.Революции на участке от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской, повышение безопасности дорожного движения

	19
	Протокол Инвестиционной комиссии с решением 
о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	-

	20
	Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений 
в объект
	срок реализации

	
	
	проектно-изыскательские работы по реконструкции ул.Революции 
от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской
	2017 год


Таблица 9.

	№
	Наименование раздела
	Содержание раздела


	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
	ул.Карпинского от ул.Свиязева 
до ул.Советской Армии

	2
	Направление инвестирования
	реконструкция 

	3
	Код и наименование основного мероприятия
	1.2.1.9. Реконструкция ул.Карпинского от ул.Свиязева до ул.Советской Армии (проектно-изыскательские работы)

	4
	Заказчик
	руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство»

	5
	Исполнитель
	управление внешнего благоустройства администрации города Перми 

	6
	Описание проблем, решаемых 
с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	1. Высокая интенсивность движения транспортных средств по ул.Карпинского от ул.Свиязева 
до ул.Советской Армии, поскольку улица связывает центральную часть города с отдаленными районами.
2. Низкая пропускная способность улицы, о чем свидетельствует низкая скорость передвижения транспортного потока и нередко возникающие задержки и заторы на перекрестках. Это приводит к увеличению затрат времени на передвижение, возникновению дорожно-транспортных происшествий 

	7
	Обоснование участия муниципального образования 
город Пермь в решении проблемы
	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

	8
	Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул.Карпинского на участке 
от ул.Свиязева до ул.Советской Армии, обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия

	9
	Мощность объекта муниципальной собственности города Перми
	протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции – 1,3 км

	10
	Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2017 год

	11
	Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества 
в муниципальную собственность города Перми
	-

	12
	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	-

	13
	Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств
	-

	14
	Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.

	2017 год – 27234,2 тыс.руб. 

	15
	Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	2017 год – 27234,2 тыс.руб. бюджет города Перми

	16
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений 
	ед.изм.
	значение
	год реализации

	
	Разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы
	ед.
	1
	2017

	17
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий
	-

	18
	Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	повышение безопасности участников дорожного движения, увеличение пропускной способности улицы

	19
	Протокол Инвестиционной комиссии с решением 
о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	-

	20
	Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
	срок реализации

	
	
	проектно-изыскательские работы по реконструкции ул.Карпинского 
от ул.Свиязева 
до ул.Советской Армии
	2017 год


Таблица 10
	№
	Наименование раздела
	Содержание раздела


	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
	ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе Космонавтов

	2
	Направление инвестирования
	реконструкция 

	3
	Код и наименование основного мероприятия
	1.2.1.10. Реконструкция ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе Космонавтов (проектно-изыскательские работы)

	4
	Заказчик
	руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство»

	5
	Исполнитель
	управление внешнего благоустройства администрации города Перми 

	6
	Описание проблем, решаемых 
с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	1. Высокая интенсивность движения транспортных средств по ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе Космонавтов.
2. Низкая пропускная способность улицы, о чем свидетельствует низкая скорость передвижения транспортного потока и нередко возникающие задержки и заторы на перекрестках. Это приводит к увеличению затрат времени на передвижение, возникновению дорожно-транспортных происшествий. 

3. Участок улицы не отвечает нормативным требованиям, что выражается в следующем:  недостаточное количество полос движения для данной интенсивности движения; отсутствие системы водоотведения, ненормативное состояние дорожного покрытия

	7
	Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы
	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

	8
	Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул.Карпинского на участке от ул.Мира  до шоссе Космонавтов, реконструкции путепровода, обеспечения нормативного состояния дорожного покрытия

	9
	Мощность объекта муниципальной собственности города Перми
	протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции – 1,0 км

	10
	Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2017 год

	11
	Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества 
в муниципальную собственность города Перми
	-

	12
	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	-

	13
	Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств
	-

	14
	Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	2017 год – 18438,7 тыс.руб. 

	15
	Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	2017 год – 18438,7 тыс.руб., бюджет города Перми

	16
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений 
	ед.изм.
	значение
	год реализации

	
	разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы
	ед.
	1
	2017

	17
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий
	-

	18
	Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	увеличение пропускной способности ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе Космонавтов,  улучшение дорожных условий, повышение безопасности дорожного движения

	19
	Протокол Инвестиционной комиссии с решением 
о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	-

	20
	Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
	срок реализации

	
	
	проектно-изыскательские работы по реконструкции ул.Карпинского 
от ул.Мира 
до шоссе Космонавтов
	2017 год


Таблица 11

	№
	Наименование раздела
	Содержание раздела


	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
	сети наружного освещения на улицах и дорогах города Перми

	2
	Направление инвестирования
	строительство 

	3
	Код и наименование основного мероприятия
	1.2.1.1. Строительство сетей наружного освещения (включая проектно-изыскательские работы)

	4
	Заказчик
	руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство»

	5
	Исполнитель
	управление внешнего благоустройства администрации города Перми 

	6
	Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	недостаточная освещенность городских улиц и дорог, полное или частичное отсутствие освещения в отдельных микрорайонах частной жилой застройки

	7
	Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы
	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	8
	Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	обеспечение нормативным освещением улиц и дорог города Перми, повышение безопасности участников дорожного движения

	9
	Мощность объекта муниципальной собственности города Перми
	протяженность построенных сетей наружного освещения – 87,6 км, в том числе:

2015 год – 27,2 км;
2016 год – 30,5 км;
2017 год – 29,9 км

	10
	Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2015-2017 годы

	11
	Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
	2015-2017 годы

	12
	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2015-2017 годы

	13
	Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительств
	2016-2018 годы

	14
	Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	всего – 178385,0 тыс.руб., в том числе:

2015 год – 56816,9 тыс.руб.,
2016 год – 57500,0 тыс.руб.,
2017 год – 64068,1 тыс.руб.

	15
	Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб.
	всего – 178385,0 тыс.руб. бюджет города Перми в том числе:

2015 год – 56816,9 тыс.руб.,
2016 год – 57500,0 тыс.руб.,
2017 год – 64068,1 тыс.руб.

	16
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений 
	ед.изм.
	значение
	год реализации

	
	протяженность построенных сетей наружного освещения
	км

	27,2
	2015 

	
	
	
	30,5
	2016 

	
	
	
	29,9
	2017 

	
	количество проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения
	ед.
	8
	2015 

	
	
	
	2
	2016 

	
	
	
	5
	2017 

	17
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий

	-

	18
	Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	обеспечение нормативным освещением городских улиц и дорог влечет повышение безопасности участников дорожного движения и создание более комфортных условий проживания граждан

	19
	Протокол Инвестиционной комиссии с решением 
о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) 
от 18.10.2013 № 14

	20
	Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений 
в объект
	срок реализации

	
	
	 проектирование сетей наружного освещения
	2015-2017 годы

	
	
	строительство сетей наружного освещения
	2015-2017 годы


�


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
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