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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. 
№ 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. от 07.12.2018 № 962).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми







    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 

города Перми
от 28.12.2018 № 1086
ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796

1. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» строку «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции
	Итого по цели, в том числе 

по источникам финансирования
	итого
	1744230,335 
	1433733,000 
	2889436,500 
	1172612,300 
	895279,400 

	
	бюджет города Перми
	898607,535 
	971449,700 
	1150705,200 
	890712,300 
	613379,400 

	
	бюджет Пермского края
	438078,000 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	
	бюджет Российской Федерации
	50494,800 
	0,000 
	1456800,000 
	0,000 
	0,000 

	
	внебюджетные источники
	357050,000 
	462283,300 
	281931,300 
	281900,000 
	281900,000 


2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.6.3 изложить в следующей редакции:

	1.1.1.1.6.2
	приобретенное оборудования для размещения дошкольной образовательной организации 

в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	МАДОУ «Детский сад «Эрудит» 

г. Перми
	бюджет
города
Перми
	16047,

400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


2.2. в приложении:

2.2.1. в таблице 1 строки 8-12 изложить в следующей редакции:

	8
	Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
	2018-2021 годы

	9
	Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
	2020-2021 годы

	10
	Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства
	2021 год

	11
	Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
	всего - 284060,600 тыс. руб.

	12
	Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб.
	2018 год – 15,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми;

2019 год – 11540,800 тыс. руб. – средства бюджета города Перми;

2020 год – 55494,600 тыс. руб. – средства бюджета города Перми;

154628,200 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края;

2021 год – 62382,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми


2.2.2. в таблице 2:


2.2.2.1. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

	11
	Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
	всего – 353883,400 тыс. руб.

	12
	Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам 
реализации, тыс. руб.
	2018 год – 15,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми;

2019 год – 68901,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми;

2020 год – 44706,400 тыс. руб. – средства бюджета города Перми;

127303,100 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края;

2021 год – 85570,100 тыс. руб. – средства бюджета города Перми;

27387,800 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края

	13
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
	ед. изм.
	значение
	год реализации

	
	выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б
	ед.
	1
	2018 год

	
	разработанная ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б
	ед.
	1
	2019 год

	
	выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б
	ед.
	1
	2019-2021 годы

	
	введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения 
по ул. Желябова, 16б
	ед.
	1
	2021 год

	
	приобретение оборудования для размещения дошкольного образовательного учреждения 
по ул. Желябова, 16б
	ед.
	1
	2021 год


2.2.2.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

	17
	Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	наименование мероприятий 

по осуществлению капитальных 

вложений в объект
	срок реализации

	
	
	выполненные кадастровые работы 

по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б
	2018 год

	
	
	разработка ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б
	2019 год

	
	
	выполнение СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

по ул. Желябова, 16б
	2019-2021 годы

	
	
	введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б
	2021 год


2.2.3. в таблице 3: 

2.2.3.1. строку 13 изложить в следующей редакции:

	13
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
	ед. изм.
	значение
	год реализации

	
	разработанная ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63
	ед.
	1
	2019 год

	
	выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63
	ед.
	1
	2019 год

	
	введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения 
по ул. Плеханова, 63
	ед.
	1
	2019 год


2.2.3.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

	17
	Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	наименование мероприятий 

по осуществлению капитальных 

вложений в объект
	срок реализации

	
	
	разработка ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63
	2019 год

	
	
	выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания для учреждения по ул. Плеханова, 63
	2019 год

	
	
	выполненное (технологическое присоединение) подключение к централизованной системе водоотведения для учреждения по ул. Плеханова, 63
	2019 год

	
	
	выполненное (технологическое присоединение) подключение к централизованной системе водоснабжения для учреждения по ул. Плеханова, 63
	2019 год

	
	
	выполненное (технологическое присоединение) подключение к централизованной системе теплоснабжения для учреждения по ул. Плеханова, 63
	2019 год

	
	
	выполнение СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

по ул. Плеханова, 63
	2019 год

	
	
	введение в эксплуатацию здания 

для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63
	2019 год


2.2.4. в таблице 5 в графе 3 строки 8 слова «2018 год» заменить словами «2019 год».

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. в графе 11 строки 1.2.1.1.4.2 цифры «59772,800» заменить цифрами «59722,800»;

3.2. строку 1.2.1.1.5.2 изложить в следующей редакции:

	1.2.1.1.5.2
	выполненные работы 

по строительству здания общеобразовательного учреждения 
по ул. Юнг Прикамья, 3
	ед.
	-
	1
	1
	1
	-
	УКС
	бюджет города Перми
	0,000
	187713,

300
	84847,

900
	53232,

400
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,000
	180352,000
	254543,

500
	0,000
	0,000


3.3. строку 1.2.1.1.6.4 изложить в следующей редакции:

	1.2.1.1.6.4
	введенное 

в эксплуатацию после реконструкции здание МБОУ «Гимназия 

№ 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	УКС
	бюджет города Перми
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	3.4. строку 1.2.2.1.4.1. изложить в следующей редакции:

1.2.2.1.4.1
	выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «Фаворит» г. Перми
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	МАОУ «Фаворит» 
г. Перми
	бюджет города Перми
	0,000
	0,000
	0,000
	6999,900
	0,000


3.5. строки 1.2.1.1.9.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

	1.2.1.1.9.1
	заключенный договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность для размещения общеобразовательного учреждения 
в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	ДИО
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	1220,
000
	0,000
	0,000

	Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования

* при утверждении средств Пермского края на 2022-2023 годы
	итого
	0,000
	0,000
	1220,
000
	0,000
	0,000

	
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	1220,
000
	0,000
	0,000


3.6. строку 1.2.2.1.14.1 изложить в следующей редакции:

	1.2.2.1.14.1
	Разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» 
г. Перми
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-
	УКС
	бюджет города Перми
	0,000
	2754,
200
	0,000
	0,000
	0,000


3.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
	Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
	бюджет города Перми
	47122,
900
	21508,
400
	32000,
000
	41491,
500
	48622,
900

	Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
	итого
	47122,
900
	21508,
400
	32000,
000
	41491,
500
	48622,
900

	
	бюджет города Перми
	47122,
900
	21508,
400
	32000,
000
	41491,
500
	48622,
900

	Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
	всего
	798226,
100
	732024,
800
	2151124,900
	708924,000
	524127,600

	
	бюджет города Перми
	547555,
200
	551672,
800
	676581,
400
	546740,600
	269584,100

	
	бюджет Пермского края
	250670,
900
	180352,
000
	254543,
500
	162183,400
	254543,500

	
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	1220000,000
	0,000
	0,000


3.8. в приложении:

3.8.1. в таблице 1 строку 13 изложить в следующей редакции:

	13
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
	ед. изм.
	значение
	год реализации

	
	разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина»
	ед.
	1
	2017 год

	
	заключенный договор о технологическом присоединении к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина»
	ед.
	1
	2017 год

	
	выполненное технологическое присоединение 

к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина»
	ед.
	1
	2019 год

	
	выполненное подключение к системе теплоснабжения здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина»
	ед.
	1
	2019 год

	
	выполненные работы по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина»
	ед.
	1
	2018-2019 годы

	
	введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина»
	ед.
	1
	2019 год

	
	оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина»
	ед.
	1
	2019 год


3.8.2. в таблице 2 в графе 3 строки 15 слова «протокол от 13 октября 2017 г. № 3» заменить словами «протокол 
от 13 октября 2017 г. № 8»;

3.8.3. в таблице 4: 

3.8.3.1. строку 13 изложить в следующей редакции: 

	13
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
	ед. изм.
	значение
	год реализации

	
	разработанная ПСД нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми
	ед.
	1
	2019 год

	
	выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми
	ед.
	1
	2019-2022 годы

	
	введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми
	ед.
	1
	2022 год


3.8.3.2. строку 17 изложить в следующей редакции: 

	17
	Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	наименование мероприятий 

по осуществлению капитальных 

вложений в объект
	срок реализации

	
	
	разработанная ПСД нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми
	2019 год

	
	
	выполненные СМР по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» 

г. Перми
	2019-2021 годы

	
	
	введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми
	2021 год


3.8.4. в таблице 5: 

3.8.4.1. строку 13 изложить в следующей редакции: 

	13
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
	ед. изм.
	значение
	год реализации

	
	разработанный проект межевания территории
	ед.
	1
	2016 год

	
	проведенные кадастровые работы и постановка земельного участка на кадастровый учет
	ед.
	1
	2017 год

	
	разработанная ПСД на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения 

по ул. Юнг Прикамья, 3
	ед.
	1
	2019 год

	
	выполненные СМР по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения 

по ул. Юнг Прикамья, 3
	ед.
	1
	2020-2022 годы

	
	введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3
	ед.
	1
	2022 год


3.8.4.2. строку 17 изложить в следующей редакции: 

	17
	Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	наименование мероприятий 

по осуществлению капитальных 

вложений в объект
	срок реализации

	
	
	разработка проекта межевания территории под размещение здания для общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3
	2016 год

	
	
	изготовление ПСД по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3
	2019 год

	
	
	выполнение СМР по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3
	2020-2022 годы

	
	
	ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3
	2022 год


3.8.5. в таблице 6:

3.8.5.1. строку 13 изложить в следующей редакции: 

	13
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
	ед. изм.
	значение
	год реализации

	
	разработанная проектная документация реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)
	ед.
	1
	2019 год

	
	выполненные СМР по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)
	ед.
	1
	2019-2021 годы

	
	введенное в эксплуатацию здание МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)
	ед.
	1
	2021 год


3.8.5.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

	17
	Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
	наименование мероприятий 

по осуществлению капитальных 

вложений в объект
	срок реализации

	
	
	разработка проектной документации 

на реконструкцию здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)
	2019 год

	
	
	выполнение СМР на реконструкцию здания МБОУ «Гимназия № 17» 

г. Перми (пристройка нового корпуса)
	2019-2021 годы

	
	
	ввод в эксплуатацию здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)
	2021 год


3.8.6. в таблице 8:

3.8.6.1. строку 13 изложить в следующей редакции:

	13
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
	ед. изм.
	значение
	год реализации

	
	заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» г. Перми
	ед.
	1
	2022 год

	
	разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» г. Перми
	ед.
	1
	2022 год

	
	выполненные СМР на строительство нового корпуса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 82» г. Перми
	ед.
	1
	2022-2024 годы

	
	введенное в эксплуатацию здание МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» г. Перми
	ед.
	1
	2024 год


3.8.6.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

	17
	Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми
	мероприятия по осуществлению 

капитальных вложений в объект
	срок реализации

	
	
	наименование мероприятия
	год начала и год 

завершения

	
	
	заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» г. Перми
	2022 год

	
	
	разработка проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» г. Перми
	2022 год

	
	
	выполнение СМР на строительство нового корпуса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» г. Перми
	2022-2024 годы

	
	
	ввод в эксплуатацию здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» г. Перми
	2024 год


3.8.7. в таблице 12:

3.8.7.1. в графе 1 строки 68 цифры «68» заменить цифрой «6»;

3.8.7.2. в графе 3 строки 12 слова «2021 год – 6999,900 тыс. руб. – бюджет города Перми» заменить словами 
«2022 год – 6999,900 тыс. руб. – бюджет города Перми»;


3.8.7.3. строку 13 изложить в следующей редакции:

	13
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
	ед. изм.
	значение
	год реализации

	
	выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАУ ДЮЦ «Фаворит» г. Перми
	ед.
	1
	2022 год

	
	введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАУ ДЮЦ «Фаворит» г. Перми
	ед.
	1
	2022 год


3.8.8. в таблице 13 в графе 3 строки 8 слова «2018-2021 годы» заменить словами «2018, 2021 годы»;

3.8.9. в таблице 14 в графе 3 строки 8 слова «2018-2021 годы» заменить словами «2018, 2021 годы»;

3.8.10. в таблице 15 в графе 3 строки 15 слова «от 12.10.2018 № 9» заменить словами «от 12.10.2018 № 10»;

3.8.11. в таблице 17 в графе 3 строки 15 слова «от 12.10.2018 № 9» заменить словами «от 12.10.2018 № 10»;

3.8.12. в таблице 18 в графе 3 строки 15 слова «от 12.10.2018 № 9» заменить словами «от 12.10.2018 № 10»;

3.8.13. в таблице 20 в графе 3 строки 8 слова «2016, 2018-2019 годы» заменить словами «2016, 2019 годы»;

3.8.14. в таблице 21:

3.8.14.1. в графе 3 строки 8 слова «2020, 2023 годы» заменить словами «2020 год»;

3.8.14.2. строку 13 изложить в следующей редакции:

	13
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
	ед. изм.
	значение
	год реализации

	
	разработанная проектная документация на строительство спортивного зала МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81» г. Перми
	ед.
	1
	2020 год


3.8.14.3. в графе 3 строки 15 слова «от 12.10.2018 № 9» заменить словами «от 12.10.2018 № 10»;

3.8.14.4. строку 17 изложить в следующей редакции:

	17
	Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми
	мероприятия по осуществлению 
капитальных вложений в объект
	срок реализации

	
	
	наименование мероприятия
	год начала и год 

завершения

	
	
	разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81» г. Перми
	2020 год


3.8.15. в таблице 22:

3.8.15.1. в графе 3 строки 8 слова «2020, 2023 годы» заменить словами «2020 год»;

3.8.15.2. строку 13 изложить в следующей редакции:

	13
	Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
	ед. изм.
	значение
	год реализации

	
	разработанная проектная документация на строительство спортивного зала МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 96» г. Перми
	ед.
	1
	2023 год


3.8.15.3. в графе 3 строки 15 слова «от 12.10.2018 № 9» заменить словами «от 12.10.2018 № 10»;

3.8.15.4. строку 17 изложить в следующей редакции:

	17
	Практические действия по осуществлению капитальных вложений 
в объект муниципальной собственности города Перми
	мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
	срок реализации

	
	
	наименование мероприятия
	год начала и год завершения

	
	
	разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 96» г. Перми
	2020 год


4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. в графе 14 строки 1.3.2.1.1.3 цифры «203766,900» заменить цифрами «203776,900»;

4.2. строку 1.3.2.1.1.5 исключить;

4.3. в графе 1 строки 1.3.2.1.1.6 цифры «1.3.2.1.1.6» заменить цифрами «1.3.2.1.1.5».

5. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» на 2019 год

	Код
	Наименование задачи,

основного мероприятия, мероприятия, 

подмероприятия, объекта.

Место проведения/

расположения (адрес)
	Участник программы
	Дата начала реализации подмероприятия
	Дата окончания реализации подмероприятия
	Показатель

непосредственного результата
	Источник

финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	наименование
	ед.

изм.
	значение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1.1
	Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования

	1.1.1.1
	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере 
дошкольного образования

	1.1.1.1.1
	Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной

	1.1.1.1.1.1
	проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации

на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной
	УКС
	21.01.2019
	22.03.2019
	извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	0,000

	1.1.1.1.1.2
	заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 
по ул. Евгения Пермяка/
ул. Целинной
	УКС
	23.03.2019
	11.04.2019
	заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	0,000

	1.1.1.1.1.3
	выполнение инженерных изысканий при разработке проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной
	УКС
	01.08.2019
	01.09.2019
	количество полученных отчетов об инженерных изысканиях
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	0,000

	1.1.1.1.1.4
	разработанная проектная документация

на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной
	УКС
	12.04.2019
	25.12.2019
	разработанная проектная документация
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	11540,

800

	Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
	итого
	11540,
800

	
	бюджет
города
Перми
	11540,
800

	
	бюджет Пермского края
	0,000

	1.1.1.1.2
	Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б

	1.1.1.1.2.1
	выполнение инженерных изысканий при разработке проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б
	УКС
	01.02.2019
	28.02.2019
	количество полученных отчетов об инженерных изысканиях
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	0,000

	1.1.1.1.2.2
	разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б
	УКС
	01.01.2019
	22.08.2019
	разработанная проектная документация
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	6519,

000

	1.1.1.1.2.3
	проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 
по ул. Желябова, 16б
	УКС
	23.08.2019
	22.11.2019
	извещение о проведении конкурентной закупки
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.1.1.1.2.4
	заключение муниципального контракта по выполнению работ на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 
на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б
	УКС
	23.11.2019
	12.12.2019
	заключенный муниципальный контракт на строительство здания
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.1.1.1.2.5
	выполненные строительно-монтажные работы (далее – СМР) по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 
по ул. Желябова, 16б
	УКС
	13.12.2019
	31.12.2019
	акт выполненных работ
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	62382,

000

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,000

	Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

	итого
	68901,
000

	
	бюджет
города
Перми
	68901,
000

	
	бюджет Пермского края
	0,000

	1.1.1.1.3
	Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63

	1.1.1.1.3.1
	разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63
	УКС
	01.01.2019
	28.02.2019
	разработанная проектная документация
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	6000,

000

	1.1.1.1.3.2
	выполненное технологическое присоединение 

к электрическим сетям здания для учреждения 

по ул. Плеханова, 63
	УКС
	01.01.2019
	27.12.2019
	акт выполненных работ на технологическое присоединение
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	1175,

384

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	2350,

763

	1.1.1.1.3.3
	заключение муниципального контракта по выполнению работ на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения здания для  размещения дошкольного образовательного учреждения по Плеханова, 63а  
	УКС
	01.01.2019
	28.02.2019
	заключенный муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение)
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.1.1.1.3.4
	выполненное (технологическое присоединение) подключение к централизованной системе водоотведения для учреждения 
по ул. Плеханова, 63
	УКС
	01.03.2019
	27.12.2019
	акт выполненных работ на подключение (технологическое присоединение)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	230,554

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	428,171

	1.1.1.1.3.5
	заключение муниципального контракта по выполнению работ на подключение (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения здания для  размещения дошкольного образовательного учреждения по Плеханова, 63а  
	УКС
	01.01.2019
	28.02.2019
	заключенный муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение)
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.1.1.1.3.6
	выполненное (технологическое присоединение) подключение к централизованной системе водоснабжени для учреждения по ул. Плеханова, 63
	УКС
	01.03.2019
	27.12.2019
	акт выполненных работ на подключение (технологическое присоединение)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	527,527

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	979,593

	1.1.1.1.3.7
	заключение муниципального контракта по выполнению работ на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения здания для  размещения дошкольного образовательного учреждения по Плеханова, 63а  
	УКС
	01.01.2019
	28.02.2019
	заключенный муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение)
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.1.1.1.3.8
	выполненное (технологическое присоединение) подключение к централизованной системе теплоснабжения для учреждения по ул. Плеханова, 63
	УКС
	01.03.2019
	27.12.2019
	акт выполненных работ на подключение (технологическое присоединение)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	700,336

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	3968,

565

	1.1.1.1.3.9
	проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство здания для  размещения дошкольного образовательного учреждения 

по Плеханова, 63а  
	УКС
	01.03.2019
	29.05.2019
	извещение о проведении конкурентной закупки
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.1.1.1.3.10
	заключение муниципального контракта по выполнению работ на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

по ул. Плеханова, 63а
	УКС
	30.05.2019
	18.06.2019
	заключенный муниципальный контракт на строительство здания
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.1.1.1.3.11
	передача площадки 
для производства работ 
по строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63а
	УКС
	01.07.2019
	15.07.2019
	акт приема-передачи площадки для производства работ
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.1.1.1.3.12
	выполненные строительно-монтажные работы (далее – СМР) по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 
по ул. Плеханова, 63
	УКС
	18.06.2019
	27.12.2019
	акт выполненных работ
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	31632,

899

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	119957,208

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Российской Федерации
	50494,

800

	1.1.1.1.3.13
	ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

по ул. Плеханова, 63
	УКС
	18.12.2019
	31.12.2019
	полученное разрешение на ввод в эксплуатацию
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	0,000

	Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
	итого
	218445,800

	
	бюджет
города
Перми
	40266,

700

	
	бюджет Пермского края
	127684,

300

	
	бюджет Российской Федерации
	50494,

800

	1.1.1.1.5
	Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации в квартале 179 в Свердловском районе города Перми

	1.1.1.1.5.1
	заключенный договор 
о безвозмездной передаче 

в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в квартале 179
	ДИО
	01.10.2019
	31.12.2019
	акт приема-передачи
	ед.
	1
	внебюджетные источники
	154050,

000

	1.1.1.1.5.2
	приобретение оборудования для размещения дошкольной образовательной организации в квартале 179
	ДО
	01.10.2019
	31.12.2019
	накладная, счет-фактура на приобретение оборудования для нового корпуса
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	7183,

800

	Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования
	итого
	161233,800

	
	бюджет
города
Перми
	7183,

800

	
	внебюджетные источники
	154050,

000

	1.1.1.1.6
	Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Агатовой, 26 города Перми

	1.1.1.1.6.1
	безвозмездно переданное в муниципальную собственность здание для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26
	ДИО
	01.04.2019
	01.05.2019
	акт приема-передачи
	ед.
	1
	внебюджетные источники
	203000,000

	1.1.1.1.6.2
	приобретение оборудования для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: 

ул. Агатовая, 26
	МАДОУ «Детский сад «Эрудит» 

г. Перми
	01.04.2019
	31.05.2019
	накладная, счет-фактура на приобретение оборудования для нового корпуса
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	16047,

400

	Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования
	итого
	219047,400

	
	бюджет
города
Перми
	16047, 400

	
	внебюджетные источники
	203000, 000

	1.1.1.1.8
	Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность

	1.1.1.1.8.1
	Предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста

	1.1.1.1.8.1.1
	размещение информации 

о проведении конкурса 

на получение грантов
	ДО
	01.03.2019
	01.04.2019
	информация о проведении конкурса, размещенная на сайте www.

gorod
perm.

ru
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.1.1.1.8.1.2
	прием заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе
	ДО
	02.04.2019
	30.04.2019
	полученное количество заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе
	ед.
	не менее 1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.1.1.1.8.1.3
	работа конкурсной комиссии
	ДО
	01.05.2019
	30.06.2019
	протокол заседания конкурсной комиссии
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.1.1.1.8.1.4
	предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста
	ДО, ЧОО, ИП
	01.07.2019
	30.07.2019
	оплаченное платежное поручение
	ед.
	не менее 1
	бюджет города Перми
	4060,

000

	
	
	
	
	
	количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий
	ед.
	321
	
	

	1.1.1.1.8.1.5
	предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста
	ИП
	01.07.2019
	31.12.2019
	оплаченное платежное поручение
	ед.
	не менее 1
	бюджет города Перми
	2360,

000

	Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования
	бюджет города Перми
	6420,

000

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования


	итого
	685588,800

	
	бюджет города Перми
	150359,700

	
	бюджет Пермского края
	127684,300

	
	бюджет Российской Федерации
	50494,

800

	
	внебюджетные источники
	357050,000

	Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
	итого
	685588,800

	
	бюджет города Перми
	150359,700

	
	бюджет Пермского края
	127684,300

	
	бюджет Российской Федерации
	50494,

800

	
	внебюджетные источники
	357050,000

	Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
	всего
	685588,800

	
	бюджет города Перми
	150359,700

	
	бюджет Пермского края
	127684,300

	
	бюджет Российской Федерации
	50494,

800

	
	внебюджетные источники
	357050,000


6. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»
на 2019 год

	Код
	Наименование задачи, 
основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место 
проведения/расположения

(адрес)
	Участник программы
	Дата начала реализации подмероприятия
	Дата окончания реализации подмероприятия
	Показатель непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем 
финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	наименование
	ед.
изм.
	значение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.2.1
	Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования

	1.2.1.1
	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

	1.2.1.1.1
	Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина»

	1.2.1.1.1.1
	выполненные работы 
по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ 

им. В. Соломина» 

г. Перми 
	МКУ «УТЗ»
	01.01.2019
	02.12.2019
	акт выполненных работ
	ед.
	1
	бюджет города Перми


	13566,
100

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края


	40730,
89515

	1.2.1.1.1.2
	технологическое присоединение к электрическим сетям здания  МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» 
г. Перми
	МКУ «УТЗ»
	01.01.2019
	02.12.2019
	акт выполненных работ на технологическое присоединение
	ед.
	1
	бюджет Пермского края
	23,
30485

	1.2.1.1.1.3
	авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ (далее – СМР) по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» г. Перми
	МКУ «УТЗ»
	01.01.2019
	02.12.2019
	акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора
	ед.
	1
	бюджет города Перми


	39,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет

Пермского края
	107,000

	1.2.1.1.1.4
	введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина г. Перми
	МКУ «УТЗ»
	02.12.2019
	13.12.2019
	полученное разрешение на ввод в эксплуатацию
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	0,000

	Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
	итого
	54466,

300

	
	бюджет
города
Перми


	13605,
100

	
	бюджет Пермского края
	40861,
200

	1.2.1.1.2
	Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49

	1.2.1.1.2.1
	выполнение инженерных изысканий при разработке проектной документации по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49
	УКС
	09.01.2019
	28.02.2019
	количество полученных отчетов об инженерных изысканиях
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	0,000

	1.2.1.1.2.2
	разработанная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации 

по ул. Целинной, 15/

ул. Ивана Франко, 49, 

в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия
	УКС
	01.01.2019
	23.05.2019
	разработанная проектная документация, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	14623,

700

	1.2.1.1.2.3
	проведение конкурентной закупки по выполнению работ на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49
	УКС
	24.05.2019
	23.08.2019
	извещение о проведении конкурентной закупки
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.2.1.1.2.4
	заключение муниципального контракта по выполнению работ на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49 
	УКС
	26.08.2019
	13.09.2019
	заключенный муниципальный контракт на выполнение работ на реконструкцию здания
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.2.1.1.2.5
	выполненные работы 

по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49
	УКС
	14.09.2019
	31.12.2019
	акт выполненных работ
	ед.
	1
	бюджет

города Перми
	113951,

200

	Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
	итого
	128574,

900

	
	бюджет города Перми
	128574,

900

	1.2.1.1.3
	Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса)

	1.2.1.1.3.1
	заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса)
	МКУ «УТЗ»
	20.03.2019
	10.04.2019
	заключенный муниципальный контракт на выполнение работ
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.2.1.1.3.2
	передача площадки для производства работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» 

г. Перми (пристройка нового корпуса)
	МКУ «УТЗ»
	11.04.2019
	10.05.2019
	акт приема-передачи площадки для производства работ
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.2.1.1.3.3
	выполненные работы 

по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» 

г. Перми (пристройка нового корпуса)
	МКУ «УТЗ»
	11.04.2019
	27.12.2019
	акт выполненных работ
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	4794,
645

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	202475,100

	1.2.1.1.3.4
	компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей
	МКУ «УТЗ»
	11.04.2019
	27.12.2019
	количество выплаченных компенсаций затрат
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	21098,
756

	1.2.1.1.3.5
	выполненные работы 
по авторскому надзору 
за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 93» 
г. Перми (пристройка нового корпуса)
	МКУ «УТЗ»
	11.05.2019
	27.12.2019
	акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	522,105

	1.2.1.1.3.6
	выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при реконструкции здания МАОУ «СОШ 

№ 93» г. Перми (пристройка нового корпуса)
	МКУ «УТЗ»
	01.01.2019
	27.12.2019
	акт выполненных работ на технологическое присоединение
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	1999,
129

	1.2.1.1.3.7
	введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса)
	МКУ «УТЗ»
	18.12.2019
	31.12.2019
	полученное разрешение на ввод в эксплуатацию
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.2.1.1.3.8
	приобретение оборудования для  нового корпуса МАОУ «СОШ 
№ 93» г. Перми
	МАОУ «СОШ 
№ 93»

г. Перми
	01.11.2019
	31.12.2019
	накладная, счет-фактура 

на приобретение оборудования для нового корпуса МАОУ «СОШ 
№ 93» 

г. Перми
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	13473,
300

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	7334,
600

	Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

	итого
	251967,635

	
	бюджет города Перми
	41887,
935

	
	бюджет Пермского края
	209809,700

	1.2.1.1.4
	Строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми

	1.2.1.1.4.1
	выполнение инженерных изысканий при разработке проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми
	УКС
	25.02.2019
	30.03.2019
	количество полученных отчетов об инженерных изысканиях
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	0,000

	1.2.1.1.4.2
	разработанная проектная документация на строительство нового корпуса 

МАОУ «Гимназия № 3» 
г. Перми
	УКС
	01.01.2019
	05.04.2019
	разработанная проектная документация
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	7900,
000

	1.2.1.1.4.3
	проведение конкурентной закупки на выполнение работ на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3»г. Перми
	УКС
	08.04.2019
	08.07.2019
	извещение о проведении конкурентной закупки
	ед.
	1
	бюджет 
города Перми
	0,000

	1.2.1.1.4.4
	заключение муниципального контракта по выполнению работ на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» 

г. Перми
	УКС
	09.07.2019
	26.07.2019
	заключенный муниципальный контракт по выполнению работ на строительство
	ед.
	1
	бюджет 
города Перми
	0,000

	1.2.1.1.4.5
	передача площадки для производства работ 
по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3»г. Перми
	УКС
	27.07.2019
	20.08.2019
	акт приема-передачи площадки для производства работ
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.2.1.1.4.6
	выполненные СМР 

по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми
	УКС
	27.07.2019
	31.12.2019
	акт выполненных работ
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	118845,800

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	59722,
800

	Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
	итого
	186468,600

	
	бюджет города Перми
	126745,800

	
	бюджет Пермского края
	59722,

800

	1.2.1.1.5
	Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3

	1.2.1.1.5.1
	выполнение инженерных изысканий при разработке проектной документации на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3
	УКС
	20.03.2019
	30.04.2019
	количество полученных отчетов об инженерных изысканиях
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	0,000

	1.2.1.1.5.2
	разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3
	УКС
	01.01.2019
	31.08.2019
	разработанная проектная документация
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	10287,

200

	1.2.1.1.5.3
	проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3
	УКС
	02.09.2019
	29.11.2019
	извещение о проведении конкурентной закупки
	ед.
	1
	бюджет 
города Перми
	0,000

	1.2.1.1.5.4
	заключение муниципального контракта по выполнению работ на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3
	УКС
	02.12.2019
	23.12.2019
	заключенный муниципальный контракт по выполнению работ на строительство здания
	ед.
	1
	бюджет 
города Перми
	0,000

	Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования
	итого
	10287,

200

	
	бюджет города Перми
	10287,

200

	
	бюджет Пермского края
	0,000

	1.2.1.1.6
	Реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)

	1.2.1.1.6.1
	выполнение инженерных изысканий при разработке проектной документации на реконструкцию здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)
	УКС
	01.03.2019
	30.03.2019
	количество полученных отчетов об инженерных изысканиях
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	0,000

	1.2.1.1.6.2
	разработанная проектная документация для реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)
	УКС
	01.01.2019
	22.05.2019
	разработанная проектная документация
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	10300,

000

	1.2.1.1.6.3
	проведение государственной экспертизы проектной документации 

в том числе проведение достоверности сметной стоимости МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)
	УКС
	22.05.2019
	22.07.2019
	полученное положительное заключение
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	899,316

	1.2.1.1.6.4
	проведение конкурентной закупки по выполнению работ на реконструкцию здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)
	УКС
	23.07.2019
	23.10.2019
	извещение о проведении конкурентной закупки
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.2.1.1.6.5
	заключение муниципального контракта по выполнению работ на реконструкцию здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)
	УКС
	24.10.2019
	12.11.2019
	заключенный муниципальный контракт по выполнению работ на реконструкцию
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.2.1.1.6.6
	выполненные работы 

по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)
	УКС
	12.11.2019
	31.12.2019
	акт выполненных работ
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	129690,384

	Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования
	итого
	140889,700

	
	бюджет города Перми
	140889,700

	1.2.1.1.7
	Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье»

	1.2.1.1.7.1
	выполнение инженерных изысканий при разработке проектной документации на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье»
	УКС
	20.03.2019
	20.04.2019
	количество полученных отчетов об инженерных изысканиях
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	0,000

	1.2.1.1.7.2
	разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье»
	УКС
	01.01.2019
	30.09.2019
	разработанная проектная документация
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	7133,
500

	Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования
	итого
	7133,
500

	
	бюджет города Перми
	7133,
500

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

	итого
	779517,835

	
	бюджет города Перми
	469124,135

	
	бюджет Пермского края
	310393,700

	
	внебюджетные источники
	0,000

	Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования


	итого
	779517,835

	
	бюджет города Перми
	469124,135

	
	бюджет Пермского края
	310393,700

	
	внебюджетные источники
	0,000

	1.2.2
	Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми

	1.2.2.1
	Капитальные вложения в спортивные объекты муниципальных общеобразовательных организаций города Перми

	1.2.2.1.1
	Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 115» г. Перми

	1.2.2.1.1.1
	Разработанное техническое задание для проведения аукциона
	МАОУ «СОШ 
№ 115» 
г. Перми
	15.02.2019
	30.03.2019
	техническое задание
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	

	1.2.2.1.1.2
	Объявленный аукцион на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 115» г. Перми
	МАОУ «СОШ 
№ 115» 
г. Перми
	01.04.2019
	15.04.2019
	извещение о проведении электронного аукциона
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	

	1.2.2.1.1.3
	Заключенный договор на выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 115» г. Перми
	МАОУ «СОШ 
№ 115» 
г. Перми
	15.04.2019
	15.06.2019
	заключенный договор на выполнение СМР
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	

	1.2.2.1.1.4
	выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 115» г. Перми
	МАОУ «СОШ 
№ 115» 
г. Перми
	15.06.2019
	15.10.2019
	выполненные СМР
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	16000,

000

	1.2.2.1.1.5
	введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ 

№ 115» г. Перми
	МАОУ «СОШ 
№ 115» 
г. Перми
	15.10.2019
	01.11.2019
	акт выполненных работ
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
	итого
	16000,

000

	1.2.2.1.2
	Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми

	1.2.2.1.2.1
	разработанное техническое задание 
	МАОУ «СОШ 
№ 25» 

г. Перми
	15.02.2019
	15.03.2019
	техническое задание
	ед.
	1
	
	

	1.2.2.1.2.2
	заключенный договор на разработку проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» 

г. Перми
	МАОУ «СОШ 
№ 25» 

г. Перми
	15.04.2019
	31.05.2019
	заключенный договор
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	1.2.2.1.2.3
	разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми
	МАОУ «СОШ 
№ 25» 

г. Перми
	01.06.2019
	30.10.2019
	разработанная ПСД
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	622,900

	1.2.2.1.2.4
	полученное положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости МАОУ «СОШ № 25» 
г. Перми
	МАОУ «СОШ 
№ 25» 

г. Перми
	01.11.2019
	20.12.2019
	положительное заключение 

о проверке достоверности определения сметной стоимости 
	ед.
	1
	
	

	Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования


	итого
	622,900

	1.2.2.1.3
	Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми

	1.2.2.1.3.1
	Разработанное техническое задание для проведения аукциона
	МАОУ «СОШ 
№ 82»

г. Перми
	15.02.2019
	30.03.2019
	техническое задание
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	

	1.2.2.1.3.2
	Объявленный аукцион на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми
	МАОУ «СОШ 
№ 82»

г. Перми
	01.04.2019
	15.04.2019
	Извещение о проведении электронного аукциона
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	

	1.2.2.1.3.3
	Заключенный договор на выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми
	МАОУ «СОШ 
№ 82»

г. Перми
	15.04.2019
	15.06.2019
	Заключенный договор на выполнение СМР
	е ед.
	1
	бюджет города Перми
	

	1.2.2.1.3.4
	выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82»  г. Перми
	МАОУ «СОШ 
№ 82»

г. Перми
	15.06.2019
	30.09.2019
	выполненные СМР
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	16000,
000

	1.2.2.1.3.5
	введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 82» 
г. Перми
	МАОУ «СОШ 
№ 82»

г. Перми
	15.10.2019
	01.11.2019
	акт выполненных работ
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
	итого
	16000,

000

	1.2.2.1.12
	Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми

	1.2.2.1.12.1
	Разработанное техническое задание для проведения аукциона
	МАОУ «СОШ 
№ 41» 
г. Перми
	15.02.2019
	30.03.2019
	техническое задание
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	

	1.2.2.1.12.2
	Объявленный аукцион на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ 
№ 41» г. Перми
	МАОУ «СОШ 
№ 41» 
г. Перми
	01.04.2019
	15.04.2019
	извещение о проведении электронного аукциона
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	

	1.2.2.1.12.3
	Заключенный договор на выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ 
№ 41» г. Перми
	МАОУ «СОШ 
№ 41» 
г. Перми
	15.04.2019
	15.06.2019
	заключенный договор на выполнение СМР
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	

	1.2.2.1.12.4
	выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми
	МАОУ «СОШ 
№ 41» 
г. Перми
	15.06.2019
	15.10.2019
	выполнен-ные СМР
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	14500,

000

	1.2.2.1.12.5
	введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 41» 
г. Перми
	МАОУ «СОШ 
№ 41» 
г. Перми
	15.10.2019
	01.11.2019
	акт выполнен-ных работ
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	0,000

	Итого по мероприятию 1.2.2.1.12, в том числе по источникам финансирования
	итого
	14500,

000

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
	бюджет города Перми
	47122,
900

	Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
	итого
	47122,
900

	
	бюджет города Перми
	47122,
900

	Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования


	всего
	826640,735

	
	бюджет города Перми
	516247,035

	
	бюджет Пермского края
	310393,700

	
	внебюджетные источники
	0,000


7. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных 
организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети 
образовательных организаций города Перми» на 2019 год

	Код
	Наименование задачи,

основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта.

Место проведения/

расположения (адрес)
	Участник программы
	Дата 

начала 

реализации подмероприятия
	Дата 

окончания реализации подмероприятия
	Показатель

непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем финансирования, 

тыс. руб.

	
	
	
	
	
	наименование
	ед.

изм.
	значение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.3.1
	Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций

	1.3.1.1
	Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях

	1.3.1.1.1
	Проведение ремонтных работ восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций

	1.3.1.1.1.1
	проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 4» (125 мест) г. Перми по ул. Кировоградской, 45а
	МАДОУ «Детский сад № 4» (125 мест)

г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (акт выполненных работ)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	14714,

000

	Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
	бюджет
города
Перми
	14714,

000

	Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
	бюджет
города
Перми
	14714,

000

	Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
	бюджет
города
Перми
	14714,

000

	1.3.2
	Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования

	1.3.2.1
	Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями 
действующего законодательства

	1.3.2.1.1
	Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций

	1.3.2.1.1.1
	приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ 
	ДОУ


	09.01.2019
	30.12.2019
	количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов
	ед.
	8
	бюджет
города
Перми


	27810,

000

	1.3.2.1.1.1.1
	выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад 
№ 261» г. Перми по ул. Воронежской, 1
	МАДОУ «Детский сад 
№ 261» 
г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (акт выполненных работ)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	1986,
400

	1.3.2.1.1.1.2
	выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» г. Перми 

по ул. Подводников, 12
	МАДОУ «ЦРР –детский сад 
№ 47»

г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (акт выполненных работ)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	1445,
800

	1.3.2.1.1.1.3
	выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «ЦРР – детский сад № 403» г. Перми 

по ул. Нефтяников, 44
	МАДОУ «ЦРР –детский сад 
№ 403»

г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (акт выполненных работ)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	3466,
500

	1.3.2.1.1.1.4
	благоустройство территории МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г. Перми 

по ул. Макаренко, 38, 42
	МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 67» 

г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (акт выполненных работ)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	3288,
600

	1.3.2.1.1.1.5
	выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Детский сад 
№ 155» г. Перми 
по ул. М. Рыбалко, 95а
	МАДОУ «Детский сад 
№ 155»  г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (акт выполненных работ)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	7222,
700

	1.3.2.1.1.1.6
	выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Детский сад 

№ 384» г. Перми 
по ул. Подлесной, 21
	МАДОУ «Детский сад

№ 384» 

г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (акт выполненных работ)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	4400,
000

	1.3.2.1.1.1.7
	выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г. Перми по
ул. Гайвинской, 16
	МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 394» 

г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (акт выполненных работ)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	3000,
000

	1.3.2.1.1.1.8
	разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания (далее – ПСД) для размещения ДОУ 
по ул. Бушмакина, 8
	МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 49» 

г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (разработанная ПСД)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	3000,
000

	1.3.2.1.1.2
	приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ
	СОШ
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми


	142657,

700

	
	
	
	
	
	количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов
	ед.
	6
	
	

	1.3.2.1.1.2.1
	проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 30» г. Перми  (800 мест) по ул. Ивана Франко, 43
	МАОУ «СОШ 
№ 30» 

г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (акт выполненных работ, акт приемки

законченного

капитальным

ремонтом 
объекта)
	ед.
	2
	бюджет
города
Перми
	61172,
200

	1.3.2.1.1.2.2
	проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми  (481 место) по ул. Сибирской, 80
	МАОУ «СОШ 
№ 22»

г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (акт выполненных работ)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	33907,
300

	1.3.2.1.1.2.3
	выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Гимназия № 11» 

г. Перми по ул. Сибирской, 33
	МАОУ «Гимназия 

№ 11» 

г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (акт выполненных работ)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	15036,
000

	1.3.2.1.1.2.4
	выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Школа-интернат № 1 для обучающихся 

с ОВЗ» г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42
	МБОУ «Школа-интернат № 1 для обучающихся 

с ОВЗ» 

г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (акт выполненных работ)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	15946,
000

	1.3.2.1.1.2.5
	благоустройство территории МАОУ «СОШ № 36» 

г. Перми по ул. Лукоянова, 6
	МАОУ «СОШ 
№ 36» 

г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (акт выполненных работ)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	650,
000

	1.3.2.1.1.2.6
	благоустройство территории МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных» г. Перми по ул. Мира, 11, 

пос. Новые Ляды
	МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных»  

г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (акт выполненных работ)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	3751,
900

	1.3.2.1.1.2.7
	выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а
	МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (акт выполненных работ)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	12194,
300

	1.3.2.1.1.3


	количество УДО, 
в которых устраняются предписания надзорных органов


	УДО


	09.01.2019


	30.12.2019


	количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми


	3615,
300



	1.3.2.1.1.3.1
	благоустройство территории МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г. Перми 
по ул. Ласьвинской, 1
	МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» 

г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (акт выполненных работ)
	ед.
	1
	бюджет
города
Перми
	3615,
300

	Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
	бюджет
города
Перми
	174083,

000

	1.3.2.1.2
	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

	1.3.2.1.2.1
	предоставление целевых субсидий ДОУ на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах


	ДОУ
	01.01.2019
	30.12.2019
	количество ДОУ общей площадью 2562,7 кв. м, перечисливших взносы 

в фонд капитального ремонта
	ед.
	4
	бюджет
города
Перми
	276,
800

	1.3.2.1.2.2
	предоставление целевых субсидий СОШ на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах


	СОШ
	01.01.2019
	30.12.2019
	количество СОШ общей площадью 837,5 кв. м, перечисливших взносы 

в фонд капитального ремонта
	ед.
	2
	бюджет
города
Перми
	90,
500

	1.3.2.1.2.3
	предоставление целевых субсидий УДО на взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах


	УДО
	01.01.2019
	30.12.2019
	количество УДО общей площадью 10654,3 кв. м, перечисливших взносы 

в фонд капитального ремонта
	ед.
	
	бюджет города Перми
	1150,
700

	1.3.2.1.2.4
	предоставление целевых субсидий прочим учреждениям системы образования на взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах


	МБОУ «ЦППМС» г. Перми
	01.01.2019
	30.12.2019
	количество прочих учреждений системы образования общей площадью 648,7 кв. м, перечисливших взносы 

в фонд капитального ремонта
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	70,
100

	Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
	бюджет города Перми
	1588,
100

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования
	бюджет
города
Перми
	175671,

100

	1.3.2.2
	Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь приобретаемых (построенных) и реконструированных образовательных организаций

	1.3.2.2.1
	Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь вводимых в эксплуатацию 
зданий для размещения образовательной организации

	1.3.2.2.1.1
	приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения СОШ
	СОШ
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество СОШ, для которых приобретаются оборудование, мебель, инвентарь
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	41615,

700

	1.3.2.2.1.1.1
	приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока и прочего), инвентаря (мягкого, хозяйственного, кухонного и прочего), хозяйственных товаров, кухонной, столовой посуды, средств обучения и воспитания для ремонтируемого здания МАОУ «СОШ № 30» г. Перми (800 мест) по ул. Ивана Франко, 43
	МАОУ «СОШ 
№ 30»

г. Перми
	09.01.2019
	30.12.2019
	количество видов документов (накладная, счет-фактура)
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	41615,

700

	Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
	бюджет города Перми
	41615,

700

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования
	бюджет города Перми
	41615,

700

	Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования
	бюджет города Перми
	217286,

800

	Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
	бюджет города Перми
	232000,

800


О внесении изменений 


в муниципальную программу 


«Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением 


администрации города Перми 


от 19.10.2018 № 796
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