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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.06.2023
№ 513










О внесении изменений в Условия концессионного соглашения в отношении объектов транспортной инфраструктуры 
и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в части реконструкции трамвайных путей и контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта, реконструкции трамвайного депо, реконструкции тяговых подстанций, обновления подвижного состава городского наземного электрического транспорта города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 07.10.2022 № 917



В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», Уставом города Перми, решением Пермской 
городской Думы от 23 августа 2022 г. № 188 «О концессионных соглашениях 
в городе Перми», на основании предложения общества с ограниченной ответственностью «МОВИСТА РЕГИОНЫ Пермь» о заключении концессионного соглашения с лицом, выступившим с инициативой заключения концессионного соглашения, от 25 мая 2022 г. № 059-01-53/1-1152
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Условия концессионного соглашения в отношении объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в части реконструкции трамвайных путей 
и контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта, реконструкции трамвайного депо, реконструкции тяговых подстанций, обновления подвижного состава городского наземного электрического транспорта города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 07 октября 2022 г. № 917 (в ред. от 30.01.2023 № 53), следующие изменения:
1.1. в разделе 1:
1.1.2. абзац десятый дополнить предложением следующего содержания: 
«Результаты исполнения Этапов создания предусматриваются Концессионным соглашением в соответствии с законодательством.»;
1.1.3. абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 
«Концессионер вправе приступать к Созданию (отдельному Этапу создания) до подписания Акта о начале строительства в случаях, когда в соответствии 
с законодательством не требуется проектная документация и (или) получение 
положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации или заключения государственной экспертизы о достоверности 
определения сметной стоимости в рамках мероприятий по улучшению качественных характеристик и эксплуатационных свойств Объекта концессионного соглашения, и (или) иных необходимых разрешений в отношении проектной документации на проведение работ в ходе реализации отдельного Этапа создания.»; 
1.1.4. в абзаце двадцать четвертом слова «, включая технические условия, 
разрешение на строительство» заменить словами «в соответствии с законодательством, включая технические условия, разрешение на строительство, разрешение на осуществление земляных работ при проведении капитального ремонта».
1.1.5. абзац тридцать первый изложить в следующей редакции: 
«Моментом исполнения обязательства концессионера по Созданию (Этапу создания) является дата, когда уполномоченным государственным органом было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию в отношении всех объектов (если получения разрешения на ввод в эксплуатацию требуется в соответствии с законодательством), или подписания акта приемки части работ (части объектов) (если получения разрешения на ввод в эксплуатацию не требуется в соответствии с законодательством).»;
1.2. в разделе 4: 
1.2.1. абзац первый дополнить словами «или заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости в соответствии с законодательством при проведении работ по капитальному ремонту»; 
1.2.2. абзац шестой дополнить словами «или заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости в соответствии с законодательством при проведении работ по капитальному ремонту»; 
1.2.3. абзац седьмой дополнить словами «и (или) копию разработанной сметной документации с даты получения заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости в соответствии с законодательством при проведении работ по капитальному ремонту»;
1.2.4. абзац одиннадцатый дополнить словами «, если это требуется в соответствии с законодательством»; 
1.3. в разделе 14:
1.3.1. абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Выплата Капитального гранта производится концедентом на расчетный счет концессионера (либо иной счет в соответствии с Прямым Соглашением), 
за исключением средств, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению. В случае, если средства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации подлежат казначейскому сопровождению, выплата Капитального Гранта производится концедентом на лицевой счет Концессионера, открытый в Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю.»;
1.3.2. абзацы тридцать девятый, сороковой признать утратившими силу;
1.4. приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.5. приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.



Глава города Перми	А.Н. Дёмкин
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
города Перми 
от 20.06.2023 № 513



ЭТАПЫ И СРОКИ 
создания объекта концессионного соглашения

	№
	Мероприятия по созданию
	Ед. изм.
	Значение/срок создания



	1
	2
	3
	4

	Трамвайные пути. Этап № 1 (ул. Куйбышева)

	1
	Протяженность 
	кмоп
	2,3

	2
	Объем капитального ремонта (КР) с улучшением качественных характеристик
	кмоп
	2,3

	3
	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на КР с улучшением качественных характеристик
	мм.гг
	03.2023

	4
	Разработка ПСД на реконструкцию
	мм.гг
	03.2023

	5
	Заключение государственной экспертизы (ГЭ) о достоверности определения сметной стоимости по КР с улучшением качественных характеристик
	мм.гг
	05.2023

	6
	Предоставление земельных участков
	мм.гг
	27.01.2023

	7
	Положительное заключение ГЭ на реконструкцию
	мм.гг
	06.2023

	8
	Получение разрешения на земляные работы по КР с улучшением качественных характеристик
	мм.гг
	03.2023

	9
	Демонтаж
	мм.гг
	04.2023-06.2023

	10
	Строительно-монтажные работы (СМР) по КР с улучшением качественных характеристик, в том числе:
	кмоп
	2,3

	10.1
	С обустройством бетонного покрытия
	кмоп
	2,3

	11
	СМР по реконструкции, в том числе:
	кмоп
	не требуется

	11.1
	С обустройством бетонного покрытия
	кмоп
	не требуется

	12
	СМР по КР с улучшением качественных характеристик
	мм.гг
	04.2023-06.2023

	13
	СМР по реконструкции
	мм.гг
	05.2023-06.2023

	14
	Получение заключения о соответствии (ЗОС)
	мм.гг
	07.2023

	Трамвайные пути. Этап № 2 (ул. Дзержинского)

	1
	Протяженность
	кмоп
	4,3

	2
	Разработка ПСД на реконструкцию
	мм.гг
	04.2023

	3
	Предоставление земельных участков
	чч.мм.гг
	23.01.2023

	4
	Положительное заключение ГЭ на реконструкцию
	мм.гг
	06.2023

	5
	Демонтаж
	кмоп
	07.2023-09.2023

	6
	СМР по реконструкции, в том числе:
	кмоп
	4,3

	6.1
	С обустройством бетонного покрытия
	кмоп
	4,3

	7
	СМР по реконструкции
	мм.гг
	07.2023-09.2023

	8
	Получение ЗОС
	мм.гг
	10.2023

	Трамвайные пути. Этап № 3 (ул. Мира)

	1
	Протяженность 
	кмоп
	8,7

	2
	Разработка ПСД на реконструкцию 
	мм.гг
	05.2023

	3
	Предоставление земельных участков 
	чч.мм.гг
	20.03.2023

	4
	Положительное заключение ГЭ на реконструкцию
	мм.гг
	07.2023

	5
	Демонтаж
	мм.гг
	08.2023-05.2024

	6
	СМР на реконструкцию, в том числе:
	кмоп
	8,7

	6.1
	с обустройством бетонного покрытия 
	кмоп
	8,7

	7
	СМР по реконструкции
	мм.гг
	09.2023-05.2024

	8
	Получение ЗОС
	
	

	Трамвайные пути. Этап № 4 (ул. Борчанинова)

	1
	Протяженность 
	кмоп
	2,1

	2
	Разработка ПСД на реконструкцию 
	мм.гг
	05.2023

	3
	Предоставление земельных участков
	чч.мм.гг
	20.03.2023

	4
	Положительное заключение ГЭ на реконструкцию
	мм.гг
	07.2023

	5
	Демонтаж
	мм.гг
	08.2023-05.2024

	6
	СМР по реконструкции, в том числе:
	кмоп
	2,4

	6.1
	с обустройством бетонного покрытия
	кмоп
	2,4

	7
	СМР по реконструкции
	мм.гг
	09.2023-05.2024

	8
	Получение ЗОС
	мм.гг
	06.2024

	Трамвайные пути. Этап № 5 (ул. Ленина)

	1
	Протяженность
	кмоп
	4,4

	2
	Разработка ПСД на реконструкцию
	мм.гг
	01.2024

	3
	Предоставление земельных участков
	чч.мм.гг
	05.06.2023

	4
	Положительное заключение ГЭ на реконструкцию
	мм.гг
	03.2024

	5
	Демонтаж
	мм.гг
	04.2024-11.2024

	6
	СМР по реконструкции, в том числе
	кмоп
	4,4

	6.1
	с обустройством бетонного покрытия
	кмоп
	4,4

	7
	СМР по реконструкции
	мм.гг
	05.2024-11.2024

	8
	Получение ЗОС
	мм.гг
	12.2024

	Трамвайные пути. Этап № 6 (ул. Белинского, ул. Чернышевского, ул. Сибирская)

	1
	Протяженность
	кмоп
	5,2

	2
	Разработка ПСД на реконструкцию
	мм.гг
	01.2024

	3
	Предоставление земельных участков
	чч.мм.гг
	05.06.2023

	4
	Положительное заключение ГЭ на реконструкцию
	мм.гг
	03.2024

	5
	Демонтаж
	мм.гг
	04.2024-11.2024

	6
	СМР по реконструкции, в том числе:
	кмоп
	5,2

	6.1
	с обустройством бетонного покрытия
	кмоп
	2,5

	7
	СМР по реконструкции
	мм.гг
	05.2024-11.2024

	8
	Получение ЗОС
	мм.гг
	12.2024

	Трамвайные пути. Этап № 7 (ул. Куйбышева, ул. Петропавловская, ул. Борчанинова)

	1
	Протяженность
	кмоп
	2,1

	2
	Разработка ПСД
	мм.гг
	01.2024

	3
	Предоставление земельных участков
	чч.мм.гг
	10.07.2023

	4
	Положительное заключение ГЭ на реконструкцию
	мм.гг
	03.2024

	5
	Демонтаж
	мм.гг
	04.2024-06.2025

	6
	СМР по реконструкции, в том числе:
	кмоп
	2,1

	6.1
	с обустройством бетонного покрытия
	кмоп
	0,8

	7
	СМР по реконструкции
	мм.гг
	05.2024-06.2025

	8
	Получение ЗОС
	мм.гг
	06.2025

	Трамвайные пути. Этап № 8 (ул. Петропавловская, ул. Окулова)

	1
	Протяженность 
	кмоп
	4,0

	2
	Разработка ПСД на реконструкцию
	мм.гг
	01.2025

	3
	Предоставление земельных участков 
	чч.мм.гг
	10.07.2023

	4
	Положительное заключение ГЭ на реконструкцию
	мм.гг
	03.2025

	5
	Демонтаж
	мм.гг
	04.2025-06.2025

	6
	СМР по реконструкции, в том числе:
	кмоп
	4,0

	6.1
	с обустройством бетонного покрытия
	кмоп
	0

	7
	СМР по реконструкции
	мм.гг
	05.2025-06.2025

	8
	Получение ЗОС
	мм.гг
	06.2025

	Трамвайные пути. Этап № 9 (ул. Пушкина, ул. Революции)

	1
	Протяженность
	кмоп
	1,6

	2
	Разработка ПСД на реконструкцию
	мм.гг
	01.2025

	3
	Предоставление земельных участков
	мм.гг
	10.07.2023

	4
	Положительное заключение ГЭ на реконструкцию
	мм.гг
	03.2025

	5
	Демонтаж
	мм.гг
	04.2025-06.2025

	6
	СМР по реконструкции, в том числе:
	кмоп
	1,6

	6.1
	с обустройством бетонного покрытия
	кмоп
	1,6

	7
	СМР по реконструкции
	мм.гг
	05.2025-06.2025

	8
	Получение ЗОС
	мм.гг
	06.2025

	Тяговая подстанция № 1Этап № 10

	1
	Разработка ПСД на реконструкцию
	мм.гг
	06.2023

	2
	Положительное заключение ГЭ на реконструкцию
	мм.гг
	08.2023

	3
	Демонтаж
	мм.гг
	09.2023

	4
	СМР по реконструкции
	мм.гг
	09.2023-12.2023

	5
	Получение ЗОС
	мм.гг
	12.2023

	Тяговая подстанция № 4. Этап № 11

	1
	Разработка ПСД на реконструкцию
	мм.гг
	06.2023

	2
	Положительное заключение ГЭ на реконструкцию
	мм.гг
	08.2023

	3
	Демонтаж
	мм.гг
	09.2023

	4
	СМР по реконструкции
	мм.гг
	09.2023-12.2023

	5
	Получение ЗОС
	мм.гг
	12.2023

	Тяговая подстанция № 10. Этап № 12

	1
	Разработка ПСД на реконструкцию
	мм.гг
	06.2023

	2
	Положительное заключение ГЭ на реконструкцию
	мм.гг
	08.2023

	3
	Демонтаж
	мм.гг
	09.2023

	4
	СМР Реконструкция
	мм.гг
	09.2023-12.2023

	5
	Получение ЗОС
	мм.гг
	12.2023

	Тяговая подстанция № 11. Этап № 13

	1
	Разработка ПСД на реконструкцию
	мм.гг
	05.2024

	2
	Положительное заключение ГЭ на реконструкцию
	мм.гг
	07.2024

	3
	Демонтаж
	мм.гг
	08.2024

	4
	СМР по реконструкции
	мм.гг
	09.2024-11.2024

	5
	Получение ЗОС
	мм.гг
	12.2024

	Тяговая подстанция (Депо «Балатово»). Этап № 14

	1
	Разработка ПСД на реконструкцию
	мм.гг
	04.2024

	2
	Положительное заключение ГЭ на реконструкцию
	мм.гг
	06.2024

	3
	Демонтаж
	мм.гг
	06.2024

	4
	СМР по реконструкции 
	мм.гг
	06.2024-08.2024

	5
	Получение ЗОС
	мм.гг
	09.2024

	Тяговая подстанция № 14. Этап № 15 

	1
	Разработка ПСД на реконструкцию
	мм.гг
	05.2024

	2
	Положительное заключение ГЭ на реконструкцию
	мм.гг
	07.2024

	3
	Демонтаж
	мм.гг
	08.2024

	4
	СМР по реконструкции 
	мм.гг
	09.2024-11.2024

	5
	Получение ЗОС
	мм.гг
	12.2024

	Тяговая подстанция № 13. Этап № 16

	1
	Разработка ПСД на реконструкцию
	мм.гг
	05.2024

	2
	Положительное заключение ГЭ на реконструкцию
	мм.гг
	07.2024

	3
	Демонтаж
	мм.гг
	08.2024

	4
	СМР по реконструкции
	мм.гг
	09.2024-11.2024

	5
	Получение ЗОС
	мм.гг
	12.2024

	Депо «Балатово». Этап № 17

	1
	Разработка ПСД на реконструкцию
	мм.гг
	04.2024

	2
	Положительное заключение ГЭ на реконструкцию
	мм.гг
	06.2024

	3
	СМР по реконструкции
	мм.гг
	06.2024-05.2025

	4
	Получение ЗОС
	мм.гг
	06.2025

	Подвижной состав. Этап № 18

	1
	Поставка подвижного состава 
	ед.
	44

	1.1
	30 ед.
	мм.гг
	09.2023

	1.2
	7 ед.
	мм.гг
	12.2024

	1.3
	7 ед.
	мм.гг
	06.2025

	Специальная техника. Этап № 19

	1
	Поставка спецтехники
	мм.гг
	06.2024





















Приложение 2 
к постановлению администрации 
города Перми 
[bookmark: _GoBack]от 20.06.2023 № 513


Капитальный грант и плата концедента 

Плата концедента
Инвестиционный платеж

	Платежный период
	[bookmark: _cp_change_5447]Инвестиционный платеж, руб. (НДС не облагается)



	1
	2

	1
	91 109 137,18

	2
	70 756 772,42

	3
	98 484 134,21

	4
	123 298 427,69

	5
	133 751 646,56

	6
	144 257 960,92

	7
	161 355 893,39

	8
	176 934 958,35

	9
	185 230 707,76

	10
	354 916 305,39

	11
	354 059 804,13

	12
	351 309 667,32

	13
	348 559 530,51

	14
	345 809 393,70

	15
	343 059 256,89

	16
	340 309 120,08

	17
	337 558 983,28

	18
	334 808 846,47

	19
	332 058 709,66

	20
	329 308 572,85

	21
	326 558 436,04

	22
	323 808 299,23

	23
	321 058 162,42

	24
	318 308 025,61

	25
	315 557 888,81

	26
	312 807 752,00

	27
	310 057 615,19

	28
	307 307 478,38

	29
	304 557 341,57

	30
	301 807 204,76

	31
	299 057 067,95

	32
	296 306 931,14

	33
	293 556 794,34

	34
	290 806 657,53

	35
	288 056 520,72

	36
	285 306 383,91

	37
	282 556 247,10

	38
	279 806 110,29

	39
	277 055 973,48

	40
	274 305 836,68

	41
	271 555 699,87

	42
	268 805 563,06

	43
	266 055 426,25

	44
	263 305 289,44

	45
	260 555 152,63

	46
	257 805 015,82

	47
	255 054 879,01

	48
	252 304 742,21

	49
	249 554 605,40

	50
	246 804 468,59

	51
	244 054 331,78

	52
	241 304 194,97

	53
	238 554 058,16

	54
	235 803 921,35

	55
	233 053 784,54

	56
	230 303 647,74

	57
	227 553 510,93

	58
	224 803 374,12

	59
	222 053 237,31

	60
	219 303 100,50

	61
	216 552 963,69

	62
	213 802 826,88

	63
	211 052 690,08

	64
	208 302 553,27

	65
	205 552 416,46

	66
	202 802 279,65

	67
	200 052 142,84

	68
	197 302 006,03

	69
	194 551 869,22

	70
	191 801 732,41

	71
	189 051 595,61

	72
	186 301 458,80

	73
	183 551 321,99

	74
	180 801 185,18

	75
	178 051 048,37

	76
	175 300 911,56

	77
	172 550 774,75

	78
	171 694 273,49

	ИТОГО
	19 353 244 609,87



Общая стоимость строительства и реконструкции объектов капитального строительства, учитывающая цены соответствующего года строительства, – 11 863 740 056 (одиннадцать миллиардов восемьсот шестьдесят три миллиона семьсот сорок тысяч пятьдесят шесть) руб. 00 коп., в том числе НДС. 
Стоимость подвижного состава, учитывающая предельные цены соответствующего года приобретения, – 3 635 768 000 (три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС. 
Иные расходы концессионера, связанные с созданием, в размере 796 218 356 (семьсот девяносто шесть миллионов двести восемнадцать тысяч триста пятьдесят шесть) руб. 09 коп., в том числе НДС. 

Эксплуатационный платеж

	Платежный период 
	Базовый размер ежеквартального эксплуатационного платежа, руб., без НДС 
	Плановый ИПЦ 



	1
	2
	3

	1 
	76949223,27 
	6,0 % 

	2 
	76949223,27 
	6,0 % 

	3 
	80027192,20 
	4,0 % 

	4 
	80027192,20 
	4,0 % 

	5 
	80027192,20 
	4,0 % 

	6 
	80027192,20 
	4,0 % 

	7 
	83228279,88 
	4,0 % 

	8 
	83228279,88 
	4,0 % 

	9 
	83228279,88 
	4,0 % 

	10 
	83228279,88 
	4,0 % 

	11 
	86557411,08 
	4,0 % 

	12 
	86557411,08 
	4,0 % 

	13 
	86557411,08 
	4,0 % 

	14 
	86557411,08 
	4,0 % 

	15 
	90019707,52 
	4,0 % 

	16 
	90019707,52 
	4,0 % 

	17 
	90019707,52 
	4,0 % 

	18 
	90019707,52 
	4,0 % 

	19 
	93620495,82 
	4,0 % 

	20 
	93620495,82 
	4,0 % 

	21 
	93620495,82 
	4,0 % 

	22 
	93620495,82 
	4,0 % 

	23 
	97365315,66 
	4,0 % 

	24 
	97365315,66 
	4,0 % 

	25 
	97365315,66 
	4,0 % 

	26 
	97365315,66 
	4,0 % 

	27 
	101259928,28 
	4,0 % 

	28 
	101259928,28 
	4,0 % 

	29 
	101259928,28 
	4,0 % 

	30 
	101259928,28 
	4,0 % 

	31 
	105310325,41 
	4,0 % 

	32 
	105310325,41 
	4,0 % 

	33 
	105310325,41 
	4,0 % 

	34 
	105310325,41 
	4,0 % 

	35 
	109522738,43 
	4,0 % 

	36 
	109522738,43 
	4,0 % 

	37 
	109522738,43 
	4,0 % 

	38 
	109522738,43 
	4,0 % 

	39 
	113903647,97 
	4,0 % 

	40 
	113903647,97 
	4,0 % 

	41 
	113903647,97 
	4,0 % 

	42 
	113903647,97 
	4,0 % 

	43 
	118459793,89 
	4,0 % 

	44 
	118459793,89 
	4,0 % 

	45 
	118459793,89 
	4,0 % 

	46 
	118459793,89 
	4,0 % 

	47 
	123198185,64 
	4,0 % 

	48 
	123198185,64 
	4,0 % 

	49 
	123198185,64 
	4,0 % 

	50 
	123198185,64 
	4,0 % 

	51 
	128126113,07 
	4,0 % 

	52 
	128126113,07 
	4,0 % 

	53 
	128126113,07 
	4,0 % 

	54 
	128126113,07 
	4,0 % 

	55 
	133251157,59 
	4,0 % 

	56 
	133251157,59 
	4,0 % 

	57 
	133251157,59 
	4,0 % 

	58 
	133251157,59 
	4,0 % 

	59 
	138581203,89 
	4,0 % 

	60 
	138581203,89 
	4,0 % 

	61 
	138581203,89 
	4,0 % 

	62 
	138581203,89 
	4,0 % 

	63 
	144124452,05 
	4,0 % 

	64 
	144124452,05 
	4,0 % 

	65 
	144124452,05 
	4,0 % 

	66 
	144124452,05 
	4,0 % 

	67 
	149889430,13 
	4,0 % 

	68 
	149889430,13 
	4,0 % 

	69 
	149889430,13 
	4,0 % 

	  
	7589790530,43 
	  



Капитальный грант

	КАПИТАЛЬНЫЙ ГРАНТ

	Платежный Период 
	Размер платежа, руб., НДС не облагается

	3 квартал 2023
	1 416 533 588,47

	4 квартал 2023
	1 438 327 100,29

	1 квартал 2024
	263 678 020,85

	2 квартал 2024
	263 678 020,85

	3 квартал 2024
	263 678 020,85

	4 квартал 2024
	632 908 420,85

	1 квартал 2025
	185 524 622,32

	2 квартал 2025
	185 524 622,32

	ИТОГО
	4 649 852 416,80
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