
№п/п
Наименование работ

Наименование
профессий
рабочих

К-во
рабо
чих

Сроки строительства

июнь
июль

август
сентябрь

1
Подготовительные работы

разнорабочие
электромонт

-к
72

Демонтажные работы
2

4 этаж (перегородки, полы, отделка,
оборудование)

подсобн. рабочий
отделочники

1210
3

3 этаж (перегородки, полы, отделка,
оборудование)

4
2 этаж (перегородки, полы, отделка,
оборудование)

5
1 этаж (перегородки, полы, отделка,
оборудование)

6
Цокольный этаж (перегородки, полы,
отделка, оборудование)

Ремонтно-строительные работы
7

4 этаж (перегородки, полы, отделка,
оборудование)

плотник
подсобн. рабочий
отделочник
бетонщ

ик

810208
8

3 этаж (перегородки, полы, отделка,
оборудование)

9
2 этаж (перегородки, полы, отделка,
оборудование)

10
1 этаж (перегородки, полы, отделка,
оборудование)

11
Цокольный этаж (перегородки, полы,
отделка, оборудование)

12
Устройство инженерных сетей

электрик
монтажник
сантехник
сварщ

ик

6682
13

Установка окон
монтажник

8
14

Очистка фасада от старой
штукатурки

маляр-штукатур
12

15
Устройство фасада

маляр-штукатур
12

16
Благоустройство

дорожный рабочий
6

17
Подготовка к сдаче

Календарный план производства работ

График движения рабочих кадров

9

40

68

116

94

74
86

58

26

90
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Изм. Кол.учЛист

№
докПодпись Дата

Капитальный ремонт здания школы
№

10

Стадия
Лист

Листов
 Проверил

 Чумаков
РП

1
Выполнила

 Седых
Календарный план производства
работ

. График движения рабочих
кадров.

ЗАО "Пермпромпроект
"

ООО "ПРОМАКС"


