


Календарный план производства работ

Сроки строительства			
№ п/п	Наименование работ	Наименование профессии рабочих	К-во рабо-чих
1	Подготовительные работы	разнорабочие электромонт-к	7
Демонтажные работы			2
2	4 этаж (перезгородки, полы, отделка, оборудованные)	подсобн. рабочи-и отделочники	12
3	3 этаж (перезгородки, полы, отделка, оборудованные)		10
4	2 этаж (перезгородки, полы, отделка, оборудованные)		
5	1 этаж (перезгородки, полы, отделка, оборудованные)		
6	Цокольный этаж (перезгородки, полы, отделка, оборудованные)		
Ремонтно-строительные работы			
7	4 этаж (перезгородки, полы, отделка, оборудованные)	плотник подсобн. рабочи-и отделочник бетонщик	8
8	3 этаж (перезгородки, полы, отделка, оборудованные)		10
9	2 этаж (перезгородки, полы, отделка, оборудованные)		20
10	1 этаж (перезгородки, полы, отделка, оборудованные)		8
11	Цокольный этаж (перезгородки, полы, отделка, оборудованные)		
12	Устройство инженерных сетей		
		электрик монтажник сантехник сварщик	6 6 8 2
13	Установка окон	монтажник	8
14	Очистка фасада от старого штукатурки	маляр-штукатур	12
15	Устройство фасада	маляр-штукатур	12
16	Благоустройство	дорожный рабочи-и	6
17	Подготовка к сдаче		

График движения рабочих кадров



2/2009/06-02-ПОР									
МОУ "СОШ №10" по адресу: г.Пермь, ул.Г.Успенского, 9									
Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Проверил	Чумаков								
Выполнил	Седых								
Календарный план производства работ. График движения рабочих кадров.						ЗАО "Пермпромпроект" 000 "ПРОМАКС"			