




		Разрешение		245-AP		Капитальный ремонт здания «Детский сад №22» по ул. Уссурийская, 23			
		10-12							
		Изм.	Лист.	Содержание изменения		Код	Примечание		
		1(зам)	Все	Заменен весь комплект на основании изменений технологической части в связи с получением замечаний РОСПОТРЕБНАДЗОРА		1			
Согласовано		02.12							
		Чермных							
		Н контр.							
		Изм. внес	Мышкина			ООО «Институт « Камстройпроект»		Лист	Листов
		Составил	Мышкина		02.12			1	1
		ГИП	Бабушкина		02.12				
		УТВ.			02.12				



		Разрешение		245-AP		Капитальный ремонт здания «Детский сад №22» по ул. Уссурийская, 23			
		20-12							
		Изм.	Лист.	Содержание изменения		Код	Примечание		
		2(зам)	1а	-Добавлена «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей», -в «Ведомости рабочих чертежей основного комплекта» добавлены новые л.8б, л.25, -В общих указаниях- изменение в п.5- (ссылка о наружных стенах), в п.7- уточнение по антисептической обработке стен)		1  1			
		2(зам)	1б	Внесены изменения в отделку помещений		1			
		2(зам)	2, 3,	Корректировка планов		1			
		2(зам)	4, 5а, 5б	Уточнения примечаний : п.3 (сделана ссылка на фирму-изготовитель), П.7(утепление перегородок), Убран п.6 (о зашивке сантехнических стояков). Исключено помещение 1.40 на отм. 0,000		1			
		2(зам)	8а	Корректировка фасадов		1			
		2(зам)	8б	Выполнен новый лист		1			
		2(зам)	9	Добавлено примечание п.2		1			
		2(зам)	10, 11	Корректировка планов		1			
		2(зам)	12	Корректировка примечаний: «Ведомость перемычек» -изменилось количество типов перемычек пр1, Корректировка «Спецификации элементов заполнения дверных и оконных проёмов» (изменилось кол-во дв. Блоков поз. 15)		1			
		2(зам)	13	Корректировка схем		1			
		2(зам)	15	-Изменен план полов на отм.0,000		1			
		2(зам)	17	Изменена спецификация полов		1			
		2(нов.)	25	-Добавлен лист с решением по заделке швов.		1			
Согласовано	03.12								
	Черемных								
	Н контр.								
		Изм. внес	Мышкина			ООО «Институт « Камстройпроект»		Лист	Листов
		Составил	Мышкина		03.12			1	1
		ГИП	Бабушкина		03.12				
		УТВ.							






		Разрешение		245-AP		Капитальный ремонт здания «Детский сад №22» по ул. Уссурийская, 23	
		35-12					
		Изм.	Лист.	Содержание изменения		Код	Примечание
		3 (32м.)	Л.1а	-В «Ведомости рабочих чертежей основного комплекта» добавлены новые Л.9б, Л.28, 29 -В общих указаниях- изменение в п.5- (ссылка о наружных стенах, перегородках) Л.2, Л.3, Добавлена ведомость демонтажных работ, добавлено примечание Л.4, Л.5а На планах сделаны ссылки на узлы Л.5б Уточнения примечаний : п.3, п.2 – примечание о креплении кирпичных перегородок к стенам и потолку Л.6 Сделаны ссылки на узлы Л.7 Корректировка чертежа Л.8а, 8б Сделаны ссылки на узлы, нарисованы фрамуги Л.9а Изменение ссылок на узлы Л.9б Новый лист Л.10, 11 Корректировка маркировок перемычек Л.12 Корректировка ведомости перемычек, спецификации перемычек Л.13 Корректировка схем окон – прорисовывание фрамуг Л.18,19, Обозначение узлов 20,21,22 23,24 Л.26,27, Новые листы 28,29			
Согласовано	03.12						
	Чермных						
	Н контр.						
Изм. внес	Мышкина	<i>М.А.</i>	03.12	ООО «Институт « Камстройпроект»		Лист	Листов
Составил	Мышкина	<i>М.А.</i>	03.12			1	1
ГИП	Бабушкина	<i>Б.В.</i>	03.12				
УТВ.		<i>Б.В.</i>	03.12				



		Разрешение		245-АР		Капитальный ремонт здания «Детский сад №22» по ул. Уссурийская, 23			
		44-12							
		Изм.	Лист.	Содержание изменения		Код	Примечание		
		4(зам)	1	Внесены изменения в л.1 в связи с добавлением Прилагаемого документа 245-1-АР «Демонтаж и восстановление эвакуационных выходов здания МДОУ «Детский сад №22» г. Пермь		1			
Согласовано Н контр.		04.12							
		Черемных							
		Изм. внес	Мышкина	<i>Меч</i>		ООО «Институт « Камстройпроект»		Лист	Листов
		Составил	Мышкина	<i>Мос</i>	04.12			1	1
		ГИП	Бабушкина	<i>Вен</i>	04.12				
		Утв.			04.12				







		Разрешение		245-АР		Капитальный ремонт здания «Детский сад №22» по ул. Уссурийская, 23			
		51-12							
		Изм.	Лист.	Содержание изменения		Код	Примечание		
		5	л.1а изм.	-В «Ведомости ссылочных и прилагаемых документов» внесены изменения в черт. 245-1-АР.		1			
		5	Зам л. 3-9 245-1- АР	Комплект «Демонтаж и восстановление эваку. выходов» заменён в связи с корректировкой планов.		1			
Согласовано		02.12							
		Черемных							
Н контр.		Изм. внес	Мышкина			ООО «Институт « Камстройпроект»		Лист	Листов
		Составил	Мышкина		04.12			1	1
		ГИП	Бабушкина		04.12				
		УТВ.			04.12				







		Разрешение		245-АР		Капитальный ремонт здания «Детский сад №22» по ул. Уссурийская, 23			
		61-12							
		Изм.	Лист.	Содержание изменения		Код	Примечание		
		6	Замена листов : л.1а,1б	-В «Ведомости рабочих чертежей основного комплекта » внесены изменения в черт. 1б,2,3,4,5а,5б,10,12,13,8а,8б		1			
			зам.: л .4, 5а, 5б,	Внесены изменения в планировку		1			
			зам. Л.1б, 2, 3, 10, 12, 13, 8а, 8б, 15, 17, 20, 7, 19, 21	Корректировка листов в связи с изменениями планировки		1			
			зам л. 1,3-9 245-1- АР	Комплект «Демонтаж и восстановление эвак. выходов» заменён в связи с корректировкой.					
Согласовано		05.12							
		Черемных							
		Н контр.							
		Изм. внес	Мышкина			ООО «Институт « Камстройпроект»		Лист	Листов
		Составил	Мышкина	05.12					
		ГИП	Бабушкина	05.12					
		УТВ.		05.12					
						1	1		



		Разрешение		245-AP		Капитальный ремонт здания «Детский сад №22» по ул. Уссурийская, 23			
		69-12							
		Изм.	Лист.	Содержание изменения		Код	Примечание		
		7	л.1а,12, 13,9а, 9б,-зам. 29 –изм.	245-AP Добавлены расходы материалов в примечания		1			
Согласовано		Черемных							
		05.12							
Н контр.		Изм. внес	Мышкина			ООО «Институт « Камстройпроект»		Лист	Листов
		Составил	Мышкина		05.12			1	1
		ГИП	Бабушкина		05.12				
		УТВ.			05.12				



		Разрешение		245-АР		Капитальный ремонт здания «Детский сад №22» по ул. Уссурийская, 23		
		84-12						
Изм.	Лист.	Содержание изменения				Код	Примечание	
8(зам)	1а	Указана площадь гидрофобизированных плит				1		
	2	Изменена ведомость демонтажных работ						
	6	На разрезе 1-1 указана марка «Унифлекса»						
	9а	Указано количество парапетных плит, подлежащих демонтажу. Добавлен Состав кровли до демонтажа.						
Согласовано		06.12						
								
		Черемных						
		Н контр.						
Изм. внес	Мышкина			ООО «Институт « Камстройпроект»			Лист	Листов
Составил	Мышкина		06.12				1	1
ГИП	Бабушкина		06.12					
Утв.			06.12					