






[image: ]

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА ПЕРМИ НА ПЕРИОД
ДО 2043 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 Г.) 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 5

МАСТЕР-ПЛАН
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ




ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД ПЕРМЬ НА ПЕРИОД ДО 2043 Г.
ГЛАВА 5. МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Пермь, 2024

4
СОСТАВ РАБОТЫ
	Наименование документа

	Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

	Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16)

	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Перми на период до 2043 года

	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-3)

	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 4-13)

	Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии

	[bookmark: _Hlk177381718]Глава 1. Приложение 2. Потребность в тепловой мощности на начало 2024 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления

	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

	Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчётного периода (таблица П33.2 МУ)

	Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

	Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2023 год

	Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с Приложением 27 Методических указаний

	Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с Приложением 30 Методических указаний

	Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с Приложением 32 Методических указаний

	Глава 2. Приложение 7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

	Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций

	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

	Глава 9. Приложение 1. Протокол закрытия ГВС

	Глава 9. Приложение 2. Протоколы отбора проб качества воды в открытых системах

	Глава 10. Перспективные топливные балансы

	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

	Глава 13. Приложение 1. Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского»

	Глава 13. Приложение 2. Нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Новогор-Прикамье»

	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

	Глава 15. Приложение 1. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на присвоение статуса ЕТО

	Глава 15. Приложение 2. Письма единых теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций

	Глава 15. Приложение 3. Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций с адресной привязкой на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии

	Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

	Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

	Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

	Глава 19. Приложение 1. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для существующего положения

	Глава 19. Приложение 2. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу


ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД ПЕРМЬ НА ПЕРИОД ДО 2043 Г.
ГЛАВА 5. МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


2
 
3
СОДЕРЖАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5
ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	6
1.	Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения за 2023 год	7
2.	СЦТ ТЭЦ-9/ВК-5, ТЭЦ-6/ВК-3/ВК-2: оптимизация зон действия источников	10
3.	БМК «Погода»	18
3.1.	Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	18
3.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	21
3.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения	21
4.	ВК Кавказская	23
4.1.	Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	23
4.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	25
4.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения	25
5.	СЦТ ВК Наумова, 18а и ВК Лепешинской, 3	26
5.1.	Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	26
5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	27
5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения	27
6.	СЦТ ВК Левшино и ВК Криворожская, 36	28
6.1.	Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	28
6.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	29
6.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения	29
7.	Отпимизация зон теплоснабжения с низкой плотностью тепловых нагрузок	30
7.1.	Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	30
7.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	31
7.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения	33
8.	Эксплуатация объектов теплоснабжения организаций, утративших статус ТСО	34
8.1.	Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	34
8.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	34
8.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения	42


[bookmark: _Toc173153578]ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
Таблица 2.1 – Капитальные затраты по вариантам	13
Таблица 3.1 – Прирост нагрузок в микрорайоне «Погода»	18
Таблица 3.2 – Показатели экономической эффективности реализации мероприятий обеспечения теплоснабжения потребителей мкр. «Погода» и «Ива» по Варианту 2	21
Таблица 4.1 – Технические показатели работы ВК Кавказская	23
Таблица 4.2 – Показатели экономической эффективности реализации мероприятий переключения нагрузки ВК Кавказская на БМК «Таганрогская» по Варианту 2	25
Таблица 5.1 – Капитальные затраты по вариантам развития СЦТ ВК Лепешинской, 3 и ВК Наумова, 18а	27
Таблица 6.1 – Капитальные затраты по вариантам развития СЦТ ВК Левшино и ВК Криворожская, 36	29
Таблица 7.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения при реализации вариантов 1 и 2	32
Таблица 7.1 – Строительство или реконструкция объектов теплоснабжения, замещающих выводимые из эксплуатации теплосетевые объекты организаций, утративших статус ТСО	35


[bookmark: _Toc173153579]ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ
Рисунок 2.1 – Перераспределение нагрузки по варианту №1	11
Рисунок 2.2 – Перераспределение нагрузки по варианту №2.1	11
Рисунок 2.3 – Перераспределение нагрузки по варианту №2.2	11
Рисунок 3.1 – Перспективное развитие мкр. «Погода»	18
Рисунок 3.2 – Реконструкция магистрали от ВК-3 до К-33-24 с увеличением диаметра 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1531 п/м	19
Рисунок 3.3 – Зимний режим работы БМК «Погода»	20
Рисунок 3.4 – Летний режим работы БМК «Погода»	20
Рисунок 4.1 – ВК Кавказская	23
Рисунок 4.2 – Переключение ВК Кавказская на БМК «Таганрогская»	24
Рисунок 5.1 – Переключение нагрузки ВК Лепешинской, 3 и ВК Наумова, 18а на новую БМК	26
Рисунок 6.1 – Переключение нагрузки ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино	28
Рисунок 6.1 – Зона теплоснабжения с низкой плотностью нагрузки в системе теплоснабжения от БМК-20	30

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД ПЕРМЬ НА ПЕРИОД ДО 2043 Г.
ГЛАВА 5. МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Пермь, 2023

7
[bookmark: _Toc147615665][bookmark: _Toc173153580][bookmark: _Toc17829821]Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения за 2023 год
1) Уточнение при текущей актуализации схемы теплоснабжения расчетных тепловых нагрузок существующих потребителей и перспективного спроса на тепловую мощность в зонах ТЭЦ-9, ВК-5, ТЭЦ-6 и ВК-3 подтверждает, что ВК-2 является необходимым источником теплоснабжения для Левобережной части города, поскольку позволяет:
- осуществлять теплоснабжение наиболее удаленных от ВК-3 в СТ №01 потребителей с минимизацией затрат на перекачку теплоносителя в постоянном (базовом) режиме;
- ВК-2 используется как резервный источник теплоснабжения по своей старой зоне в период устранения повреждений на сетях ТЭЦ-6/ВК-3;
- в случае стояния расчетных температур наружного воздуха, она может работать как пиковый источник теплоснабжения.
2) Пересмотр расчетных нагрузок, а также анализ гидравлического режима по существующему положению и на перспективу подтвердил необходимость перераспределения нагрузок в СТ №01, принятый в предыдущем мастер-плане, в связи с чем подробное описание и технико-экономическое сравнение вариантов переключений при настоящей актуализации мастер-плана не приводится. 
Также была определена необходимость строительства новой БМК «Погода» для работы в совместной зоне с ТЭЦ-6/ВК-3 для теплоснабжения мкр. «Ива» и мкр. «Погода».
3) Для повышения эффективности теплоснабжения от ВК-3, повышения надежности электроснабжения ВК-3, снижения расходов на приобретение электроэнергии на собственные нужды котельной и реализации электроэнергии на розничном рынке в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения предусматривалась установка газопоршневых агрегатов (4 х 3300 кВт) суммарной электрической мощностью 13,2 МВт и тепловой мощностью 6,8 Гкал/ч на котельной ВК-3 (указана максимальная мощность). Таким образом, схемой предусматривается превращение действующей водогрейной котельной в мини-ТЭЦ. Эффективность данного проекта подтверждена результатами технико-экономического обоснования, выполненного ПАО «Т Плюс». Данное мероприятие сохраняется в схеме.
Реализация проекта установки ГПА на ВК-3 в составе 3х1500 кВт электрической и 3х1580 кВт тепловой мощности планируется к завершению Филиалом «Пермским» ПАО «Т Плюс» в 2024 г.
4) Принципиальные решения, предложенные в предыдущей актуализации схемы для оптимизации зоны теплоснабжения Орджоникидзевского района, сохраняются. 

В рамках проекта было осуществлено строительство БМК «Таганрогская» и в 2024 г. реализовано переключение на нее существующих потребителей ВК ПДК и ВК-20 (мкр-н КамГЭС и Домостроительный). 

Реализованы строительство БМК-20 на территории бывшей котельной ВК-20 и в 2024 г. переключение на нее потребителей, расположенных в непосредственной близости от ВК-20.

Сохраняются мероприятия для оптимизации зоны теплоснабжения котельных ВК Молодежный и ВК Искра:
- реконструкция ВК Молодежный (установка БМК) и переключение тепловой нагрузки р-на Нижний Молодежный от ВК Искра;
- строительство БМК Верхнемоложеная для переключения тепловой нагрузки р-на Верхний Молодежный от ВК Искра.

Сохраняются в схеме теплоснабжения проекты по установке газопоршневых агрегатов на реконструируемой ВК Молодежный (после реконструкции путем строительства БМК) и БМК «Таганрогская». Эффективность данных проектов подтверждена результатами анализа технико-экономических показателей.

При текущей актуализации группу проектов по оптимизации зоны теплоснабжения Орджоникидзевского района добавлено переключение потребителей ВК Кавказская на БМК «Таганрогская».
5) При текущей актуализации проведено технико-экономическое сравнение вариантов развития систем теплоснабжения от ВК Наумова, 18а и ВК Лепешинской, 3 с итоговым переключением потребителей котельных на новую БМК.
6) При текущей актуализации проведено технико-экономическое сравнение вариантов развития систем теплоснабжения от ВК Левшино и ВК Криворожская, 36 с итоговым переключением потребителей ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино.
[bookmark: _Toc147615666][bookmark: _Toc173153581][bookmark: OLE_LINK1]СЦТ ТЭЦ-9/ВК-5, ТЭЦ-6/ВК-3/ВК-2: оптимизация зон действия источников
Основными целями развития СЦТ ТЭЦ-9/ВК-5, ТЭЦ-6/ВК-3/ВК-2 являются:
- наличие бездефицитных балансов тепловой мощности;
- формирование устойчивых гидравлических режимов, с учетом перспективной тепловой нагрузки.
Для достижения указанных целей в предыдущем мастер-плане было рассмотрено три варианта развития СЦТ.
Вариант 1 предусматривал:
- не позднее 2026 г. необходимо выполнить переключения, отраженные на рисунке 2.1;
- установку на ТЭЦ-6 по 1 дополнительного котла мощностью 100 Гкал/ч в 2026 г.;
- установку на ТЭЦ-9 по 1 котлу мощностью 100 Гкал/ч в 2031 г. и 2036 г.;
- работу ВК-2 на старую зону в базовом режиме;
- работу ВК-2 на расширенную зону при расчетных похолоданиях (менее -27 ˚C), а также на случай возникновения аварийной ситуации.
Вариант 2.1 предусматривал:
- не позднее 2026 г. необходимо выполнить переключения, отраженные на рисунке 2.2;
- установку на ТЭЦ-6 по 1 дополнительного котла мощностью 100 Гкал/ч в 2026 г.;
- установку на ТЭЦ-9 по 1 котлу мощностью 100 Гкал/ч в 2030 г. и 2036 г.;
- восстановление 4 водогрейного котла на ВК-5 в 2031 г.; 
- работу ВК-2 на старую зону в базовом режиме;
- работу ВК-2 на зону «до цирка» при расчетных температурах наружного воздуха (-35 ˚C).
Вариант 2.2 предусматривал:
- не позднее 2026 г. необходимо выполнить переключения, отраженные на рисунке 2.3;
- установку на ТЭЦ-6 по 1 дополнительного котла мощностью 100 Гкал/ч в 2029 г.;
- установку на ТЭЦ-9 по 1 котлу мощностью 100 Гкал/ч в 2030 г. и 2036 г.;
- восстановление 4 водогрейного котла на ВК-5 в 2031 г.; 
- работу ВК-2 на старую зону в базовом режиме;
- работу ВК-2 на расширенную зону при расчетных похолоданиях (менее -27 ˚C), а также на случай возникновения аварийной ситуации.
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[bookmark: _Toc173153564]Рисунок 2.1 – Перераспределение нагрузки по варианту №1
[image: ]
[bookmark: _Toc173153565]Рисунок 2.2 – Перераспределение нагрузки по варианту №2.1
[image: ]
[bookmark: _Toc173153566]Рисунок 2.3 – Перераспределение нагрузки по варианту №2.2


Основные цели реализации вариантов, такие как наличие бездефицитных балансов тепловой мощности и формирование устойчивых гидравлических режимов, с учетом перспективной тепловой нагрузки, достигаются по всем вариантам развития, и индикаторы качества и надежности теплоснабжения будут сопоставимы, в связи с чем в качестве основного варианта развития принимается Вариант №1, как решение с минимальным объемом капитальных затрат.



[bookmark: _Toc140488716][bookmark: _Toc109761076][bookmark: _Toc147615703][bookmark: _Toc173153555]Таблица 2.1 – Капитальные затраты по вариантам
	Мероприятие
	Источник
	Ду сущ., мм
	Ду персп., мм
	Длина 2-тр., м
	Прокладка
	Строительство/Реконструкция
	Затраты в ценах 2023 без НДС (по НЦС 81-02-13-2023), тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Вариант 1: С переключением от ВК-5 на ТЭЦ-9
	Вариант 2.1: Без переключения от ВК-5 на ТЭЦ-9 и без переключения на ВК-2
	Вариант 2.2: Без переключения от ВК-5 на ТЭЦ-9 и с переключением на ВК-2

	Тепловые сети

	Строительство дополнительного подающего трубопровода Ду1000 надземной магистральной тепловой сети от Т-387а до Т-392А протяженностью 110 м в 1-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9
	 
	1000
	110
	надземная
	0,5
	7 410
	7 410
	7 410

	Реконструкция надземной магистральной тепловой сети от Т-392А до П-397А с увеличением диаметра с 2Ду900/800 до 2Ду1000 протяженностью 77 м в 2-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9
	900/800
	1000
	77
	надземная
	1,15
	11 931
	11 931
	11 931

	Строительство дополнительного подающего трубопровода Ду1000 надземной магистральной тепловой сети от П-397А до Т-403А протяженностью 105 м в 1-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9
	 
	1000
	105
	надземная
	0,5
	7 074
	7 074
	7 074

	Реконструкция надземной магистральной тепловой сети от Т-403А до Т-445А с увеличением диаметра с 2Ду800 до 2Ду1000 протяженностью 765 м в 2-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9
	800
	1000
	765
	надземная
	1,15
	118 534
	118 534
	118 534

	Реконструкция с увеличением диаметра тепловой сети в канальной прокладке 2Ду800 на 2Ду1000 от Т-445А до ПН-1 протяженностью 1386,5 м в 2-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9
	800
	1000
	1386,5
	канальная
	1,15
	339 195
	339 195
	339 195

	Строительство насосной станции ПН-51 в районе павильона П-51 производительностью 5000 т/ч по подающей и 5000 т/ч по обратной насосным группам (напор в подаче – 40 м, напор в обратке – 35 м)
	Зона ТЭЦ-9
	 
	 
	 
	 
	 
	541 974
	541 974
	541 974

	Реконструкция ПН-1 с увеличением производительности подающей насосной группы до 7500 т/ч (установка дополнительного насоса на 2500 т/ч)
	Зона ТЭЦ-9
	 
	 
	 
	 
	 
	52 286
	 
	 

	Реконструкция надземной магистральной тепловой сети от П-861 до Т-862 с увеличением диаметра с 2Ду700 до 2Ду800 протяженностью 42 м в 1-тр. исч.
	Зона ВК-5
	700
	800
	21
	надземная
	1,15
	 
	2 627
	2 627

	Реконструкция подземной (канальной) магистральной тепловой сети от Т-862 до К-868 с увеличением диаметра с 2Ду700 до 2Ду800 протяженностью 690 м в 2-тр. исч.
	Зона ВК-5
	700
	800
	690
	канальная
	1,15
	 
	140 269
	140 269

	Реконструкция подземной (канальной) магистральной тепловой сети от К-868 до К-872 с увеличением диаметра с 2Ду600 до 2Ду800 протяженностью 560 м в 2-тр. исч.
	Зона ВК-5
	600
	800
	560
	канальная
	1,15
	 
	113 841
	113 841

	Реконструкция подземной (канальной) магистральной тепловой сети от К-872 до К-875 с увеличением диаметра с 2Ду600 до 2Ду700 протяженностью 370 м в 2-тр. исч.
	Зона ВК-5
	600
	700
	370
	канальная
	1,15
	 
	67 566
	67 566

	Реконструкция подземной (канальной) магистральной тепловой сети от К-875 до К-883 с увеличением диаметра с 2Ду500 до 2Ду700 протяженностью 850 м в 2-тр. исч.
	Зона ВК-5
	500
	700
	850
	канальная
	1,15
	 
	155 220
	155 220

	Реконструкция подземной (канальной) магистральной тепловой сети от К-883 до К-886 с увеличением диаметра с 2Ду500 до 2Ду600 протяженностью 340 м в 2-тр. исч.
	Зона ВК-5
	500
	600
	340
	канальная
	1,15
	 
	55 761
	55 761

	Строительство насосной станции ПН-886 на магистрали М2-09 с установкой подающей и обратной насосной группы (производительность 2200 т/ч)
	Зона ВК-5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252 477
	252 477

	Реконструкция подземной (канальной) магистральной тепловой сети от К-886 до К-892 с увеличением диаметра с 2Ду500 до 2Ду600 протяженностью 630 м в 2-тр. исч.
	Зона ВК-5
	500
	600
	630
	канальная
	1,15
	 
	103 322
	103 322

	Реконструкция с увеличением диаметра тепловой сети в канальной прокладке 2Ду400 на 2Ду500 от К-46 до К-900 протяженностью 589 м в 2-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9/ВК-5
	400
	500
	589
	канальная
	1,15
	84 298
	 
	 

	Реконструкция с увеличением диаметра 2Ду400 на 2Ду500 магистральной тепловой сети от К-900 до К-904 (канальная) протяженностью 295 м в 2-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9/ВК-5
	400
	500
	295
	канальная
	1,15
	42 220
	42 220
	42 220

	Реконструкция с увеличением диаметра тепловой сети в канальной прокладке 2Ду400 на 2Ду500 от К-904 до К-910 протяженностью 381 м в 2-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9/ВК-5
	400
	500
	381
	канальная
	1,15
	54 529
	54 529
	54 529

	Реконструкция с увеличением диаметра надземной тепловой сети 2Ду400 на 2Ду500 от К-910 до Т-912 протяженностью 121 м в 1-тр. исч.
	Зона ТЭЦ-9/ВК-5
	400
	500
	121
	надземная
	1,15
	10 463
	10 463
	10 463

	Итого по тепловым сетям
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 269 914
	2 024 414
	2 024 414

	Источники тепловой энергии

	Ввод дополнительного котла на ТЭЦ-6
	ТЭЦ-6
	 
	 
	 
	 
	 
	300000
	300000
	300000

	Ввод дополнительного котла на ТЭЦ-6
	ТЭЦ-6
	 
	 
	 
	 
	 
	300000
	 
	 

	Ввод дополнительного котла на ТЭЦ-9
	ТЭЦ-9
	 
	 
	 
	 
	 
	300000
	300000
	300000

	Ввод дополнительного котла на ТЭЦ-9
	ТЭЦ-9
	 
	 
	 
	 
	 
	300000
	300000
	300000

	Восстановление 4 котла КВГМ-100 на ВК-5
	ВК-5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100000
	100000

	Итого по источникам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200 000
	1 000 000
	1 000 000

	ИТОГО по источникам и тепловым сетям
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 469 914
	3 024 414
	3 024 414




[bookmark: _Toc173153582][bookmark: _Toc147615674]БМК «Погода»
[bookmark: _Toc173153583]Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения
В филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» обратился заявитель ООО «Ива-Девелопмент» с запросом о возможности подключения к сетям теплоснабжения планируемых к строительству объектов:
[bookmark: _Toc173153556]Таблица 3.1 – Прирост нагрузок в микрорайоне «Погода»
	Микрорайон «Погода»
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Прирост договорной нагрузки подключаемых МКД, Гкал/ч
	3,5
	12,7
	9,5
	8,2
	3,0

	Договорная нагрузка нарастающим итогом, Гкал/ч
	3,5
	16,3
	25,8
	34,0
	37,0

	Потребление подключаемых МКД, Гкал
	1 240,0
	8 185,0
	21 697,0
	36 753,0
	47 910,0



[image: ]
[bookmark: _Toc173153567]Рисунок 3.1 – Перспективное развитие мкр. «Погода»



Для подключения данных объектов недостаточно пропускной способности трубопроводов от ВК-3, в связи с чем рассмотрено два варианта подключения перспективных потребителей микрорайона. При этом строительство внутриквартальных распределительных сетей для подключения перспективных потребителей является инвариантным мероприятием и не влияет на технико-экономические показатели вариантов.
Вариант 1. Реконструкция с увеличением диметра магистральной тепловой сети от ВК-3 до К-33-24 с увеличением диаметра 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1531 п/м. перспективные потребители подключаются к ВК-3 (совместной зоне ТЭЦ-6/ВК-3). Строительство необходимо осуществить к 2026 г. При этом стоит отметить, что капитальный ремонт рассматриваемой магистрали был проведен в 2016 г.
[image: ]
[bookmark: _Toc173153568]Рисунок 3.2 – Реконструкция магистрали от ВК-3 до К-33-24 с увеличением диаметра 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1531 п/м
Вариант 2. Строительство БМК «Погода» рядом с перспективным микрорайоном.
Новая БМК будет работать в единой СЦТ с ТЭЦ-6 и ВК-3.
Зимний режим. Ввод дополнительного котла на ВК-3 предполагается в 2027 г. Реализация проекта по строительству БМК позволит компенсировать дефицит зимней мощности ВК-3 до момента ввода котла. Предполагается, что с 2028 г. часть зимней нагрузки подключаемых МКД будет переведена на ВК-3 (после ввода построенного котла в эксплуатацию).
Летний режим. Проектом подразумевается перевод существующей летней нагрузки микрорайонов «Ива» и «Погода» с ВК-3 на БМК «Погода» с отключением питающей микрорайон магистрали протяженностью 1,5 км 2Ду400.
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[bookmark: _Toc173153569]Рисунок 3.3 – Зимний режим работы БМК «Погода»
[image: ]
[bookmark: _Toc173153570]Рисунок 3.4 – Летний режим работы БМК «Погода»
Проект предусматривает строительство новой котельной мощностью 36 МВт для обеспечения теплоснабжения объектов, планируемых к строительству.
Характеристики котельной:
- Топливо - природный газ;
- Установленная мощность – 36 МВт;
- Температурный график работы котельной - 150/70 со срезкой на 125;
- Количество котлов, шт. х Мвт/ч: 3х10 и 1х6;
- Предусмотрена система химводоочистки посредством применения хим. реагентов
с производительностью около 15 т/ч химочищеной воды (будет работать в летнее
время);
- Система теплоснабжения – двухконтурная (ИТП в домах);
- Котельная предусмотрена на локальную зону с возможностью параллельной работы с источниками ТЭЦ-6, ЛВК-3 на общую зону;
- Котельная будет работать в автоматическом режиме, без постоянного присутствия оперативного персонала.

[bookmark: _Toc173153584]Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения
Капитальные затраты на реконструкцию с увеличением диаметра тепловых сетей по Варианту 1 в прогнозных ценах составят 211 620 тыс. руб. без НДС.
Капитальные затраты на строительство БМК «Погода» по Варианту 2 в прогнозных ценах составят 170 958 тыс. руб. без НДС.
[bookmark: _Toc173153557]Таблица 3.2 – Показатели экономической эффективности реализации мероприятий обеспечения теплоснабжения потребителей мкр. «Погода» и «Ива» по Варианту 2
	Показатели
	Ед. изм.
	Значения

	CAPEX
	тыс. руб.
	170 958

	IRR
	%
	32,91

	NPV
	тыс. руб.
	98 361

	Срок окупаемости
	лет
	4,84

	Дисконтированный срок окупаемости
	лет
	7,08



[bookmark: _Toc173153585]Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения
Капитальные затраты по Варианту 1 превосходят затраты по Варианту 2. При этом вариант предполагает реконструкцию «новой» магистральной тепловой сети (последний капитальный ремонт сделан в 2016 г.) с увеличением диаметра трубопроводов, что найдет свое отражение в увеличении тепловых потерь в сетях.
Вариант 2 менее затратен по сравнению с Вариантом 1. При этом реализация варианта позволит в летний период производить отключение питающей микрорайон магистрали протяженностью 1,5 км 2Ду400, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей мкр. «Погода» и «Ива», так как БМК «Погода» будет работать в совместной зоне с ТЭЦ-6/ВК-3
На основании вышеизложенного к реализации в схеме теплоснабжения принимается Вариант №2.
Стоит отметить, что затраты на технологическое присоединение для Заявителя превышают стоимость строительства индивидуального источника для ЖК. Для удержания потребителя и увеличения рынка сбыта тепла строительство локальной БМК будет реализовано за счёт ПАО «Т Плюс».










[bookmark: _Toc173153586]ВК Кавказская
[bookmark: _Toc173153587]Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения
ВК «Кавказская» обеспечивает теплоснабжением (отоплением, ГВС) три жилых дома. Котельная работает в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Характеристики котельной:
- Установленная тепловая мощность — 1 Мвт (0,86 Гкал/ч);
- Численность персонала — 0 человек;
- Ввод в эксплуатацию в 2013 году;
- Основное/резервное топливо – природный газ/- 
- Температурный график – 95/69°С;
- Сетевые (циркуляционные) насосы UPS 65-180F – 3 шт., UPS 50-60/2F – 1 шт.; 
- 2 котла Buderus Logano SK645 мощностью 0,43 Гкал/ч.
- Договорная нагрузка – 0,82 Гкал/ч. 
- Максимальная нагрузка в зимний период – 0,57 Гкал/ч.
- Максимальная нагрузка в летний период – 0,15 Гкал/ч.
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[bookmark: _Toc173153571]Рисунок 4.1 – ВК Кавказская
[bookmark: _Toc173153558]Таблица 4.1 – Технические показатели работы ВК Кавказская
	Технические показатели
	2021
	2022
	2023

	Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал
	1,47
	1,73
	1,54

	Потери в т/с, тыс. Гкал
	0,06
	0,07
	0,07

	Полезный отпуск, тыс. Гкал
	1,41
	1,66
	1,47

	УРУТ, кг/Гкал
	210
	174
	193



Значительное увеличение расхода топлива связано с отсутствием оптимального режима расхода топлива в межотопительный период. Для решения указанной проблемы рассмотрено два варианта.
Вариант 1. Реконструкция ВК Кавказская:
- Создание общекотельной автоматики;
- Видеонаблюдение и диспетчеризация с выводом на диспетчерский пульт;
- Замена горелок.

Вариант 2. Переключение потребителей ВК Кавказская на БМК «Таганрогская».
Проектом предусматривается перевод потребителей от ВК «Кавказская» на БМК «Таганрогская» путем строительства перемычки между зонами теплоснабжения двух источников (строительство тепловой сети 2Ду125 мм от К-24-3 до новой тепловой камеры К-24-3-1 протяженностью 90 п/м в канальной прокладке (непроходной канал)), что приведет к сокращению затрат топлива и оптимизации загрузки БМК «Таганрогская». Срок реализации переключения – 2025 г.
[image: ]
[bookmark: _Toc173153572]Рисунок 4.2 – Переключение ВК Кавказская на БМК «Таганрогская»


[bookmark: _Toc173153588]Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения
Капитальные затраты на реконструкцию ВК Кавказская по Варианту 1 в прогнозных ценах составят 5 915 тыс. руб. без НДС, при этом внутренняя норма доходности (IRR) – не определяется, а дисконтированный срок окупаемости составит 50 лет.
Капитальные затраты на строительство тепловой сети для переключения нагрузки ВК Кавказская на БМК «Таганрогская» по Варианту 2 в прогнозных ценах составят 8 548 тыс. руб. без НДС.
[bookmark: _Toc173153559]Таблица 4.2 – Показатели экономической эффективности реализации мероприятий переключения нагрузки ВК Кавказская на БМК «Таганрогская» по Варианту 2
	Показатели
	Ед. изм.
	Значения

	CAPEX
	тыс. руб.
	8 548

	EBITDA
	тыс. руб.
	549

	IRR
	%
	4,26

	NPV
	тыс. руб.
	-4 103

	Срок окупаемости
	лет
	11,54



[bookmark: _Toc173153589]Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения
Несмотря на то, что Вариант 2 предполагает большие затраты по сравнению с Вариантом 1, срок окупаемости Варианта 2 существенно меньше, в связи с чем к реализации в схеме теплоснабжения принимается Вариант №2.







[bookmark: _Toc173153590]СЦТ ВК Наумова, 18а и ВК Лепешинской, 3
[bookmark: _Toc173153591]Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения
В связи с выводом из эксплуатации неэффективной котельной ВК Лепешинской, 3 возникает необходимость обеспечения потребителей котельной теплоснабжением. Для решения данной проблемы с учетом планов по комплексному развитию территории (КРТ) мкр. Комсомольский в настоящем мастер-плане рассмотрено два варианта.
Вариант 1. Переключение нагрузок котельной ВК Лепешинской, 3 на ВК Наумова, 18а:
- реконструкция ВК Наумова, 18а с увеличением УТМ;
- перевод ВК Лепешинской, 3 в режим ЦТП с установкой теплообменников ГВС;
- реконструкция существующей, но на текущий момент не используемой надземной тепловой сети 2Ду150 протяженностью 1833 м в 1-тр. исч., соединяющей источники с увеличением диаметра до 2Ду200.  
Вариант 2. Переключение нагрузок ВК Наумова, 18а и ВК Лепешинской, 3 на новую БМК. 
[image: ]
[bookmark: _Toc172573070][bookmark: _Toc173153573]Рисунок 5.1 – Переключение нагрузки ВК Лепешинской, 3 и ВК Наумова, 18а на новую БМК
Оба варианта предполагают реконструкцию существующих и строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в сопоставимых объемах. Данные мероприятия являются инвариантными и на технико-экономическое сравнение вариантов не влияют.

[bookmark: _Toc173153592]Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc173153560]Таблица 5.1 – Капитальные затраты по вариантам развития СЦТ ВК Лепешинской, 3 и ВК Наумова, 18а
	Мероприятие
	Капитальные затраты в текущих ценах, тыс. руб. без НДС

	
	Вариант 1
	Вариант 2

	Реконструкция надземной сети на 2Ду200 - 920 п/м с переносом под землю
	78 499,1
	-

	Перевод ВК Лепешинской, 3 в режим ЦТП с установкой теплообменников ГВС
	7 612,5
	-

	Реконструкция ВК Наумова, 18а
	160 092,5
	-

	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей в зоне ВК Наумова, 18а и ВК Лепешинской, 3
	97 739,0
	97 739,0

	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ВК Наумова, 18а и ВК Лепешинской, 3
	179 115,5
	179 115,5

	Строительство новой БМК Наумова-Лепешинской
	-
	200 115,6

	Итого
	523 058,7
	476 970,1



Капитальные затраты на реализацию мероприятий по Варианту 1 в текущих ценах составят 523 058,7 тыс. руб. без НДС, что на 9,7% превосходит затраты по Варианту 2.


[bookmark: _Toc173153593]Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения
Капитальные затраты по Варианту 1 превосходят затраты по Варианту 2. 
При этом вариант 2:
- предполагает более эффективный УРУТ по новой БМК в сравнении с реконструируемой ВК Наумова, 18а;
- позволит уйти от 4-хтрубной системы для потребителей ВК Лепешинской, 3;
- строительство новой БМК позволяет вынести источник из пятна перспективной застройки, что положительно повлияет на общий облик мкр. Комсомольский.
На основании вышеизложенного к реализации в схеме теплоснабжения принимается Вариант №2.
[bookmark: _Toc173153594]СЦТ ВК Левшино и ВК Криворожская, 36
[bookmark: _Toc173153595]Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения
Для оптимизации работы системы теплоснабжения на базе котельных ВК Левшино и ВК Криворожская, 36 в настоящем мастер-плане рассмотрено два варианта.
Вариант 1. Строительство новой БМК на месте ВК Криворожская, 36.
Вариант 2. Переключение нагрузок ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино:
- Реконструкция тепловой сети от ВК Левшино до К-27 с увеличением диаметра до 2Ду400 мм протяженностью 410 п/м в канальной прокладке для переключения ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино
- Строительство тепловой сети от К-27 до ВК Криворожская, 36 2Ду250 мм протяженностью 170 п/м в канальной прокладке для переключения ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино. 
[image: ]
[bookmark: _Toc173153574]Рисунок 6.1 – Переключение нагрузки ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино
Оба варианта предполагают модернизацию оборудования и установку ГПА для выработки электроэнергии на собственные нужды ВК Левшино. Данные мероприятия являются инвариантными и на технико-экономическое сравнение вариантов не влияют.


[bookmark: _Toc173153596]Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc173153561]Таблица 6.1 – Капитальные затраты по вариантам развития СЦТ ВК Левшино и ВК Криворожская, 36
	Мероприятие
	Капитальные затраты в текущих ценах, тыс. руб. без НДС

	
	Вариант 1
	Вариант 2

	Реконструкция ВК Левшино
	64 571,6
	64 571,6

	Установка ГПА на ВК Левшино
	11 505,4
	11 505,4

	Строительство новой БМК на месте ВК Криворожская, 36
	37 215,5
	-

	Реконструкция тепловой сети от ВК Левшино до К-27 с увеличением диаметра до 2Ду400 мм протяженностью 410 п/м в канальной прокладке для переключения ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино
	-
	54 491,0

	Строительство тепловой сети от К-27 до ВК Криворожская, 36 2Ду250 мм протяженностью 170 п/м в канальной прокладке для переключения ВК Криворожская, 36 на ВК Левшино
	-
	14 951,2

	Итого
	113 292,5
	145 519,2



Капитальные затраты на реализацию мероприятий по Варианту 2 в текущих ценах составят 145 519,2 тыс. руб. без НДС, что на 28% превосходит затраты по Варианту 1.


[bookmark: _Toc173153597]Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения
Несмотря на то, что капитальные затраты по Варианту 2 превосходят затраты по Варианту 1, более высокая эффективность загрузки ВК Левшино делает срок окупаемости Варианта 2 меньше, чем по Варианту 1. 
На основании вышеизложенного к реализации в схеме теплоснабжения принимается Вариант №2.
[bookmark: _Toc173153598]Отпимизация зон теплоснабжения с низкой плотностью тепловых нагрузок
[bookmark: _Toc173153599]Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения
Плотность нагрузок (отношение суммарной нагрузки потребителей зоны к ее площади) определяет стоимость транспорта тепловой энергии в зоне действия источника. Со снижением плотности нагрузок стоимость транспорта тепловой энергии увеличивается. Зависимость стоимости транспорта от плотности нагрузок определяется множеством других факторов, таких как: состояние тепловых сетей, способ прокладки, фактический	 температурный график и пр. 
В зоне теплоснабжения от котельной БМК-20 выявлена зона теплоснабжения с низкой плотностью тепловых нагрузок: на площади 25 000 м2 расположен один потребитель – индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Боковая, 17 с договорной нагрузкой 0,0047 Гкал/ч. 
[image: ]
[bookmark: _Toc173153575]Рисунок 6.1 – Зона теплоснабжения с низкой плотностью нагрузки в системе теплоснабжения от БМК-20

Плотность нагрузки на рассматриваемом участке составляет 0,0019 (Гкал/ч)/га. При плотности тепловых нагрузок 0,1 (Гкал/ч)/га и менее централизованное теплоснабжение является экономически нецелесообразным ввиду значительного превышения затрат на транспорт тепловой энергии и эксплуатацию тепловой энергии величины выручки от реализации тепловой энергии.
Протяженность тепловых сетей от камеры К-24-1-1 до потребителя составляет 246 м. Потери в тепловых сетях на данном участке составляют 0,0265 Гкал/ч и превышают величину договорной нагрузки в 5,6 раза. 
Годовой объем отпуска тепловой энергии потребителю по адресу: ул. Боковая, 17 составляет 12,0 Гкал/год. Потери тепловой энергии на участке тепловых сетей от камеры К-24-1-1 до потребителя составляют 107,0 Гкал/год.
Для оптимизации зоны теплоснабжения с низкой плотностью тепловых нагрузок в мастер-плане рассмотрено два варианта.
Вариант 1. Сохранение централизованного теплоснабжения потребителя от БМК-20.
Вариант 2. Перевод потребителя на индивидуальное теплоснабжение.
При реализации варианта 1 (сохранение централизованного теплоснабжения потребителя от БМК-2) капитальные затраты не предусматриваются.
При реализации варианта 2 перевод потребителя на индивидуальное теплоснабжение предполагается осуществить посредством установки индивидуального отопительного газового котла. Учитывая, что потребитель уже имеет подключение к сети газоснабжения и имеет установленный газовый котел, затраты на реализацию варианта 2 оцениваются в размере затрат на приобретение и монтаж бытового газового котла (без учета стоимости подключения с сети газоснабжения) и не превышают 100 тыс. руб.
При реализации варианта 1 в случае возникновения необходимости реконструкции тепловых сетей до указанного потребителя в связи с физическим износом стоимость реконструкции тепловых сетей многократно превысит затраты на оснащение потребителя индивидуальным источником тепловой энергии.

[bookmark: _Toc173153600]Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения
При реализации варианта 1 (сохранение централизованного теплоснабжения потребителя от БМК-2) капитальные затраты не предусматриваются.
При реализации варианта 2 перевод потребителя на индивидуальное теплоснабжение предполагается осуществить посредством установки индивидуального отопительного газового котла. Учитывая, что потребитель уже имеет подключение к сети газоснабжения и имеет установленный газовый котел, затраты на реализацию варианта 2 оцениваются в размере затрат на приобретение и монтаж бытового газового котла (без учета стоимости подключения с сети газоснабжения) и не превышают 100 тыс. руб.
Несмотря на то, что капитальные затраты при реализации варианта 2 превышают капитальные затраты при реализации варианта 1, следует учесть, что при консервативном сценарии (реализация варианта 1) в случае возникновения необходимости реконструкции тепловой сети в связи с исчерпанием ресурса, стоимость реконструкции тепловой сети составит 13 688 тыс. руб. и многократно превысит стоимость реализации варианта 2. Кроме того,  при реализации варианта 1 сохраняются затраты на эксплуатацию тепловой сети от камеры К-24-1-1 до потребителя (246 м в 2-тр.исч.), которые несет теплоснабжающая организация.  
В ценовых зонах теплоснабжения обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения осуществляется на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, и индикаторов развития систем теплоснабжения города.
Регулируемые виды деятельности в рассматриваемой системе теплоснабжения не осуществляются.
Ввиду того, что не все индикаторы развития систем теплоснабжения могут быть применены к индивидуальному теплоснабжению, выполнен выборочный расчет и анализ индикаторов развития систем теплоснабжения. Результаты расчета индикаторов развития систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc173153562]Таблица 7.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения при реализации вариантов 1 и 2 
	Наименование индикаторы
	Ед. изм.
	Вариант 1
	Вариант 2

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	159,9
	148,8

	Расход условного топлива
	т у.т.
	0,0190
	0,0018

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал
	119
	12

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	107
	0

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	12
	12

	Протяженность тепловых сетей (в 2-тр. исч.)
	м
	246
	0

	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0,0007
	0

	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	38,74
	0



Анализ индикаторов развития систем теплоснабжения показал, что теплоснабжение потребителя обеспечивается наиболее эффективным способом при реализации варианта 2. 


[bookmark: _Toc173153601]Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения
Капитальные затраты при реализации варианта 1 не предусматриваются. Капитальные затраты при реализации варианта 2 составляют 100 тыс. руб. 
При реализации варианта 1 может возникнуть потребность в дополнительных капитальных затратах на реконструкцию тепловых сетей в связи с исчерпанием ресурса в размере 13 688 тыс. руб. 
Анализ индикаторов развития систем теплоснабжения показал, что реализация варианта 2 является более эффективной и целесообразной.
На основании вышеизложенного к реализации в схеме теплоснабжения принимается Вариант №2.

[bookmark: _Toc173153602]Эксплуатация объектов теплоснабжения организаций, утративших статус ТСО
[bookmark: _Toc147615675][bookmark: _Toc173153603]Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения
Ряд организаций в зонах деятельности ЕТО №№01, 01-2, 01-3, 02 были лишены статуса ЕТО, в связи с чем данные организации подали заявки на вывод из эксплуатации своих объектов теплоснабжения. 
Для эксплуатации объектов теплоснабжения организаций, утративших статус ТСО, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, подключенных к ним, предлагаются следующие варианты:
Вариант №1: у собственника имеется право передать имущество в администрацию;
Вариант №2: по взаимному согласию собственник может продать имущество действующей ЕТО;
Вариант №3: строительство новых объектов взамен существующих ЕТО.
[bookmark: _Toc147615676][bookmark: _Toc173153604]Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения
Строительство или реконструкция объектов теплоснабжения, замещающих выводимые из эксплуатации теплосетевые объекты организаций, утративших статус ТСО, включает перечень мероприятий, указанных в таблице ниже. Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий составят 1 111 351 тыс. руб. без НДС.

[bookmark: _Toc140488728][bookmark: _Toc145577681][bookmark: _Toc145577699][bookmark: _Toc145577717][bookmark: _Toc145577768][bookmark: _Toc147615704][bookmark: _Toc173153563]Таблица 7.1 – Строительство или реконструкция объектов теплоснабжения, замещающих выводимые из эксплуатации теплосетевые объекты организаций, утративших статус ТСО
	№ п/п
	Собственник сети
	Транспортировщик
	Существующая сеть
	Новая сеть
	Потребители

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Название
	начало участка (из Зулу)
	конец участка (из Зулу)
	Протяженность (из зулу сущ.), м.п.к
	Протяженность по документам, п.м. (проверка)
	Кадастровый №
	Ду (из Зулу), м.
	тип прокладки
	Ду, (Перспектива), м
	тип прокладки (Перспектива)
	начало участка (Перспектива)
	конец участка (Перспектива)
	Sys
	

	1
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 8
	К-18-2-1
	К. Беляева, 8
	212
	171
	59:01:4410836:1117
	0,125
	Подземная канальная
	0,125
	Подземная канальная
	К-18-2-1
	К. Беляева, 8
	 
	20 МКД,                                        2 объекта соц.назначения

	2
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, ул. Комбайнеров, 39б
	К-18-2-1-2
	Комбайнеров, 39б
	14
	14
	59:01:4410836:741
	0,1
	Подземная канальная
	0,1
	Подземная канальная
	К-18-2-1-2
	Комбайнеров, 39б
	91362
	

	3
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь , от ТК-1 до ул. 5-я Каховская, 8б (тепловая сеть)
	К-8-14-16-6а
	Каховская, 8б
	185,9
	183
	59:01:1713103:1764
	0,1
	Подземная бесканальная
	0,1
	Подземная бесканальная
	К-8-14-16-6а
	Каховская, 8б
	137359, 137357
	

	4
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь , от ТК-1 до ул. 5-я Каховская, 8б (сеть ГВС)
	К-8-14-16-6а
	Каховская, 8б
	185,9
	174
	59:01:1713103:1763
	0,1
	Подземная бесканальная
	0,1
	Подземная бесканальная
	К-8-14-16-6а
	Каховская, 8б
	116218
	

	5
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь Мотовилихинский район, ТК-1 по ул. Тургенева до Добролюбова, 1
	К-514
	Добролюбова, 1
	141
	141
	59:01:0000000:15146
	0,08
	Подземная канальная
	0,08
	Подземная канальная
	К-514
	Добролюбова, 1
	53234
	

	6
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г.Пермь, Мотовилихинский, ул. Ст.Разина 36,38
	К-16-0-37
	Ст. Разина, 36 / Ст. Разина, 38
	14
	96,5
	59:01:0000000:50817
	0,15
	Подземная бесканальная
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-16-0-37
	Ст. Разина, 36 / Ст. Разина, 38
	53965, 82258, 82256
	

	
	
	
	
	
	
	37
	
	
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	45,5
	
	
	0,082
	
	0,082
	
	
	
	
	

	7
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Мотовилихинский район, ТК-1 до ул. Тургенева, 23
	К-518а
	Тургенева, 23
	16,95
	17
	59:01:4311726:1383
	0,08
	Подземная канальная
	0,08
	Подземная канальная
	К-518а
	Тургенева, 23
	108563
	

	8
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, ул. Кисловодская, 15
	К-184-12-2-4
	Кисловодская, 15
	33,4
	31
	59:01:4410588:949
	0,08
	Подземная канальная
	0,08
	Подземная канальная
	К-184-12-2-4
	Кисловодская, 15
	55922
	

	9
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Луначарского, 15
	К-49-18
	Луначарского, 15
	75,6
	78
	59:01:0000000:78640
	0,125
	Подземная канальная
	0,125
	Подземная канальная
	К-49-18
	Луначарского, 15
	118798
	

	10
	ООО "Уральская лизинговая компания"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Б. Гагарина, 113б
	К-11а-12-2
	Б. Гагарина, 113б
	220,85
	219
	59:01:0000000:88407
	0,125/0,1
	Подземная канальная
	0,1
	Подземная канальная
	К-425-12
	Б. Гагарина, 113б
	64001, 64003, 64005
	

	11
	ООО "Уральская лизинговая компания"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Старцева, 17а
	К-8-420-33-4
	Старцева, 17а
	283,5
	279
	59:01:4311778:3288
	0,08
	Подземная бесканальная
	0,08
	Подземная бесканальная
	К-8-420-33-10
	Старцева, 17а
	62864
	

	12
	ООО "Уральская лизинговая компания"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Звонарева, 2/1
	К-8-420-33-5
	Звонарева, 2/1
	49
	75
	59:01:4311778:3284
	0,08
	Подземная бесканальная
	0,08
	Подземная бесканальная
	К-8-420-33-5
	Звонарева, 2/1
	62866
	

	13
	ООО "Уральская лизинговая компания"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Пономарева, 75, 77а, 79
	К-8-420-29-5
	Пономарева 75
	113,1
	125
	59:01:4311761:1299
	0,1/0,08/0,1
	Подземная бесканальная
	0,08
	Подземная бесканальная
	К-8-420-29-5
	Пономарева 75
	83134, 83136, 135728
	

	14
	ООО "Уральская лизинговая компания"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Окулова, 18
	К-587-12
	Окулова, 18
	385
	382
	59:01:0000000:88238
	0,15
	Подземная бесканальная
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-587-12
	Окулова, 18
	56643
	

	15
	ООО "Уральская лизинговая компания"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Никулина, 8
	К-10К-5а
	Никулина, 8
	91,07
	90
	59:01:4413678:1308
	0,125
	Подземная канальная
	0,125
	Подземная канальная
	К-10К-5а
	Никулина, 8
	137366
	

	16
	ООО "Уральская лизинговая компания"
	ООО "Новая энергетика"
	г. Пермь, Макаренко, 23
	К-21
	Макаренко, 23
	620
	870
	59:01:4311741:7895
	0,08
	Подземная канальная
	0,08
	Подземная канальная
	К-21
	Макаренко, 23
	63273
	

	17
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Вильвенская
	К-111
	К-111-6
	225
	204
	59:01:4410542:380
	0,2
	Подземная бесканальная
	0,2
	Подземная канальная
	К-111
	К-111-6
	56354, 56358
	25 МКД,                    2 объекта соц.назначения

	18
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, Дзержинский р-н, начало ТК-111-2а, конец жд по ул. Вильвенская, 6
	К-116
	Вильвенская, 2
	64,4
	271,3
	59:01:0000000:17049
	0,125/0,1
	Подземная бесканальная
	0,125
	Подземная бесканальная
	К-116
	Вильвенская, 2
	94021, 94065, 94023, 94025
	

	
	
	
	
	
	
	206,9
	
	
	
	
	0,1
	
	
	
	
	

	19
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Островского
	К-163
	К-163-3
	113,1
	129
	59:01:4410267:1317
	0,259/0,125
	Подземная бесканальная
	0,259
	Подземная бесканальная
	К-163
	К-163-3
	57611, 127004, 127006
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,125
	
	
	
	
	

	20
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Островского
	К-163-3
	Островского, 93в
	120
	12
	59:01:4410267:1312
	0,125
	Подземная бесканальная
	0,125
	Подземная бесканальная
	К-163-3
	Островского, 93в
	127018, 127020
	

	21
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Островского
	К-163-5
	Островского, 93д
	142,8
	123
	59:01:4410267:1307
	0,159
	Подземная бесканальная
	0,159
	Подземная бесканальная
	К-163-5
	Островского, 93д
	127022
	

	22
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Островского
	К-163-3
	Белинского, 31
	72,95
	137,68
	59:01:4410267:780
	0,2
	Подземная бесканальная
	0,2
	Подземная бесканальная
	К-163-3
	Белинского, 31
	127008, 127010, 127014, 127012
	

	
	
	
	
	
	
	64,73
	
	
	0,125
	
	0,125
	
	
	
	
	

	23
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Запорожская, дб/н, 3а
	К-16/К-16-7/К-106-88/К-167-2
	К-16-7/К-106-88/К-167-2
	345,8
	345,8
	59:01:0000000:14777
	500
	Подземная канальная
	0,5
	Подземная канальная
	К-16/К-16-7/К-106-88/К-167-2
	К-16-7/К-106-88/К-167-2
	49093, 49094, 56982
	

	
	
	
	
	
	
	100,4
	
	
	350
	
	0,35
	
	
	
	
	

	24
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, Самаркандская, 145
	К-106-94-4
	Самаркандская, 145
	3,3
	3
	59:01:4311943:386
	0,08
	Подземная канальная
	0,08
	Подземная канальная
	К-106-94-4
	Самаркандская, 145
	65123
	

	25
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, Самаркандская, 143
	К-106-94-4
	Самаркандская, 143
	19,9
	17
	59:01:4311943:388
	0,1
	Подземная канальная
	0,1
	Подземная канальная
	К-106-94-4
	Самаркандская, 143
	65125
	

	26
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Советская, 30
	К-62-2
	К-62-2-8 (Советская, 30)
	89,6
	94
	только тех.паспорт
	0,125
	Подземная бесканальная
	0,125
	Подземная бесканальная
	К-62-2
	К-62-2-8 (Советская, 30)
	119285, 119291, 119293
	

	27
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Монастырская, 12а
	Т-65-5-4
	Монастырская, 12а
	30
	30
	только тех.паспорт
	0,15
	Подземная канальная
	0,15
	Подземная канальная
	Т-65-5-4
	Монастырская, 12а
	136715
	

	28
	ИП Швецова А.В.
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г
	К-16-7-12
	Холмогорская, 4г
	51,7
	58
	только тех.паспорт
	0,125
	Подземная канальная
	0,125
	Подземная канальная
	К-16-7-12
	Холмогорская, 4г
	95468
	

	29
	ИП Швецова А.В.
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г
	К-16-7-14
	Холмогорская, 4г
	94,7
	96
	только тех.паспорт
	0,1
	Подземная канальная
	0,1
	Подземная канальная
	К-16-7-14
	Холмогорская, 4г
	65169
	

	30
	ИП Швецова А.В.
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г
	К-16-7-14
	Холмогорская, 4г
	30,78
	30
	только тех.паспорт
	0,1
	Подземная канальная
	0,1
	Подземная канальная
	К-16-7-14
	Холмогорская, 4г
	65163
	

	31
	ИП Швецова А.В.
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Холмогорская, 2з
	К-16-7-7
	Холмогорская, 2з
	23,29
	25
	только тех.паспорт
	0,069
	Подземная канальная
	0,069
	Подземная канальная
	К-16-7-7
	Холмогорская, 2з
	95394
	

	32
	ИП Швецова А.В.
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Советская, 30
	К-62
	К-62-2
	107,6
	104
	59:01:0000000:78853
	0,2
	Подземная бесканальная
	0,2
	Подземная бесканальная
	К-62
	К-62-2
	54186
	

	33
	ИП Швецова А.В.
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Окулова, 61, 62
	К-587-11
	Окулова, 62
	167
	145
	59:01:0000000:81433
	0,15
	Подземная бесканальная
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-587-11
	Окулова, 62
	-
	

	34
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	[image: ]
	г. Пермь, ул. Монастырская, 14



	К-65-9-4
	Монастырская, 14
	7,45
	7,45
	только тех.паспорт
	0,15
	Подземная канальная
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-65-9-4
	Монастырская, 14
	136415
	

	35
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Куйбышева, 3
	Т-65-9-2б
	Куйбышева, 3
	7,99
	7,99
	только тех.паспорт
	0,082
	Подземная канальная
	0,082
	Подземная канальная
	Т-65-9-2б
	Куйбышева, 3
	136425
	

	36
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Монастырская, 61
	К-655-11-2-7
	Монастырская, 61
	8,73
	8,73
	только тех.паспорт
	0,15
	Подземная канальная
	0,15
	Подземная канальная
	К-655-11-2-7
	Монастырская, 61
	135363
	

	37
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Куйбышева, 2
	Т-65-5-2
	Куйбышева, 2
	82
	82,42
	только тех.паспорт
	0,15
	Подземная канальная
	0,15
	Подземная канальная
	Т-65-5-2
	Куйбышева, 2
	136714                           136717
	

	38
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Окулова, 5 (Окулова, 4)
	ЦТП
	Окулова, 4
	180
	105
	только тех.паспорт
	0,15
	Подземная канальная
	0,15
	Подземная канальная
	ЦТП
	Окулова, 4
	-
	

	39
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Куйбышева, 1 (Окулова, 5)
	ЦТП
	Окулова, 5
	127,3
	182,98
	только тех.паспорт
	0,15
	Подземная канальная
	0,15
	Подземная канальная
	ЦТП
	Окулова, 5
	136417
136423
136421
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ООО "Упраляющая компания "Север"
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	г. Пермь, ул. Монастырская, 12 (сеть от ТС ТС до ЦТП)
	К-65-5
	Монастырская, 12
	153,23
	151
	только тех.паспорт
	0,15
	Подземная канальная
	0,125
	Подземная канальная
	К-65-5
	Монастырская, 12
	136696                 136704
	

	41
	ООО "ЦТП Октябрь"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Николая Островского, протяженность 152
	К-176
	Николая Островского, 40
	155,58
	152
	59:01:0000000:87664
	0,2
	Подземная канальная
	0,2
	Подземная канальная
	К-176
	Николая Островского, 40
	57603
	30 МКД,
3 объекта соц.назначения

	42
	ООО "ЦТП Октябрь"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	 г. Пермь, б-р Гагарина,74 протяженность 625 п.м. 
	К-11А-14
	ДОСААФ
	625
	625
	59:01:4311908:194
	0,2
	Подземная канальная
	0,2
	Подземная канальная
	К-11А-14
	ДОСААФ
	48175
	

	43
	ООО "ЦТП Октябрь"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Усольская,15 протяженность 748 п.м.
	К-106-10-6
	Усольская, 15
	1041,73
	1041,73
	только тех.паспорт
	 
	Подземная/Подвальная/Надземная
	 
	Подземная/Подвальная/Надземная
	К-106-10-6
	Усольская, 15
	154673
154675
154677
154679
154681
154683
154685
154687
154689
154691
154693
154695
154697
154700
154702
154704
154706
154708
154710
155363
155365
155545
155547
155551
155553
155555
155557
155559
155561
155563
	

	
	
	
	
	
	
	217,16
	 
	
	0,2
	Надземная/подвальная (3 м.)
	0,2
	Надземная/подвальная (3 м.)
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	25
	 
	
	0,125
	Надземная  (подвальная)
	0,125
	Надземная(подвальная)
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	434,61
	 
	
	0,1
	Надземная/подземная канальная (23 м.)
	0,1
	Надземная/подземная канальная (23 м.)
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	359,96
	 
	
	0,082
	Надземная  (подвальная)
	0,082
	Надземная(подвальная)
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	5
	 
	
	0,05
	Надземная
	0,05
	Надземная
	 
	 
	 
	

	44
	ООО "ЦТП Октябрь"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Уссурийская, протяженность 11 п.м
	К-3-53-5
	К-3-53-6-1
	101
	11
	59:01:3810202:3875
	0,2
	Подземная бесканальная
	0,2
	Подземная бесканальная
	К-3-53-5
	К-3-53-6-1
	110136
	

	45
	ООО "ЦТП Октябрь"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Уссурийская, протяженность 73 п.м
	К-3-53-6-1
	Уссурийская, 27
	7
	73
	59:01:3810202:3874
	0,2
	Подземная бесканальная
	0,2
	Подземная бесканальная
	К-3-53-6-1
	Уссурийская, 27
	91256
	

	46
	ООО "ЦТП Октябрь"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Янаульская  протяженность 73 п.м
	К-55-5-2
	Янаульская, 38
	200
	248
	59:01:2912506:1173
	0,15
	Подземная бесканальная
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-55-5-2
	Янаульская, 38
	83531
	

	47
	ООО "Энергетические решения"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	 г. Пермь, ул. Подлесная, протяженность 129 п.м.
	К-883
	Подлесная, 43
	133
	129
	59:01:4410984:742
	0,082
	Подземная канальная/Надземная
	0,082
	Подземная канальная/Надземная
	К-883
	Подлесная, 43
	57795
	

	48
	ООО "Энергетические решения"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Стахановская, д 6/н, начало тепловая камера ТК-1, 456 протяженность 88 п.м.
	К-517-5-1
	Стахановская, 45б
	76,6
	88
	59:01:0000000:18661
	0,125
	Подземная бесканальная
	0,125
	Подземная бесканальная
	К-517-5-1
	Стахановская, 45б
	94735
	

	49
	ООО "Энергетические решения"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Краснова д 6/н 32 конец жд ул. Пушкина, протяженность 113 п.м.
	К-37-9-14
	Пушкина, 84
	116
	113
	59:01:0000000:15230
	0,15
	Подземная канальная
	0,15
	Подземная канальная
	К-37-9-14
	Пушкина, 84
	168162
	

	50
	ООО "Энергетические решения"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Новосибирская 13, начало ТК-1, протяженность 194 п.м
	К-10К-5-6а
	Новосибирская, 13
	183
	194
	59:01:0000000:17548
	0,15
	Подземная бесканальная
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-10К-5-6а
	Новосибирская, 13
	108415
	

	51
	ООО "Энергетические решения"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Советской Армии, 72/1, протяженность 179
	К-4870-14
	Советской Армии 72/1
	186
	179
	59:01:0000000:84029
	0,15
	Подземная бесканальная
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-4870-14
	Советской Армии 72/1
	55993
	

	52
	ООО "Энергетические решения"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь , ул. Усольская 15 (включая ЦТП)
	К-106-10-6
	ЦТП Усольская, 15
	20
	20
	только тех.паспорт
	0,2
	Надземная
	0,2
	Надземная
	К-106-10-6
	ЦТП Усольская, 15
	154671
	

	53
	ООО "РесурсЭнергоТранс"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г. Пермь, ул.Анри Барбюса,5З протяженность 625 п.м.
	К-536-6
	Анри Барбюса, 53
	53,8
	54
	59:01:0000000:78833
	0,1
	Подземная бесканальная
	0,1
	Подземная бесканальная
	К-536-6
	Анри Барбюса, 53
	 
	

	54
	ООО "ПАК Девелопмент"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г.Пермь, ул. Чернышевского, протяженность 865,00 п.м.
	П-157
	К-24-20
	860
	865
	59:01:4410269:6122
	0,4
	Подземная канальная
	0,4
	Подземная канальная
	П-157
	К-24-20
	49450, 49449, 49439, 49427, 48602
	

	55
	ООО "ПАК Девелопмент"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г.Пермь, ул. Чернышевского, протяженность 22,00 п.м.
	К-24-34-2
	Чернышевского, 15г
	23
	23
	59:01:0000000:51275
	0,082
	Подземная канальная
	0,082
	Подземная канальная
	К-24-32
	Чернышевского, 15г
	123339
	

	56
	ООО "ПАК Девелопмент"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г.Пермь ул. Чернышевского, 17а, протяженность 101 пм.
	К-24-32
	Чернышевского, 17а
	90
	101
	59:01:4410269:5580
	0,1
	Подземная канальная
	0,1
	Подземная канальная
	К-24-32
	Чернышевского, 17а
	49431            123333                  123335
	

	57
	ООО "ПАК Девелопмент"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г.Пермь ул. Чернышевского, 17в, протяженность 42 п.м.
	К-24-32-4
	Чернышевского, 17в
	43,26
	42
	59:01:4410269:6077
	0,05
	Подземная канальная
	0,05
	Подземная канальная
	К-24-32-4
	Чернышевского, 17в
	123337
	

	58
	ООО "ПАК Девелопмент"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г.Пермь ул. Чернышевского, 17 д,17г, протяженность 125 п.м.
	К-24-30
	Чернышевского, 17д
	39,1
	126,3
	59:01:4410269:5597
	0,1
	Подземная канальная
	0,1
	Подземная канальная
	К-24-30
	Чернышевского, 17д
	58698                123327                     123329
	

	
	
	
	
	
	
	87,2
	
	
	0,8
	
	0,8
	
	
	
	
	

	59
	ООО "ПАК Девелопмент"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г.Пермь, ул. Барамзиной,54 к комплексу жилых домов со встроенными многофункциональными помещениями общественного назначения, протяженность 771 п.м.
	К-904А
	Барамзиной, 54А
	751
	751
	только тех.паспорт
	0,15
	Подземная бесканальная
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-904А
	Барамзиной, 54А
	 
	

	60
	ООО "ПАК Девелопмент"
	ООО "ПАК Девелопмент"
	г.Пермь, ул. Каляева , д. 18, протяженность 205 п.м.
	К-8-17-5
	Каляева, 18
	 
	214,93
	59:01:1713115:16
	0,25/0,2/0,125
	Подземная канальная
	 
	Подземная канальная
	К-8-17-5
	Каляева, 18
	72037                        168234                137264                                   137266                                  137265
	

	
	
	
	
	
	
	101,02
	
	
	0,25
	
	0,25
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	35
	
	
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	78,91
	
	
	0,125
	
	0,125
	
	
	
	
	

	61
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	[image: ]г.Пермь, от ЦТП-6 ул. Строителей 26, 34а
	ЦТП-06Д
	872-19-6
	380
	398
	59:01:4410413:3698
	0,125
	Подземная бесканальная
	0,125
	Подземная бесканальная
	ЦТП-06Д
	872-19-6
	57993, 90724
	16 МКД и прочие

	62
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г.Пермь, начало жд Рабоче-Крестьянская конец жд по ул. Островского 64а
	Рабоче-Крестьянская, 25
	Островского, 64а
	51,7
	52
	59:01:0000000:19022
	0,125
	Подземная бесканальная
	0,125
	Подземная бесканальная
	Рабоче-Крестьянская, 25
	Островского, 64а
	57609
	

	63
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г.Пермь, ул. Рабоче-Крестьянская, 25
	К-609
	Рабоче-Крестьянская, 25
	156,12
	156
	59:01:4410281:1057
	0,15
	Подземная бесканальная
	0,15
	Подземная бесканальная
	К-357
	Рабоче-Крестьянская, 25
	124379
	

	64
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г.Пермь, Мотовиллинский р-н, к ЖД ул.Макаренко
	К-22
	К-22-7
	347,91
	407
	59:01:4311782:123
	0,2
	Подземная канальная
	0,2
	Подземная канальная
	К-22
	К-22-7
	47003, 47007
	

	65
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г.Пермь, Мотовилихинский р-н, к ЖД от ул.Макаренко 1 Оа до ЖД ул.Макаренко 18
	К-22-7
	Макаренко, 18
	436
	435
	59:01:4311782:5416
	0,2
	Подземная канальная
	0,2
	Подземная канальная
	К-22-7
	Макаренко, 18
	 
	

	66
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г.Пермь, Свердловский р-н, ул 25 Октября,25
	К-49-12-5-2
	ул 25 Октября,25
	65,2
	37
	59:01:4410267:463
	0,1
	Подземная канальная
	0,1
	Подземная канальная
	К-49-12-5-2
	ул 25 Октября,25
	118818                       118820
	

	67
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь ул.Строителей, 10, начало здание ЦТП
	К-872-33-3
	Строителей, 10
	149
	241,5
	59:01:0000000:18893
	0,2
	Подземная канальная
	0,2
	Подземная канальная
	К-872-33-3
	Строителей, 10
	105745                               105749                                  105753
	

	
	
	
	
	
	
	92,5
	
	
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	68
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, ул.Строителей, 10, начало здание ЦТП сеть гв
	К-872-33-3
	Строителей, 10
	149
	241,5
	59:01:0000000:18896
	0,82/0,05; 0,073/0,042
	Подземная канальная
	0,2
	Подземная канальная
	К-872-33-3
	Строителей, 10
	90638                 90648                          90652
	

	
	
	
	
	
	
	92,5
	
	
	
	
	0,1
	
	
	
	
	

	69
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, начало зд.ЦТП -39 конец ТК-1 пр.Парковый, 1а
	К-872-33-1
	К-872-33-3
	86,28
	84
	59:01:0000000:51509
	0,2
	Подземная канальная
	0,2
	Подземная канальная
	К-872-33-1
	К-872-33-3
	 
	

	70
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, начало ТК-2 пр.Парковый, la
	К-872-33-1
	Парковый, 1а
	59
	26
	59:01:0000000:49528
	0,2
	Подземная канальная
	0,2
	Подземная канальная
	К-872-33-1
	Парковый, 1а
	 
	

	71
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, от ТК-1 до ТК-2 у жилого дома пр.Парковый, 1а
	К-872-33-2
	Парковый, 1а
	24,5
	54
	59:01:0000000:49475
	0,2
	Подземная канальная
	0,2
	Подземная канальная
	К-872-33-2
	Парковый, 1а
	 
	

	72
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, от ТК (сущ.) до жилого дома по ул.Куфонина, 7
	К-872-33-1
	Куфонина, 7
	170,1
	171
	59:01:0000000:49592
	0,1
	Подземная канальная
	0,1
	Подземная канальная
	К-872-33-1
	Куфонина, 7
	90644
	

	73
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, от ТК (сущ.) до жилого дома по ул.Куфонина, 7 сеть гв
	К-872-33-1
	Куфонина, 7
	170,1
	171
	59:01:0000000:49593
	0,1
	Подземная канальная
	0,1
	Подземная канальная
	К-872-33-1
	Куфонина, 7
	105755                       105757                            105758
	

	74
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, от ТК (сущ.) до жилого дома по ул.Куфонина, 9
	К-872-33-1
	Куфонина, 9
	24
	23
	59:01:0000000:49884
	0,1
	Подземная канальная
	0,1
	Подземная канальная
	К-872-33-1
	Куфонина, 9
	90640
	

	75
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, от ТК (сущ.) до жилого дома по ул.Куфонина, 9 сеть гв
	К-872-33-1
	Куфонина, 9
	24
	23
	59:01:0000000:49883
	0,1
	Подземная канальная
	0,1
	Подземная канальная
	К-872-33-1
	Куфонина, 9
	105747
	

	76
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Маяковского, 41а
	Т-11Б-2-1
	Маяковского, 41а
	60
	57
	59:01:4510610:2535
	0,15
	Подземная бесканальная
	0,15
	Подземная бесканальная
	Т-11Б-2-1
	Маяковского, 41а
	 99575                           61066
	

	77
	ООО "Урал Девелопмент"
	ООО "Урал Девелопмент"
	г. Пермь, ул. Маяковского, 416
	Т-11Б
	Маяковского, 41б
	285,9
	279
	59:01:4510610:2650
	0,15
	Подземная бесканальная
	0,15
	Подземная бесканальная
	Т-11Б
	Маяковского, 41б
	61060
	

	78
	ЖСК 43
	ЖСК 43
	г. Пермь, ул. Вильямса, 24;                                          ЦТП-85_ТСЖ: Qот-2,09Гкал/ч, Qгвс.ср.-0,26 Гкал/ч                  
	ЦТП-85
	Вильямса, 24
	36
	36
	
Сеть 59:01:2912608:342
	0,2
	Подземная канальная
	0,2
	Подземная канальная
	ЦТП-85
	Вильямса, 24
	78981/83487
	1 МКД,                2 объекта соц.назначения

	
	
	
	
	
	
	23
	23
	
	0,15
	
	0,15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	-
	-
	ЦТП 59:01:2912608:277
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	

	79
	Микрюков А.Г.
	ООО "Домен"
	г. Пермь, ЦТП по ул. Веры Засулич, 50 Qот-3,13Гкал/ч, Qгвс.ср.-1,67 Гкал/ч                                                 г. Пермь, ЦТП по ул. Подлесная, 13а.Qот-0,645Гкал/ч, Qгвс.ср.-0,09 Гкал/ч                  
	-
	-
	-
	-
	59:01:4410825:443
59:01:4419851:38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 МКД

	80
	ООО "Энергия-М"
	ООО "Энергия-М"
	Куйбышева, 145
	ЦТП-5 (Емельяна Ярославского, 10Б)
	Куйбышева 143
	20
	20,6
	 
	0,15
	Подземная канальная
	0,15
	Подземная канальная
	К-6К
	Куйбышева, 143-145 (середина)
	-
	1 МКД

	81
	ООО "Энергия-М"
	ООО "Энергия-М"
	Емельяна Ярославского, 10
	ЦТП-5 (Емельяна Ярославского, 10Б)
	Емельяна Ярославского, 10
	125
	259,35
	 
	0,15
	Надземная
	0,15
	Подземная канальная
	от М1-10
	Емельяна Ярославского, 10
	-
	1 МКД




[bookmark: _Toc147615677][bookmark: _Toc173153605]Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения
Поскольку принятие решения о выборе реализуемого варианта зависит от договоренностей между организациями-собственниками объектов ЕТО и администрацией г. Перми, предложенные варианты имеют следующую приоритетность: наибольший приоритет имеет Вариант №1; если Вариант №1 не будет принят, реализуется Вариант №2; если Вариант №2 не будет принят, реализуется Вариант №3.
На данном этапе к реализации в схеме теплоснабжения принимается Вариант №3.
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