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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1060 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми»
администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о реализации инвестиционного проекта «Строительство подпорной стенки по ул.Елькина,43», утвержденного распоряжением начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми от 12 мая 2011 г. № СЭД-01-06-р-27. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Дашкевича А.В.
Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Перми 




     Д.И.Самойлов[image: image1.wmf] 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми
от 21.05.2014 № 341
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации инвестиционного проекта «Строительство подпорной стенки по ул.Елькина,43», утвержденного распоряжением начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми от 12 мая 2011 г. № СЭД-01-06-р-27 
	№ 
	Наименование показателя конечного результата реализации инвестиционного проекта
	ед. изм.
	Значения показателей конечного результата реализации инвестиционного проекта
	Источник финансирования
	Общий объем финансирования   инвестиционного проекта, тыс. руб.

	
	
	
	2012 
	2013 
	
	2012
	2013

	
	
	
	факт
	факт
	
	факт
	факт

	1
	Разработанная проектная документация
	шт.
	1
	1
	бюджет города Перми
	1211,49224
	102,80800

	
	
	
	
	
	бюджет города Перми 
(за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет)
	
	695,08836

	2
	Построенная подпорная стенка по ул.Елькина,43 
	п.м
	
	287
	бюджет города Перми 
(за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет)
	
	51404,22599


Приложение

к итоговому отчету о реализации инвестиционного проекта «Строительство подпорной стенки 
по ул.Елькина,43», утвержденного распоряжением начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми от 12.05.2011 
№ СЭД-01-06-р-27
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к итоговому отчету о реализации инвестиционного проекта

«Строительство подпорной стенки по ул.Елькина,43», утвержденного распоряжением начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми от 12 мая 2011 г. № СЭД-01-06-р-27
1. Инвестиционный проект «Строительство подпорной стенки 
по ул.Елькина,43» (далее – Инвестиционный проект) утвержден распоряжением начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми 
от 12 мая 2011 г. № СЭД-01-06-р-27.

2. Цель Инвестиционного проекта – строительство подпорной стенки 
по ул.Елькина,43.

3. Основными задачами Инвестиционного проекта являлись: 

выполнение проектно-изыскательских работ по строительству подпорной стенки;

выполнение строительно-монтажных работ.

Объем запланированного финансирования – 54347,031 тыс.руб., в том числе  
в 2013 году – 52881,29279 тыс.руб.

3.1. В целях реализации задачи по выполнению проектно-изыскательских работ:

3.1.1. в 2012 году выполнена подготовка проектно-сметной документации, пройдена государственная экспертиза, получено положительное заключение экспертизы от 28 декабря 2012 г. 

Объем запланированного на подготовку проекта финансирования 
в 2012 году – 1906,5806 тыс.руб., из них освоено 1211,49224 тыс.руб. 

Неполное освоение средств было связано с поздним получением положительного заключения государственной экспертизы на проект, в связи с чем остаток средств в сумме 695,08836 тыс.руб. был перенесен на 2013 год на оплату государственной экспертизы;

3.1.2. в 2013 году  осуществлен авторский надзор за реализацией проекта.

Объем запланированного финансирования на эти цели в 2013 году – 
103,98043 тыс.руб., из них освоено 102,808 тыс.руб. Неполное освоение средств связано с уменьшением фактических затрат на реализацию строительно-монтажных работ.

3.2. В целях реализации задачи по выполнению строительно-монтажных работ в 2013 году:

построены в соответствии с проектом три подпорные стенки общей протяженностью 287 п.м, в том числе:

первая подпорная стенка протяженностью 170 п.м;
вторая подпорная стенка протяженностью 80 п.м;
третья подпорная стенка протяженностью 37 п.м;  

установлено 144 п.м дорожного ограждения;

выполнено устройство сетей наружного освещения протяженностью 228 п.м;

отремонтировано дорожное покрытие площадью 2181 кв.м.

Объем запланированных средств на строительно-монтажные работы в 2013 году – 52082,224 тыс.руб., из них освоено 51404,22599 тыс.руб.

В связи с исключением работ по ремонту дорожного покрытия вдоль дома 
по ул.Елькина,43, которые были предусмотрены проектом, средства освоены 
не полностью, так как данный проезд в 2012 году был приведен в нормативное состояние в рамках ремонта. 

Таким образом, цель инвестиционного проекта – строительство подпорной стенки по ул.Елькина,43 – достигнута, освоение средств бюджета города Перми 
на его реализацию составило 98,7 % от запланированного объема финансирования.
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