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В целях актуализации нормативных правовых актов города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об организации проектной деятельности в администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 28 апреля 2017 г. № 327.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми                                                     
                         Д.И. Самойлов
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
города Перми
от 10.01.2018 № 12
ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение об организации проектной деятельности

в администрации города Перми, утвержденное постановлением 
администрации города Перми от 28 апреля 2017 г. № 327

1. В пункте 1.1 слова «(далее – проект)», «(далее – приоритетный проект)» 
исключить.

2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Общие понятия:
проект администрации города Перми (далее – проект) – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов 
в условиях временных и ресурсных ограничений;

приоритетный проект администрации города Перми (далее – приоритетный проект) – ключевой проект, в том числе портфель проектов, с точки зрения достижения целей и задач социально-экономического развития города Перми;

портфель проектов – совокупность проектов, объединенных в целях эффективного управления для достижения целей и задач социально-экономического развития города Перми;

проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, планированием, реализацией, контролем и завершением проектов, приоритетных проектов;

проектное управление – планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, приоритетного проекта, направленных на эффективное достижение целей и задач проекта, приоритетного проекта;

ответственный за организацию проектной деятельности в администрации города Перми – первый заместитель главы администрации города Перми, за которым распоряжением администрации города Перми закреплена ответственность 
за организацию проектной деятельности в администрации города Перми;

проектный комитет администрации города Перми (далее – проектный комитет) – коллегиальный орган, рассматривающий вопросы разработки паспортов приоритетных проектов администрации города Перми, координирующий деятельность участников в ходе реализации приоритетных проектов Российской Федерации, приоритетных проектов Пермского края, приоритетных проектов администрации города Перми;

муниципальный проектный офис – функциональное подразделение администрации города Перми, ответственное за правовое, методологическое, информационно-технологическое, организационно-техническое обеспечение процессов инициации, разработки паспортов, реализации проектов, приоритетных проектов, осуществляющее мониторинг и оценку реализации проектов, приоритетных проектов;

руководитель проекта, приоритетного проекта – первый заместитель главы администрации города Перми, заместители главы администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми, руководители территориальных органов администрации города Перми (далее – руководители ТО), руководители функциональных органов (подразделений) под руководством Главы города Перми (далее –  руководители ФО (ФП) под руководством Главы), которые являются ответственными за разработку паспортов и реализацию проектов, приоритетных проектов в соответствии с распоряжением администрации города Перми;

соисполнитель проекта, приоритетного проекта (далее – соисполнитель) – функциональный орган (подразделение) администрации города Перми (далее – ФО (ФП), территориальный орган администрации города Перми (далее – ТО), который принимает участие в реализации проекта, приоритетного проекта;

ответственный исполнитель проекта, приоритетного проекта (далее – ответственный исполнитель) – руководитель ФО (ФП), руководитель структурного подразделения ТО, определенный руководителем проекта, приоритетного проекта, обеспечивающий разработку паспорта и реализацию проекта, приоритетного проекта;

администратор проекта, приоритетного проекта (далее – администратор) – должностное лицо, определенное ответственным исполнителем проекта, приоритетного проекта, осуществляющее взаимодействие с муниципальным проектным офисом по процессам разработки паспорта, реализации, изменения, контроля реализации и завершения проекта, приоритетного проекта, в том числе в информационной системе управления проектами;

информационная система управления проектами (далее – ИСУП) – программный комплекс для реализации проектов, приоритетных проектов в администрации города Перми;

контрольная точка – промежуточный результат проекта, приоритетного проекта, который должен быть получен на отчетную дату, запланированную 
в паспорте проекта, приоритетного проекта;

контрольный целевой показатель – результат, выраженный в показателях, характеризующий достижение цели при реализации проекта, приоритетного проекта, в том числе по годам реализации;

ожидаемый конечный результат – суммарный эффект, который должен отразиться на общем социально-экономическом развитии города Перми в результате реализации проекта, приоритетного проекта;

коэффициент качества планирования (далее – ККП) – коэффициент, характеризующий влияние вносимых изменений в паспорт проекта, приоритетного проекта в период реализации проекта, приоритетного проекта;

функционально-целевой блок (далее – ФЦБ) – совокупность функциональных органов и (или) подразделений администрации города Перми, общее руководство (руководство) которыми осуществляет первый заместитель главы администрации города Перми, заместитель главы администрации города Перми или руководитель аппарата администрации города Перми в соответствии с распределением обязанностей между Главой города Перми и иными руководителями 
администрации города Перми.».

3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Основными задачами управления проектами, приоритетными проектами являются:

1.3.1. планирование трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов; 

1.3.2. обеспечение достижения запланированных результатов;

1.3.3. соблюдение или сокращение сроков достижения результатов;

1.3.4. повышение эффективности использования ресурсов;

1.3.5. прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений;

1.3.6. повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия за счет использования единых подходов проектного управления.».

4. В абзаце первом пункта 1.4 после слов «Управление проектами» дополнить словами «приоритетными проектами».

5. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

«1.6. Процессы инициации, разработки паспорта, реализации, изменения, мониторинга и контроля реализации и завершения приоритетного проекта Российской Федерации, приоритетного проекта Пермского края регулируются правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Пермского края.».

6. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Процессы инициации, разработки паспорта, реализации, изменения, мониторинга и контроля реализации и завершения инвестиционного проекта администрации города Перми регулируются Порядком разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1060, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации, утвержденным постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781, Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 07 августа 2014 г. № 531.».

7. В пункте 1.8 после слов «управления проектами» дополнить словами «приоритетными проектами».

8. В разделе 2:

8.1. в абзаце седьмом слова «проекта, приоритетного проекта» исключить;
8.2. в абзаце восьмом слова «проекта, приоритетного проекта» исключить;

8.3. в абзаце девятом слова «проекта, приоритетного проекта» исключить.

9. После абзаца третьего пункта 3.1 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«определяет соисполнителей;».

10. В пункте 3.3 после слов «приоритетных проектов» дополнить словами «координирует процессы межведомственного взаимодействия на этапе разработки паспорта и реализации проектов, приоритетных проектов».

11. Абзац четвертый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:

«организует и осуществляет процесс инициации, мониторинга разработки паспортов, реализации и изменения проектов, приоритетных проектов;».

12. В пункте 3.5:

12.1. абзац второй изложить в следующей редакции: 

«осуществляет оперативное управление разработкой паспорта, реализацией, изменением проекта, приоритетного проекта, обеспечивая достижение целей, контрольных целевых показателей, в соответствии со сроками осуществления проекта, приоритетного проекта;»;

12.2. в абзаце третьем слова «проекта, приоритетного проекта» исключить.

13. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6. Ответственный исполнитель:

определяет администратора;

обеспечивает разработку паспорта, реализацию и своевременную актуализацию проекта, приоритетного проекта;

обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных по проекту, приоритетному проекту в ИСУП.».
14. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Соисполнитель принимает участие в реализации проекта, приоритетного проекта.».

15. В пункте 3.8: 
15.1. в абзаце первом слова «проекта, приоритетного проекта» исключить;
15.2. в абзаце втором после слов «ответственного исполнителя» исключить слова «проекта, приоритетного проекта».

16. В пункте 4.1 слова «о необходимости» заменить словами «о возможности».

17. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. Первый заместитель главы администрации города Перми, заместители главы администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми, руководители ФО (ФП) под руководством Главы и руководители ТО ежегодно в течение 15 календарных дней после направления муниципальным проектным офисом перечня проектов направляют в муниципальный проектный офис уточненные формулировки проектов (при необходимости), предложения по дополнению или исключению проектов из перечня проектов с обоснованием предложенных изменений.».
18. В пункте 4.5:

18.1. после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

«определение соисполнителей;»;

18.2. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«определение сроков реализации, контрольных целевых показателей, в том числе по годам реализации;»;

18.3. после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«присвоение проектам статуса приоритетный проект.».

19. В пункте 4.6 после слов «руководители» дополнить словами «и соисполнители».

20. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. После завершения процесса разработки реестра проектов руководителю проекта в ИСУП поступает задача по разработке паспорта проекта. Руководитель проекта определяет ответственного исполнителя и делегирует задачу по разработке паспорта проекта.».

21. Абзацы первый, второй пункта 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3. Ответственный исполнитель разрабатывает в ИСУП паспорт проекта с приложениями в соответствии с Регламентом использования ИСУП, установленным администрацией города Перми, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, согласовывает с руководителем проекта, руководителями соисполнителей, муниципальным проектным офисом, ответственным за организацию проектной деятельности в администрации города Перми.

В случае если ответственным исполнителем является территориальный орган или ФО (ФП) под руководством Главы города Перми, паспорт проекта согласовывается с руководителями соисполнителей, муниципальным проектным офисом, ответственным за организацию проектной деятельности в администрации города Перми.».

22. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.4. Муниципальный проектный офис направляет запрос Главе города Перми о внесении изменений в перечень проектов с заключением о вносимых изменениях. Заключение должно содержать оценку влияния вносимых изменений на выполнение целей, задач и показателей Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67, и муниципальных программ. Для подготовки заключения муниципальный проектный офис запрашивает информацию у руководителя проекта, ответственного исполнителя.».

23. В пункте 6.7:

23.1. в абзаце втором слова «в случае если проект входит в портфель проектов» исключить;

23.2. в абзаце четвертом слово «проекта» исключить;

23.3. абзац седьмой после слова «снижение» дополнить словом «значения».
24. Абзац четвертый пункта 6.8.2 изложить в следующей редакции:

«корректируется результат исполнения контрольной точки, не влияющий 
на контрольный целевой показатель;».

25. В пункте 6.10 после слов «Ответственный исполнитель» слово «проекта» исключить.

26. Дополнить пунктом 6.111 следующего содержания:

«6.11.1 Муниципальный проектный офис проводит экспертную оценку 
на предмет соответствия Запроса пункту 6.7 настоящего Положения по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

В ходе экспертной оценки муниципальный проектный офис запрашивает информацию у руководителя проекта, ответственного исполнителя.».
27. Пункт 6.16 изложить в следующей редакции:

«6.16. После принятия решения о внесении изменений в паспорт проекта ответственный исполнитель в соответствии с Регламентом использования ИСУП, утвержденным в установленном порядке администрацией города Перми, инициирует процесс внесения изменений в проект в ИСУП.».

28. Пункт 6.19 изложить в следующей редакции:

«6.19. В случае необходимости внесения изменений в проект, закрепленный за руководителем проекта, являющимся ответственным за организацию проектной деятельности в администрации города Перми:

ответственный исполнитель самостоятельно инициирует Запрос и направляет в муниципальный проектный офис;

муниципальный проектный офис подготавливает экспертное заключение и направляет Запрос ответственному за организацию проектной деятельности 
в администрации города Перми, для принятия решения.».

29. В пункте 7.3 слово «проектов» исключить.

30. Пункт 7.4 изложить в следующей редакции:

«7.4. Мониторинг выполнения контрольных точек осуществляется еженедельно на основании информации о выполнении контрольных точек, размещенной в ИСУП, срок выполнения которых наступил в отчетном периоде. Отчетный период определяется с пятницы предыдущей рабочей недели по четверг текущей рабочей недели включительно.».

31. В пункте 7.5 слова «проектов», «проекта» исключить.

32. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции: 

«7.6. Информация о выполнении контрольных точек должна содержать:

наименование контрольной точки, фактическую дату выполнения контрольной точки;

перечни документов, подтверждающих выполнение контрольной точки и (или) достижение фактического результата контрольной точки с указанием реквизитов.».

33. Пункт 7.7 изложить в следующей редакции:

«7.7. Для принятия решения о выполнении контрольной точки муниципальный проектный офис запрашивает у ответственного исполнителя документы, подтверждающие исполнение контрольной точки.».

34. Пункт 7.9 изложить в следующей редакции:

«7.9. По итогам мониторинга за реализацией проектов муниципальный проектный офис еженедельно присваивает рейтинг каждому ответственному исполнителю, соисполнителю и каждому проекту за прошедшую отчетную неделю и нарастающим итогом с начала текущего года.

Целью рейтинга является определение наиболее результативных проектов, ответственных исполнителей и соисполнителей.

Рейтинг присваивается в зависимости от процента выполнения контрольных точек (по убыванию).

Процент выполнения контрольных точек с начала реализации проекта по состоянию на конец отчетного периода рассчитывается по формуле:

ПКТ = КТНИФАКТ / КТНИПЛАН x 100 %, где

ПКТ – процент выполнения контрольных точек;

КТНИФАКТ – количество выполненных контрольных точек с начала реализации проекта по состоянию на конец отчетного периода нарастающим итогом;

КТНИПЛАН – количество запланированных контрольных точек с начала реализации проекта по состоянию на конец отчетного периода нарастающим итогом.».

35. В пункте 9.1 после цифр «6.12» дополнить цифрами «6.14».

36. В абзаце третьем пункта 9.2.1 слова «приоритетного проекта» исключить.

37. В пункте 9.2.2:

37.1. в абзаце третьем слова «приоритетного проекта» исключить;

37.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«корректируется результат исполнения контрольной точки, не влияющий на контрольный целевой показатель;».

38. Дополнить пунктом 9.21 следующего содержания:

«9.2.1 Решение по предлагаемым изменениям в паспорт приоритетного проекта принимается единолично соответствующим участником проектной деятельности либо на совещании у соответствующего участника проектной деятельности в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Положения.».

39. В пункте 9.5:

39.1. в абзаце первом после слов «за руководителем» дополнить словом «приоритетного»;

39.2. в абзаце втором слова «приоритетного проекта», «о необходимости внесения изменений» исключить.

40. Наименование раздела 11 изложить в следующей редакции:

«XI. Оценка деятельности первого заместителя главы администрации города Перми, заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, руководителей функциональных органов (подразделений), территориальных органов администрации города Перми 
по реализации проектов, приоритетных проектов».

41. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции:

«11.1. По итогам мониторинга за реализацией проектов, приоритетных проектов муниципальным проектным офисом формируется оценка деятельности первого заместителя главы администрации города Перми, заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, руководителей ФО(ФП), ТО по реализации проектов, приоритетных проектов (далее – оценка).

Целью оценки является определение степени результативности деятельности первого заместителя главы администрации города Перми, заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, руководителей ФО(ФП), ТО по итогам реализации проектов, приоритетных проектов за год и квартал.».
42. В пункте 11.3 после слов «Оценка деятельности» дополнить словами «первого заместителя главы администрации города Перми».
43. В пункте 11.4 после слов «Оценка деятельности» дополнить словами «первого заместителя главы администрации города Перми», исключить слова «проекта, приоритетного проекта».

44. В пункте 11.5 слово «мероприятий» исключить.

45. Пункт 11.6 изложить в следующей редакции:

«11.6. Оценка деятельности первого заместителя главы администрации города Перми, заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, руководителей ФО (ФП), ТО по результатам реализации проектов, приоритетных проектов в качестве ответственного исполнителя рассчитывается на основании результативности выполнения контрольных точек по итогам квартала по формуле:

ОИ = КТФАКТ / КТПЛАН x 100% x ККП, где

ОИ – оценка ФО (ФП), ТО по реализации проекта, приоритетного проекта 
в качестве ответственного исполнителя;

КТФАКТ – количество выполненных контрольных точек из запланированных на отчетный период (квартал), ед.;

КТПЛАН – количество запланированных контрольных точек на отчетный период (квартал), ед.;».

46. Пункт 11.6.1 изложить в следующей редакции:

«11.6.1. в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Положения к внесенным изменениям в паспорт проекта, приоритетного проекта, оказавшим влияние на снижение результативности выполнения проекта, приоритетного проекта при расчете оценки, применяется следующий ККП:

таблица 1

	Критерий
	Значение ККП

	Изменения, отрицательно влияющие на контрольный целевой показатель
	0,90

	Изменения, отрицательно влияющие на срок исполнения других контрольных точек
	0,97

	Изменения влекут перенос срока исполнения контрольной точки более чем на 1 месяц
	0,97

	Корректировка результата исполнения контрольной точки, не влияющая на контрольный целевой показатель
	0,95

	Изменения не оказывают негативного влияния на реализацию
	1,00


47. В абзаце первом пункта 11.6.2 после слов «ФО (ФП) ТО» дополнить словами «ответственным исполнителям».

48. Пункт 11.7 изложить в следующей редакции:

«11.7. Оценка деятельности первого заместителя главы администрации города Перми, заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, руководителей ФО (ФП), ТО по результатам реализации проекта в качестве соисполнителя рассчитывается на основании результативности выполнения контрольных точек соисполнителя по итогам квартала по формуле:

ОС = КТФАКТ / КТПЛАН x 100 %, где

Ос – оценка ФО (ФП), ТО по реализации проекта, приоритетного проекта 
в качестве соисполнителя;

КТФАКТ – количество выполненных контрольных точек из запланированных на отчетный период (квартал), ед.;

КТПЛАН – количество запланированных контрольных точек на отчетный период (квартал), ед.

По результатам расчета оценки исполнения контрольных точек ФО (ФП), ТО соисполнителям присваиваются следующие баллы:

от 98 % до 100 % – 3,0 балла;

от 94 % до 97 % – 2,5 балла;

от 89 % до 93 % – 2,0 балла;

от 83 % до 88 % – 1,5 балла;

от 76 % до 82 % – 1,0 балл;

менее 75 % – 0 баллов.».

49. Пункт 11.8 изложить в следующей редакции:

«11.8. Оценка деятельности первого заместителя главы администрации города Перми, заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, руководителей ФО (ФП), ТО по результатам реализации проекта, приоритетного проекта в качестве ответственного исполнителя и соисполнителя по итогам квартала рассчитывается по формуле:
ОЦ = ОИ x 0,7 + Ос x 0,3, где

ОЦ – оценка ФО (ФП), ТО по результатам реализации проекта, приоритетного проекта в качестве ответственного исполнителя и соисполнителя;

ОИ – оценка ФО (ФП), ТО по реализации проекта, приоритетного проекта 
в качестве ответственного исполнителя;

Ос – оценка ФО (ФП), ТО по реализации проекта, приоритетного проекта 
в качестве соисполнителя.».

50. Пункт 11.9 изложить в следующей редакции: 

«11.9. Оценка деятельности первого заместителя главы администрации города Перми, заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, руководителей ФО (ФП), ТО по результатам реализации проекта, приоритетного проекта в качестве ответственного 
исполнителя за достижение контрольного целевого показателя по итогам года рассчитывается по формуле:

ОЦ = ОР x ККП, где

ОЦ – оценка ФО (ФП), ТО по результатам реализации проекта, приоритетного проекта в качестве ответственного исполнителя за достижение контрольного целевого показателя;

ОР – оценка за достижение контрольного целевого показателя.

Оценка деятельности первого заместителя главы администрации города Перми, заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, руководителей ФО (ФП), ТО по результатам реализации проекта, приоритетного проекта за достижение контрольного целевого показателя по отдельному проекту, приоритетному проекту рассчитывается 
по формуле:

ОР = (ОР1 + ОР2 + ОРn) / N, где

N – количество проектов, приоритетных проектов ФО (ФП), ТО;».
51. Пункт 11.9.1 изложить в следующей редакции:
«11.9.1. в случае внесения изменений в паспорт проекта, приоритетного проекта в отношении контрольного целевого показателя ККП составляет:».
52. Пункт 11.9.2 изложить в следующей редакции:

«11.9.2. критерии оценки, применяемые при расчете показателя, отражающего достижение контрольного целевого показателя:

таблица 3
	Проекты, приоритетные проекты, 
имеющие цифровой результат
	Проекты, не имеющие цифровой 
результат

	степень достижения
	балл
	степень достижения
	балл

	95 % до 100 %
	3
	результат достигнут
	3

	90 % до 94 %
	2
	результат не достигнут
	0

	85 % до 89 %
	1
	
	

	менее 85 %
	0
	
	


53. Пункт 11.10 изложить в следующей редакции:

«11.10. Суммарная оценка деятельности первого заместителя главы администрации города Перми, заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, руководителей ФО (ФП), ТО 
по реализации проектов, приоритетных проектов рассчитывается по формуле:

ОЦ = ОЦПП x 0,6 + ОЦП x 0,4, где

ОЦ – оценка деятельности первого заместителя главы администрации города Перми, заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, руководителей ФО (ФП), ТО по реализации проектов, приоритетных проектов;

ОЦПП – оценка деятельности первого заместителя главы администрации города Перми, заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, руководителей ФО (ФП), ТО по реализации приоритетных проектов, проектов, входящих в состав портфеля проектов;

ОЦП – оценка деятельности первого заместителя главы администрации 
города Перми, заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, руководителей ФО (ФП), ТО по реализации проектов.

Суммарная оценка деятельности ФЦБ, ФО (ФП), ТО по реализации проектов рассчитывается по формуле:

ОЦ = ОЦП.
Суммарная оценка деятельности ФЦБ, ФО (ФП), ТО по реализации приоритетных проектов рассчитывается по формуле:

ОЦ = ОЦПП.».
54. В пункте 11.11 после слов «Оценка деятельности» дополнить словами «первого заместителя главы администрации города Перми».

55. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ

проектов администрации города Перми

на _____ год и плановый период ______ годов

	№
	Наименование проекта
	Руководитель проекта
	Соисполнители

	ФЦБ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	ФО (ФП) под руководством Главы города Перми

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	ТО

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	n
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ

приоритетных проектов администрации города Перми на _____год

и плановый период ______ годов

	№
	Наименование
приоритетного
проекта
	Руководитель
приоритетного проекта
	Соисполнители

	ФЦБ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	ФО (ФП) под руководством Главы города Перми

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	ТО

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	n
	
	
	


56. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДАЮ

Глава города Перми

____________ Д.И. Самойлов

«___» ____________________
ПАСПОРТ

проекта/приоритетного проекта

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Наименование функционально-целевого 
блока
	

	Ответственный исполнитель
	

	Участники*
	

	Основание реализации
	

	Цели
	

	Задачи
	

	Сроки реализации
	

	Ожидаемый конечный результат
	

	Блоки работ
	

	Объемы и источники финансирования
	год
	год
	год
	всего

	бюджет города Перми
	
	
	
	

	федеральный бюджет (тыс. руб.)
	
	
	
	

	краевой бюджет (тыс. руб.)
	
	
	
	

	внебюджетные источники (тыс. руб.)
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	

	Руководитель
	

	Администратор
	

	Контрольные целевые показатели
	

	№
	Контрольная точка**
	Исполнитель
	Дата


--------------------------------

* В графе отражаются соисполнители проекта, приоритетного проекта.

** При разработке паспорта приоритетного проекта в форме портфеля проекта в контрольных точках отражаются контрольные целевые показатели проектов, входящих в состав портфеля.

При разработке паспорта проекта, приоритетного проекта необходимо указывать минимум три контрольные точки в квартал.
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