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О внесении изменений 
в Порядок разработки 
и реализации инвестиционных 
проектов администрации 
города Перми, утвержденный 
постановлением администрации 
города Перми от 31.12.2009 № 1060
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1060 (в ред. от 12.05.2010 № 251, от 14.10.2011 № 623, от 30.12.2011 № 888, от 10.08.2012 № 451, от 29.04.2013 № 329, от 20.08.2013 № 665, от 29.01.2014 № 43, от 10.04.2014 
№ 242, от 07.08.2014 № 531, от 06.11.2014 № 813, от 28.01.2015 № 52, 
от 29.06.2015 № 418, от 28.04.2016 № 291, от 12.01.2017 № 24, от 14.06.2017 
№ 457, от 02.11.2017 № 983, от 09.04.2019 № 80-П).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.
Глава города Перми
    А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 

ИЗМЕНЕНИЯ

в Порядок разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1060
1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Одновременно с проектом инвестиционного проекта представляются: 
финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых ресурсах на его реализацию. Обоснование расходов на реализацию мероприятий инвестиционного проекта оформляется с учетом требований, установленных департаментом финансов администрации города Перми;
пояснительная записка к проекту инвестиционного проекта.

2. В пункте 3.4 после слова «протокол» дополнить словами «(протоколы)».
3. В пункте 3.8 после слов «порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми» дополнить словами «, установленным в администрации города Перми.».
4. Дополнить пунктом 3.91 следующего содержания:
«3.91. Инвестиционный проект утверждается постановлением администрации города Перми.».
5. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. В случае предоставления субсидий бюджету города Перми из бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации на софинансирование мероприятий инвестиционного проекта разработка, утверждение и реализация инвестиционного проекта осуществляется в сроки и с учетом норм, определенных правовыми актами Пермского края и Российской Федерации.».
6. Пункт 3.12 признать утратившим силу.
7. В пункте 3.13 слова «во внутренний» заменить словом «в».

8. В пункте 4.2 после слов «мероприятия инвестиционного проекта,» дополнить словами «с учетом предложений исполнителей мероприятий,».
9. Пункт 4.3 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства;».

10. В пункте 4.6 слова «отчет по итогам выполнения инвестиционного проекта с первого года реализации инвестиционного проекта» исключить.
11. В пункте 5.2:

11.1. в абзаце первом после слова «осуществляет» дополнить словом «ежеквартальный,»;

11.2. в абзаце втором после слова «осуществления» дополнить словом «ежеквартального,».

12. Пункт 5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Представление отчетных данных Исполнителем для проведения мониторинга осуществления капитальных вложений проводится в электронном виде 
с использованием ИСУП.».

13. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

«5.5. Исполнители мероприятий не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют Исполнителю информацию о ходе реализации инвестиционного проекта в части реализуемых ими мероприятий.
С учетом информации, полученной от Исполнителя мероприятий, Исполнитель подготавливает годовой отчет о реализации инвестиционного проекта (далее-годовой отчет) за отчетный финансовый год в электронном виде в формате Excel - по формам таблиц 1, 2 приложения 6 к настоящему Порядку. 
Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования инвестиционного проекта для подготовки годового отчета являются разделы инвестиционного проекта «Паспорт» и «Финансирование инвестиционного проекта» в редакции, действующей на дату подготовки годового отчета.
Источником информации о фактических значениях показателей непосредственного результата инвестиционного проекта для подготовки годового отчета являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).
Источником информации для отражения фактических значений объемов финансирования инвестиционного проекта в годовом отчете являются кассовые расходы, содержащиеся в форме № 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

В целях пояснения причин отклонений фактических результатов по инвестиционному проекту от запланированных к годовому отчету прилагается пояснительная записка в электронном виде в формате Word, включающая:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации инвестиционного проекта;

причины невыполнения запланированных мероприятий и (или) недостижения плановых значений показателей непосредственного результата инвестиционного проекта в разрезе мероприятий раздела «Финансирование инвестиционного проекта»;

причины недостижения плановых значений показателя непосредственного результата мероприятия плана-графика инвестиционного проекта, а также влияние недостижения плановых значений показателей непосредственного результата на выполнение задачи, инвестиционного проекта в целом;

информацию о наиболее значимых достижениях по инвестиционному проекту;

информацию о внесенных Исполнителем изменениях в инвестиционный проект за отчетный год.».
14. В пункте 5.6 слова «о реализации инвестиционного проекта» исключить.
15. В пункте 5.7 слова «о реализации инвестиционного проекта» исключить.
16. В пункте 5.8 слова «о реализации инвестиционного проекта» исключить.
17. В пункте 5.9 слова «о реализации инвестиционного проекта» исключить.
18. В пункте 5.10 слова «о реализации инвестиционного проекта» исключить.
19. В пункте 5.11 слова «о реализации инвестиционного проекта» исключить.
20. В пункте 5.12 слова «о реализации инвестиционного проекта» исключить.
21. Пункты 5.13, 5.14, 5.15 признать утратившими силу.

22. В пункте 5.16 слова «и итогового отчетов о реализации инвестиционного проекта» заменить словом «отчета».
23. В пункте 5.17:

23.1. в абзаце первом слова «и Исполнитель мероприятия несут» заменить словом «несет»;

23.2. в абзаце втором слова «своевременную и качественную» исключить;
23.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«достоверность и соблюдение сроков представления годового отчета и пояснительной записки;».

24. Дополнить пунктом 5.171 следующего содержания: 

«5.171. Исполнитель мероприятия несет ответственность за:

достоверность и своевременность представленных отчетных данных Исполнителю;

достижение запланированных значений показателей непосредственного результата;

целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».
25. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«VI. Внесение изменений и прекращение реализации

инвестиционного проекта
6.1. Основаниями для:
6.1.1. внесения изменений в инвестиционный проект являются:
исключение полномочий, в рамках которых реализуется инвестиционный проект, из состава полномочий, отнесенных к компетенции Исполнителя или Исполнителя мероприятий;

ликвидация либо реорганизация Исполнителя или Исполнителя мероприятий;
изменение финансовой, социально-экономической ситуации;

экономия от осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд;

поступление средств из бюджета Пермского края, изменение источников финансирования;

утверждение (внесение изменений) нормативных правовых актов (в нормативные правовые акты) Российской Федерации, Пермского края и города Перми;
изменения, направленные на повышение эффективности реализации инвестиционного проекта;

предписания надзорных, контрольных органов, решения суда;

заключение Бюджетной комиссии, вынесенное в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии;

решение инвестиционной комиссии, принятое в соответствии с полномочиями, установленными Положением об инвестиционной комиссии;

технические и редакционные правки (опечатки, грамматические или арифметические ошибки);
6.1.2. прекращения реализации инвестиционного проекта является решение инвестиционной комиссии о необходимости прекращения осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми.

6.2. По основаниям, указанным в пункте 6.1 настоящего Порядка, Исполнитель подготавливает проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в инвестиционный проект, прекращении реализации инвестиционного проекта.

Внесение изменений в инвестиционный проект осуществляется соответственно во все разделы и приложения инвестиционного проекта.

6.3. Согласование проекта постановления администрации города Перми 
о внесении изменений в инвестиционный проект, прекращении реализации инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов, установленным в администрации города Перми.

6.4. При внесении изменений в инвестиционный проект в течение срока реализации инвестиционного проекта Исполнитель, в том числе с учетом предложений Исполнителя мероприятий, обеспечивает соответствие объема финансирования инвестиционного проекта сводной бюджетной росписи бюджета города Перми.

Объем финансирования инвестиционного проекта отличается от показателей финансового обеспечения инвестиционного проекта, утвержденных решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми, в случаях внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми без внесения изменений в решение Пермской городской Думы 
о бюджете города Перми.

Исполнитель мероприятий направляет Исполнителю предложения по внесению изменений в инвестиционный проект в течение срока реализации инвестиционного проекта не позднее 10 числа текущего месяца. Исполнитель не позднее 15 числа текущего месяца направляет предложения по внесению изменений в инвестиционный проект, в том числе с учетом информации, полученной от Исполнителя мероприятий, в департамент финансов.

При необходимости внесения изменений в инвестиционный проект, связанных с увеличением сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта муниципальной собственности города Перми, увеличением срока осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, изменением объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми в случае изменения его технико-экономических показателей и функциональных параметров (далее – объект, изменения в объект), Исполнитель мероприятий направляет Главе города Перми для рассмотрения и принятия решения согласованную Заказчиком, Исполнителем 
и руководителем управления капитального строительства администрации города Перми (при внесении изменений в объекты капитального строительства, за исключением объектов дорожного строительства и благоустройства города Перми) следующую информацию об изменениях в объект с приложением обосновывающих документов об: 

увеличении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта, срока осуществления капитальных вложений в объект, подготовленную по форме согласно приложению 41 к настоящему Порядку;

изменении технико-экономических показателей и функциональных параметров объекта, подготовленную по форме согласно приложению 42 к настоящему Порядку.

Глава города Перми после рассмотрения информации об изменениях в объект принимает следующее решение:

не осуществлять внесение изменений;

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

отложить принятие решения до дополнительного обсуждения с Заказчиком.

По итогам дополнительного обсуждения Глава города Перми принимает следующее решение:

не осуществлять внесение изменений;

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

направить информацию на доработку.

В отношении объекта, по которому представлена информация об изменениях в объект, инвестиционная комиссия принимает решение (решения) о (об):

изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта;

изменении срока осуществления капитальных вложений в объект;

изменении техническо-экономических показателей и функциональных параметров объекта.

В случае принятия инвестиционной комиссией решения об изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта, срока осуществления капитальных вложений в объект и (или) изменении технико-экономических показателей и функциональных параметров Исполнитель мероприятий подготавливает предложения по внесению изменений в инвестиционный проект в соответствии с настоящим Порядком.

6.5. По предложению Заказчика о приостановлении осуществления капитальных вложений в объект Исполнитель подготавливает и направляет Главе города Перми для рассмотрения и принятия решения согласованную Заказчиком следующую информацию по объекту с приложением обосновывающих документов:

обоснование необходимости приостановления осуществления капитальных вложений в объект;

информацию о плановых и фактических сроках осуществления капитальных вложений в объект, фактических объемах бюджетных ассигнований, направленных на осуществление капитальных вложений в объект и выполненных работах при строительстве (реконструкции) объекта.

Глава города Перми после рассмотрения информации о приостановлении осуществления капитальных вложений в объект принимает следующее решение:

не приостанавливать осуществление капитальных вложений;

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

отложить решение до дополнительного обсуждения с Заказчиком.

По итогам дополнительного обсуждения Глава города Перми принимает следующее решение:

не приостанавливать осуществление капитальных вложений;

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

направить информацию на доработку.

В отношении объекта, на который подготовлена информация с обосновывающими документами, инвестиционная комиссия принимает решение о приостановлении (невозможности приостановления) осуществления капитальных вложений в объект.

После принятия инвестиционной комиссией решения о приостановлении осуществления капитальных вложений в объект Исполнитель подготавливает предложение по приостановлению действия правового акта администрации города Перми об утверждении инвестиционного проекта в текущем году и плановом периоде.

6.6. По предложению Заказчика о возобновлении осуществления капитальных вложений в объект, по которому инвестиционной комиссией принято решение о приостановлении осуществления капитальных вложений в объект не более трех лет назад, Исполнитель подготавливает и направляет Главе города Перми для рассмотрения и принятия решения согласованную Заказчиком следующую информацию о возобновлении осуществления капитальных вложений в объект 
с приложением обосновывающих документов:

обоснование необходимости возобновления осуществления капитальных вложений в объект; 

информация об изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта, подготовленная по форме согласно приложению 41 к настоящему Порядку (при наличии изменений);

информация об изменении сроков осуществления капитальных вложений 
в объект, подготовленная по форме согласно приложению 41 к настоящему Порядку (при наличии изменений);

информация об изменении техническо-экономических показателей и функциональных параметров объекта, подготовленная по форме согласно приложению 42 к настоящему Порядку (при наличии изменений).

Для получения информации о наличии (отсутствии) изменений сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта, сроков осуществления капитальных вложений в объект, техническо-экономических показателей и функциональных параметров объекта:

в случае осуществления капитальных вложений в строительство (реконструкцию) объекта, в отношении которого функцию обеспечения комплексного подхода при осуществлении строительства (реконструкции) объекта выполняет управление капитального строительства, Исполнитель направляет запрос в управление капитального строительства;

в случае осуществления капитальных вложений в строительство (реконструкцию) объекта дорожного строительства и благоустройства информацию 
о наличии (отсутствии) изменений сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта, сроков осуществления капитальных вложений в объект, техническо-экономических показателей и функциональных параметров объекта подготавливает Исполнитель;

в случае осуществления капитальных вложений в объект недвижимого имущества, приобретаемый в муниципальную собственность города Перми, информацию о наличии (отсутствии) изменений стоимости приобретения объекта, сроков осуществления капитальных вложений в объект, техническо-экономических показателей и функциональных параметров объекта подготавливает Исполнитель.

Глава города Перми после рассмотрения информации о возобновлении осуществления капитальных вложений в объект принимает следующее решение:

не возобновлять осуществление капитальных вложений;

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

отложить решение до дополнительного обсуждения с Заказчиком.

По итогам дополнительного обсуждения Глава города Перми принимает следующее решение:

не возобновлять осуществление капитальных вложений;

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

направить информацию на доработку.

В отношении объекта, по которому представлена информация о возобновлении осуществления капитальных вложений в объект, инвестиционная комиссия принимает решение (решения) о (об):

возобновлении (невозможности возобновления) осуществления капитальных вложений в объект;

изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта;

изменении срока осуществления капитальных вложений в объект;

изменении техническо-экономических показателей и функциональных параметров объекта.

После принятия инвестиционной комиссией решения о возобновлении осуществления капитальных вложений в объект Исполнитель подготавливает предложения по внесению изменений в инвестиционный проект в соответствии 
с настоящим Порядком.

В отношении объекта, по которому инвестиционной комиссией принято решение о приостановлении осуществления капитальных вложений в объект более трех лет назад, Исполнитель имеет право направлять на рассмотрение инвестиционной комиссии документы, подготовленные в соответствии с пунктами 
2.3-2.23 Порядка принятия решений.

6.7. По предложению Заказчика о прекращении реализации инвестиционного проекта Исполнитель подготавливает и направляет Главе города Перми для рассмотрения и принятия решения согласованную Заказчиком следующую информацию о прекращении осуществления капитальных вложений в объект с приложением обосновывающих документов:

обоснование необходимости прекращения осуществления капитальных вложений в объект;

информация о плановых и фактических сроках осуществления капитальных вложений в объект, фактических объемах бюджетных ассигнований, направленных на осуществление капитальных вложений в объект и выполненных работах при строительстве (реконструкции) объекта.

Глава города Перми после рассмотрения информации о прекращении осуществления капитальных вложений в объект принимает следующее решение:

не прекращать осуществление капитальных вложений;

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

отложить решение до дополнительного обсуждения с Заказчиком.

По итогам дополнительного обсуждения Глава города Перми принимает следующее решение:

не прекращать осуществление капитальных вложений;

направить информацию на рассмотрение инвестиционной комиссии;

направить информацию на доработку.

В отношении объекта, на который подготовлена информация по объекту 
с приложением обосновывающих документов, инвестиционная комиссия принимает решение о прекращении (невозможности прекращения) осуществления капитальных вложений в объект.

После принятия инвестиционной комиссией решения о прекращении осуществления капитальных вложений в объект Исполнитель подготавливает предложение о признании утратившим силу правового акта администрации города Перми об утверждении инвестиционного проекта.

6.8. В течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу решения Пермской городской Думы о внесении изменений в решение Пермской городской Думы 
о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период Исполнитель направляет на согласование проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в инвестиционный проект в целях приведения в соответствие с указанным решением Пермской городской Думы о внесении изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период.
6.9. Исполнитель в обязательном порядке включает в список рассылки правового акта администрации города Перми о внесении изменений в инвестиционный проект, признании утратившим силу правового акта администрации города Перми об утверждении инвестиционного проекта департамент планирования 
и мониторинга, департамент финансов.
26. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
инвестиционного проекта

____________________________________________

(направление инвестирования, наименование объекта
муниципальной собственности города Перми, место расположения
(адрес) (далее-наименование инвестиционного проекта)

	№
	Наименование раздела
	Содержание раздела


	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения 
(адрес)
	

	2
	Направление инвестирования
	строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение, проектные и изыскательские работы

	3
	Заказчик
	руководитель функционально-целевого блока

	4
	Исполнитель 
	функциональный орган администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми1

	5
	Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
	бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми или субсидии на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми

	6
	Муниципальный заказчик
	наименование Муниципального заказчика2 

	7
	Исполнитель мероприятия инвестиционного проекта
	функциональный орган или функциональное подразделение администрации города Перми, территориальный орган администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми, муниципальное бюджетное или автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие города Перми, которые реализуют отдельные мероприятия плана-графика инвестиционного проекта

	8
	Обоснование участия муниципального образования город Пермь 
в решении проблемы
	перечень нормативных правовых актов, обосновывающих участие муниципального образования город Пермь в решении проблемы

	9
	Цель инвестиционного проекта
	формулировка цели

	10
	Задачи инвестиционного проекта
	формулировка задач

	11
	Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта3 
	значения технико-экономических показателей и функциональных параметров объекта

	12
	Сроки реализации инвестиционного проекта
	год начала и год окончания осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретения объекта недвижимого имущества, в т.ч. по видам работ (подготовка проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение прочих видов работ) 

	13
	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности Перми
	

	14
	Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.4
	сметная стоимость осуществления капитальных вложений в объект, тыс. руб., 
в т.ч. сметная стоимость работ по подготовке проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполнения строительно-монтажных работ, выполнения прочих видов работ 

	15
	Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации
	Источник финансирования5
	Объем финансирования, тыс. руб.6

	
	
	
	всего
	N7 год
	N + 1

год
	N + 2

год
	N + 3

год
	N + n

год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Показатель конечного результата инвестиционного проекта по годам реализации
	ед. изм.
	значение8 
	год реализации9 

	
	Наименование показателя конечного результата10 
	
	
	

	17
	Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства11 
	указание на наличие проектной документации, в том числе реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства, за исключением объекта капитального строительства, в отношении которого в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, реквизиты заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства

	18
	Протокол инвестиционной комиссии
	реквизиты протокола инвестиционной комиссии12 

	18
	Протокол Бюджетной комиссии
	реквизиты протокола Бюджетной комиссии13 


--------------------------------

1 Функциональный орган администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми, ответственный за подготовку и реализацию бюджетных инвестиций, расходов на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми.
2 Строка «Муниципальный заказчик» заполняется в случае передачи Исполнителем полномочий по осуществлению бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми организации.

Муниципальное бюджетное или автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие города Перми, которым переданы полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования город Пермь муниципальных контрактов от лица учредителя (собственника имущества) на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми с последующим заключением соглашения о передаче полномочий. 

3 Указывается общая площадь объекта, общий строительный объем, количество этажей, назначение помещений, протяженность линейного объекта, мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества (пропускная способность, вместимость).

4 Сметная стоимость объекта муниципальной собственности подлежит уточнению по результатам разработки технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации путем внесения изменений в инвестиционный проект. В сметную стоимость объекта муниципальной собственности не включается сумма земельного налога.

5 Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года), бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники;

6 Указывается объем финансирования с начала года осуществления капитальных вложений в объект.

Объемы финансирования ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении инвестиционного проекта за отчетный год.

7 N – год начала осуществления капитальных вложений в объект.
N + 1, N + 2, N + 3, N + n – годы осуществления капитальных вложений в объект от года начала до года окончания осуществления капитальных вложений в объект.

8 Значения показателя конечного результата инвестиционного проекта ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении инвестиционного проекта за отчетный год.

9 Указываются годы реализации осуществления капитальных вложений в объект с начала осуществления капитальных вложений до года окончания осуществления капитальных вложений. Информация по показателю конечного результата ежегодно подлежит приведению 
в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении инвестиционного проекта за отчетный год.

10 Наименование показателя конечного результата инвестиционного проекта, в том числе его значимые характеристики, ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении инвестиционного проекта за отчетный год.

11 Порядок проведения проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется полностью (частично) за счет средств бюджета города Перми, и форма заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства устанавливаются законодательством Российской Федерации.

11 Указываются реквизиты протокола инвестиционной комиссии с решением о (об):

целесообразности (нецелесообразности) осуществления капитальных вложений 
в объект;
возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объект;

изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта;

изменении срока осуществления капитальных вложений в объект;
изменении техническо-экономических показателей и функциональных параметров 
объекта;

возобновлении (невозможности возобновления) осуществления капитальных вложений 
в объект;
приостановлении осуществления капитальных вложений в объект;

прекращении осуществления капитальных вложений в объект.

12 Указываются реквизиты протокола Бюджетной комиссии с решением о:

форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретении объекта недвижимого имущества;

передаче полномочий муниципального заказчика.

Реквизиты протокола Бюджетной комиссии подлежат ежегодной актуализации.».
27. Дополнить приложением 41 следующего содержания:
«ИНФОРМАЦИЯ

об изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) 
или стоимости приобретения объекта, срока осуществления капитальных вложений в объект
(наименование объекта, место расположения (адрес)

	№
	Наименование пункта
	Сметная стоимость строительства 
(реконструкции) 
или стоимость приобретения (тыс. руб.)
	Срок осуществления капитальных вложений в объект
	Причины изменений3

	
	
	плановое значение1 
	изменение планового значения2 
	плановое значение1
	изменение планового значения2 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Наименование направления инвестирования4, 
в т.ч. по видам работ:
	
	
	
	
	

	1.1
	ПСД5
	
	
	
	
	

	1.2
	строительно-монтажные работы6
	
	
	
	
	

	1.3
	прочие виды работ7
	
	
	
	
	


	    _____________________________

(Исполнитель)
	______________

(подпись)
	______________ 

(расшифровка
подписи)


--------------------------------

1 В строках:

«Направление инвестирования, в т.ч. по видам работ» – указывается сметная стоимость строительства (реконструкции) или стоимость приобретения объекта, годы начала и окончания капитальных вложений в объект, в целом по направлению инвестирования, в том числе 
по видам работ, утвержденные инвестиционным проектом.

2 В строках:
«Направление инвестирования, в т.ч. по видам работ» – указывается сметная стоимость строительства (реконструкции) или стоимость приобретения объекта, годы начала и окончания капитальных вложений в объект, в целом по направлению инвестирования, в том числе 
по видам работ, с учетом предполагаемых изменений. 

3 Прилагаются подтверждающие документы, подготовленные с учетом требований, установленных департаментом финансов администрации города Перми.
4 Указывается наименование направления инвестирования: строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение, проектные и изыскательские работы. 
5 Информация по подготовке проектной документации и проведения инженерных изысканий для строительства (реконструкции) объекта.

6 Информация по выполнению строительно-монтажных работ при строительстве (реконструкции) объекта.

7 Информация по выполнению пусконаладочных работ, подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, приобретения оборудования, выполнению прочих видов работ при строительстве (реконструкции) объекта.».
28. Дополнить приложением 42 следующего содержания:
«ИНФОРМАЦИЯ

об изменении технико-экономических показателей 
и функциональных параметров объекта
(наименование объекта, место расположения (адрес)

	№
	Наименование технико-экономического 
показателя 
и функциональных 
параметров объекта1

	Ед. изм.
	Значения показателя
	Причины 
изменений

	
	
	
	плановое значение2
	изменение планового значения3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	       __________________________

(Исполнитель)
	______________

(подпись)
	______________ 

(расшифровка
подписи)


--------------------------------

1 Указываются предполагаемые к изменению: общая площадь объекта, общий строительный объем, количество этажей, назначение помещений, протяженность линейного объекта, мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества (пропускная способность, вместимость).

2 Указываются утвержденные инвестиционным проектом значения показателя объекта, по которому предполагаются изменения.

3 Указываются измененные значения показателя объекта.».

29. В приложении 6:

29.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«ОТЧЕТ

о реализации инвестиционного проекта

___________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

за ________________ год

	Код
	Наименование цели, задачи, мероприятия инвестиционного проекта. 
	Исполнитель мероприятия
	Показатель непосредственного результата
	Источник финансирования2 
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	Причины недостижения/неосвоения4 

	
	
	
	наименование
	ед. изм.
	план
	факт
	% достижения1 
	
	план3 
	факт3 
	% освоения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Цель

	1.1
	Задача

	1.1.15 
	Мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.25 
	Мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по задаче 1.16 
	
	
	
	
	X

	1.2
	Задача

	1.2.1
	Мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по задаче 1.26 
	
	
	
	
	X

	Итого6 
	
	
	
	
	


--------------------------------------

1 % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100%.

2 Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники. Разные источники финансирования указываются в разных строках.

3 При отсутствии объемов финансирования в графах 10, 11 проставляется ноль (0,0).

4 Указываются причины недостижения и (или) перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата инвестиционного проекта, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей инвестиционного проекта, а также причины неосвоения объема бюджетных ассигнований.

5 Код мероприятия должен соответствовать коду мероприятия в разделе «Финансирование инвестиционного проекта».

6 По итоговым строкам и строке «Итого» указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.»;
29.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«ОТЧЕТ

о достижении плановых значений показателей конечного

результата инвестиционного проекта

____________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

за ________________ год

	№
	Наименование показателя конечного результата инвестиционного проекта
	Ед. изм.
	Значения показателей конечного результата инвестиционного проекта
	% достижения планового значения1 
	Причины недостижения2

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


--------------------------------

1 % достижения запланированного значения показателя конечного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100%.

2 указываются причины недостижения плановых значений показателей конечного результата инвестиционного проекта, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей конечного результата инвестиционного проекта.»;
29.3. таблицу 3 признать утратившей силу.

30. В приложении 7:

30.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. По итогам реализации инвестиционного проекта за отчетный финансовый год Исполнитель инвестиционного проекта в установленные Порядком разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми сроки и по установленным формам формирует отчет о реализации инвестиционного проекта за отчетный финансовый год.

Оценка эффективности реализации инвестиционного проекта осуществляется ежегодно департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми на основании информации, представленной в годовом отчете и пояснительной записке к годовому отчету.»;
30.2. приложение изложить в следующей редакции:
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности реализации инвестиционного проекта
_______________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

за _________________________год

(отчетный год)

1. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении инвестиционного проекта, указание перечня редакций о внесении изменений в инвестиционный проект в отчетном году.

Ссылка на Порядок проведения оценки эффективности реализации инвестиционного проекта, в соответствии с которым проводится оценка эффективности реализации инвестиционного проекта за отчетный финансовый год.

2. Ответственные за реализацию инвестиционного проекта:

Заказчик;

Исполнитель.

3. Цель инвестиционного проекта.

4. Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств, предусмотренных на реализацию инвестиционного проекта за отчетный год.

	Источник финансирования
	Объемы финансирования, тыс. руб.
	Причины неосвоения средств (кратко)

	
	план
	факт
	% освоения
	

	всего, в том числе:
	
	
	
	

	бюджет города Перми
	
	
	
	

	бюджет Пермского края
	
	
	
	

	бюджет Российской Федерации
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	


5. Выводы об эффективности реализации инвестиционного проекта за отчетный год:

анализ достижения (недостижения) показателей конечного результата инвестиционного проекта;

характеристика эффективности реализации инвестиционного проекта в целом, отражение результатов интегральной оценки эффективности реализации инвестиционного проекта.

6. Предложения по повышению эффективности реализации инвестиционного проекта в случае низкой либо средней эффективности реализации инвестиционного проекта.

Оценка эффективности реализации инвестиционного проекта прилагается.
Приложение: на ____ л. в 1 экз.

Начальник

департамента планирования и мониторинга

администрации города Перми                _______________   ____________________
                                                                           (подпись)                      (Ф.И.О.)
Дата

Исполнитель

Телефон».
Приложение

к заключению об эффективности реализации инвестиционного проекта

ОЦЕНКА

эффективности реализации инвестиционного проекта
_______________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

________________________________________________________

(наименование исполнителя инвестиционного проекта)

за ____________________________ год

(отчетный год)

	№
	Наименование оценки
	Вес оценки
	Оценка (балл)

	1
	2
	3
	4

	1
	Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата инвестиционного проекта (Кпкр)
	0,6
	

	
	Наименование ПКР (Опкр1)
	
	

	
	Наименование ПКР (Опкр2)
	
	

	
	Наименование ПКР (Опкрn)
	
	

	2
	Оценка достижения плановых значений всех показателей непосредственного результата инвестиционного проекта за отчетный период (Кпнр)
	0,4
	

	
	Наименование ПНР (Опнр1)
	
	

	
	Наименование ПНР (Опнр2)
	
	

	
	Наименование ПНР (Опнрn)
	
	

	Интегральная оценка (Кинт)
	


�
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