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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА 
 

            1.1 Проект организации капитального ремонта (ПОС) разработан для 
решения вопросов организационно-технической подготовки и осуществления  
капитального ремонта здания литер А1    МОУ«Гимназия № 6» по адресу: г. 
Пермь, Кировский район, ул. Федосеева, 16 (далее в проекте –литер А1 или 
гимназия),  распределения затрат на ремонт и ремонтно-строительные работы по 
календарным периодам (месяцам и дням) с учетом требований по 
продолжительности ремонта, температурно-влажностным и другим 
климатическим условиям окружающей среды и для учёта при обосновании 
сметной стоимости ремонта, для  координации  работ  подрядных организаций  и  
для сдачи    работ   в   установленные  сроки. 
           1.2   Проект  организации капремонта  является  основой  для  решения  
вопросов   организационно- технической  подготовки  и осуществления  ремонта,  
поэтому  содержит ряд данных для проекта производства  работ (ППР) в целом по 
объекту, разработанных: 
             •    на основе действующей, прошедшей регистрацию   нормативной  
документации;  
             •   с учётом  прошедшей регистрацию,   документации рекомендательного 
характера; и не прошедших регистрацию, но  ничем  не заменённых, бывших  
нормативных  документов; 
             •      последующей  разработки  ППР или технологических карт  по  
выполнению  конкретных  видов   работ  специализированными  организациями,  
имеющими  собственные прогрессивные  и  экономичные  методы  ведения  
работ, собственные  или  арендуемые  наиболее приемлемые  к  конкретным 
условиям   виды     строительных машин,   собственную   оснастку, инструменты  
и приспособления, собственную    техническую документацию  (технические  
условия, инструкции, паспорта   или   альбомы  технических  решений,  узлов),    
полученные сертификаты,  для  ответственных ,  вредных      и   опасных    работ-
соответствующие  лицензии,  ( для предприятий малого бизнеса вместо лицензии  
может быть  —страхование ответственности). 
    
           1.3  Обязательными для  данного  проекта являются: 
           а) ППР на демонтаж стропильной системы двухэтажного перехода из 
здания литер А в здание литер А1 и стропильной системы здания литер А1 и на  
демонтаж существующей кровли в осях А-Г\1-3 и Г-Д\1-2; 
          б) ППР на монтаж стропильной системы двухэтажного перехода из здания 
литер А в здание литер А1 и стропильной системы здания литер А1; 
          в) ППР на монтаж кровли из металлочерепицы в здании литер А1 и 
переходе из здания литер А в здание литер А1; 
          г)  ППР на монтаж навесной фасадной системы ; 
           д )     ППР  на замену кровли в осях  Г-Ж\1-4 здания литер А1; 
            г)    технологическая карта на   демонтажные работы внутренних     систем 
водоснабжения и канализации; 
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          д) ППР на монтаж  внутренних   систем горячего и холодного  
водоснабжения из металлопластиковых труб ВСН 237-80[38]; СП 40-103-98[14];  
ТУ 2248-001-29325094-97; 
          е)   ППР на монтаж   внутренней   системы хозяйственно-бытовой 
канализации из полипропиленовых труб  ВСН 237-80[38]; СП 40-102-2000 [];  
          ж)  ППР на замену  наружной сети канализации ВСН 003-88 [39];; 

      з)    технологическая карта на  крепление   лесов(подраздел 7. 4 СНиП 12-03-
2001 [2]). 

     и) ППР стреловым краном и технологическая карта погрузочно-
разгрузочных работ в соответствии с РД-11-06-2007[25]; 

 
2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  ДЛЯ  ПРОЕКТА  ОРГАНИЗАЦИИ  

КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА 
 

       Исходными данными для  проекта организации капитального ремонта 
являются: 

  -  Исходные данные и результаты инженерных изысканий для проведения 
капитального ремонта, принятые решения Том 1   МК 1/02.08 - Р ПЗ; 
      -  рабочие чертежи    по архитектурно-строительной части Тома 2  МК 1/02.08 
- Р АС, с паспортом отделки фасадов Том  6  МК 002/01.08-  Р  ОФ 

  -  рабочие чертежи  по разделу водоснабжения и канализация  Том 3  МК1/ 
02.08 - Р ВК. 
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3 ХАРАКТЕР СЛОЖНОСТИ ОБЪЕКТА  КАПИТАЛЬНОГО  
РЕМОНТА 

Таблица 1 
 

№ 
пп 

Проектные решения и 
условия  капремонта 

Объект 

1 Состав объекта Трёхэтажное  здание ( со вторым светом) , 
соединённое  двухэтажным переходом со 
зданием, не входящим в данный проект  

2 Объемно-
планировочные решения 

Здание прямоугольной формы  небольшого стро-
ительного  объема  

3 Конструктивные реше-
ния 

Объект с простыми конструктивными 
решениями из унифицированных конструкций, 
обусловливающих возможность привязки типо-
вых организационных и технологических 

решений 
4 Строительно-

монтажные процессы 
Со строительно-монтажными процессами  
осуществляемыми с применением только 
широко используемых стандартных вспо-
могательных приспособлений и монтажной  

оснастки; 
5  Условия строительства Объект, с числом подрядных общестроительных 

и специализированных организаций по его 
возведению, не превышающим 5 

          Проектируемый объект не относится к объектам с особо сложными 
конструктивными решениями и условиями производства работ, и для  
выполняемых  работ не требуются специальные для этого здания 
вспомогательные приспособления и устройства. 
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4    УСЛОВИЯ  ДЛЯ   ПРОВЕДЕНИЯ   КАПРЕМОНТА 
           (Стройгенплан, чертёж МК1/ 02.08 -Р ПОС, лист 2,)  

         4.1 Стройплощадка 
       4.1.1 Капитальный ремонт осуществляется в стеснённых условиях 

существующей благоустроенной площадки  гимназии с учётом её рационального 
использования (согласно абзаца б) приложения 2 СНиП 3.01.01-85*[5] и СП 12-
136-2002[12];   ; 

       4.1.2Линии электропередач на территории гимназии и предполагаемой 
стройплощадки  нет.  

      4.2 Для организации капитального ремонта не предусмотрены и не 
включены в смету: 

        1) организация специальных строительных площадок или использование 
других строительных площадок, кроме использования в качестве стройплощадки  
хозяйственной зоны участка  гимназии свободного от озеленения и имеющее 
защитное покрытие; 
            2)  других дорог и временных дорог, кроме проезда,  достаточной ширины 
для возможности подъезда ; к  ремонтируемому  зданию    литер  А1 только  со    
стороны   хозплощадки;    условия   беспрепятственного маневрирования 
строительных  машин на  хозплощадке  приняты 4 м, в месте разгрузки 
стройматериалов – 6м. 

        3) Учитывая  расчётные   объёмы применяемых в капремонте материалов, 
не предусмотрено других площадок для складирования стройматериалов, которые 
возможно хранить на открытом воздухе,  кроме ровных защищённых от 
грунтовых вод участков непроезжей   части   хозплощадки   гимназии в зоне 
действия строительных машин( стрелового крана и крана кровельного)и лесов. 

         4)  не предусмотрены работы  за  пределами  приобъектной  площадки  
кроме   изготовления в  заводских  условиях и  подготовки узлов скатной крыши, 
плоской кровли, навесной фасадной системы окон, дверей,  требуемых по проекту  
конструкций. 

        4.2.3 Для целей пожаротушения – использовать  имеющуюся в гимназии 
систему пожаротушения. 

        4.2.4 Для обеспечения строительной площадки  энергетическими 
ресурсами – использовать подведённые к зданию гимназии сети водоснабжения, 
электроснабжения (с прокладкой от них временных сетей) и подключение здания 
гимназии к городским канализационным сетям. 

       • для обеспечение выполнения  строительно – монтажных  работ во время 
замены системы  водоснабжения и канализации, эти виды работ осуществлять по 
участкам.   

       4.2.5  В дополнение к наружному освещению  территории гимназии,  для  
освещения  стройплощадки в вечернее время,   использовать передвижные 
инвентарные прожекторные  осветительные установки  - прожекторы ПЗС-25, 
которые   располагать в соответствии со  Стройгенпланом. 

        4.3 Меры  безопасности  для  посторонних лиц и строительно-
монтажных бригад,   осуществляющих   капремонт. 

   4.3.1 На время ремонта гимназия должна быть закрыта. Запрещается нахождение на 
территории стройплощадки лиц, не имеющих отношение к капитальному ремонту. До начала 
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капитального ремонта полностью освободить все ремонтируемые помещения 
         4.3.2   Для наружного ограждения площадки предусмотрено использовать 

существующее ограждение гимназии;  для внутреннего ограждения 
стройплощадки, - использовать имеющиеся на  территории  гимназии барьеры,  
отделяющие хозяйственную зону от  учебно-опытной, физкультурно-спортивной 
и зоны отдыха, 

         4.3.3  Для  проходов строителей в опасных зонах, применять переносные  
ограждения, не имеющие проёмов,  кроме ворот и калиток, контролируемых в 
течение рабочего времени и запираемых после его окончания; 

         • дополнительных козырьков над входами в здание не требуется, т. к 
.имеющиеся над входами здания гимназии  по договору не требуют ремонта.  

         • Для эвакуации людей  в случае аварии или пожара, использовать 
имеющиеся в здании эвакуационные выходы, для чего запрещается их запирать 
на ключ и загромождать. 

        4.3.3  Организовать  охрану  стройплошадки  с  находящимися на ней. 
 материалами и оборудованием для ремонта, а также для предупреждения 

нахождения  на  стройплощадке  посторонних  лиц   на период производства 
ремонтных работ.  Для  этих  целей  рекомендуется  использовать охрану 
гимназии. 

         4.4 Санитарно – бытовые  условия для строителей и монтажников, и  
временные  инженерные сети. 

         4.4.1  В целях экономии  средств не предусмотрены временные здания и 
специальные передвижные бытовки. 

        4.4.2  По согласованию с администрацией гимназии, часть имеющихся 
санитарно- бытовых помещений и пищеблока гимназии передаётся в 
распоряжение строительно-ремонтной бригаде, а также выделяется помещение 
для хранения средств индивидуальной защиты, размещения аптечки для оказания 
первой помощи и складские  помещения. 

        4.4.3   Внутреннее освещение – существующее в зданиях гимназии.  
          4.5  Подготовка  мест  складирования 
          4.5.1  На подготовительном этапе подготовить места на стройплощадке 

для раздельного складирования демонтируемых  строительных  материалов. 
       4.5.2  На основном этапе  подготовить условия для складирования 

материалов в соответствии с требованиями пункта 6.3.3 СНиП 12-03-2001 [2] и 
нормативно-технической документацией, действующей на те или иные 
материалы,  используемые в капремонте. Определить  с руководством гимназии 
места  хранения материалов, которые запрещено хранить на открытой площадке 
(изоляционных,рулонных материалов)  
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5   ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
           5.1 Требования к подрядным организациям и персоналу, 

осуществляющему  капремонт 
           5.1.1   Капитальный ремонт здания литер А1  осуществляется по  

договору подряда   между Заказчиком – МОУ «Гимназия № 6» с подрядными 
организациями определяемыми  Заказчиком на конкурсной основе. 
                5.1.2   Все ответственные, вредные и опасные   ремонтные работы 
должны осуществляться организациями, имеющими соответствующие лицензии 
 ( для представителей малого бизнеса лицензия заменяется на договор 
страхования риска). 
                5.1.3  Персонал, допускаемый для производства строительных, 
ремонтных  и  монтажных  работ, а также использующий  и эксплуатирующий 
строительные машины, средства механизации, оснастку, приспособления и 
ручные машины, должен иметь соответствующую квалификацию, быть 
аттестован в установленном порядке и должен пройти инструктаж по порядку и 
особенностям выполнения капремонта на каждом конкретном участке  и 
безопасному выполнению работ,   в соответствии с проектом производства работ 
и технологическими картами.  

               5.1.4  В соответствии с РД 10-34-93[22] и РД 10-332-99[21],п 7.4.33 
СНиП 12-03[2]  бригадир, прораб или мастер, аттестованный один раз в три года 
специальной  комиссией в установленном порядке и назначенный приказом 
организации, эксплуатирующей стреловой кран  (или кран кровельный, или 
ручные машины, или леса)  ответственным за обеспечение безопасного 
производства работ        в   течение каждой смены,  несёт ответственность в 
случае аварии или инцидента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на конкретном участке:  
        в т.ч. 1) стреловым краном  
               •   при демонтажных работах; 

           •   частичное  возведения новой кирпичной кладки; 
           •   возведения  новой стропильной системы; 
           •   возведения новой  кровли из металлочерепицы; 
2)  или   краном  кровельным; 

    •   при замене плоской кровли. 
    3) экскаватором при выполнении земляных работ; 
    4) автобетоносмесителем при доставке и разгрузке асфальтобетона;  
    5)  ручными машинами; 
               • при выполнении монтажных работ внутри и снаружи здания; 
               • при разрушении дорожного покрытия для земляных работ; 
               • при  виброуплотнении грунта и бетона;  
    6)   за безопасность лесов и выполняемых на них работ. 

         5.1.5 В соответствии с пунктом 1.15 ПОТ Р М-012-2000 [17]и СНиП 12-03 
[2]кровельные работы подрядная строительная организация должна осуществлять 
по наряду-допуску, определяющему  место работ с повышенной опасностью, её 
содержание, условия безопасного выполнения, время начала и окончания работ, 
состав бригады или лиц, выполняющих работы, ответственных лиц при 
выполнении этих работ. 
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       5.1.6 Если на балансе подрядной организации, осуществляющей капремонт 
нет строительных машин, арендовать их  в целях безопасности следует в 
организациях,  в  которых действует «СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВОМ 
ЭКСПЛУАТАЦИ  СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН» согласно МДС 12-12.2002.[44]  
       5.1.7 Производство земляных работ для замены сетей наружной канализации 
в охранной зоне питьевого водоснабжения, так же как кабеля и других 
коммуникаций,  должны осуществляться подрядной строительно-монтажной 
организацией по наряду-допуску после получения разрешения от руководства 
гимназии, эксплуатирующей эти коммуникации и органа санитарного надзора. 
Работы вести при помощи лопат, без помощи ударных инструментов (в 
соответствии СНиП 3.02.01-87[9] и   раздела 5  СНиП 12-04-2002 [3]; 
  
                   5.2  Контроль и надзор  за  капремонтом  

           5.2.1  Капитальный ремонт должен осуществляться в строгом 
соответствии с согласованной и утверждённой проектной документацией. 

           5.2.2 Согласно  подразделу 3.2 СНиП 12-01-2004[4]; : 
         5.2.2 1 базовыми функциями Заказчика- МОУ «Гимназия № 6 

являются: 
           1) обеспечение подрядчика (пр 5.1) проектной документацией; 
           2)  при необходимости , привлечение  проектировщика    
ООО « ПРОМАКС»  по отдельному договору для осуществления  авторского 

надзора за капремонтом объекта; 
            3) извещение о начале любых работ на строительной площадке, 

консервации работ и о готовности объекта к вводу в эксплуатацию, - органов, 
которым подконтролен данный объект; 

            4) обеспечение безопасности работ на строительной площадке для 
окружающей природной среды и населения; 

             5) осуществление контроля (технического надзора) за ходом и 
качеством выполняемых работ, соблюдением их сроков, качеством и 
правильностью использования применяемых материалов, изделий, оборудования, 
не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя работ – 
подрядчика; 

            6) по завершении капремонта объекта или его части, предусмотренной 
договором, после получения от подрядчика сообщения о готовности результата 
выполненной по договору строительного подряда работы либо, предусмотреного 
договором, выполненного этапа работы,  немедленно приступить в 
установленном порядке, к приемке законченного строительством объекта или его 
части в соответствии с условиями договора; 

           5.2.2 2  Обязанности и ответственность подрядчиков 
            1) Обеспечить безусловное выполнение проекта в полном объёме; 

      2) Иметь и выполнять нормативные документы,  необходимые 
инструкции, ППР, технологические карты, касающиеся прогрессивных 
,безотходных и малоотходных технологий, безопасности действий на 
строительной площадке для окружающей среды и населения; безопасности и 
охраны труда при выполнении всех строительно- монтажных  работ во время 
капремонта; 
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              3) Привлекать к участию в актах освидетельствования скрытых работ, 
промежуточной приёмке  ответственных конструкций и приёмочном надзоре 
представителей технадзора Заказчика. 

        4) Обеспечить операционный контроль качества с ведением в 
обязательном порядке документации. 

       а ) Входной контроль с ведением 
                 •журнала  входного контроля, в котором отражается наличие  
паспортов,   сертификатов и других документов, подтверждающих соответствие 
действующим на эти материалы и конструкции нормативно-техническим 
документам, качество и безопасность применяемых при ремонте материалов;  
                 •актов освидетельствования скрытых работ, проведённых в заводских 
условиях (антикоррозийное,  антисептическое, гидроизоляционное, 
противопожарной  покрытие,   сборные  узлы  и элементы); 
                • общего журнала подготовительных работ. 

       б) производственный операционный  контроль с ведением следующей 
документации: 
                2) Производственный   операционный   контроль  с ведением по  
                •  общего   журнала   работ,  отражающего   последовательность  работ (в 
соответствии с рекомендуемыми формами .(приложение  1 СНиП 3.01.01-85[5]или 
приложение Г СНиП 12-01-2004[4]) ; 
                • журнала   результатов визуального  и инструментального    
 контроля; 
                • акт промежуточного контроля ответственных конструкций( в 
соответствии  с приложением  7 СНиП 3.01.01-85[5], приложение В СНиП 12-01-
2004[4]); 
                • актов освидетельствования скрытых работ.(приложение  6 СНиП 
3.01.01-85, или приложение Б СНиП 12-01-2004[4]);) 
                3) Приёмка работ, в зависимости от этапа и вида с ведением: 
                • актов освидетельствования скрытых работ; 
                • актов    приёмки выполненных работ. 
 
               5.2.3  За капремонтом МОУ « Гимназия № 6»  осуществляется надзор  
специалистами Муниципального учреждения «Технический надзор  за 
капитальным ремонтом». 

          5.2.4 Контролируемые параметры качества работ;  работы по которым 
необходимо составлять акты скрытых работ, методы контроля, контрольно-
измерительные инструменты принятые согласно пособия и руководства, ООФ  
« Центр качества строительства» разработанных [41] и[42] ; ТР 94.04-99[36]ТР 
94.06-99[37]; ТР 94.07-99[38]; отражены в  таблице 2 
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6      ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ   КАПРЕМОНТА  КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПЛАН, ПЕРИОД СЕЗОНА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КАПРЕМОНТА 
       6.1   Продолжительность  капремонта 
       Продолжительность строительно-монтажных работ по капремонту 

составляет 1,5 месяца календарных месяца или 33 рабочих дня,  что соответствует 
нормативам, определенным в СНиП 1.04.03-85*[1] «Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

      6.2  Календарный план 
      6.2.1  Календарный планы  капитального ремонта разработаны: 
на все виды строительно-монтажных работ.   
      6.2.2   Для капитального ремонта предусмотрен наиболее благоприятный 

период для осуществления большинства ремонтных работ,  при температуре 
наружного воздуха не ниже 5 ºС . рекомендуется совместить с летним каникулами 
гимназии с 01 июля по 14 августа. Запрещается проводить наружные  
демонтажные, монтажные и отделочные работы во время дождя, грозы, тумана, 
ухудшающих видимость в пределах фронта работ . 
          6.2.3 Календарный    план   разработан: 
           по  форме  1  для  проекта  производства  работ  в  целях  установления: 
            • необходимой   технологической    последовательности  работ,  
            • возможного совмещения работ, 
            • сроков  выполнения всех видов  работ,  
            •  для облегчения  разработки   проекта производства работ по каждому 
виду работ  специализированными  организациями  с уточнение количественного,    
профессионального и  квалификационного состава   строителей и монтажников. 
         6.3  График  работы    машин и механизмов 

  6.3.1 График  работы  строительных  машин разработан  в увязке с 
календарным планом в целях: 
    • недопущения простоев выполнения работ; 
   • с учётом минимальных затрат на работу строительных машин и оплаты 
работы машинистов; 
6.4 График поставки конструкций и материалов 

       6.4.1 График поставки конструкций и материалов разработан с учётом: 
   •  завоза материалов  в период выполнения работ для которых необходимы 
эти материалы: 

       6.4.2 В  графике   показан один из основных доставляемых видов материалов 
на конкретные виды работ с учётом того,  что одновременно будут доставляться 
все остальные виды материалов на этот вид работ: 
        •  одновременно с  асфальтобетоном доставляется для отмостки щебень и 
бортовой камень; 
        •   одновременно с раствором доставляются все материалы для внутренних 
работ  и ремонта полов; 
        • одновременно с деревянными изделиями доставляется металлочерепица и 
другие материалы для стропильной крыши.  
       •  материалы для наружных работ доставляются перед их началом. 
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7   ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП  КАПРЕМОНТА 

             7.1 Капитальный ремонт осуществлять  в три периода: 
подготовительный, основной и заключительный.  
            7.2 Основные  подготовительные  работы: 

            7.2.1 Генеральный подрядчик должен согласовать и утвердить ППР, 
технологические карты  разработанные подрядчиками. Получить  разрешения на 
подсоединение временных сетей водоснабжения, канализации,  к существующим 
сетям, получить наряд-допуск, разработать график совмещённых работ.  

           • Подготовить электропусковых устройств, понижающих 
трансформаторов, счётчиков электроэнергии, согласование с руководством 
гимназии мест подключения  к   ВРУ.    

             7.2.2 Подготовить стройплощадку в соответствие с разделом 4 и  
Стройгенпланом.  

             7.2.3  Обеспечить стройплощадку средствами коллективной защиты в 
соответствии с ГОСТ 12.4.125-83[22]: 

           • оградительными ( стационарными и передвижными), для опасных зон 
стройплощадки; 

           • тормозными, для строительных машин и ручного механизированного 
инструмента; 

           • средствами звуковой сигнализации, при работе  стрелового крана и 
крана кровельного; 

           • знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-76. 
                  7.2.4 Обеспечить   строительно-монтажную бригаду средствами 
индивидуальной защиты по нормативным документам: 

     •     ГОСТ 12.4.011-89 CCБТ « Средства защиты работающих.Общие 
требования и классификация»; 
              •  ГОСТ Р 12.4.207-99 CCБТ « Каски защитные» которые обязаны 
носить  все лица, находящиеся на стройплощадке; 
               •       ГОСТ 12.4.041-2001 CCБТ « Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующие» - при осуществлении демонтажных работ; 

           •     ГОСТ Р 12.4.184-95 ССБТ ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ при 
капремонте кровли;  

           •     ГОСТ 12.4.107-82ССБТ СТРОИТЕЛЬСТВО «Канаты страховочные» 
при капремонте кровли;  
               •     ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ« Рукавицы специальные». В том числе 
рукавицы со вставкой против вибрации при работе с отбойным молотком. 
               •      ГОСТ Р  12.4.208 -99 ССБТ  « Противошумные  наушники»; 

  •    ГОСТ 12.4.016-83 CCБТ «ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ» 
               7.2.5 Оборудование стройплощадки для оказания первой помощи: 
аптечка с медикаментами, фиксирующие шины, носилки. 
              7.2.6 Разместить в предоставленном временном складском помещении 
гимназии необходимую технологическую оснастку и средства малой механизации 
для оснащения рабочих мест в соответствии с ППР 

    7.2.6.1 Ручной механизированный  инструмент, соответствующий  
Сан ПиН 2.2.2.540-96[11]: 
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           а) пневматический отбойный молоток для  разрушения асфальтобетонных 
покрытий в местах прокладки наружной канализации и демонтажа старой 
отмостки; 
              б)электронасос ГНОМ для откачивания воды при замене системы 
наружной канализации; 
              в) виброрейка  электрическая для устройства отмостки; 
              г) электрорубанок для обработки деревянных поверхностей 
              д)   другие приспособления  в соответствии с ППР подрядчиков. 
               7.2.6.2 Ручной  немеханизированный  инструмент согласно ТР 145-
03[35];          а) лопаты ( для земляных работ); 

          б) ведро ( специальное для битума); 
          в)  специальные захваты (для перемещения длинномерных материалов  

при условии не превышения веса  40 кг на одного работника), р 14 ТИ РО-057-
2003 [29]; 

          г)совковые лопаты для  переноса бетона к месту укладки и укладывания 
на основание отмостки; 

          д)  грабли для разравнивания слоя бетона  для отмостки  сначала зубьями, 
затем тыльной стороной; 
              е) деревянная трамбовка для устройства отмостки; 
                ж) металлические листы иди банки для приёма асфальтобетона из 
автобетоносмесителя для ремонта отмостки; 
               3) другие приспособления  в соответствии с ППР подрядчиков; 

       7.2.7 Подготовить места размещения и маневрирования строительных 
машин, предназначенных: 
             1)    для  механизации погрузочно-разгрузочных работ 

          а)   стреловой кран  при  проведении замены стропильной системы, 
чердачного перекрытия и устройстве скатной кровли из металлочерепицы;  

   б)  кран  кровельный К1-А электрический для механизации работ при 
ремонте плоской кровли для подачи материалов,  строительных смесей  в таре; 

      2) для сохранения качества бетона и механизации разгрузки при 
выполнении  отмостки.- автобетоносмеситель; 

3)  для  механизации  земляных работ при замене наружной системы 
канализации 
а)Экскаватор; 
б) Самосвал. 

                 7.2.8   Осуществить  крепление  лесов для монтажа навесной фасадной 
системы -к стенам здания( после демонтажа крана крышного и прекращения 
пользования стреловым краном). 
                  7.2.9 В соответствии СанПиН 2.2.3.1384-03[10] провести проверку 
готовности строительных машин, механизмов и приспособлений для проведения 
ремонтных работ:   

         7.2.9.1  Строительные машины, механизмы, оснастка и приспособления 
для проведения ремонтных работ    должны соответствовать требованиям, ГОСТ 
Р 12.2.011-2003[18],государственным стандартам по безопасности труда, вновь 
приобретаемые - иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности 
труда, быть опробованы лицом, ответственным за их эксплуатацию( перечень 
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неисправностей, при которых запрещается эксплуатация средств механизации 
определяется документацией завода-изготовителя; 

1) должны   соответствовать требованиям  санитарных правил, гигиенических 
нормативов:должны быть окрашены в контрастный цвет по сравнению с фоном 
окружающей среды. Элементы конструкции машин, которые могут представлять 
опасность при работе, обслуживании, транспортировании, должны иметь 
сигнальную окраску по ГОСТ Р 12.4.026. На стреловом кране, работа которого без 
принятия специальных мер безопасности может представлять опасность для 
работающих, должна быть нанесена необходимая предупредительная надпись: « 
Не стой под стрелой».  Машины должны быть  снабжены устройствами 
безопасности и блокировки, предохраняющими их от перегрузок и 
исключающими несовместимое одновременное движение механизмов. В качестве 
таких устройств могут быть использованы муфты предельного момента, конечные 
выключатели, ограничители грузоподъемности. Конструкция машин должна 
исключать самопроизвольное ослабление или разъединение креплений сборочных 
единиц и деталей, а также исключать перемещение подвижных частей за пределы, 
предусмотренные конструкцией, если это может повлечь за собой создание 
опасной ситуации. Каждая машина должна быть  укомплектована 
эксплуатационной документацией по ГОСТ 2.601, содержащей требования 
(правила), предотвращающие возникновение опасных ситуаций при 
транспортировании, монтаже (демонтаже) и эксплуатации. 

       2) Грузовые крюки захватывающих средств  должны быть снабжены 
предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими 
самопроизвольное выпадение груза. 

      3) Леса должны быть установлены в соответствии с инструкцией, а 
персонал обучен безопасным приёмам работы.  

      4) Все приспособления должны соответствовать требования 
соответствующих нормативно-технических документов. 

       7.2.10 Выполнить прокладку временных сетей водоснабжения и 
канализации, электроснабжения. 
           7.3 Демонтажные работы  предусмотрено осуществлять как  до начала 
всех монтажных работ,   так и  параллельно с основными работами на других 
захватках  по календарному плану 
              7.3.1 Проектом предусмотрены следующие  виды демонтажа: 

          •  Демонтаж существующей системы канализации (подготовительный 
период и частично в основной, чтобы обеспечить санитарно-бытовые условия 
для строителей); 
          •  Демонтаж  существующей  системы водоснабжения(подготовительный 
период и частично в основной чтобы обеспечить санитарно-бытовые условия 
для строителей); 
          • Демонтаж водосточных труб( в подготовительный период); 
         • Демонтаж крыши  и стропильных конструкций, чердачного перекрытия 
( в основной период частями); 
          • Частичная разборка кирпичной стены; 
          •  Демонтаж покрытия и утеплителя над спортзалом ( в основной 
период); 
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          • Демонтаж окон и дверей ( в основной период). 
          7.4 Подготовка фасада 

                1)   Подготовка  фасада в целях исключения дальнейшего разрушения 
штукатурного слоя и кирпичной кладки и  состоящего из операций: 

            2)    Удаление непрочной штукатурки и архитектурных поясков ( в 
основной период после ремонта кровли); 

          7.5  Вывоз строительного мусора и расчистка территории 
          ( В соответствии с МК 002 01.08-Р  ООС литер А1 , Том 7) 
          7.6 Подготовка  мест складирования строительных материалов и 

строительных растворов. 
         1)  Места складирования в соответствии с пунктом 6.3.2; 6.3.3; 6.3.4 СНиП 

12-03-2001[2] удобно разместить на ровной площадке с существующим  
защищающим грунт асфальтобетонном  покрытии без опирания  материалов на 
заборы, деревья, строения  и принимая меры против самопроизвольного 
смещения.  Материалы с особыми требованиями к хранению - в закрытом 
помещении : 

         • кирпич в пакетах и на поддонах не более чем в два яруса, в контейнерах 
– в один ярус; 

         •  деревянные конструкции крыши- в штабель, высота которого составляет 
не более половины ширины штабеля, крупногабаритные– в один ярус на 
подкладках в условиях защиты от атмосферных осадков и загрязнений; 

         • рулонные материалы кровельные  –вертикально в 1 ряд на подкладках и 
с прокладками в закрытом помещении; 

         •  плиточные изоляционные материалы-на поддонах в складе; 
         • мастики –в металлической таре – специальном складе; 
         • трубы –в штабели на подкладках и с прокладками с концевыми упорами; 
         •  санитарно-технические блоки- в штабеля высотой не более 2 м на 

поддонах и с прокладками; 
    2) Складирование металлочерепицы,  конструкций навесной фасадной 

системы следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических 
условий на них. 

   3)   Все материалы укладывать с проходами  не менее 1м., а на территории  и  
с  проездами, ширина которых зависит от габаритов стрелового крана. 

      4) Приёмку бетона из автобетоносмесителя предусмотреть в металлические 
банки ёмкостью 0.25 м³.или на металлические листы вблизи участков,  
подлежащих бетонированию. 

         7.7  Изготовление  в заводских условиях:  
          1)  окон,  дверей,  стропильной системы; 
          2) деталей и узлов навесного вентилируемого фасада;  
          3) деталей и узлов, кровли. 

      7.8  Средства сигнализации и связи для строителей и монтажников 
      Средства сигнализации и связи – в соответствии с соглашением. 
      7.9 Окончание подготовительных работ 
       Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно 

быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, 
оформленного согласно  приложения     СНиП   12-03-2001[2] 
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   8  ОСНОВНОЙ  ЭТАП  КАПРЕМОНТА  

              8.1  Обоснование методов  и  технологии проведения  строительных, 
монтажных  и ремонтных  работ 

     8.1.1 Завоз материала и организация погрузочно-разгрузочных работ 
            1) Завоз материалов, исходя из габаритов, способа укладки и упаковки, 
предусмотрено осуществлять грузовым автомобильным транспортом. 

        2) В связи со стеснёнными условиями при разгрузке материалов весом до 
50 кг в соответствии с пунктом 8.2.4 СНиП 12-03-2001 [2] и п.4.1[45] 
механизированный способ разгрузочных работ  не является обязательным. На 
погрузочно-разгрузочные работы, осуществляемые вручную, предельной нормы 
до 50 кг допускаются мужчины  старше 18 лет. 
           а)  для перемещения длинномерных материалов  при условии не 
превышения веса  40 кг на одного работника, предусмотрены специальные 
захваты п.4.5[45]; 
              3) Основные погрузочно – разгрузочные работы предусмотрено 
осуществлять  механизированным  способом. 
             а) с использованием  стрелового крана предусмотрена: 
              • подача  материалов для монтажа  стропильной системы, чердачного 
перекрытия и скатной крыши с применением металлочерепицы           
              •   спуск материалов при демонтажных работах 
              •  разгрузка доставленных на стройплощадку материалов  в зоне действия 
стрелового крана  
              б)  приём и спуск  материалов  при замене  плоской  кровли  
предусмотрены  с использованием крана кровельного. 
              4)    Для выполнения  наружных ремонтных и монтажных  работ здания 
литер А1  с устройством навесной фасадной системы, для  подачи материалов 
массой до 20 и до 50 кг на разные условия по высоте ( более 1.3 м)- 
предусмотрены леса. 
              8.1.2  Замена  части наружных сетей канализации в соответствии 
чертежей марки ВК.( Том 3 ) 
              8.1.2.1 При прокладке труб наружной  канализационной системы взамен 
изношенных,  земляные работы вести  в соответствии СНиП 3.02.01-87  [9], 
раздела 5  СНиП 12-04-2002 [3]; 
              8.1.2.2  В соответствии с пр.2.14 СНиП 3.02.01-87  [9] перед началом 
производства земляных работ необходимо обеспечить отвод поверхностных и 
подземных вод с помощью временных или постоянных устройств. 
              1) Учитывая результаты обследования о затопленности подвала здания 
литер А1 грунтовыми водами, предпочтительно осуществлять замену труб 
наружной канализации после отвода грунтовых вод с помощью (не входящих в 
данный проект),    разработанных специальным проектом постоянных 
водопонизительных  устройств.  
             2) Возможно осуществлять работы  по замене труб наружной сети 
канализации одновременно с водопонижением при помощи откачивания воды, в 
случае  заполнения траншеи, насосом « ГНОМ» со сбросом в ливневую 
канализацию площадки гимназии и на рельеф. 
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             8.1.2.3  Указания  по разработке ППР траншеи под трубопроводы 
канализации    ( в соответствии пп 3.1,3.3,3.6-3.9,3.11,3.15, 3.17   ) 
           •  Траншею предусмотрено разрабатывать одноковшовым экскаватором             
( кроме пункта 5.1.7). 
             • Производство земляных работ в охранной зоне питьевого 
водоснабжения, так же как кабеля и других коммуникаций,   необходимо 
осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения от организации, 
эксплуатирующей эти коммуникации и органа санитарного надзора. Работы вести 
при помощи лопат, без помощи ударных инструментов. 
            Минимальная  ширина траншеи с откосами 1:5 при укладке отдельными 
трубами должна быть равна диаметру трубы плюс 0.5 м. 
           Учитывая, что обследования грунтов в исходных данных нет,  ширина 
траншеи добавляется к режущей кромке ковша  (в)  в  зависимости от грунта: 
            в песках и супесях  = в + 0.15 м; 
            в глинистых грунтах = в + 0.1 м. 
              8.1.3   Монтажные работы 
              8.1.3.1  Для проведения капитального ремонта выбран наиболее 
распространённый  в строительстве метод  последовательного монтажа 
отдельными элементами с разделением на участки и захватки и совмещением 
определённых видов строительных, ремонтных и монтажных работ в 
соответствии с календарным планом, графиком  работы    машин и механизмов, 
графиком поставки конструкций и материалов и графиком совмещённых работ. 
             8.1.3.2   К началу производства монтажных работ должны быть завершены 
демонтажные работы, проходы и проезды освобождены от строительного мусора 
и посторонних предметов. 
             8.1.3.3   Прежде чем приступить к монтажу  окон, дверей, металлических 
конструкций, трубопроводов оборудования систем водоснабжения и канализации,  
необходимо ознакомиться с местами их монтажа и принять строительную 
готовность сооружений, фундаментов, опор и других конструкций под монтаж по 
акту уточнить направление открывания окон и дверей. 

  8.1.3.4   Распаковку и расконсервацию подлежащего монтажу 
оборудования следует производить в зоне, отведенной в соответствии с проектом 
производства работ, и осуществлять на специальных стеллажах. 

        8.1.3.5   Прокладку сетей водоснабжения из МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ   

необходимо вести с соблюдением  требований СП 40-103-98[14]. 
            8.1.3.6 Прокладку сетей  канализации из полимерных труб необходимо 

вести с соблюдением  требований   СП 40-102-2000  [13]. 
              8.1.4 Устройство навесной фасадной утеплённой плитной системы          
          а)долговечность  и нормальное функционирование  НФС, как ответственной 
инженерной конструкции, формирующей наружную защитную оболочку здания 
при  обеспечивается при условии обеспечения монтажа и технического надзора за 
функционированием изготовителя  этой системы  

      б)  Не допускается крепление к конструкциям каркаса и облицовки НФС 
вывесок, осветительных приборов ТР 161-05 [33]. 
               1) ОГРАНИЧЕНИЯ: 
   •Резка элементов из оцинкованной стали автогеном и их сварка не допускается. 
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                •Запрещена пробивка отверстий под метизы крепления; отверстия – 
сверлить 
               •Удары по элементам облицовки при монтаже и погрузочно-
разгрузочных работах не допускаются; 

    • Строповка не должна допускать появления дефектов .       
              8.1.4  Ремонт  кровли 
              Ремонт кровли должны осуществлять в соответствии с правилами  
проведении кровельных работ, с типовой инструкцией по охране труда для 
кровельщиков по стальным кровлям.  Демонтажные и монтажные работы  
производить совместно, в зависимости от раскрытия кровли захватками, 
исключающими замачивание утеплителя и перекрытия 2-ого этажа и третьего 
этажа со вторым светом атмосферными осадками. Последовательность захваток и 
производимых работ, работы по устройству кровли  выполнять комплексно с 
применением средств механизации  и технологической оснастки в соответствии с 
проектом производства работ.  
              8.1.5 Устройство отмостки 

          • Бетонные  работы  следует осуществлять, руководствуясь 
гигиеническими требованиями к проведению бетонных и железобетонных работ, 
Типовой инструкцией по охране труда бетонщиков ТИ РО -004-2003[27]., СНиП 
3.03 .01-87[7].;  СНиП 12-03-2001 [2]. 
            • Укладку асфальтобетоны осуществлять способом,  предусмотренным в 
ТР 145-03[35]  (пп 7.2.6.2) ; 

        8.1.6  Во время выполнения  работ основного периода на каждом этапе 
проводить уборку  помещений.  
              8.2   Отделочные работы. 
             1) Во время выполнения отделочных работ необходимо  
руководствоваться гигиеническими требованиями к штукатурным работам, 
гигиеническими требованиями к малярным работам, гигиеническими 
требованиями к облицовочным работам. 

  2)  При сухой очистке поверхностей, а также при механизированной 
шпатлевке и окраске необходимо пользоваться респираторами и защитными 
очками.  

 3)При выполнении всех работ по приготовлению и нанесению окрасочных 
составов, включая импортные, следует соблюдать требования инструкций 
предприятий изготовителей в части безопасности труда. 

         8.3 Качество выполнения  ремонтных работ   
         8.3.1 Качество выполнения ремонтных работ зависит: 
          1) от качества входного контроля. 
          2) от  строгого  соблюдения ППР при проведении ремонта; 
          3) от безусловного выполнения мероприятий по обеспечению прочности 

и устойчивости здания, надёжности монтажа оборудования  в строгом 
соответствии с чертежами марки АС, ВК,  

         8.4  Перечень работ и конструкций, показатели качества которых 
влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 
капремонта – в таблице  2 
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     Таблица 2     Работы,  влияющие на безопасность объекта, подлежащие оценке 

№ 
 

Наименова 
ние работ  и 
конструкций 

Контролируемые 
параметры 

Предель 
ные 
откло 
нения 

Методы контроля 

Акты 
скры 
тых 
ра 
бот 

Другие 
доку 
менты 

1 
Подготови 
тельные работы 

Установка 
временных 
ограждений, 
прокладка 

временных сетей. 
 

Огражденя 
не менее 
Чем табл  
.3 

Визуальный 
по ГОСТ 16504-81 
Измеритель 

ный 

нет 
Общий 
журнал 
работ 

2 Частичное 
возведение новой 
кладки из 
полнотелого 
керамического 
кирпича без 
расшивки 
швов 
в  осях 1 и 3 

Отклонение рядов 
кладки от 
горизонтали на 10 м 
длины стены 

15 мм Нивелир типа  
Шнур разметочный 
типа  
Линейка  
Метр складной типа  
 

есть Общий 
журнал 
работ 
  
Исполни 
тельская 
геодезии 
ческая 
схема 
 
Тех 
осмотр 
 
Акт 
приёмки 
выпол 
неных 
работ 
 
 

Неровности на 
вертикальной 
поверхности кладки 
при накладывании 
рейки длиной 2м - 

10 мм 
Рейка контрольная  
Линейка  
Метр складной  

 

Толщина 
вертикальных швов 
кирпичной кладки 10 
мм 

 

от -2 до + 2 
мм Линейка 

 Метр складной  
 

Толщина 
горизонтальных 
швов кирпичной 
кладки 12мм 

 

от -2 до + 
3мм Линейка Метр 

складной  
 

Смещение осей 
стены от 
разбивочных осей 

10 мм Теодолит  
Метр складной  
Рулетка измерительная 
типа Отвесы типа  

Отклонение 
толщины стены 

от -15 до + 
15 мм 

 Метр складной  
Рулетка 

измерительная  
Глубина 

незаполнения 
раствором швов с 
лицевой стороны 
кирпичной кладки 

  

10 мм 

Технический 
осмотр, журнал работ 

Подвижность 
растворной смеси 

Св 8 до 12 
см 

включительно по 
глубине погружения 
(конус) 
 

Отклонение 
кирпича от 
номинальных 
размеров  

 
ГОСТ 379-
95 
ГОСТ 530-
95 
 

Измерительный 
Линейка  

Угольники 
поверочные 90°  
Штангенглубинометры  
Штангенциркули  
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№ 
 

Наименова 
ние работ  и 
конструкций 

Контролируемые 
параметры 

Предель 
ные 
откло 
нения 

Методы контроля 

Акты 
скры 
тых 
ра 
бот 

Другие 
доку 
менты 

3 
 

Устройство   
новой 
стропильной 
системы 
из деревянных 
элементов 

 

Расстояние между 
осями конструкции 

 

от -20 до + 
20 мм 

Метр складной  
Рулетка 

измерительная 
Нивелир, 
линейка, 
отвес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Визуальный 

При 
получе 
нии 
кон 
струк 
ции 
есть 
 
 
 
 
 
 
 
нет 

 
 
 
 
 
 
Общий 
журнал 
работ 
 
Тех 
осмотр 
 
Акт 
приёмки 
выпол 
неных 
работ 

Отклонение 
конструкции от 
вертикали 

от -0.5 до + 
0.5% 
высоты  
элементов 

По длине 
конструкции 

 

от -20 до + 
20 мм 

По высоте 
конструкции  
и опор 

от -10 до + 
10 мм 

Глубины 
врубок 

от -2 до + 2 
мм 

В размерах 
поперечных 
сечений 

от -2 до + 2 
мм 

Конька и свеса 
обрешотки от 
прямой линии 

от -10 до + 
10 мм 

В расстояниях 
между 
центрами  
гвоздей 

со стороны 
забивки 

в гвоздевых 
соединениях 

 

от -2 до + 2 
мм 

В расстояниях  
между центрами 

рабочих 
болтов 

для входных 
отверстий 

 

от -2 до + 2 
мм 

Неплотности в 
стыках врубок 

 

Не более 
1 мм 

Изоляция конца ноги 
рубероидом 

нет 

Наличие анкеровки 
концов ног к стенам 

и 
ветровых 
связей 
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№ 
 

Наименова 
ние работ  и 
конструкций 

Контролируемые 
параметры 

Предель 
ные 
откло 
нения 

Методы контроля 

Акты 
скры 
тых 
ра 
бот 

Другие 
доку 
менты 

4 
 

Устройство 
кровли из 
металлочерепицы  

 

Стыки обрешетки 
должны располагать 

вразбежку 
 

Должны 
Соот 
ствовать 
проекту 
 

Визуальный 

нет 
Общий 
журнал 
работ расстояния между 

элементами 
обрешётки 

 

Измерительный 

Укладка на 
обрешётку рядами от 
карниза к коньку по 
предварительной 

разметке. 
 

Визуальный 

нет 

Общий 
журнал 
работ 
 
Тех 
осмотр 
 
 
Акт 
приёмки 
выпол 
неных 
работ 

Каждый 
вышележащий ряд 
должен напускаться 
на нижележащий 

 
Укладка должна 
быть со смещением 
на одну волну по 

отношению к листам 
предыдущего ряда  

 
Отступления от 
проекта по 
расположению 
и соединению  
металлических 

картин 
 

Не допус 
кается 

инструментальный 
(рулетка 
металлическая, 
шаблон, уровень, 
стальной метр 

Отступления от 
проекта 

 по защите мест 
примыканий к 
конструкциям 

 
Отступления от 

проекта сопряжений 
в разных 
плоскостях 

 
Видимые  
просветы 
в покрытии 
при осмотре 
из чердачных 
помещений 

 
 

Визуальный 
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№ 
 

Наименова 
ние работ  и 
конструкций 

Контролируемые 
параметры 

Предель 
ные 
откло 
нения 

Методы контроля 

Акты 
скры 
тых 
ра 
бот 

Другие 
доку 
менты 

5 
 

Устройство 
теплоизоляции из 
плит 
ISOVER RN 40-
TWIN 
чердачного 
перекрытия с 
подстилающим 
слоем- 
пароизоляции 
армированной 
полиэтиленовой 
плёнкой и 
верхней 
ветрозащитной 
плёнкой 
ИЗОСПАН D 

Чистоту и просушку 
поверхности 
,влажность  
основания, 

обеспыливание 

влажности 
основания 
не более 
4% 

Не менее 5 измерений 
на каждые 70 м² 
поверхности 
Линейка, 
рулетка, 
уровень 
двухметровая рейка 
влагомер 

есть 

Общий 
журнал 
работ 
 
Тех 
осмотр 
 
Акт 
приёмки 
выпол 
ненных 
работ 

Качество 
пароизоляции 

Соответств 
проекту 

Ширину швов между 
плитами 

Доп. Откл. 
 
2  мм 

Соблюдение 
заданных толщин, 
плоскостей и 
отметок 

По проекту 

Качество 
поверхности 
изоляции 

Плотное 
прилегание 
Без механи 
ческих 
повреж 
дений 

Качество 
ветрозащиты 

Соответств. 
проекту 

6 

Устройство 
кровли  
из рулонных 
материалов: 
ГИДРО 
СТЕКЛОЗОЛ 
ТКП и ХПП 
разуклонка 
из пенобетонной 
крошки  
с плиточной 
изоляцией 
ПЕНОПЛЕКС 
с наплавляемой 
пароизоляцией 

 
 

Качество подготовки  
основания, очистки 
от грязи,пыли 

Влажности 
не более 4% Визуальный нет 

Общий  
журнал 
 работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тех 
осмотр 
 
 
 
Акт 
приёмки  
проме 
жуточ 
ных 
ответ 
ствен 
ных 
работ 

Качество укладки 
наплавляемого 
рулонного 
материала 
Качество 

поверхности 

соответ 
ствие ППР 
Без 
пузырей, 
вздутий 
воздушных 
мешков 
разрывов, 
вмятин 

Визуальный, 
 линейка, 
рулетка 
термометр 

есть 

Ширину швов между 
плитами 

 Соблюдение 
заданных толщин, 
плоскостей и 
отметок  
Качество 

поверхности 
изоляции 

Плотное 
прилегание 
ПЕНО 
ПЛЕКСА 
Без механи 
ческих 
повреж 
дений 

Визуальный, 
 линейка, 
рулетка 
термометр 

есть 

Качество 
выполнения 
разуклонки 

 

Фракция 
пенобетон 
ной 
крошки не 
более 10 мм 

Визуальный 
Измерительный 
рулетка,уровень 
строительный 

есть 

Уклон создаваемый 
пенобетонной 
крошкой 

По проекту 
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№ 
 

Наименова 
ние работ  и 
конструкций 

Контролируемые 
параметры 

Предель 
ные 
откло 
нения 

Методы контроля 

Акты 
скры 
тых 
ра 
бот 

Другие 
доку 
менты 

7 

Устройство 
кровли  
из рулонных 
материалов: 
ГИДРО 
СТЕКЛОЗОЛ 
ТКП и ХПП 
разуклонка 
из пенобетонной 
крошки  
с плиточной 
изоляцией 
ПЕНОПЛЕКС 
с наплавляемой 
пароизоляцией 

 
 

Соблюдение 
технологии 
стяжки из 
цементно- 
песчаного 
растора 

Состав 
цементно- 
песчаного 
раствора 
по проекту 

Визуальный, 
измерительный 
(5 измерений на 70 м²) 
в местах,определённых 
визуальным 
осмотром. 
 
 
рулетка 
металлическая, 
двухметровая рейка, 
нивелир, 
уровень, 
термометр 

есть 

Общий  
журнал 
 работ 
 
Тех 
осмотр 
 
Акт 
приёмки  
проме 
жуточ 
ных 
ответ 
ствен 
ных 
работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Акт 
приёмки 
выпол 
ненных 
работ 

Качество стяжки 
отклоне 
ние не 
более2 мм 

Правильность 
подбора 

мастики соблюдение 
технологии 
нанесения 

Соответ 
ствие виду 
мастик и 
способов 
нанесения 
материалам 
кровли 

Направление 
раскатки, 
величину 

перекрытий или 
стыков полотнищ 

плотность 
прилегания  
полотнищ к 
поверхности 
основания 

 

Не 
допускается 
перекрёс 
тная 
наклейка 
полотнищ 

Качество 
приклеивания 
дополнительных 
слоёв материала  в 
местах примыкания  
к вертикальным 
конструкциям 

 

Узлы 
констру 
кций 
Сглажен 
ные и 
ровные 
не иметь 
острых 
углов 

Качество 
поверхности 
покрытия, 

водопроницаемость, 
проверяемая  

после 
дождя 

Не 
допускается  
наличие  
пузырей, 
вздутий, 
воздушных 
мешков, 
разрывов, 
вмятин, 
проколов, 
губчатого 
строения, 
потёков, 
наплывов  
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Наименова 
ние работ  и 
конструкций 

Контролируемые 
параметры 

Предель 
ные 
откло 
нения 

Методы контроля 

Акты 
скры 
тых 
ра 
бот 

Другие 
доку 
менты 

7 
Наружный 
водосток 

Фактическое 
положение 
водосточных 

 труб правильность 
соединения  

воронки с лотком 
 

Соответ 
ствие 
проекту 

Измерительный 
Рулетка метали 
ческая 
линейка 
шаблон 
отвес 
 
Визуальный 

нет 
 

Общий 
журнал 
работ 
Акт 
приёмки 
выпол 
нен 
ных 
работ 
 

Отвод воды по всей 
поверхности кровли 

Полный 
без застоя 
воды 

8 

Проверка 
несущих стен 

после  
устройства 
кровли 

Геометрические 
параметры, 
соосность, 

вертикальность. 

Сохра 
нение 
несущей 
способ 
ности 

 

Визуальный, 
инструмента 
льный (рулетка, 
электронный 
тахеометр) 

нет 

Акт кон 
троля 
ответ 
ствен 
ных 
кон 
струк 
ций 
 
 

9 

Устройство 
полов из 

керамической 
плитки 

Соблюдение рисунка 
ковра пола 

По проекту 

Визуальный 
 
Измерительный 
не менее 5 измерений 
на 70 м² поверхности 
пола 
 
Двухметровая рейка 
уровень 
строительный 
рулетка 
металлическая, 
линейка 
металлическая,  
угольник, нивелир 

нет 

Общий 
журнал 
работ 
 
Тех 
осмотр 
 
Акт 
приёмки 
выпол 
ненных 
работ 

Поверхность 
не скольз 
кость 

Внешний вид 
пола , , величину 

уступов 
Прямолинейность, 
размеры и 

заполнение швов 
между плитам 

Отсут 
ствие 

пятен, 
вздутий, 
выбоин, 
волн 
припод 
нятия 
кромок 

 
Ровность 

поверхности пола 
Допустимое 
отклонение 

 

4 мм 

Сцепления плиток 
с подстилающим 

слоем 
Правильность  

 

Проч 
ное 

Уклон к трапам 
 допустимое 
отклонение 

 

0.2% 

Устройство 
плинтусов 

Не 
допуска 
ются зазоры 
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конструкций 
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откло 
нения 

Методы контроля 

Акты 
скры 
тых 
ра 
бот 

Другие 
доку 
менты 

10 

Устройство 
полов из 

полимерных 
материалов 

Режим 
вылёживания 

 

до 
исчезно 
вения 

волнис 
тости 

Визуальный  
Измерительный , 

рулетка 
металлическая, 

линейка 
металлическая, 

уровень строительный, 
двух 

метровая рейка 

нет 
 

Общий 
журнал 
работ 
 
Тех 
осмотр 
 
Акт 
приёмки 
выпол 
ненных 
работ 
 
 

Внешний вид 
пола: Отсутствие 
зазоров между 

кромками смежных 
полотен 

 

Соблю 
дение 
рисунка 
ковра, 
отсутствие 
пятен, 
трещин, 
царапин, 
вздутий. 

Ровность 
поверхности пола 

отклонение 
не более 
2мм на 2 м 

Устройство 
плинтусов 

Не 
допуска 
ются зазоры 
 

11 

Монтаж 
навесного 

вентилируемого 
фасада 

Правильность 
монтажа несущей 
конструкции в 
соответствии с 
проектом 

 

по ППР 

Визуальный 
 
 

Измерительный, 
каждый элемент 

(линейка 
измерительная, отвес 
строительный, 
рулетка) 

есть 

Общий 
журнал 
работ 
 
Тех 
осмотр 
 
Акт 
приёмки 
выпол 
ненных 
работ 

 

Контроль 
качества монтажа 
теплоизоляции 

 

по ППР 

Контроль 
плоскости несущих 

профилей в 
горизонтальном и 
вертикальном 
направлениях 

по ППР 

Контроль 
правильности 

выполнения монтажа 
и крепления 

элементов фасада 

по  
докумен 
тации 

Соблюдение 
допусков 

 

по ППР 

Окончательное  
состояние и 

эстетический  вид, 
законченной 
облицовки,  

 

соответ 
ствие её 
паспорту 
отделки 
фасадов 
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Продолжение таблицы 2 

№ 
 

Наименова 
ние работ  и 
конструкций 

Контролируемые 
параметры 

Предель 
ные 
откло 
нения 

Методы контроля 

Акты 
скры 
тых 
ра 
бот 

Другие 
доку 
менты 

12 

Устройство 
отверстий и 
борозд для 
прокладки 

трубопроводов 
водоснабжения 
канализации,  

 
 
 
 

Проверить 
фактические размеры 
новых  отверстий и 

борозд 
 

 

Совпаде 
ние 
проектных 
отверстий 
 с 
 уже 
имеющи 
мися в 
здании 

Визуальный, 
Инструментальный 
(нивелир, рулетка, 

линейка 
металлическая, отвес) 

 

есть 
 
 
 
 
 
 

Общий 
журнал 
работ 
 
Тех 
осмотр 
 
Акт 
приёмки 
выпол 
ненных 
работ 

13 

Установка 
сантехнических 
приборов и 

водоразборной 
арматуры 

 
 
 

Готовность 
помещений для 
выполнения работ 

 

по 
проекту 

Визуальный нет 

Акт 
приёмки 
выпол 
ненных 
работ 
 

Разметка мест 
установки приборов 

 

по 
проекту 

Правильность 
установки 
унитазов  .Выпуск 
соединять с 
раструбом 
отводной трубы с 
помощью чугунного, 
полиэтиленового 
патрубка   или 
резиновой   муфты. 
Раструб   отводной 
трубы     под унитаз с  
прямым   выпуском 
установить 
заподлицо с полом 
 

ППР 

Визуальный 
Инструментальный 

(металлический 
метр, строительный 

уровень) 
Металлический 

метр, строительный 
уровень 

есть 

Общий 
журнал 
работ 
 
Тех 
осмотр 
 
Акт 
приёмки 
выпол 
ненных 
работ 
 

Правильность 
размещения трапов  
для подключения к 

ним стоков  

ППР 

Правильность 
установки 

кронштейнов для 
умывальников 

и моек  

ППР 

Правильность 
установки 

умывальников и 
моек для 

подключения к  
канализации 

 

ППР 
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Продолжение таблицы 2 

№ 
 

Наименова 
ние работ  и 
конструкций 

Контролируемые 
параметры 

Предель 
ные 
откло 
нения 

Методы контроля 

Акты 
скры 
тых 
ра 
бот 

Другие 
доку 
менты 

14 

Прокладка 
трубопроводов 
внутренних сетей 

горячего и 
холодного 

водоснабжения 
из 

металлопласти 
ковых труб 

Качество 
соединения и 
крепления 

трубопроводов 
 

ППР 

Визуальный 
штангенциркуль, 
отвес, рулетка 
металлическая 

  уровень 
строительный 

есть 

Общий 
журнал 
работ 
 
Тех 
осмотр 
 
Акт 
приёмки 
выпол 
ненных 
работ 
 

Вертикальность 
стояков 

ППР 

Ограждение 
стояков и труб 

.доступность для 
обслуживания 

 

ППР 

Расстояние 
от поверхности 
стены до оси 
трубопроводов 

 

ППР 

Расстояния между 
трубопроводами 
горячей и холодной 

воды 
 

ППР 

Уровень 
прокладки 

трубопроводов 
 

ППР 

наличие 
компенсаторов 

ППР 

Качество заделки 
отверстий 

ППР 

15 

Прокладка 
трубопроводов 
внутренней  

канализации  из 
полипро 

пиленовых труб 
и наружной 
канализации 

качество 
крепления  
трубопроводов, 

соблюдение углов 
соединений, 

направление уклонов 
прокладки труб 

ППР 

Линейка, 
рулетка, 
шаблон, 
уровень, 

2-метровая 
рейка 

 

Общий 
журнал 
работ 

 
 

Тех 
осмотр 

 
 

Акт 
приём 
ки 

выпол 
нен 
ных 
работ 

Вертикальность 
стояков, ограждения 
стояков Доступность 

обслуживания 
ревизий, прочисток, 

соединений, 
арматуры. 

ППР 

Направление 
раструбов, заделка 

концов 
трубопроводов,  

ППР 

Качество заделки 
стыков 

 

ППР 
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Продолжение таблицы 2 

№ 
 

Наименова 
ние работ  и 
конструкций 

Контролируемые 
параметры 

Предель 
ные 
откло 
нения 

Методы контроля 

Акты 
скры 
тых 
ра 
бот 

Другие 
доку 
менты 

16 

Земляные 
работы при 
прокладке 

наружных сетей 
канализации 

Отклонение отметок 
дна траншеи 
Отклонение от 

проектного уклона 
дна траншеи 

Ширина траншеи 
Крутизна откосов 

от -5 до + 5 
см Измерительный 

(нивелир, 
рулетка, 
шаблон крутизны 
откосов) 

нет 
Общий 
журнал 
работ 

17 
Устройство 
отмостки 

Качество уплотнения 
и ровность 
основания 

Откло 
нение15 мм 

линейка,  
рулетка, 
шаблон, 
уровень, 
 2х метровая  рейка 
 
 
 

есть, 
на 

подго 
товку 
осно 
ва 

ния 

Общий 
журнал 
работ 

 
 

Тех 
осмотр 

 
 

Акт 
приём 
ки 

выпол 
нен 
ных 

работ 

Качество 
асфальтобетонной 

смеси 

по проекту 

Температура смеси  норма 
Толщина,ровность, 

уклон 
уплотнения 

укладываемого 
слоя 

Уклон от 
здания 
1 до 10%... 

Ширина готовой 
отмостки 

песок-70 см 
глина-100  

Уклон отмостки 
,водоотводящих 

лотков 

Допуск 2%  
от проекта 

Качества 
поверхности 
отмостки 

Отутствие 
трещин, 
раковин, 
впадин 

Примыкание 
отмостки к 
цоколю 

Плотное по 
периметру 
здания 

 
            8.4.2 Подрядчики дополнительно могут применять методы лабораторного 
контроля. 

           8.4.3 Количество отходов. В результате демонтажных и строительно-
ремонтных работ образуется следующее количество отходов: металлолом – 
1.52т; строительный мусор – 230т. 
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     9    ПРАВИЛА    БЕЗОПАСНОСТИ      ТРУДА   ПРИ   
ВЫПОЛНЕНИИ    КАПРЕМОНТА 

       9.1 Организационные  меры  безопасности 
       Все работы выполнять в строгом соответствии с требованиями: СНиП 12-

03-2001 [2];   СНиП 12-04-2002 [3]; СП 12-136-2002[12];     
      9.1.1 Обеспечение безопасности должны осуществлять подрядные 

организации, отвечающие требованиям пп 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.1.5; 5.1.6;                 
5.1.7.   

     9.1.2 В ППР и технологических картах подрядчиков.( подраздел 1.3) 
должны содержаться: 

    1) Меры безопасности труда при выполнении  капремонта, в т.ч. средства 
коллективной и индивидуальной защиты, включая п 7.2.3 и 7.2.4; 

    •  Согласно п.6.2.16 СНиП 12-04-2002 [3]; допускается производство 
кровельных работ с применением страховочного каната и предохранительного 
пояса для строителей соответствующего государственным стандартам. и 
имеющего сертификат аттестации, с оформлением наряда-допуска. В 
технологической карте подрядчиков должны быть указаны места и способы 
крепления предохранительного пояса  с учётом зоны работы. СНиП 12-03 При 
этом согласно п  6.2.19. ширина одиночных проходов к рабочим местам и на 
рабочих местах должна быть не менее 0,6 м,. лестницы или скобы, применяемые 
для подъема или спуска работников на рабочие места, расположенные на высоте 
более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала 
предохранительного пояса (канатами с ловителями и др.). 6.2.22. Для прохода 
рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на крыше 
с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо 
устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора 
ног. Трапы на время работы должны быть закреплены. 

2) Ограждения опасных зон устанавливать в соответствии с таблицей 3. 
Таблица3 

 Границы опасных зон  таблица Г.1СНиП 12.03-2002 Г2 
  

Высота отлёта  
перемещаемого(падающего 
предмета м при высоте 
возможного падения 10 м 

Перемещаемого краном груза 
в случае его падения -4м 

Предметов в случае их 
падения со здания-3.5 м 

Границы в пределах которых 
действует опасность 
поражения электрическими 
током при напряжении 

Расстояние от людей и 
применяемых ими 
инструментов и 
приспособлений от 
временных ограждений2-2.5 

Расстояние от механизмов и 
грузоподъёмных машин в 
рабочем и транспортном 
положении от 
стропов,грузозахватных 
приспособлений и грузов, м 
2.5-3.5 

Границы опасных зон вблизи 
движущихся частей машин и 
оборудования определяются 

5м(таблица Г4) 5м(таблица Г4) 

 3)  Подрядные организации должны принять меры, чтобы не допускать: 
   • выполнение других работ и нахождение посторонних лиц,   на участках 

(захватке), где ведутся монтажные и другие ремонтные работы; 
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   •  выполнение работ, связанных с нахождением людей в одной захватке 
(участке), над которыми производится перемещение, установка и временное 
закрепление элементов сборных конструкций и оборудования. 

4) В ППР и технологических картах должны содержаться мероприятия по 
предупреждению воздействия на работников опасных и вредных 
производственных факторов, связанных с характером работы, основные из 
которых изложены в таблице 4 

Таблица 4 
Воздействия на работника факторов, 
связанные с характером работы 

Процессы  
и работы  
при которых 
 может  
оказываться 
 воздействие 

Мероприятия по предупреждению 
воздействия на работника опасных или 
вредных факторов Опасные факторы Вредные 

факторы 

Самопроизвольное 
обрушение  
элементов 
незакреплённых 
конструкций 

нет Демонтажные 
 работы 
Монтажные 
 работы 

•Установление последовательности 
выполнения работ 

• В первую очередь удалять неустойчивые 
конструкции 
•Демонтаж конструкций осуществлять 
последовательно сверху вниз.  
Запрещается одновременный демонтаж в 
нескольких ярусах по одной вертикали. 
•Монтаж конструкций следует начинать с 
пространственно-устойчивой части: 
связевой ячейки, ядра жесткости 
•Категорически  запрещается перегружать 
строительными материалами конструкции  
перекрытия этажей. 
 •Установление опасных зон и применение 
защитных ограждений; 

Падение 
вышерасположенных 
незакрепленных 
конструкций, 
материалов, 
оборудования; 
 

нет Погрузочно- 
разгрузочные  
работы с 
 помощью 
 грузоподъёмных  
средств 
Демонтажные  
и монтажные  
работы 

•Элементы и детали кровли подавать к 
рабочему месту  в удобном  для приёмки 
месте  в специальных  контейнерах и таре, 
предназначенных  для предупреждения 
падения и просыпей  кровельных 
материалов 
•В ППР предусмотреть 
схемы строповки, способы строповки  и 
грузозахватные приспособления, места 
складирования и количество поднимаемых 
грузов, способы крепления  
•При  демонтаже  необходимо оставлять 
проходы на рабочие места 
•Материалы, получаемые от разборки 
строений, а также строительный мусор 
необходимо опускать по закрытым 
желобам или в закрытых ящиках или 
контейнерах при помощи грузоподъемных 
кранов. Нижний конец желоба должен 
находиться не выше 1 м над землей или 
входить в бункер. Сбрасывать мусор без 
желобов или других приспособлений 
разрешается с высоты не более 3 м. 
•Установление опасных зон и применение 
защитных ограждений; 
•Применять защитные каски 
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Продолжение таблицы 4 
Воздействия на работника факторов, 
связанные с характером работы 

Процессы  
и работы 
при которых 
 может 
 оказываться 
 воздействие 

Мероприятия по предупреждению 
воздействия на работника опасных или 
вредных факторов Опасные факторы Вредные 

факторы 

Движущиеся 
части строительных 
машин, передвигаемые 

ими предметы; 
Передвигающиеся 

конструкции, грузы; 
 

нет Механизирован 
ные 
погрузочно 
-разгрузочные 
 работы  

Предусмотреть Схемы установки 
стрелового крана, крышного крана, 
экскаватора, самосвала, мест приёмки 
бетона, шебня 

Острые кромки, 
углы, торчащие штыри 

нет Погрузочно- 
Разгрузочные 
 работы 

Определение мест и порядка 
складирования материалов 

нет Повышенное 
содержание 
в воздухе 
рабочей 
зоны пыли 

Демонтажные 
 работы 
Подготовка  
Поверхностей 
 под отделку 
Штукатурные 
 работы 

Защитные очки, 
 Средства защиты органов дыхания; 

Своевременная уборка помещений после 
демонтажных работ. 

нет Возможность 
инфекций 

Демонтаж 
 Системы 
 канализации 

Руководствоваться гигиеническими 
требованиями к санитарно-техническим 

работам 
Расположение 

рабочего места вблизи 
перепада по высоте 1,3 
м и более. 

 

нет Кровельные  
работы 
Монтаж навесных 
 фасадных систем 

Страховочные пояса, канаты 
Леса 

Защитные ограждения 

нет Вибрация Применение 
электровибратора, 
отбойного  
молотка  
при  
выполнении 
земляных 
 и бетонных работ 

Применение специальных защитных 
перчаток с антивибрационной вставкой 

Повышенное 
напряжение в 
электрической цепи, 
замыкание которой 
может произойти  
через тело человека. 
 
Возможность 
поражения 
электрическим  
током 

возможное 
воздействие 
связанное 
с работой 
электро 
инструмен 
тами 

Работа с 
электрическими 
машинами  
и инструментами 
Нарушение 
 правил 
электробезо 
пасности 

Защитные ограждения 
В соответствии с п. 6.4.2. Устройство 

и техническое обслуживание временных 
электрических сетей на стройплощадке 
следует осуществлять силами 
электротехнического персонала, 
имеющего соответствующую 
квалификационную группу по 
электробезопасности. 

 
Все пусковые устройства машин и 

механизмов должны  иметь запирающие 
устройства или находиться в положении, 
исключающем возможность пуска их 
посторонними лицами.   При размещении 
на открытом воздухе, они должны быть в 
защищённом исполнении. 
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Продолжение таблицы 4 
Воздействия на работника факторов, 
связанные с характером работы 

Процессы  
и работы 
при которых 
 может 
 оказываться 
 воздействие 

Мероприятия по предупреждению 
воздействия на работника опасных или 
вредных факторов Опасные факторы Вредные 

факторы 

Повышенное 
напряжение в 
электрической цепи, 
замыкание которой 
может произойти  
через тело человека. 
 
Возможность 
поражения 
электрическим  
током 

возможное 
воздействие 
связанное 
с работой 
электро 
инструмен 
тами 

Работа с 
электрическими 
машинами  
и инструментами 
Нарушение 
 правил 
электробезо 
пасности 

Нормально нетоковедущие части 
электрооборудования заземлить, 
присоединив к существующей магистрали 
заземления, используя заземляющие 
проводники распределительной сети, 
обеспечив непрерывность электрической 
цепи на всем протяжении. 

Запрещается использовать 
заземляющие проводники, трубы 
санитарно-технических сетей 
(водопровод, газопровод и др.), 
металлические конструкции зданий, 
технологическое оборудование в качестве 
нулевого проводника. 

Применять диэлектрические средства 
индивидуальной защиты 

 
 

 

 
       9.1.3  Подрядные организации  должны обеспечить на стройплощадке 

выполнение всеми работниками  типовых инструкций по охране труда для 
профессий работников, требуемых для выполнения проекта: ТИ РО-022-
2003[26];ТИ РО-004-2003 [27];ТИ РО-054-2003[28];ТИ РО-057-2003[29];ТИ РО-
013-2003[30];ТИ РО-012-2003[31];ТОИ Р-15-025-97 [32];ПОТ Р М-012-2000[17]  
ознакомить работников с решениями, предусмотренными в ППР и  обучить  весь  
персонал, работающий  на  стройплощадке: 

  •  безопасным  приёмам  работы; 
 • действиям в аварийных ситуациях и во время инцидентов. 

      9.1.4 Подрядные организации до начала работ по разборке строений 
выполнить подготовительные мероприятия, связанные с отключением в этих 
местах от сетей водо, - тепло,- электроснабжения, канализации,  и принятием мер 
против их повреждения; 

      9.1.5 В соответствии п.7.1.11 СНиП 12-03[2] включение, запуск и работа 
транспортных средств, доставляющих материалы, строительных машин, ручных 
механических машин, ручного электроинструмента должны производиться 
лицом, за которым они закреплены и имеющим соответствующий документ на 
право управления этим средством. 
           9.1.6 Оставлять без надзора машины, и другие средства механизации с 
работающим  (включенным)  двигателем не допускается. Все пусковые 
устройства машин и механизмов должны находиться в положении, исключающем 
возможность пуска их посторонними лицами. 
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          9.2  Требования безопасности к строительным машинам, механизмам, 
оснастке  и приспособлениям в подготовительный период 

 1) Проверка готовности( п. 7.2.9) ; 
        2) В соответствии с пп 2.18.10 и. 2.18.11 ПБ 10-382-00[16] установка 
стрелового крана должна производиться на спланированной и подготовленной 
площадке с учетом категории и характера грунта. Устанавливать кран для работы 
на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также на площадке с уклоном, 
превышающим указанный в паспорте, не разрешается.Установка стрелового 
крана должна производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной 
частью крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и 
другими предметами составляло не менее 1000 мм. 
  3) Передвижные леса должны быть установлены в соответствии с инструкцией, 
и требованиями безопасности (п 7.4.6-7.4.18 СНиП 12-03[2] 
      4)  Перемещение, установка и работа строительных машин  вблизи выемки, 
траншеи (для замены наружной канализации, для водопонижения), с 
неукрепленными откосами разрешаются только за пределами призмы обрушения 
грунта на расстоянии, установленном п  7.2.4. СНиП 12-03[2] 
Таблица 5 
Глубина 
выемки,м 

Грунт не насыпной 
песчаный супесчаный суглинистый глинистый 

1.0 1.5 1.25 1.0 1.0 
2.0 3.0 2.4 2.0 1.5 

 
 

  9.3 Требования безопасности к строительным машинам, механизмам, 
оснастке  и приспособлениям в основной период реконструкции 
        9.3.1 Применение грузоподъёмных кранов переводит строительные работы в 
категорию опасных производств согласно ФЗ « О технической безопасности 

опасных производственных объектов». 
1) Расстояние между поворотной частью стрелового крана при любом его 

положении и строениями, штабелями и другими предметами должно быть не 
менее 1 м. 

2)При подъеме и перемещении грузов кранами несвязанные  с этим 
процессом лица должны находиться вне опасной зоны. Стропальщик должен 
выйти из опасной зоны до поднятия сигнала машинисту крана о подъеме и 
перемещении груза. Стропальщик может находиться возле груза во время 
подъема или опускания, если груз находится на высоте не более 1 м от уровня 
площадки, на которой находится стропальщик. 

3)В соответствии с п. 2.4.11[16] на стреловом кране, механизм 
передвижения которого оборудован управляемым тормозом нормально открытого 
типа, должен быть установлен стояночный тормоз. 

         4) В соответствии с пунктом.2.12.7. ПБ 10-382-00[16] краны стрелового 
типа должны быть оборудованы ограничителем грузоподъемности (грузового 
момента), автоматически отключающим механизмы подъема груза и изменения 
вылета в случае подъема груза, масса которого превышает грузоподъемность для 
данного вылета более чем на: 10%. Стреловые краны должны быть оборудованы 
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ограничителями рабочих движений для автоматического отключения механизмов 
подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до 
проводов линии электропередачи.  

         5) В соответствии с п. 2.12.12. ПБ 10-382-00[16]  Стреловые краны для 
предотвращения их столкновения с препятствиями в стесненных условиях работы 
должны быть оснащены координатной защитой. 

 6) В соответствии с п. 7.4.5[2] Грузовые крюки грузозахватных средств 
(стропы, траверсы), применяемых в строительстве, промышленности 
строительных материалов и строительной индустрии, должны быть снабжены 
предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими 
самопроизвольное выпадение груза. 

    9.3.2 При каждой выдаче ручной машины в работу, до начала работы  
должна осуществляться  проверка комплектности и надежности крепления 
деталей, исправности защитного кожуха, кабеля (рукава), исправность 
выключателя и проверка машины на холостом ходу; 

    9.3.3 Условия использования в работе электроинструмента и ручных 
электрических машин различных классов устанавливаются межотраслевыми 
правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей. 

9.3.4 В целях исключения потери несущей способности основания, а также  
деформации несущих  элементов необходимо осматривать леса периодически,  не 
реже двух раз за период эксплуатации  и дополнительно после дождя, ветра. 
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     10  ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРИ  ВЫПОЛНЕНИИ   
РЕМОНТНЫХ   РАБОТ 

 
     10.1 У въездов на строительную площадку предусмотреть стенды с 

планами пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82* с указанием 
строящихся, вспомогательных  и временных зданий и сооружений, въезды, 
выезды, подъезды пожарных машин с указанием мест подключения гидранта 
и средств пожаротушения. 

     10.2 К началу основных строительно-монтажных работ должно быть 
обеспечено противопожарное водоснабжение от противопожарных гидрантов на 
водопроводной сети. 

    10.3   Перед снятием  штукатурного слоя необходимо: 
    1) Определить места прокладки скрытой проводки с помощью приборов; 
    2) Отключить помещения, где будет сниматься штукатурный слой от 

электроснабжения. 
              10.4   Все  металлические части металлоконструкций стрелового крана, 
другого оборудования с электроприводом, металлических ограждений 
токоведущих частей  ручных электроинструментов подлежат заземлению; 

          10.5 Работы по огнезащите  конструкций  должны  проводиться в 
заводских условиях перед монтажными работами. Во время монтажа 
обрабатывать лишь стыки. 

      10.6 Строительный мусор следует загружать в бункера или контейнеры. 
Не допускать сжигание строительного мусора на стройплощадке; 

      10.7  Согласовывается с администрацией гимназии отдельно стоящие 
места в пределах  стройплощадки  с вентиляцией  для хранения горючих и 
легковоспламеняющихся материалов в закрытой негорючей таре,  место для  
выполнения  пожароопасных  работ 

        10.8 Обеспечить выполнение мероприятий, исключающих попадание ГСМ 
на землю при заправке на рабочем месте строительных машин и механизмов 
(заправка автозаправщиками, применение инвентарных поддонов и т.д.); 

       10.9 Подготовку битума (предусмотренной в ППР при необходимости) 
осуществлять а соответствии с требованиями  Правил пожарной безопасности в 
РФ ППБ 01-03[15] 

              
11   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ 
 

На заключительном этапе работ необходимо: 
- убрать всю технику, приспособления, спецодежду, применяемые в ходе 
ремонтных работ; 
- Вывести все остатки материалов, используемых при ремонте,  весь 
строительный мусор с территории  стройплощадки; 
-   По окончании строительства все поврежденные покрытия проездов и площадок, 
в т.ч. расположенные за границей участка, подлежат восстановлению. 
   При необходимости провести озеленение: 
- Восстановить  дорожное  покрытие по дополнительной смете. 
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12 Ведомость ссылочных технических документов  
 

№ 
п/п 

Обозначение Наименование Примечание 
(Использование в 
проекте) 

1 СНиП 1.04.03-85 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
 НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Часть 1 ( три тома) 
Часть 2 

пр 6.1 

2 СНиП 12-03-2001 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
  Безопасность труда в строительстве 

Часть 1. Общие требования 

пр 1.3; п.4.5.2; п 
5.1.4  а1) пр7.6 
пр 7.9 п 8.2.4 

3 СНиП 12-04-2002 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАИЛА 
Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 
Строительное производство 

п.5.1.7;п 8.1.2.1;п 
8.1.2.2 

4                СНиП 12-01-2004 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

п.5.2.2 п.4.4.1 

5                СНиП 3.01.01-85* 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

а2) пп 5.2.2.2 

6 СНиП 21-01-97 
 

Система нормативных документов в строительстве 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА  

                     РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

 

7 СНиП 3.03.01-87 
 

 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 

НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
 

п 5.3.2;  п.8.1.5 

8 СНиП 2.03.11-85 
 

  СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
  ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ 

 

9 СНиП 3.02.01-87  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И 
ФУНДАМЕНТЫ 

 

п.5.1.7; п.8.1.2.1 

10 СанПиН 2.2.3.1384-03 
 

ГИГИЕНА ТРУДА. ПРЕДПРИЯТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ 

Гигиенические требования к организации 
строительного производства  и строительных работ 

Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 

 

п 7.2.9 

11   СанПиН 2.2.2.540-96 Санитарные правила и нормы 
"Гигиенические требования к ручным 
инструментам и организации работ" 

 

пп 7.2.6.1 

12 СП 12-136-2002 
 

Своды правил по проектированию и строительству  
 "Безопасность труда в строительстве. Решения 

по охране труда и промышленной безопасности в 
проектах организации строительства и проектах 

производства работ" 
 

п. 4.4.1 п.9.1 

13 СП 40-102-2000 
 

 
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И 

СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

п.8.1.3.6 

14   СП 40-103-98 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ 
ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И 

ГОРЯЧЕГО ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ 
 

пр 1.3п.8.1.3.5 

15 ППБ 01-03 
 

  ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

пр 10.9 
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16 ПБ 10-382-00 
 

  ГОСГОРТЕХНАДЗОР РОССИИ 
 

ПРАВИЛА 
УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ 

2) пр 9.2; 
п.9.3.1 

17 ПОТ Р М-012-2000 
 

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ 

 

п.9.1.3 

18   ГОСТ Р 12.2.011-2003 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И 

МЕТРОЛОГИИ 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

  Система стандартов безопасности труда 
 

МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ДОРОЖНЫЕ И 
ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ 

Общие требования безопасности 

п.5.1.5 п 7.2.9 

19   ГОСТ 12.3.009-76* 
 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
Система стандартов безопасности труда 

 
РАБОТЫ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ 

 
Общие требования безопасности 

 

 

20 ГОСТ 12.4.125-83 
 

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРУДА 

 
СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 
РАБОТАЮЩИХ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

МЕХАНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 

Классификация 
 

 

п.7.2.3 

21 РД 10-332-99 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

НАДЗОР РОССИИ 

(ГОСГОРТЕХНАДЗОР РОССИИ) 
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ДЛЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОДЪЕМНИКАМИ 

п.5.1.4 

22 РД 10-34-93 
 

 

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ,  

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНАМИ 

 
 

п.5.1.4 

23 РД 10-33-93 
 

  РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ 

 
СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
ТРЕБОВАНИЯ  К  УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

п.9.1.3 

24   РД 10-107-96 
 

 

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТРОПАЛЬЩИКОВ 

ПО БЕЗОПАСНОМУ  

ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ 

МАШИНАМИ 

п.9.1.3 

25 РД-11-06-2007 
 

Руководящие документы 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ 
МАШИНАМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

 

 

пр 1.3 
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26   ТИ РО-022-2003 
 

  ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТОВ 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ 

(АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ)  

 

п.9.1.3 

27  ТИ РО-004-2003 
 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 

(ГОССТРОЙ РОССИИ) 
 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ БЕТОНЩИКОВ 

 

п. 8.1.5 п.9.1.3 

28 ТИ РО-054-2003 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 
(ГОССТРОЙ РОССИИ) 

 
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

 

п.9.1.3 

29  ТИ РО-057-2003 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 

(ГОССТРОЙ РОССИИ) 
 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И 
СКЛАДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ 

 

пп 7.2.6.2  п.9.1.3 

30 ТИ РО-013-2003 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 
(ГОССТРОЙ РОССИИ) 

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КРОВЕЛЬЩИКОВ ПО 

СТАЛЬНЫМ КРОВЛЯМ 
 

п.9.1.3 

31 ТИ РО-012-2003 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 

(ГОССТРОЙ РОССИИ) 
 

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КАМЕНЩИКОВ 

 

п.9.1.3 

32 ТОИ Р-15-025-97  
 

  Типовая инструкция по охране труда 
для работников, занятых на погрузке и выгрузке 

различных грузов с помощью кранов 
 

п.9.1.3 

33 ТР 161-05 
 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
КОМПЛЕКС АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА 

ГОРОДСКОЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ 
ЭКСПЕРТНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ЭНЛАКОМ» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по проектированию, монтажу и эксплуатации 

навесных фасадных систем 
 

п.8.1.4 

34 ТР 98-99 
 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
КОМПЛЕКС ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА ОБЛИЦОВОК 
СТЕН И ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ 

КРУПНОРАЗМЕРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 
 

 

35                        ТР 145-03 Управление научно-технической 
политикой в строительной отрасли 

 

пп 7.2.6.2 
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36 ТР 94.04-99 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 

И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

04. Строительство кирпичных зданий  
 

п.5.2.4 

37 ТР 94.06-99 
 

  
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И 

СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

06. Производство отделочных работ 

 
 

п.5.2.4 

38 ТР 94.07-99  Устройство кровель п.5.2.4 

39 ВСН 237-80 Минмонтажспецстрой СССР 
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА 

РАБОТ НА МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

 
 

пр 1.3 

40 ВСН 003-88 
 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 
                             Миннефтегазстрой 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ТРУБОПРОВОДОВ  

ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ 
 

пр 1.3 

41 ООФ «Центр качества строительства»  2000 г 
Санкт-Петербургское отделение 

РУКОВОДСТВО по контролю качества строительно-
монтажных работ 

п.5.2.4 

42 ООФ «Центр качества строительства»  2000 г 
Санкт-Петербургское отделение 

Схемы операционного контроля качества 
строительных,ремонтно-строительных и монтажных 
работ 

п.5.2.4 

43 в развитие действующей главы СНиП II-26-76 
"Кровли. Нормы проектирования" 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И 
ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ОАО ЦНИИПромзданий 
КРОВЛИ. 

Руководство по проектированию, устройству, 
правилам приемки и 
методам оценки качества 

 

44 МДС 12-12.2002 
 

 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 

(ГОССТРОЙ РОССИИ) 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 
 

п.5.1.6 

45   ТИ РМ-001-2000 
 

 

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ДЛЯ РАБОЧИХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ 

И СКЛАДСКИЕ РАБОТЫ 

п.8.1.1 


