
№п/п
Наименование работ

Затра
ты

труда,
чел-д

н.

Требуемые
машины

Продол
житель
ность
работы
, дн

Число
смен

Числен
ность
рабочи
х в

смену

Состав бригады

1
Подготовительные работы

24
4

1
6

разнорабочие 6чел
2

Демонтажные работы
1400

КС 35716
КАМАЗ 55111
КАМАЗ 4308

ПМГ-1-Б

70
1

25
плотник 6чел

монтажник 8чел
подсобн.рабоч. 9чел

сантехник 2чел
3

Монтаж балок, устройство
перекрытий

2025
75

1
27

монтажник 8чел
сварщ

ик 3чел
подсобн.рабоч.6чел
бетонщ

ик 6чел
арматурщ

ик 6чел
4

Утепление чердачного перекрытия
20

КАМАЗ 55111
КАМАЗ 4308

ПМГ-1-Б

15
1

4
изолировщ

ик 4чел
5

Заполнение проёмов
180

59
1

6
монтажник 6чел

6
Санитарно-технические работы
(частичная замена сетей ВК)

32
8

1
4

сантехник 4чел

7
Средства связи и сигнализации

14
7

1
2

монтажник 2чел
8

Внутренняя отделка
1014

26
1

39
отделочник 16чел

9
Устройство наружных коммуникаций

4
экскаватор
KOMATSU
PW

-130ES

22
1

4
землекоп 2чел

монтажник 2чел

10
Наружная отделка и ремонт крылец

175
20

1
10

монтажник 8чел
плиточник 2чел

11
Сборка и навеска водостока

25
17

1
8

монтажник 8чел
12

Благоустройство
50

КАМАЗ 55111
АБС-5
ДУ-82

21
1

5
разнорабочий 3чел

бетонщ
ик 2чел

13
Поготовка объекта к сдаче

2
1

сроки строительства

июнь
июль

август
сентябрь

октябрь
ноябрь

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

49
50

51
52

53
54

55
56

57
58

59
60

61
62

63
64

65
66

67
68

69
70

71
72

73
74

75
76

77
78

79
80

81
82

83
84

85
86

87
88

89
90

91
92

93
94

95
96

97
98

99

№п/п
Наименование

Ед.изм
Число машин

1
Кран КС 35716  длина стрелы м

шт.
2

2
Подъёмник ПМГ-1-Б

шт.
1

3
Самосвал КАМАЗ 55111

шт.
2

4
Бортовой автомобиль КАМАЗ 4308

шт.
1

5
Экскаватор KOMATSU PW

-130ES
шт.

1
6

Автобетоносмеситель АБС-5
шт.

1
7

Каток ДУ-82
шт.

1

сроки строительства
июнь

июль
август

сентябрь
октябрь

ноябрь

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

49
50

51
52

53
54

55
56

57
58

59
60

61
62

63
64

65
66

67
68

69
70

71
72

73
74

75
76

77
78

79
80

81
82

83
84

85
86

87
88

89
90

91
92

93
94

95
96

97
98

99

Работа двух машин

Работа одной машины

Непостоянная работа 6

25

52
58

62

78
83

97
93

68
72

74

47
39

37
26

16МК 002/01.08-Р-А-ПОС

МОУ «Гимназия №
6» по адресу:

 г. Пермь, ул. Ф
едосеева,16

Изм. Кол.учЛист
№
док

Подпись
Дата

 Проверил
Чумаков В.И.

Капитальный ремонт здания
литер А Гимназии №

6

Стадия
Лист

Листов
 Выполнила

Седых О.А.
РП

1
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ООО "ПРОМАКС"

Календарный план производства работ

График движения рабочих кадров

График движения основных строительных машин по объекту


