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1. Характеристика условий строительства

1.1.  В административном отношении участок капитального ремонта ул. Попова
от ул. Кирова до ул. Большевистской  расположен в Ленинском районе г. Перми.
1.2. Участок капитального ремонта расположен в зоне жилой застройки.
1.3. В геологическом строении характеризуемая площадка представлена: песками мелкими, су-
песями и суглинками. С поверхности повсеместно распространены насыпные грунты.
1.4. При производстве инженерно-геологических изысканий (октябрь 2010 г.) грунтовые воды
были вскрыты на глубине 2,9 м от поверхности земли, на отметке 114,7 м в системе высот г.
Перми. Согласно имеющимся данным можно прогнозировать уровни подземных вод в перио-
ды обильного снеготаяния и проливных  дождей на глубине 0,9-2,0 м от поверхности земли.
1.5. По трудности разработки грунты площадки относятся ко 1-2  категории.
1.6.  Нормативная глубина сезонного промерзания для песков мелких составляет 2,3 м от

поверхности земли.
2. Общая организация работ

2.1. Капитальный ремонт улицы Попова от ул. Кирова до ул. Большевистской
                 согласно СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» производить в два периода:

· подготовительный
·  основной.
2.2. Очередность работ подготовительного периода следующая:
· расчистка  кустарников;
· установка временного ограждения стройплощадки;
· демонтаж и монтаж колодцев ливневой канализации,  вынос сетей телефона через ул. По-

пова (горизонтальное бурение);
· устройство площадки для очистки автотранспорта от грязи, для чего использовать установ-

ку с рециркуляцией воды и установку высокого давления;
· создание заказчиком геодезической разбивочной основы;
· подготовка площадок для складирования инертных материалов и конструкций;
2.3. Очередность работ основного периода следующая:
· вынос сетей телефона, горизонтальное бурение через ул. Большевистская;
· 1 этап – вновь устраиваемое покрытие проезжей части улицы,  фрезерование и обновление

нижней части улицы;
· 2 этап- фрезерование и обновление покрытия  проезжей верхней части улицы;
· 3этап -  устройство и обновление покрытия стоянок для легкового транспорта;
·  4 этап – обновление покрытия тротуаров;
· 5 этап- озеленение улиц,  обустройство улицы, устройство наружного освещения, устройст-

во объектов малых архитектурных форм.
2.4. Вывоз и складирование строительных материалов от разборки и отвозку лишнего грунта
производить на свалку ТБО в д. Сафроны, согласно технического задания муниципального уч-
реждения «Пермблагоустройство».
2.5. Стройгенплан согласован с ГИБДД г. Перми и администрацией Ленинского  р-на г. Перми
2.6. Мероприятия по закрытию улиц, ограничению движения транспорта, изменению движения
общественного транспорта, согласно п.4.13 СНиП 12-01-2004,  перед началом работ оконча-
тельно согласовываются с Государственной инспекцией безопасности движения  УВД г. Пер-
ми и Департамента дорог и транспорта администрации г. Перми на стадии ППР. После исчез-
новения необходимости в ограничениях указанные органы должны быть поставлены в извест-
ность.

5681-10 -  ПЗ. ПОС.
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3.  Календарный план строительства,
сроки строительства

3.1. Строительство должно вестись в технологической  последовательности,
                 с учетом совмещения работ.

Таблица № 1

№№
п/п

Наименование Показатель Продолжитель-
ность строитель-

ства
мес.

Обоснование: № пункта,
страница

СНиП 1.04.03-85*

1 Капитальный ремонт ул.
Попова от ул. Кирова до
ул. Большевистской

155 м 3,0 по ПОС

3.2. Общая продолжительность строительства объекта составляет – 3,0 мес., в том числе продолжи-
тельность работ подготовительного периода – 0,5 месяца.

Лист
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4. Методы производства основных строительно-монтажных работ

4.1. 1  этап– уширение и обновление  нижней  проезжей части ул. Попова:
· разработка корыта под дорожную одежду;
· разборка борта проезжей части;
· отсыпка ПГС по ГОСТ 23735-79 (камская смесь);
· укладка щебня, фракционированного М 800,  уложенного по способу заклинки фракции

40-80 мм по ГОСТ 25607-94
· установка бордюрного камня и укладка слоя щебня обработанного битумом;
· укладка асфальтобетона пористого из горячей крупнозернистой щебеночной смеси, марки

I по ГОСТ  9128-97;
· укладка асфальтобетона плотного из горячей крупнозернистой щебеночной смеси, марки I

по ГОСТ  9128-97;
· укладка геосетки ССНП 100/100-25-ХАЙВЭЙ по СТО 00205009-001 (укладывается на сты-

ке старой и новой дорожной одежды)
· укладка ЩМА-15 по ГОСТ -31015-02.

4.2. 2 этап-обновление покрытия верхней основной проезжей части:
·    разборка асфальта (фрезерование);
· укладка асфальтобетона плотного из горячей крупнозернистой щебеночной смеси, марки I

по ГОСТ 9128-97;
· укладка ЩМА-15 битум марки БНД 60/90 по ГОСТ 31015-02.

4.3.  3 этап – устройство открытых стоянок для легкового транспорта:
· разборка борта, разборка покрытия стоянок;
· разработка корыта;
· отсыпка песка средней крупности с 0% содержанием пылевато-глинистой фракции по

ГОСТ 8736-93;
· укладка щебня, фракционированного М 800,  уложенного по способу заклинки фракции

40-80 по ГОСТ 25607-94;
· укладка черного щебня, уложенного по способу заклинки по ГОСТ 8267-93*;
· укладка слоя асфальтобетона пористого горячего на битуме БНД марки 60/90, крупнозер-

нистого,  марки II по ГОСТ  9128-97;
· укладка слоя асфальтобетона плотного горячего на битуме БНД марки 60/90, тип Б  марки

II по ГОСТ  9128-97.
· обновление существующего покрытия местных проездов и автостоянок- укладка слоя ас-

фальтобетона плотного горячего на битуме БНД марки 60/90, тип Б  марки II по ГОСТ
9128-97.

4. 4. 4 этап- устройство покрытий тротуаров:
· разборка борта тротуара, разборка покрытия тротуаров;
· разработка корыта;
· отсыпка ПГС по ГОСТ 23735-79;
· укладка щебня фракции 20-40, Марки М600 по ГОСТ 8267-93*;
· укладка слоя асфальтобетона плотного из горячей мелкозернистой щебеночной смеси,

тип В марки III по ГОСТ  9128-97 на битуме БНД 60/90.
4.5. 5  этап – озеленение, обустройство, устройство светофорных объектов.

4.6.  К работам по благоустройству приступать после выноса, демонтажа существующих и про-
кладки проектируемых сетей.

Лист
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4.7. При производстве работ использовать следующие машины и механизмы:
· разборка асфальта – установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм .
· разработка грунта – экскаватор ЭО – 4121, Э-652; ЭО – 2621, (ёмкость ковша -0,65, 0,5,

0,25),  разравнивание материалов – бульдозер ДТ-75, Т-100,  автогрейдер ДЗ – 98,
· розлив битума – автогудронатор ДС – 40;
·   укладка асфальта – асфальтоукладчик ДС-126;
· уплотнение асфальта и других материалов – ДУ – 48, ДУ – 50, виброкаток – RD-16, вибро-
плита -WAV80;
· поливочная машина – ПМ – 130 В;
· укладка бордюрного камня бордюроукладчик - ПТМ – 3;
· погрузо-разгрузочные работы - автокран – КС – 3571;
·  транспортные работы – автосамосвал КамАЗ – 55111-02,  бортовой транспорт ЗИЛ –130 Б,
полуприцеп ОДАЗ – 885 с тягачом ЗИЛ 130 В 1 – 76.

   4.8. Работу по устройству слоев дорожной одежды следует производить только на готовом и
     принятом в установленном порядке непереувлажненном и недеформированном земляном по-
      лотне.
4.9. Покрытие и основание с использованием вяжущих материалов следует устраивать на сухом и
     чистом нижележащем слое, а при использовании органических вяжущих материалов, кроме

то-
     го на непромерзшем слое.
4.10. При уширении проезжей части автомобильных дорог в случае их реконструкции следует

обеспечивать плотное и ровное сопряжение укладываемых слоев с существующей дорожной
одеждой.

4.11. Ввиду того, что производство работ по капитальному ремонту ул. Попова  ведется в стес-
ненных условиях в застроенной части города с наличием интенсивного движения городского
транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, разветвленной сети су-
ществующих подземных коммуникаций, вблизи жилых зданий, максимального сохранения зе-
леных насаждений, стесненных условий складирования, учесть в сметной документации на все
виды  работ К=1,15 к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам
на эксплуатацию машин для учета влияния условий производства работ.

4.12. При устройстве уширения улицы, парковочных мест для автотранспорта необходимо обес-
печить сохранность существующих КЛ-6 и 0,4 кВ. Разработку грунта вблизи существующих
кабельных сетей производить вручную по 2,0 м с обеих сторон и 1,0 м над верхом кабеля. До
начала работ кабельные сети необходимо отшурфовать.
4.13. До начала работ необходимо разработать ППР. Все строительно-монтажные работы вы-
полнять согласно ППР.

5. Производство работ в зимних условиях

5.1.  При выполнении работ в зимнее время предусматриваются  следующие мероприятия:
· котлованы и траншеи в зимних условиях должны предохраняться от промерзания грунта

в основаниях путем недобора грунта или укладки утеплителей (шлак, опил, снег);
· рыхление мерзлого грунта производить гидроклином, подвешенным на стреле экскава-

тора;
· обратную засыпку пазух траншей, инженерных коммуникаций производить только та-

лым грунтом с попаданием мерзлого грунта не более 15% от общего объёма засыпки;
5.2. Товарный бетон и раствор транспортировать в автосамосвалах, с утепленными
      крышками кузовов, с подогревом бетонной смеси отработанными газами

Лист
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5.3.    При температуре воздуха от 00 до - 50 С продолжительность работ по распределению,

профилированию и уплотнению щебня влажностью до 3% не должны превышать 4 ча-
сов,
а при более низкой температуре – 2 часа. При влажности материала свыше 3% его следу-
ет обрабатывать раствором хлористых солей в количестве 0,3-0,5% по массе. Уплотнение
щебня при отрицательной температуре следует производить без увлажнения. Движение
транспортных средств по основанию допускается только после полного его уплотнения.

 5.4. Во время оттепелей, а также перед весенним оттаиванием снование, устроенное при от-
рицательной температуре, следует очищать от снега, льда и обеспечить отвод воды.

     5.5. Устройство слоев дорожной одежды в зимнее время разрешается только по земляному
полотну, полностью законченному и принятому до наступления отрицательных темпера-
тур.

5.6.  Перед началом работ по устройству слоев дорожной одежды в зимнее время земляное
полотно или нижележащий слой должны быть очищены от снега и льда на участке смен-
ной захватки. В снегопад и метель работы по устройству дорожной одежды не допуска-
ются.

5.7. Черный щебень и смеси из штабеля следует укладывать при температуре воздуха не
ниже–   50С.

5.8.  При необходимости производства работ в зимнее время для следующих видов работ
должны применяться теплозащитные укрытия, позволяющие выполнять работы при
температуре воздуха в месте производства работ не ниже +50С: сварочные работы, окра-
сочные работы, бетонные работы, включая работы набора бетоном прочности, асфальто-
бетонные работы.

 5.9. Работы в зимних условиях должны выполняться по специальному проекту производст-
ва работ и обосновываться технико-экономическим расчетом.

6. Основные указания по технике безопасности и
противопожарные мероприятия

6.1. Организация строительной площадки и производства работ должны выполняться в стро-
гом соответствии с требованиями СНиП 12-03.2001, СНиП 12-04.2002 «Безопасность труда
в строительстве» часть 1,2, «Гигиенические требования к организации строительного про-
изводства и строительных работ. СанПиН 2.2.3.1384-03»,ПБ 10-382-00 «Правилами устрой-
ства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов», ППБ-01-03 «Правилами пожар-
ной безопасности в РФ», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

6.2. Вся территория строительной площадки должна  быть  ограждена временным забором,
указаны проезды и проходы. Опасные зоны должны быть ограждены или иметь предупре-
дительные плакаты и надписи, сигнальные ограждения и знаки безопасности согласно
ГОСТ 23407-78 и ГОСТ 12.4.059-78.

6.3. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4,0 м. У въездов на строительную
площадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы пожарной защиты в соответст-
вии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и со-
оружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаро-
тушения и связи.

6.4. Временное освещение строительной площадки должно выполняться с соблюдением
      требований ГОСТ 12.1.046-85. ССБТ «Строительство. Нормы освещения строительных
      площадок» и ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ  «Строительство. Электробезопасность. Общие
      требования».

         6.5. Складирование строительных конструкций, деталей и материалов производить в соответ-
                ствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

6.6. Проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные  площадки должны быть очищены от
       мусора, снега, льда.

Лист
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6.7. Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действую-

щего газопровода, других коммуникаций необходимо осуществлять по наряду-допуску по-
сле получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации или органа
санитарного надзора

          6.8. Производство работ в этих условиях следует осуществлять под непосредственным наблю-
дением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или
действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций.

6.9. Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуника-
ций допускается только при помощи лопат, без использования ударных инструментов.

             Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуни-
кациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию с
организациями - владельцами коммуникаций, эксплуатирующих эти коммуникации

6.10. В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте
коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы
должны быть приостановлены, до получения разрешения соответствующих органов.

6.11. Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах и проездах, должны быть ограждены в
темное время  суток, ограждения должны иметь световые сигналы.

         6.12. На территории площадки установить огнетушители, бочки с водой и щиты с
противопожарным инвентарем. На стройплощадке  выделить специальные места для

              курения, оборудованные противопожарным инвентарем.
         6.13. В случае возникновения пожара на стройплощадке для вызова пожарных использовать

            сотовую связь по номеру 010.
         6.14. Для отопления бытовки необходимо использовать  масляные электронагревательные

приборы ТЭНы заводского изготовления.
6.15. Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с требования-
ми соответствующих нормативных документов. Эксплуатация грузоподъемных машин и других
средств механизации, подконтрольных органам Госгортехнадзора России, должна производить-
ся с учетом требований нормативных документов, утвержденных этим органом.

6.16. Средства механизации, вновь приобретенные, арендованные или после капитального ремон-
та неподконтрольные органам государственного надзора, допускаются к эксплуатации после их
освидетельствования и опробования лицом, ответственным за их эксплуатацию.

6.17.  Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства меха-
низации должны использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных за-
водом-изготовителем.

6.18. Организации или физические лица, применяющие машины, транспортные средства, произ-
водственное оборудование и другие средства механизации, должны обеспечить их работоспо-
собное состояние. Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация средств
механизации, определяется согласно документации завода-изготовителя этих средств.

6.19. Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин, транспортных
средств, производственного оборудования и других средств механизации должны быть обору-
дованы комплектом исправного инструмента, приспособлений, инвентаря, грузоподъемных
приспособлений и средств пожаротушения.

6.21. При использовании машин в режимах, установленных эксплуатационной документацией,
уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности не должны превышать значений, уста-
новленных ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-78, ГОСТ 12.1.005-76.

6.22. Использование машин в охранных зонах электропередачи в соответствии с ГОСТ 12.1.013-78.
Установка и работа стреловых самоходных кранов вблизи линий электропередачи должны
производиться в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъ-
емных
кранов, утвержденных Госгортехнадзором СССР.

Лист

5681-10 -  ПЗ. ПОС.
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7. Мероприятия по охране окружающей среды

7.1.  Установка временного защитного ограждения строительной площадки.
7.2. Максимальное сохранение почвенно-растительного покрова, деревьев и кустарников.
7.3. Преимущественное сохранение существующего рельефа.
7.4. Удаление грязи с автотранспорта, выезжающего с территории строительной площадки.
7.5. Производство земляных работ производить согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооруже-
ния. Основания и фундаменты».
7.6. Складирование отходов, строительных материалов и конструкций на специально отведенных
площадках.
7.7.Бытовой мусор, отходы строительного производства и демонтажных работ следует регулярно
удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с тре-
бованиями санитарных норм.
7.8.Запрещается сжигание отходов строительства.
7.9. Строительные отходы вывозятся на городскую свалку по договору со специализированной
лицензированной организацией, согласно полученным лимитам на размещение.
7.10.Транспортировка и хранение порошкообразных материалов в специальных бункерах и таре.
7.11Строительные материалы и конструкции должны поступать на строительные объекты в го-
товом для использования виде. Используемые типы строительных материалов (песок, ПГС, це-
мент, бетон и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно – эпидемиологическое
заключение.
7.12.Не допускать на стройплощадке организацию  заправки автотранспорта топливом и сбора
отработанных масел.
7.13.Недопущение слива загрязнений на строительную площадку.

5681-10 -  ПЗ. ПОС.
Лист
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8. Потребность в основных строительных машинах,
в механизмах и автотранспортных средствах

8.1. Потребность в строительных машинах и механизмах определена с учетом конкретных ус-
ловий строительства.

                                                                                                       Таблица № 2

№№ п/п Наименование Марка Количество

1 Экскаватор, емкость ковша  0,65 м3/0,5 м3   ЭО – 4121/ ЭО -
3322

1/1

3 Экскаватор, емкость ковша 0,25 м3 ЭО - 2621 1

4 Бульдозер ДТ-75/Т-100 1/1

5 Автомобильный  кран КС –3571 2

6 Компрессор передвижной KAESER 2

7 Установка холодного фрезерования шири-
ной барабана 2000 мм

1

8 Каток самоходный ДУ-48/ДУ – 50 1/1

9 Рыхлитель ДЗ – 116 В 1

10 Погрузчик ТО - 18А 1

11 Сварочный трансформатор САК 1

12 Передвижная дизельная электростанция 1

13 Автогрейдер ДЗ-98/SHM-4NB 1/1

14 Автогудронатор ДС - 40 1

15 Бордюроукладчик ПТМ - 3 1

16 Поливочная машина ПМ – 130 В 1

17 Ямобур БМ – 302 Б 1

18 Асфальтоукладчик ДС-126 1

19 Каток грунтовый «HAMM» 1

20 Виброплита WAV80 1

21 Виброкаток RD-16 1

22 Отбойный молоток WAKER 2

23 Установка горизонтального бурения УГБ-4 1

8.2. Машины и механизмы, указанные в таблице, могут заменяться на другие марки с анало-
гичными характеристиками.

5681-10 -  ПЗ. ПОС
Лист
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8.3. Автотранспортные средства
Таблица № 3

№№ п/п Наименование Марка Количество

1 Автосамосвалы КамАЗ-
55111-02

5

2 Бортовые машины ЗИЛ-130 Б 3

3 Бортовые полуприцепы ОДАЗ-885 2

8.4. Потребность в автосамосвалах определена из расчета транспортировки  грунта на рас-
стояние - 15 км, для обслуживания одного экскаватора ёмкостью ковша - 0,65 м3

.

8.5. Потребность в остальных автотранспортных средствах  определена  согласно «Расчетным
нормативам для составления проектов организации строительства», часть 1 раздел 3.

9. Технико-экономические показатели

Таблица № 4

№№ п/п Наименование Ед.
изм.

Количество

1 Общая продолжительность строительства мес. 3,0

в том числе: подготовительный период мес. 0,5

2 Максимальная численность работающих чел. 15

3 Затраты труда на выполнение строительно-монтажных
работ (принят 1,5 сменный рабочий день)

чел.дн 2216

5681-10 -  ПЗ. ПОС.
Лист
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10. Потребность в рабочих кадрах

10.1. Стоимость объекта, определенная сводным сметным расчетом, составила -25232,33 т.р.,
в том числе стоимость строительно-монтажных работ –25232,33 т.р. Стоимость принята с I
по Х главу сводной сметы.
10.2. Выработка на одного работающего в год  - 6730 т.р. (принятая по ПОС)
10.3. Количество работающих «Р» на строительной площадке определяется на основе кален-
дарного плана строительства, согласно  «Расчетным нормативам для составления проектов
организации строительства», часть I, 1973 г. по формуле:
        С х 12       25232,33 х 12
Р =   В х 3   =    6730 х 3           = 15  чел.

Где: С - стоимость строительно-монтажных работ (тыс. руб.)
        В - среднегодовая выработка на одного работающего (т.р./чел. в год)
        Т -  продолжительность выполнения работ на расчетный период в месяцах
10.4. Численность работающих по категориям трудящихся см. табл. 2.

Таблица № 5

Категория работающих % от общего количества Кол.чел. на максимальный
годовой объем СМР

Рабочие 80,2 12
ИТР 13,2 2
Служащие 4,5
МОП и охрана 2,1 1
ИТОГО: 100% 15

Здания санитарно-бытового назначения

10.5. Расчетные нормативные показатели площади для зданий санитарно-бытового назначе-
ния приняты согласно руководству по учету  техники  безопасности и производственной са-
нитарии в ППР (ЦНИИОМТП-1980 г. Госстрой СССР).
10.6. Расчет зданий санитарно-бытового назначения производится исходя из численности ра-
ботающих, занятых на строительной площадке и  нормативного показателя площади.

· Гардеробная  0,82 х 12 = 9,8 м2,
       где 12 - общее количество рабочих.

· Умывальная 0,065 х 9= 0,6 м2,
       Где 9 (12х 0,7 + 3х 0,8 х 0,5) - количество работающих в наиболее многочисленную смену.

· Биотуалет  0,09 х 0,7 х 9 + 0,14 х 0,5 х 9  = 1,3м2.
· Помещение для приема пищи 0,25 х 9 = 2,2 м2.

10.7. Нормативная потребность в зданиях административного назначения  определена по
«Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства» ч.I  разд.10
на максимальный годовой объем строительно-монтажных работ.

· контора  4 х 3  = 12 м2

         где 3-  количество ИТР, служащих МОП и охраны.
        10.8.  Общая площадь зданий санитарно-бытового и административного назначения – 25,9 м2

5681-10 -  ПЗ. ПОС. Лист
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата



14

11. Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и работающих.

11.1. При производстве работ каждый из работников должен быть проинструктирован, в соответ-
ствии с видом выполняемых им работ. Руководящим документом при разработке должностных
инструкций служит СанПин 2.2.1.1312-03 и СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к
организации строительного производства и строительных работ»
11.2. Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к строительному производ-
ству и организации строительных работ, отдельным видам строительных работ, условиям труда и
организации трудового процесса, организации работ на открытой территории в холодный период
года и в условиях нагревающего микроклимата,  профилактическим мерам и охране окружающей
среды, а также требования к проведению контроля за их выполнением.

11.3.  Водоснабжение площадки строительства осуществляется путем подвоза воды в цистер-
нах, а воды для питьевых нужд в бутылях. Машинисты землеройных и дорожных машин, кра-
новщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее
место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах. Подготовка к экс-
плуатации санитарно-бытовых помещений для работающих на строительной площадке должна
быть закончена до начала основных строительно-монтажных работ.

11.4. Площадка строительства оборудуется передвижным биотуалетом. Канализование воды, ис-
пользуемой на хозяйственно-бытовые нужды, организовать в накопительный приемник, ем-
кость разместить на территории площадки размещения инвентарных зданий с организацией
подъездного пути для ее обслуживания специализированной организацией. Опорожнение емко-
сти, вывоз хозяйственно-бытового стока и асептика биотуалета осуществляется специализиро-
ванной ассенизационной машиной по договору. Периодичность вывоза – по мере заполнения
приемников.

11.5. В бытовке для рабочих необходимо установить микроволновые печи для разогрева пищи. На
объекте строительства необходимо выделять помещения или места для размещения аптечек с ме-
дикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств, для оказания первой помощи по-
страдавшим.

11.6. Рабочие, независимо от форм собственности организаций, должны быть  обеспечены строи-
тельными касками, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в
соответствии с действующими типовыми нормами.

5681-10 -  ПЗ. ПОС.
Лист
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12. Потребность в топливе, воде,
кислороде, сжатом воздухе.

12.1. Потребность в  топливе,  воде, кислороде, сжатом воздухе  для производства строитель-
но-монтажных работ установлена в зависимости от территориального расположения строительства
и величины годового объема строительно-монтажных работ.

12.2. Расчет выполнен согласно «Расчетным нормативам для составления проектов организа-
ции строительства», часть 1, раздел 1, на максимальный  годовой объем строительно-монтажных
работ.

                                                                                                                    Таблица № 6

№№ п/п Наименование Ед. изм. Количество

1 Топливо т 30

2 Вода л/сек 0,16

3 Вода на пожаротушение л/сек 20,0

4 Сжатый воздух шт. компрессоров 2

5 Кислород тыс. м3  8,2

5681-10 – ПЗ. ПОС
Лист
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13.  Ведомость основных строительно-монтажных работ
 Таблица № 7

№№
п/п Наименование Ед.

изм.
Всего

1 2 3 4

1. Подготовительные работы
1.1 Фрезерование существующего покры-

тия проезжей части (асфальтобетон) м2

3050

1.2 Разборка покрытия автостоянки (асфальтобетон)
м2

1750

1.3 Разборка покрытия тротуаров (асфальтобетон)
м2

1400

1.4 Разборка плиточного покрытия (плитка) м2
266

1.5 Разборка бортового камня  проезжей части (гранит) м 320

1.6 Разборка бортового камня  тротуара (бетон) м 430

1.7 Разборка бортового камня  автостоянок (бетон) м 290

1.8 Демонтаж цементно-бетонных тротуаров (бетон) м2
16

1.9 Демонтаж ограждений (металл, столбики) шт 9

1.10 Демонтаж существующего лотка (асбестоцемент) м 105

1.11 Расчистка территории от кустарников п.м. 201

2. Земляные работы
2.1 Выемка грунта под корыто м3 590

3. Устройство покрытий
3.1 Вновь устраиваемое асфальтобетонное покрытие:

проезжей части (Тип 1)
тротуара (Тип 2)
стоянка для временного хранения легкового транспорта
(Тип 3)
Устройство плиточного покрытия вдоль проезжей части

м2

м2

м2

м2

430
8

185

244

3.2 Обновление покрытия:
проезжей части (Тип 1А)
проезжей части (Тип 1)

м2

м2
3050
430

5681-10 – ПЗ. ПОС
Лист
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1 2 3 4

стоянка для временного хранения легкового транспорта
Тип 3А
тротуара (Тип 2А)

м2

м2

1750

1400

4. Устройство бортового камня
4.1 гранит 1 ГП, по ГОСТ 6666-81

гранит 2 ГП, по ГОСТ 6666-81
бетон БР 100.30.15по ГОСТ 6665-91
замена существующего бортового камня БР 100.20.8

м
м
м
м

65
250
290
430

4.2 Выравнивающий слой из щебня м2 200

4.3 Устройство водоотводного лотка м 105

4.4 Устройство дренажа мелкого заложения м 95

4.5 Выпуск дренажа мелкого заложения шт/м 2/2

5. Озеленение

5.1 Газон обыкновенный м2 1670

5.2 Восстановление газонов вдоль тротуаров м2 50

5.3 Посадка липы мелколистной шт 7

5.4 Посадка 2-х рядной живой изгороди м2 1260

6. Обустройство
6.1

6.2

6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

Разметка проезжей части краской сплошной линией ши-
риной:
0,1 м
0,2 м
0,4 м
0,4 м (пешеходный переход)

Разметка проезжей части краской прерывистой линией
шириной0,1 м при соотношении штриха 1:3
Разметка проезжей части краской прерывистой линией
шириной 0,1 м при соотношении штриха 1:1
Установка стоек
Установка растяжек
Устройство барьерных ограждений из стали
Установка дорожных знаков на металлических стойках

км
км
км
км

км
км

шт
шт
шт

0,08
0,115
0,012
0,067

0,155
0,1

6
2

246
45

16
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7. Вынос и демонтаж сетей
7.1
7.2

Телефонной канализации (вынос)
тепловых сетей (демонтаж чугунных люков)

м
шт

297
4

8. Устройство сетей
8.1
8.2

Дождевой коллектор (устройство колодцев)
Наружные сети управления дорожным движением
Наружное освещение

м3
м
м

3,3
140
100

9. Малые формы
9.1 Установка урны шт 8

5681-10 – ПЗ. ПОС
Лист

17
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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14. Ведомость потребности  в основных строительных материалах

Таблица №8

№№
п/п Наименование Ед. изм. Всего по строительству

1 Смесь песчано-гравийная м3 619,402

2 Песок природный для строительных ра-
бот

м3 81,352

3 Щебень из природного камня м3 201,7

4 Щебень черный м3 75,869

5 Бетон тяжелый м3 103,123

6 Смеси асфальтобетонные дорожные т 964,378

7 Смесь асфальтобетонная щебеночно-
мастичная ЩМА-15

т 337,212

8 Битум т 6,04

9 Гранитный бортовой камень 1ГП, 2ГП м 315

10 Бортовой камень марки БР100.20.8 шт 430

11 Бортовой камень марки БР100.30.15 шт 290

12 Пиломатериалы хвойных пород м3 2,274

13 Деревья – саженцы шт 7

14 Кустарники-саженцы шт 1260

15 Семена газонных трав кг 34,4

16 Вода м3 770,996

17 Трубы асбестоцементные м 2217

18 Трубы стальные м 123,42

19 Трубы полиэтиленовые м 136

5681-10 - ПЗ. ПОС
Лист

18Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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15. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
 ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Настоящий проект разработан на капитальный ремонт ул. Попова от ул. Кирова  ул. Больше-

вистской

При разработке проекта организации строительства использована следующая документация:

1. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

2. Постановление от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и

требования к их содержанию»;

3. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

4. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производст-

во»;

5. СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

6. СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

7. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве

предприятий, зданий и сооружений»;

8. Сан ПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производ-

ства и строительных работ»;

9. ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

10. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

11.  «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства» ЦНИИ-

ОМТП.

5681-10 - ПЗ. ПОС
Лист

19
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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