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Введение 
Проектом предусмотрен капитальный ремонт чердачного и межэтажных 

перекрытий здания по адресу: ул. Сибирская, д.10. 
Проект организации строительства разработан для летнего времени 

производства работ. 
Настоящий раздел разработан в соответствии с действующими нормами, 

правилами, инструкциями и государственными стандартами и предусматривает 
организационно-технические мероприятия безопасного строительства объекта. 
Условия организации строительства и производства работ согласованы с 

конструктивными решениями. 
На основании ПОС и рабочих чертежей на строительство объекта следует 

разработать проект производства работ (ППР) 
 
1. Характеристика района строительства и условий строительства 
Место строительства – г. Пермь. 
Площадка строительства расположена в 1в климатическом районе по СНиП 

23-01-99 "Строительная климатология". 
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки - минус 35° С. 
Ветровой район по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85" - первый, нормативное значение 
ветрового давления W/0 = 23 кг/м2/. 
Снеговой район по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85" - пятый, вес снегового покрова на 
1 м² горизонтальной поверхности земли - 320 кг/м2. 

 

2. Организационно-технологическая схема строительства 
При определении организационно – технологической схемы производства 

работ приняты следующие основные положения: 
- применение комплексной механизации основных строительных работ в 
пределах наиболее эффективного использования строительных  
механизмов, широкое внедрение средств малой механизации, 
применение наиболее совершенных  приспособлений, инвентаря и 
инструмента; 

- выбор монтажных механизмов определен весом и высотой отметки 
монтируемых элементов; 

- очередность работ принята с учетом совмещения по времени 
выполнения всех видов работ. 
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До начала основных строительно-монтажных работ должна быть обеспечена 
подготовка строительного производства, с учетом организационных, 
подготовительных мероприятий и внутриплощадочных подготовительных работ. 
Работы по капитальному ремонту выполняются в два периода: 

подготовительный и основной. 
Состав и очередность работ подготовительного периода: 

- получение лимитов на вывоз отходов строительного производства или 
заключение договоров с организациями, осуществляющими данный вид 
деятельности; 

- установка временного ограждения; 
- обеспечение строительной площадки первичными средствами 
пожаротушения (пожарными щитами, огнетушителями и т.д.); 

- обустройство площадок для сбора отходов; 
- размещение временных помещений административного и санитарно-
бытового назначения с обеспечением противопожарным инвентарем и 
средствами связи. 

Состав и очередность работ основного периода: 
- замена существующего перекрытия в осях А-В, 1-5; 
- замена утеплителя и пароизоляции чердачного перекрытия; 
- рекультивация нарушенных строительством земель. 

 
3. Методы производства строительно-монтажных работ 
Работы по капитальному ремонту перекрытия должна осуществлять 

специализированная подрядная организация. 
Для обеспечения безопасности и качества работ рекомендуется выполнение 

следующих мероприятий: 
выполнение работ специализированными бригадами (звеньями); 
применение инвентарных временных вспомогательных сборочных 

приспособлений с минимальным использованием сварки при их установке; 
перед началом производства работ по демонтажу и установке новых 

конструкций необходимо разработать в составе проекта производства работ 
страховочные мероприятия по недопущению обрушения существующих 
строительных конструкций; 
не должно допускаться наличие людей в здании при производстве работ; 
использование сварочных выпрямителей, сертифицированного и 

электрифицированного монтажного оборудования. 
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К руководству работами допускаются инженерно-технические работники, 
прошедшие аттестацию в соответствии с «Положением о порядке подготовки и 
аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору». 
Руководство сварочными работами и работами по контролю качества сварных 

соединений возлагается на специалистов, имеющих соответствующее 
образование и прошедших аттестацию на знание «Правил аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства», утвержденных Ростехнадзором. 
К монтажным работам допускаются рабочие соответствующих квалификаций, 

ознакомленные с правилами производства работ и техникой безопасности. 
Спуск строительных отходов, подъем строительных конструкций и 

материалов осуществлять при помощи ручного строительного подъемника К1 с 
электролебёдкой, установленным на покрытии здания жилого дома. 
Подъёмник К1 предназначен для подъёма грузов на крыши и этажи зданий. 

Может устанавливаться внутри здания в оконный проём и на крыше. Подъёмник 
переносится в ручную и легко монтируется. Управление осуществляется с пульта 
у подъёмника. 
Для снятия строительных отходов с кровли использовать полиэтиленовые 

мешки для строительного мусора. 
 

4. Строительно-монтажные работы, подлежащие освидетельствованию с 
составлением актов приемки 
• Металлические  конструкции: 
- предварительная подготовка поверхностей, защищаемой от агрессивного  
воздействия  среды; 
- огрунтовка  поверхностей; 
- контроль качества сварных соединений. 
 
• Защита  строительных  конструкций  от  коррозии: 
- предварительная подготовка  защищаемых  поверхностей; 
- огрунтовка  поверхностей; 
- нанесение  антикоррозионного покрытия. 
 
• Гидроизоляция: 
- подготовка  поверхностей под огрунтовку; 
- нанесение  огрунтовки; 
- нанесение первого слоя гидроизоляции и каждого последующего слоя; 
- выполнение  гидроизоляции  на  участках,  подлежащих  закрытию грунтом. 

 
• Огнезащита металлических конструкций: 
- подготовка  поверхностей; 
- нанесение  огнезащиты; 
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-  
• Огне-био защита деревянных конструкиций: 
- подготовка  поверхностей; 
- нанесение  огнезащиты; 

 

5. Контроль качества строительства 
С целью осуществления производственного контроля качества строительства в 

составе строительных подразделений рекомендуется создание участка контроля 
качества. Контроль качества строительно-монтажных работ должен 
осуществляться специальными службами технадзора, оснащенными 
техническими средствами и имеющими лицензию на указанный вид 
деятельности. 
Контроль качества строительно-монтажных работ осуществлять постоянно, на 

протяжении всего периода строительства, по всем видам работ и с составлением 
соответствующих актов завершения и приемки работ в соответствии с 
требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
Система контроля качества предусматривает не только выполнение контроля 

качества строительно-монтажных работ по всем технологическим операциям, в 
нее также должен быть заложен принцип управления качеством, который 
включает: 

- комплекс мероприятий по контролю качества в ходе работ; 
- мониторинг показателей качества; 
- доскональный анализ причин брака; 
- организационные мероприятия по оперативному устранению выявленных 

причин брака; 
- совершенствование технологий. 
Система контроля качества включает: 
• на стадии подготовки производства: 
- планирование работ с учетом применения прогрессивных технологий 

строительства; 
- контрактацию поставщиков и контроль качества поставок; 
- контрактацию субподрядчиков и гарантии качества субпoдpядных работ; 
- входной контроль материалов и оборудования, контроль над 

правильностью их хранения; 
- допуски персонала к производству работ и периодические проверки; 

• в процессе строительно-монтажных работ: 
- комплекс мероприятий пооперационного контроля и предотвращения 

брака; 
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- современные методы лабораторного контроля качества; 
- оформление необходимых разрешений, заключений и актов; 
• на стадии анализа уровня качества и мероприятий по повышению качества 

строительной продукции и эксплуатационной надежности объекта: 
- учет показателей качества строительства, анализ причин возникновения по 

фактам допущенного брака; 
- организационные, технические и кадровые мероприятия по ликвидации 

таких причин; 
- обеспечение высокого технического уровня лабораторного контроля; 
- технико-экономический анализ затрат на обеспечение повышения качества 

строительно-монтажных работ и эксплуатационной надежности построенного 
объекта. 
Входной контроль осуществляется работниками службы снабжения, 

инженерно-техническими работниками технологических потоков и 
специалистами лаборатории контроля качества для проверки продукции, 
предназначенной для использования в строительстве. 
Производственный контроль осуществляется работниками строительной 

организации и, по усмотрению Заказчика, может выполняться авторский надзор. 
В процессе производства работ должен выполняться пооперационный 

контроль качества сборки и сварки конструкций. 
Проводится контроль качества сварных соединений с применением методов 

визуального и измерительного контроля. 
Результаты проведения контроля сварных соединений оформляются актом на 

скрытые работы. 
Авторский надзор производят представители проектной организации. 
Инспекционный надзор проводится представителями служб технадзора 

Заказчика и территориальных органов надзора. 
Ликвидация дефектов выявленных в ходе работ должна выполняться за счет 

сил и средств Подрядчика без какой-либо дополнительной оплаты, если будет 
установлено, что причиной их возникновения является нарушение строителями 
требований к качеству или других условий контракта. 

 

6. Охрана окружающей среды в период строительства 
В период производства работ строительные организации обязаны 

осуществлять мероприятия, направленные на сохранение окружающей среды и 
снижение ущерба природным объектам. 
К мероприятиям по охране окружающей среды, предусмотренным проектом, 

относятся: 
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- устройство временного ограждения строительной площадки; 
- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными 

контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов; 
- удаление строительного мусора только в таре; 
- запрещение сжигания отходов, остатков материалов и др. строительного 

мусора; 
- соблюдение технических требований при транспортировке, хранении  и 

применении строительных материалов; 
- запрещение организации заправки строительной техники; 
- сохранение и рациональное отношение к почвенно-растительному покрову 

прилегающей к строительной площадке территории; 
- запрещение организации свалок под отходы строительного производства и 

слив загрязнений на строительной площадке; 
- сохранение границ отведенных для выполнения строительно-монтажных 

работ; 
- соблюдение дополнительных требований местных органов охраны 

природы. 
Вывоз строительных отходов осуществляется в места по согласованию с 

соответствующими службами. 
Ответственность за соблюдение требований природоохранного 

законодательства во время строительных работ несет строительная организация. 
Все работы должны выполняться в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 

Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к 
организации технологических процессов, производственному оборудованию и 
рабочему инструменту». 

 

7. Техника безопасности и гигиенические требования к производству 
работ 
Все строительно-монтажные работы производить в строгом соответствии с 

требованиями проектной документации, проектом производства работ, 
нормативно-технической документации: СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 3.02.01-87 «Земляные 
сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и 
ограждающие конструкции». 
Ответственность за соблюдение требований настоящей главы и выполнение 

мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии при 
производстве строительно-монтажных работ возлагается на инженерно-
технических работников генподрядной строительной организации. 
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При организации строительной площадки следует соблюдать следующие 
мероприятия: 

- во избежание доступа посторонних лиц строительную площадку 
необходимо оградить временным защитно-охранным забором, высотой не менее 2 
м, в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78; 

- зоны, опасные для нахождения людей, обозначить знаками и надписями 
установленной формы, видимыми в любое время суток, в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.4.026-2001; 

- строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы 
к ним в темное время суток должны иметь равномерное освещение в соответствии 
с ГОСТ 12.1.046-85; освещенность рабочих мест должна быть не менее 30 лк на 
монтажные работы; 

- проходы, проезды, погрузо-разгрузочные площадки должны быть очищены 
от мусора, снега и льда; 

- перед началом производства работ по демонтажу и установке новых 
конструкций необходимо разработать в составе проекта производства работ 
страховочные мероприятия по недопущению обрушения существующих 
строительных конструкций; 

- не должно допускаться наличие людей в здании при производстве работ; 
- складирование строительных конструкций и материалов производить в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. 
Все работники, допускаемые к работам на площадке, должны пройти вводный 

инструктаж. 
Вводный инструктаж по охране труда проводит специалист по охране труда 

или работник, на которого приказом возложены эти обязанности. 
В ходе строительно-монтажных и пуско-наладочных работ следует 

неукоснительно выполнять требования безопасности при эксплуатации 
мобильных машин, средств механизации, ручных машин и инструментов, а также 
транспортных средств. 
На период строительства необходимо соблюдать требования безопасности к 

процессам производства погрузочно-разгрузочных работ, перемещению грузов, 
при работе автотранспорта. 
Монтаж конструкций следует производить в определенный 

последовательности методами, обеспечивающими устойчивость элементов и их 
прочность при монтажных нагрузках. Необходимо обеспечить безопасность 
ведения монтажных, строительных и специальных работ на объекте. 
Все работы вести в соответствии с правилами техники безопасности при 

непрерывном инженерно-техническом контроле. 
Запрещается эксплуатация строительных машин, транспортных средств, 

производственного оборудования, средств механизации, приспособлений, 
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оснастки, ручных машин и инструментов без предусмотренных их конструкцией 
ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств 
коллективной защиты работающих. 
Не допускается оставлять без надзора машины, транспортные средства и 

другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем. 
При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо 

обеспечить выполнение требований безопасности к технологическим процессам и 
местам производства работ, обеспечить безопасность при ручной сварке, 
хранении и применении газовых баллонов. Использование баллонов с истекшим 
сроком освидетельствования не допускается. Запрещается нахождение людей в 
кузове автомашины при транспортировании баллонов. 
Места сварки должны быть оборудованы переносными средствами защиты от 

ветра, снега и дождя. 
Сварка стыков должна выполняться электродами с качественным покрытием. 
Применяемые при проведении работ сварочное оборудование, переносной  

электроинструмент, освещение, средства индивидуальной защиты должны 
соответствовать требованиям ПУЭ (Правил устройства электроустановок). 
Запрещается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к 

сети, а также передавать его лицам, не имеющим допуска к работе с ним. 
Работы в наиболее опасных местах должны вестись под постоянным надзором 

производителя работ или мастером. 
Зоны, опасные для нахождения людей во время монтажа, оборудовать хорошо 

видимыми предупредительными знаками. 
Все строительно-монтажные работы выполнять в полном соответствии с ППР. 
Конкретные мероприятия по технике безопасности для каждого вида работ 

необходимо разработать в ППР. 
Строительные машины, транспортные средства, производственное 

оборудование, средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины 
и инструмент должны соответствовать требованиям санитарных правил и 
гигиенических нормативов. 
Используемые строительные материалы и строительные конструкции должны 

иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. 
Не допускается использование полимерных материалов и изделий с 

токсичными свойствами без положительного санитарно-эпидемиологического 
заключения, оформленного в установленном порядке. 
Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой 

таре. 
Порошкообразные и другие сыпучие материалы следует транспортировать в 

плотно закрытой таре. 
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Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям. 
Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума 

и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных 
норм и гигиенических нормативов. 
Рабочих необходимо обеспечить санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами в соответствии с действующими нормами и характером 
выполняемых работ для обеспечения режима труда и отдыха. 
Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической 

последовательности, при необходимости совмещения работ проводятся 
дополнительные мероприятия по обеспечению условий труда, отвечающих 
требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 Санитарные правила и нормативы 
«Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ». 

 

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Противопожарные мероприятия на строительной площадке выполнять в 

соответствии с ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации». 
Все работники, занятые на строительно-монтажных работах, должны пройти 

противопожарный инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому 
минимуму, знать и выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем 
месте, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 
Для выполнения огневых работ допускаются лица (сварщики - газорезчики), 

прошедшие специальную подготовку и имеющих при себе квалификационные 
удостоверения и талоны по технике пожарной безопасности. 
У въездов на строительную площадку должны быть вывешены планы 

пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.11-82 с нанесенными строящимися 
и временными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, 
местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. 
На стройплощадке должны быть выделены специальные места для курения, 

оборудованные противопожарными средствами. 
Средства пожаротушения окрасить в соответствии с требованиями НПБ 160-97 

«Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие 
технические требования». 
Электрохозяйство строительной площадки должно отвечать требованиям 

ПУЭ. 
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9. Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в строительстве 
Рабочие – строители на стройплощадку будут доставляться ежедневно 

автобусом. 
На стройплощадке расположен бытовой городок, состоящий из временных 

зданий для переодевания работников и приема пищи, туалета и контейнеров для 
сбора твердых бытовых отходов. 
Горячее питание для рабочих на стройплощадку подвозится автотранспортом 

в пищевых термосах из существующих столовых. Питьевая вода для нужд 
строителей используется привозная бутилированная. 
Бытовые помещения и контора прораба должны быть оборудованы местами 

для установки 20 литровой емкости питьевой воды с помпой из расчета 1,0-1,5 л 
на одного работающего. 
Медицинское обслуживание работающих предусмотрено по месту жительства. 

Рабочие места оборудуются аптечками доврачебной помощи. 
В бытовых помещениях также должны быть аптечка, носилки, огнетушители и 

телефон, а также устройства для сушки рабочей одежды и рукавиц. 
Электрические отопительные приборы должны быть только заводского 
изготовления с устройством тепловой защиты. 
Рабочие строители допускаются к работе только по результатам проведения 

периодических медицинских осмотров в соответствии с требованиями 
медицинских регламентов, утвержденных Минздравом России. Поступающие на 
работу обязаны пройти предварительный медицинский осмотр с обязательным 
получением медзаключения. Данное положение оговорено в законе №83-МЗ от 
16.08.2004 г. 
При поступлении на работу для работающих обязателен предварительный 

медицинский осмотр, при котором определяется соответствие состояния здоровья 
работника поручаемой им работе. 
Регламентируемые перерывы для работающих при строительстве согласно 

внутреннего трудового распорядка принимать на основании ст.108 «Перерывы 
для отдыха и питания» и ст. 109 «Специальные перерывы для обогревания и 
отдыха» Трудового кодекса Российской Федерации, вступившего в силу 1 
февраля 2002 г.: 

- в течении рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 мин. 
Измерение и оценка факторов производственной среды и трудового процесса 

работающих проводится для: 
- установления соответствия фактических уровней вредных факторов 

гигиеническим нормативам и отнесения условий труда к определенному классу 
вредности и опасности как отдельно по каждому фактору, так и при их сочетании, 
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- обоснования использования средств индивидуальной защиты, 
- установления связи состояния здоровья работающих с условиями труда, 
- разработки мероприятий по оздоровлению условий труда. 
Контролю подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные 

производственные факторы и трудового процесса.  
- контроль за шумом «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.562-96, 
«Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки 
шумов на рабочих местах», МУ 1844-78, 

- контроль за вибрацией СН 2.2.4/2.1.8-566-96 «Производственная вибрация, 
вибрация в помещениях, жилых и общественных зданиях», «Методические 
указания по проведению измерений гигиенической оценки производственных 
вибраций», МУ 3911-85. 

- контроль за микроклиматом СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 
требования к микроклимату производственных помещений», «Оценка теплового 
состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к 
микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и нагревания», 
МР №5168-90,  

- контроль за предельно-допустимыми концентрациями вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны» и ГОСТ 12.1.014-84* «Метод измерения 
концентрации вредных веществ индикаторными трубками», 

- контроль за электробезопасностью ГОСТ 12.1.019-79* ССБТ, 12.1.045-84 
«Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». 

 

10. Потребность строительства в кадрах 
Потребность строительства в кадрах определена на основе выработки одного 

работающего в год и процентного соотношения численности работающих по их 
категориям. 

Общая численность 
работающих, чел. 

В том числе 

Рабочие (84,5%) ИТР (11%) Служащие (3,2%) 
МОП и 
охрана 
(1,3%) 

20 16 2 1 1 

 

11. Потребность во временных административно-бытовых помещениях 
Расчет потребности во временных административно-бытовых помещениях 

выполнен по «Расчетным нормативам для составления проектов организации 



 

 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
      
      

6113-ПОС 
 

Лист

13 И
нв

. №
 п
од
п.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
п.

 

 
 

 
14 

 
строительства», часть I, исходя из численности работающих, занятых на 
строительной площадке и нормативного показателя площади. 

Наименование помещения Расчетное количество 
работающих, чел. 

Нормативный 
показатель, 
м2/чел. 

Требуемая 
площадь, м2 

Контора ИТР 2 4,00 8,00 

Гардеробные 16 0,60 9,60 

Помещение для сушки одежды 16 х 0,7 = 11 0,20 2,20 

Умывальная 16 х 0,7 = 11 0,065 0,72 

Комната приема пищи 16 х 0,7 + 4 х 0,8 = 14 0,25 3,50 

Санузел 14 х 1,2 = 16 0,105 1,68 
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12. Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена на 

основании физических объемов работ, принятых способов механизации работ и 
эксплуатационной производительности машин. 
Потребность в транспортных средствах определена по «Расчетным 

нормативам для составления проектов организации строительства». 
Наименование Тип или марка Кол-во, шт 

Ручной строительный подъемник с 
электролебёдкой К1 1 

Сварочный трансформатор 500А 1 

Автосамосвал КамАЗ-5510 1 

Машина бортовая МАЗ-5549 1 

Бортовой полуприцеп ОДАЗ-885 1 

Предусмотренные перечнем марки строительных машин, механизмов и 
транспортных средств на всех этапах монтажных работ не являются 
обязательными для использования при производстве работ и могут быть 
заменены другими (имеющимися в наличии) с аналогичными техническими 
характеристиками. 

 

13. Продолжительность строительства 
Продолжительность капитального ремонта объекта определена на основании 

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II», и составляет 2 
месяца, в т.ч. 0,5 месяца подготовительного периода. 
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14. Перечень нормативных документов 

1. Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 
2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» (с изменениями на 15 февраля 2011 года); 
2. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ 
по сносу (демонтажу), проекта производства работ»; 
3. СП 48.13330.2011  «Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004»; 
4. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования»; 
5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство»; 
6. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 
7. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 
8. СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; 

 


